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§ 120
Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan perusparannuksen 
hankesuunnitelman enimmäishinnan korotus

HEL 2011-009015 T 10 06 00

Päätös

Liikuntalautakunta päätti hyväksyä Oulunkylän liikuntapuiston 
tekojääradan perusparannustyön hankesuunnitelman tavoitehinnan 
korotuksen 285  000 eurolla (alv 0%) ja esitti sen lähetettäväksi 
edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi siten, että hankkeen 
enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisä- 
ja muutostyövarauksin on 4 066 000 €  (3 305 000 € (alv 0%)), RI 107,5 
(2010=100).

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Asko Rahikainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87785

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta päätti 13.12.2011 hyväksyä Oulunkylän 
liikuntapuiston tekojääradan perusparannustyön hankesuunnitelman 
lähetettäväksi edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi siten, 
että hankkeen enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja 
valmistelukustannuksin, lisä- ja muutostyövarauksin oli 3 715 000 € 
(3 020 000€ (alv 0%)), RI 122,8 (2005=100). Kaupunginhallitus 
hyväksyi hankesuunnitelman 6.2.2012.

Uusittavan valaistuksen, perusparannettavien mastopilareiden ja 
automaation osuus kokonaiskustannuksista oli 1 233 000 € (1 002 000 
€). 

Korjaustyön kuluessa on käynyt ilmi, että valaisinpylväät ovat olleet 
suunnitteluvaiheessa oletettua huonommassa kunnossa. Pilareista 
joudutaan neljä vaihtamaan uusiin ja muiden rapautuminen on ollut 
oletettua pahempaa. Valaisinmastojen kunnon selvittämiseksi tehtiin 
tutkimus, jossa tutkittavana olleet vuonna 1977 valmistetut 
valaisinmastot ovat esijännitettyjä betonielementtejä. Kentän puoleisilla 
sivuilla mastoihin kohdistuu pääasiassa puristusjännityksiä ja 
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vastakkaisilla sivuilla vetojännityksiä, joten kentän puoleisilla sivuilla on 
esijännityspunoksia vain nurkissa ja vastakkaisilla sivuilla koko pinnan 
leveydeltä.

Valaisinpylväät jouduttiin säilyttämään kaupunginmuseon kannan 
vuoksi. Liikuntaviraston toinen vaihtoehto oli mastovalaisimet, joiden 
kustannusarvio 18.11.2011 oli 100 000 euroa halvempi kuin 
riippuvaijerivalaistuksen. Kaupunginmuseo totesi lausunnossaan mm. 
että

”Keinojääradan valaistusta on ehdotettu muutettavaksi (Pöyry 
Environment Oy, 29.9.2011). Uudella valaistuksella pyritään 
parantamaan valaistuksen huollettavuutta, televisioinnin edellytyksiä, 
aikaansaamaan areenasta laadullisesti korkeatasoisempi sekä 
välttämään talvella valaisimista tippuvan sulamisveden aiheuttamaa 
jään epätasaisuutta. Suunnitelmaluonnoksessa on esitetty joka 
neljännen pylonin korvaaminen n. 6 metriä nykyistä korkeammilla 
valaisinpylväillä. Olemassa olevan kentän yläpuoliset valaisinlinjat 
poistetaan, ja vanhat pylonit jäävät käyttöä vaille.

Oulunkylän tekojäärata rakenteineen omaa kulttuuri- ja 
rakennushistoriallista arvoa, jota tulee aluetta kehittäessä vaalia. 
Valaistusratkaisun muutos rikkoo arkkitehtuurin, ympäristön ja 
toiminnan luoman kokonaisuuden alkuperäisen intention tavalla, joka 
heikentää sen rakennustaiteellista, kulttuurihistoriallista ja 
ympäristöarvoa. Lisäksi mikäli nykyiset pylonit jäävät vaille käyttöä, on 
niiden säilyminen tulevaisuudessa uhattuna. Tämän seurauksena 
alueen alkuperäisen arkkitehtuurin peruspiirteet uhkaavat hävitä.

Kaupunginmuseo toteaa vielä, että tekojääradan rakennuksia ja 
rakenteita kunnostettaessa tulisi rakennussuojelukohteen tapaan 
kunnioittaa alkuperäisen arkkitehtuurin ratkaisuja, materiaaleja ja 
värimalleja. Kaupunginmuseo seuraa Oulunkylän tekojääradan 
peruskorjausta.”

Näytteitä otettiin ainoastaan kentän puoleisilta sivuilta, jotta vältettiin 
poraamasta punoksiin. Kun näytteitä otettiin kentän molemmilta 
sivuilta, oli näytteenottokohtia siten säärasituksen kannalta erilaisissa 
kohdissa. Rakennetutkimukset teki Pöyry Environment Oy.

Silmämäärin tarkasteltuina valaisinmastoissa oli noin 10 kpl muita 
enemmän vaurioituneita. Noin 5 kpl on erityisen voimakkaasti 
halkeilleita tai rapautuneita ja niissä havaitut halkeamat ja rapautumat 
ovat silmämääräisen tarkastelun perusteella arvioituna rakenteellisesti 
merkittäviä. 
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Paikoitellen pinnassa on näkyvissä ruostuneita teräksiä. 
Rakennepiirustuksissa 12,7 mm:n jännepunosten keskikohdan 
etäisyydeksi ulkopinnasta on merkitty 48 mm, joten punoksen 
ulkopinnan peitesyvyyden pitäisi olla noin 42 mm. Hakateräkset ovat 
yläpäässä 5 mm paksuja, joten teoriassa niiden peitesyvyyden pitäisi 
olla noin 37 mm. Paikoitellen peitesyvyydet ovat siis piirustuksissa 
merkittyjä peitesyvyyksiä selvästi pienempiä. Talven aikana työ on ollut 
keskeytettynä pakkasten vuoksi.

Alkuperäiseen urakkakyselyyn ei tullut yhtään tarjousta. Työ jouduttiin 
toteuttamaan neuvottelu-urakkana ja työn aloitus viivästyi tämän vuoksi 
syyskuuhun 2013. Suorahankintatarjous pyydettiin kahdelta 
urakoitsijalta ja halvempi tarjous Lemminkäinen Infra Oy:ltä hyväksyttiin 
hankintalain 27 §:n perusteella. 

Suurimmat lisätyökustannukset ovat syntyneet betonirakenteiden 
korjauksesta sääsuojauksineen ja betonipintojen vesipiikkauksineen. 
Niin ikään betonipinnan tasaukset ja oikaisut ovat olleet ennakoitua 
kalliimpia ja tavoitehinnan korotustarve on 285 000 euroa. 
Tavoitehintaan kustannukset ovat siten nousseet 351 000 € (285 000 
euroa (alv 0%)) ja enimmäishinta on  nousseiden kustannusten vuoksi 
4 066 000 € (3 305 000 € (alv 0%)), RI 107,5 (2010=100).

Perusparannuskohde on Oulunkylän liikuntapuiston tekojääkenttä, 
jonka pääasiallinen käyttö kesällä on ollut tenniksen pelaaminen. 
Talvisin (marraskuu-maaliskuu) alue on jäädytetty pikaluistelun ja 
jääpalloilun käyttöön. Kenttä on rakennettu vuonna 1976 ja viimeisin 
pinnoitteen peruskorjaus on tehty vuonna 1997. Ulkojääkentän pinta-
ala on 13 300 m² ja se on vieläkin Euroopan suurin yhtenäinen 
tekojäärata. Kenttä palvelee talvella luistelua pikaluisteluratana, 
jääpallokenttänä ja yleisluistelualueena. Katsomopaikkoja alueella on 
6 000. 

Jäädytettävä alue on kooltaan noin 185 x 72 m. Kentän 
jäähdytysputkisto, vesipostit ja ylimmät rakennekerrokset 
routaeristeineen uusitaan kokonaan. Kentän nykyinen Tennisit -
pinnoite korvattiin vettä läpäisevällä asfalttipinnoitteella.

Tekojäärata-alueella on kesäkäytössä 4 tenniskenttää ja 4 
koripallokenttää. Lisäksi alueelle on varattu kesäajaksi tila kahdelle 
kevytrakenteiselle asfaltti- ja keinonurmipintaiselle miniareenalle ja 
rullakiekkokaukalolle, joissa voi pelata myös salibandyä. Areena ja 
kaukalo poistetaan talvikäytön ajaksi. 

Talvikäytössä (lokakuun puolivälistä maaliskuun puoliväliin) kentällä on 
kaksi jääpallokenttää (110 x 65 m² ja 65 x 35 m²) ja 3 erimittaista 
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pikaluistelurataa (400 m, 250 m ja short track). Alueen pääkäyttö tulee 
talvella olemaan pikaluistelu ja jääpallo sekä yleisöluistelu.

Alueella on 26.6.2009 vahvistettu asemakaavaa (11804), jossa alue on 
merkitty urheilualueeksi (VU).

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Asko Rahikainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87785

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Liikuntavirasto

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 10.04.2014 § 69

HEL 2011-009015 T 10 06 00

Päätös

Esittelijä poisti esityksen listalta. 

Käsittely

10.04.2014 Poistettiin

Anssi Rauramo: Esittelijä poisti esityksen listalta. 

13.12.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Asko Rahikainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87785
Antti Salaterä, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

Kaupunginhallitus 06.02.2012 § 145

HEL 2011-009015 T 10 06 00

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Oulunkylän liikuntapuiston 
tekojääradan perusparannustyön hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja 
valmistelukustannuksin, lisä- ja muutostyövarauksin on 
3 715 000 € (3 020 000 € (alv 0%)), RI 118,9 (2005=100).

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Rahoitusjohtaja 30.1.2012

HEL 2011-009015 T 10 06 00

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että perusparannuskohde on 
Oulunkylän liikuntapuiston tekojäärata. Radan nykyinen pääasiallinen 
käyttö kesällä on ollut tenniksen pelaaminen ja talvisin (marraskuu-
maaliskuu) alue on jäädytetty pikaluistelun ja jääpalloilun käyttöön. 
Kenttä on rakennettu vuonna 1976 ja viimeisin pinnoitteen 
peruskorjaus on tehty vuonna 1997. Ulkojääkentän pinta - ala on 
13 300 m². Katsomopaikkoja alueella on 6 000.

Kentän jäähdytysputkisto, vesipostit ja ylimmät rakennekerrokset 
routaeristeineen uusitaan kokonaan. Kentän nykyinen pinnoite 
korvataan vettäläpäisevällä asfalttipinnoitteella.

Oulunkylän tekojääradan perusparannuksen hankesuunnitelman 
enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin sekä 
lisä- ja muutostyövarauksin ovat ilman arvonlisäveroa 3,02 milj. euroa 
(3,715 milj. euroa, alv 23 %), RI=118,9 (2005=100). Enimmäishinnasta 
uusittavan valaistuksen, perusparannettavien mastopilareiden ja 
automaation osuus on 1,002 milj. euroa (1,233 milj. euroa, alv 23 %).

Hankkeen toteutus on jaettu siten, että ensi vaiheessa rakennustyöt on 
tarkoitus aloittaa keväällä 2012 ja niiden on arvioitu valmistuvan 
lokakuun 2012 loppuun mennessä. Vuonna 2013 käynnistyvään 
toiseen vaiheeseen on ohjelmoitu valaistuksen uusiminen ja 
mastovalaisinpylväiden perusparannus.

Hanke sisältyy vuoden 2012 talousarvion investointiosaan, jossa sille 
on varattu 2,0 milj. euroa (alv 0%). Talousarvion liikuntapaikkojen 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2012-2016  on hankkeelle merkitty 
0,3 milj. euroa taloussuunnitelmavuodelle 2014. Hankesuunnitelman 
kustannukset ovat siten kohonneet rakentamisohjelman 
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2,3 milj. eurosta 3,02 milj. euroon. Kustannusten kohoamisen syynä on 
suurimmaksi osaksi valaistuksen uusiminen, mastovalaisinpylväiden 
perusparannus ja automaatio (1,002 milj. euroa). Hankkeelle haetaan 
valtionavustusta. 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä 
edellyttäen, että liikuntatoimi toteuttaa ensi vaiheessa sille varatuilla 
määräahoilla kentän peruskorjauksen vuonna 2012. Lisäksi 
liikuntatoimen tulee säästää toisessa vaiheessa toteutettavista 
valaistuksesta ym. toimenpiteistä aiheutuvat lisäkustannukset vuodelle 
2013 ohjelmoiduista muista liikuntapaikkojen investoinneista.

Lisätiedot
Viljakainen Juha, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi


