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40 315 brm?, josta

e peruskorjattavia tiloja 17 076 brm?

e uusia tiloja 19 290 brm?

e kylmia tiloja 3 949 brm?

Suunnittelun aloitus 2/2013
Hankesuunnitelma valmis 11/2014
Toteutussuunnittelu 9/2014-10/2015
Tydmaavaihe 5/2016-5/2019

HKR-Rakennuttajan laatiman hankesuunnitteluvaiheen
kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset ovat
209 milj. euroa (5 184 euroa/ brm?), alv 0 %,
kustannustasossa 5/2014, RI 107,9 ja THI 149,7.
Kustannusarvio on laskettu L2-tason suunnitelmista.

Hankkeen rahoituksesta vastaa valtio 50 % osuudella ja
Helsingin kaupunki 50 % osuudella.

Kayttajan hankintoja ovat mm. kentdn ja muut
nayttotaulut, irtokalusteet, urheilutilojen liikuntavalineet,
kentan- ja kiinteisténhoidon koneet, kokoustekniset
laitteet ja muu irtaimisto eivatka ne sisally hankkeen
kustannusarvioon. Kentan nayttétaulut sisallytetaan kui-
tenkin optiona hankkeen kustannuksiin. My6s muita kayt-
tdjan hankintoja esitetaan tarvittaessa sisallytettavaksi
hankkeen kustannuksiin enimmaishinnan puitteissa eril-
lispaatdksin.
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HANKKEEN LAHTOKOHDAT

1.1

1.2

Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi: Olympiastadion, perusparannus 2012-2018
Osoite: Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki

Sijainti: 14. kaupunginosa (Taka-T66l16), kortteli 514, tontti 3
Projektiryhman kokoonpano on liitteena nro 1.

Hankkeesta tehdyt paatdkset

Olympiastadionin perusparannus on kirjattu hallitusohjelmaan. Hallituksen ta-
louspoliittinen ministerivaliokunta paatti 16. toukokuuta 2012 puoltaa esitysta
Olympiastadionin perusparannuksen rahoituksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeri6 asetti 28.6.2012 (OKM/49/040/2012) ohjaus-
ryhmaéan Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeelle. Tyéryhman
toimikausi on 15.6.2012-31.12.2018.

Puheenjohtaja Harri Syvasalmi/ Opetus- ja kulttuuriministerid
Jasenet Maija Innanen/ Stadion-saatid
Kati Jussila/ Valtiovarainministeri6
Ilkka Koponen > Pauliina Pekonen/
Valtiovarainministerid
Tapio Korhonen/ Helsingin kaupunki
Otto Lehtipuu/ Stadion-saatio
Tuula Lybeck/ Opetus- ja kulttuuriministerid
Ritva Viljanen/ Helsingin kaupunki
Pysyvat asiantuntijat Risto Jarveld/ Opetus- ja kulttuuriministeri®
Ulla Kauranen/ Senaatti-kiinteistot
Juha Lemstrom/ Senaatti-kiinteistét
Mikko Hard/ Museovirasto
Anssi Rauramo/ Helsingin kaupungin liikuntavirasto
Tybéryhman sihteeri Kirsti Laine/ Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Rakennushankkeen johtoryhmana toimii rakentamistoimikunta, joka vah-
vistaa hankkeeseen liittyvat asiat Stadion-saation hallituksen paatéksentekoa

varten.
Puheenjohtaja Otto Lehtipuu/ Stadion-saatidon hallitus
Varapuheenjohtaja Risto Jarveld/ Opetus- ja kulttuuriministerid
Jasenet Maija Innanen/ Stadion-saatid
Juha Lemstrém/ Senaatti-kiinteistot
Ulla Kauranen/ Senaatti-kiinteistot
Aulis Toivonen/ HKR-Rakennuttaja
Sakari Heikkinen/ HKR-Rakennuttaja
Antti Salaterd/ Helsingin kaupungin liikuntavirasto
Mikko Hardé/ Museovirasto
Poytakirjanpitdja Jukka Lallo/ HKR-Rakennuttaja
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1.3

Stadion-saatié on saanut hanketta koskevan valtionvarainministerion myén-
tdman vapautuksen arvonlisdverotuksesta arvonlisaverolain 210 § nojalla.

Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Olympiastadion on kayttdikdnsa paassa teknisesti ja toiminnallisesti. Kiinteis-
td ei taytd suurareenojen turva- ja viranomaismaarayksia.

Olympiastadionin perusteellinen kuntotutkimus toteutettiin vuosina 2009-
2010. Tutkimuksen tulokset osoittavat, ettd Olympiastadionin pikainen ja
taydellinen perusparannus on valttamatdén. Rakennuksen rungon kantavat be-
tonirakenteet (palkit, pilarit ja laatat) ovat vield betonikorjausmenetelmin
korjattavissa, jos uudistamistyd kaynnistyy vuodenvaihteessa 2015-2016.
Taydentavat rungon rakennusosat kuten ala-, vali- ja ylapohjat, julkisivut,
parvekkeet seka katsomoiden pintarakenteet vaativat valiténta korjausta ja
uusimista. Muut rakennusosat kuten ikkunat, ovet, seina- ja lattiapinnoitteet
(mm. liikuntatiloissa), julkisivuverhoukset jne. vaativat niin ikdan valiténta
uusimista. Koko rakennuksen talotekniikkajarjestelma (LVISA) vaatii pikaista
uusimista.

Olympiastadionin tarveselvitys valmistui 20.1.2012. Siina kartoitettiin Olym-
piastadionin nykytila ja tulevaisuuden tarpeet liittyen rakenteisiin, tiloihin,
ymparistdon seka asiakas- ja yleis6palvelumahdollisuuksiin.

Nykyiset tilat eivat vastaa nykyaikaisen monitoimiareenan vaatimuksia. Sta-
dionin katsomot on katettu vain osittain, yleisépalvelutilat ovat riittamatto-
mat, tapahtumiin liittyvat sidosryhmatilat puuttuvat kokonaan, tapahtumissa
tarvittavat toimintaa tukevat tekniset jarjestelmat ovat puutteelliset eika niil-
le ole riittavia tiloja. Poistumistiejarjestelyt eivat ole katsomotilojen osalta riit-
tavat, mika tarkoittaisi tulevaisuudessa katsojamaarien rajoittamista yleisur-
heilu-, jalkapallo- ja konserttitilaisuuksissa. Katsomomaljan nykyisia istuin-
penkkeja varten on poikkeuslupa Euroopan jalkapalloliitolta (UEFA). Nykyisel-
[dan pukuhuone-, tuomari, toimitsija- ym. oheistilat eivat vastaa kansainvalis-
ten jalkapalloliittojen vaatimuksia. Tontti on liian pieni yleiséturvallisuuden
nakdkulmasta. Stadionin opastus on epdaselvaa ja puutteellista. Stadionin kat-
somo- ja sisatilojen ylempiin kerroksiin ei ole esteettémia kulkureitteja.

Tarveselvityksen jalkeen on paatetty, ettd juoksuratojen kaarresateet muute-
taan vastaamaan kansainvalisia vaatimuksia. Tama tarkoittaa kentan siirta-
mistd, muutoksia katsomorakenteissa ja kentan lammitysjarjestelman uusi-
mista. My6s tekniikkatunnelin rakentaminen kentan alle poikkeaa tarveselvi-
tyksessa esitetysta ratkaisusta. Kustannuksia lisaavat myo6s olemassa olevista
kulkureiteista eriytetyt poistumistiet. Lisaksi A-katsomon katoksen peruskor-
jaus on osoittautunut valttdmattdmaksi. Lansisivun maanalaisia monitoimisia
lilkuntatiloja on jonkin verran lisatty vastaamaan ensisijaisesti eri tapahtuma-
jarjestajien seka lisaksi huippu-urheilun ja arkiliikunnan vaatimuksia. Kaikki
edella mainitut ovat kuitenkin tarkoituksenmukaisia parannuksia, jotta stadi-
on voi palvella turvallisesti kayttdtarkoituksessaan. Vuonna 2013 tehdyn 3D-
mallinnuksen perusteella kiinteistéssd on myds noin 3 000m? enemman tiloja
kuin tarveselvitysvaiheen aineiston pohjalta oli tiedossa.

2 TEKNISET LAHTOKOHDAT

2.1

Rakennuksen historia

Helsingin Olympiastadion valmistui vuonna 1938 vuoden 1940 olympiakisoja
varten. Arkkitehtikilpailun voittivat vuonna 1933 arkkitehdit Yrjo Lindegren ja
Toivo Jantti. Toisen maailmansodan takia kisat peruttiin ja Suomi sai jarjes-
tettdvakseen XV olympialaiset kesdkisat vuonna 1952.
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2.2

Stadionia on laajennettu useassa vaiheessa, ja useissa arvokisoissa katsomo-
kapasiteettia on nostettu valiaikaisilla lisdkatsomoilla. Nykyisen hahmonsa se
sai vuonna 1955, kun eteldkaarteen toimistotilat ja ulkoseinien puupaneloin-
nit valmistuivat. Vuonna 1961 rakennettiin pohjoiskaarteeseen tilat retkeily-
majalle. Suomen Urheilumuseon rakennusta on laajennettu 1960-, 1980- ja

1990-luvuilla.

Muutos- ja kunnostustdita on tehty mm. yleisurheilun vuoden 1971 EM-kisoja
ja vuoden 1983 MM-kisoja varten. Laajamittaisimmat muutos- ja korjaustyo6t
valmistuivat ennen yleisurheilun EM-kisoja 1994, jolloin muun muassa betoni-
rakenteita uusittiin. Itdkatsomon puuverhoiltu terasrakenteinen katos valmis-
tui 2005. Vuonna 2010 uusittiin koko kenttataso teknisine jarjestelmineen.

Vuonna 2011 stadionin torni ja aulatilat kunnostettiin. Kevaalla 2012 kunnos-
tettiin vanhan selostamon tilat seka yleisdpalvelu- ja wc-tiloja.

Kuntotutkimukset

Olympiastadionin kiinteistdssa on tehty vuosina 2009-2010 seuraavat kunto-
tutkimukset:

Kosteustekniset kuntotutkimukset

¢ Maanvastaisten rakenteiden kosteustekninen kuntotutkimus, Vahanen Oy
e Kosteus- ja rakennetekninen kuntotutkimus, Vahanen Oy

e Retkeilymajan kosteusvauriokartoitus, Munters Oy

e Paakatsomon toimistotilojen kosteusvauriokartoitus, Munters Oy

e Paakatsomon katoksen vesikaton ja toimistotilojen kosteustekninen kunto-
tutkimus, Vahanen Oy

Betonirakenteiden kuntotutkimukset

e Betonirakenteiden kuntotutkimus, WSP Finland

e Pinnoitteiden kiinnipysyvyys ja korjaustarve, VTT

e Katsomon liikuntasaumojen lampdliikkeiden tutkimus, VTT
Ymparistolle ja terveydelle haitalliset aineet

e Asbesti- ja haitta-ainekartoitus, ASB-Consult Oy Ab
e Sisatilojen DDT-tutkimus, Vahanen Oy

e Ympadristétekninen tutkimus, Vahanen Oy

Muut kuntotutkimukset ja -arviot

e Julkisivujen kuntotutkimus, Aaro Kohonen Oy

e Vauriokartoitus, Stadion-saati6

e Itakatsomon rakenneavaukset, Vahanen Oy

e Tornin kuntotutkimus, Vahanen Oy

e LVI-tekninen kuntoarvio, Olof Granlund Oy

e Sahkdkuntotutkimus, Insinééritoimisto Lausamo Oy

Kuntotutkimusten perusteella Olympiastadionin kaikki talotekniset jarjestel-
mat ovat vanhentuneet ja puutteelliset. Osa vesikatteista ja vedeneristyksista
on vaurioituneita. Puujulkisivut ovat elinkaarensa paassa ja kahi-tiiliulkoseinat
ja betoniparvekkeet ovat rapautuneet ja terdakset ruostuneet. Katsomoiden
penkit on uusittava. Piha-alueiden kallistuksia ja sadevesikaivoja on uusittava
ja lisattava.

Kuntotutkimukset seka niista tehty perusteellisempi yhteenveto, johtopaatok-
set ja toimenpide-ehdotukset sisaltyvat teknisiin liitteisiin.
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Tutkimuksia on taydennetty vuonna 2013
e Paakatsomon katoksen betonirakenteiden kuntotutkimus, Contesta Oy

Padkatsomon katoksen betoni on karbonatisoitunut eika enaa suoja teraksia
ruostumiselta. Korroosion ei kuitenkaan todettu ainakaan merkittavasti kayn-
nistyneen, joten katoksen kayttdikaa voidaan suojaus- ja korjaustoimenpiteil-
& merkittavasti jatkaa. Kuntotutkimus sisaltyy teknisiin liitteisiin.

e Ikkunoiden ja kahi-tiilijulkisivujen mallikorjaukset

Pohjois- ja eteldkaarteiden puuikkunoiden mallikorjauksissa varmistettiin, etta
ikkunoiden kunnostaminen on mahdollista. Ikkunoiden puuaines on hyvalaa-
tuista ja oksatonta ja aiemmin arvioitua paremmassa kunnossa. Energiata-
loutta voidaan parantaa vaihtamalla sisapuitteeseen kaksinkertainen eristys-
lasielementti. My6s lansijulkisivun alkuperdiset metallirakenteiset ikkunat voi-
daan kunnostaa ja sisempaan puitteeseen vaihtaa joko yksinkertainen tai
kaksikertainen eristyslasi.

Kahi-tiilijulkisivujen kuntoa ja rakennetta tutkittiin koekorjauksin parhaan
kunnostustavan l6ytamiseksi.

Aiempina vuosina tehdyt tutkimukset
¢ Vanhan selostamon kosteusvauriokatselmus, 2005, HKR-Rakennuttaja
e Retkeilymajan kosteusvauriokartoitus, 2005, Vahanen Oy

e Sisdilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Huoltohenkilékunnan tilat,
2005, Suomen Sisdilmaston Mittauspalvelu Oy

e Kuntoarvio, 2002, HKR-Rakennuttaja
¢ Ravintolan lattian kosteusvauriokartoitus, 2002, HKR-Rakennuttaja

e Paakatsomon balettisalin lattiankosteusvauriokartoitus, 2001,
HKR-Rakennuttaja

e Kosteusvauriokartoitus, Pohjoiskaarre, 1999, HKR-Rakennuttaja
e Liikuntasaumojen liikkeiden seuranta, 1990, VTT

e Betonirakenteiden kuntotutkimukset, 1989, Vahanen Oy

¢ Rakenteiden kantavuusselvitys, 1989, Vahanen Oy

TOIMINNALLISET LAHTOKOHDAT

Olympiastadionin suurimmat toiminnalliset puutteet ovat yleiséturvallisuudes-
sa ja -palveluissa seka tapahtumalogistiikassa. Suurten tapahtumien yleis6-
turvallisuuden parantaminen on naista tarkein ja kiireellisin. Toiminnallisena
[dhtdékohtana on myds saada koko stadion liikunnan ja urheilun toimijoiden
kdyttoon.

Yleisoturvallisuus

Nykyiset poistumistiejarjestelyt vaativat parantamista erityisesti kansainvalis-
ten urheilutapahtumien osalta. Mm. itakatsomon ahdas yleiségalleria muodos-
taa pullonkaulan, jossa liikkkuminen suurten tapahtumien ruuhkassa on ajoit-
tain mahdotonta ja voi aiheuttaa paniikkitilanteen. Konserttiyleisén poistumis-
tiet kentalta joudutaan nykyaan rakentamaan tapahtumakohtaisesti. Nykyi-
nen tontti on yleiséturvallisuuden nakdékulmasta lilan pieni. Stadionin opastus
on epaselvaa ja puutteellista.

YleisOpalvelut

Myyntipisteiden maara ja varustus on riittamaton eivatka ne anna mahdolli-
suutta kehittda tapahtumien ansaintalogiikkaa. WC-tilojen maara ei tayta
kansallisia eika kansainvalisia vaatimuksia. Tapahtumiin liittyvat sidosryhma-
tilat puuttuvat kokonaan. Yleiso ei paase kiertamaan taustatilojen palvelualu-
eilla stadionin ympari. Taustatilojen valaistus on riittdmatén pimean vuoden-
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ajan tapahtumissa. Tapahtumissa tarvittavat, toimintaa tukevat tekniset jar-
jestelmat ovat puutteelliset eika niille ei ole riittavia tiloja. Nykyiset liikunta-
esteisten katsomopaikat C-katsomossa eivat ole turvalliset kayttaa eivatka lii-
kuntaesteiset paase katsomojen ja sisatilojen ylempiin kerroksiin.

Tapahtumalogistiikka

Puutteet varasto- ja huoltotiloissa seka huoltoliikenteen reiteissa haittaavat
seka arki- etta tapahtumatoiminnan sujuvuutta ja voivat pahimmillaan ai-
heuttaa vaaratilanteita.

Varasto- ja jatetilaa on liian vahén, minka vuoksi tavaraa, huoltokalustoa ja
jatekontteja joudutaan sailyttdmaan nakyvilla katsomoiden alla. Kaikki varas-
tot eivat mm. ilmanvaihdon ja paloturvallisuuden kannalta vastaa nykyajan
vaatimuksia. Tavarahissi on nykyisin ainoastaan museon tiloissa.

Tapahtumissa stadionin ymparille sijoitetut lahetysautot haittaavat yleisélii-
kennettd ja vievat tilaa yleisdpalveluilta. Yleisén, tapahtumajarjestdjien, esiin-
tyjien/ urheilijoiden, median ja huoltoliikenteen reitteja ei nykyisin voida
eriyttaa ja jarjestaa turvallisiksi kansainvaliset vaatimukset tayttdaen.

Urheilutapahtumat

Edella mainittujen puutteiden lisaksi tausta- ja lehdistétilat, urheilijoiden tilat,
katsomon istuimet, juoksuratojen kaarresdde seka kentan valaistus, dédnen-
toisto, internet-yhteydet eivatkd muut tietotekniset valmiudet tayta kansain-
valisten urheiluliittojen urheilutapahtumille asettamia tdamanhetkisia vaati-
muksia.

TOIMINNAN KUVAUS

4.1

Toiminta nykyisin

Olympiastadion on yksi Suomen ja Helsingin tunnetuimmista maamerkeista,
ja stadionin torni on paras paikka ihailla koko Helsingin kaupunkimaisemaa.
Kaiken kaikkiaan stadionilla vierailee vuosittain noin 600 000 henkiléa eriko-
koisissa tapahtumissa, kokousasiakkaina seka urheiluseurojen, liikkujien ja
turistien vierailukdynneilla. Stadion on yli 200 henkilén paivittéinen tydpaik-
ka.

Tapahtumat

Suurtapahtumien yleisdmaara vuosittain on 300 000-400 000. Lisaksi Olym-
piastadionilla jarjestetdan lukuisia pienia ja keskisuuria yritysten ja yhteisdjen
muita tapahtumia, joissa kavij6ité on vuosittain noin 20 000. Katettuja kat-
somolohkoja ovat A- ja D27-D33-katsomot.

Liikuntatilat

Olympiastadionin kymmenessa eri liikuntatilassa toimii urheiluseuroja ja lii-
kunta-alan yrityksia. Liikkujia on yli 100 000 vuodessa. Tiloja voi vuokrata
kertaluontoisesti tai saanndllisiin viikoittaisiin harjoitusvuoroihin.

Toimistotilat, kokoustilat ja ravintola

Olympiastadionin kaikki toimistotilat ovat vuokrattuina ja tiloissa vuokralaisi-
na toimii yli 60 yhteisda tai yritysta. Olympiastadionilla on my6s kokoustiloja
ymparivuotisessa kaytdssa. Kokousvierailijoita on vuosittain yli 28 000. Ra-
vintola palvelee stadionilla tyéskentelevia, tapahtuma- ja kokousvieraita seka
matkailijoita.

Matkailukohde

Olympiastadion on yksi Suomen merkittavista matkailukohteista. Matkailijoita
kay yhteensa yli 100 000 vuodessa, joista tornikavijéita on noin 50 000 hen-
kiloa.
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Suomen Urheilumuseossa kay noin 24 000 vierailijaa vuodessa. Museo jarjes-
taa mm. tydpajoja koululais- ja paivakotiryhmille, arkistopalveluita ja tyétiloja
tutkijoille seka vuokraa nayttely- ja seminaaritiloja yksityiskayttéon.

Retkeilymaja

Stadionin pohjoiskaarteessa toimii Stadion Hostel, jossa on noin 15 000 y&-
pymista vuosittain.

Toiminta hankkeen toteuttamisen jalkeen

Olympiastadion on suurtapahtumien areena seka liikunnan, urheilun, kulttuu-
rin, viihteen ja turismin kohtauspaikka. Stadionin kdvijamaara on noin miljoo-
na henkil6a vuodessa. Kavijat koostuvat paitsi suurtapahtumien asiakkaista
myo6s vuokratuissa toimitiloissa tydskentelevista henkildista, monitoimi- ja lii-
kuntatilojen kayttajista, kokousvierailijoista, ravintola-asiakkaista seka turis-
teista ja muista vierailijoista. Olympiastadionia markkinoidaan ja viestitaan
aktiivisesti eri kohderyhmille, ja palvelut ovat tuotteistettuja. Stadionin tilat
ovat laatutasoltaan hyvia, kestavia, muuntojoustavia ja mahdollisimman es-
teettdmia.

Tapahtumat

Tapahtumatoiminta pitaa sisallaan urheilun- ja kulttuurin suurtapahtumat,
konsertit, yritystapahtumat, liikkuntapaivat ja muut kokoontumiset. Stadionin
katsomot on katettu ja istuimet uusittu, ja stadionilla on seka yleisurheilun
ettd jalkapallon kansainvaliset vaatimukset tayttavat tilat, suorituspaikat, lo-
gistiset yhteydet ja tekniset valmiudet. Katsomot ja yleisdépalvelualueet voi-
daan rajata joustavasti myo6s pienempia tapahtumia varten.

Yleisdpalveluiden ja -turvallisuuden parantamiseksi stadionin tonttia on laa-
jennettu ja logistisia yhteyksia on parannettu. Varasto-, logistiikka- ja tekni-
sia tiloja on lisatty vastaamaan nykyajan vaatimuksia.

Liikuntatilat

Sisdliikuntatiloja kayttavat padkaupunkiseudun urheiluseurat ja ne tayttavat
myds huippu-urheilun arkiharjoittelun vaatimukset. Kentan alle rakennetta-

vaan tekniseen huoltotunneliin voidaan tehda kaksi taysimittaista juoksuhar-
joittelurataa. Urheilijoiden on mahdollista hyddyntdaa myés muita Too6I6n ur-

heilukeskittyman tiloja ja palveluja.

Toimistotilat, kokoustilat ja ravintola

Olympiastadionin tilat keskellad kaupunkia ovat liikunnan ja urheilun toimijoi-
den kotipesa. TyOpisteistd osa on useamman, liikkuvaa tyéta tekevan yhteis-
kaytdssa. Toimistotilat ovat muuntojoustavia, ja monitoimitilat taipuvat tar-
peen mukaan liikunta- ja kokoustiloiksi sekd monenlaisten tapahtumien tar-
peisiin. Yleisten tilojen tilaratkaisut tukevat eri tavoin liikunnan ja urheilun
parissa toimivien ihmisten kohtaamista ja monipuolista verkostoitumista. Ra-
vintola palvelee stadionilla tyéskentelevia, tapahtuma- ja kokousvieraita seka
matkailijoita ja sen yhteydessa on noin 60 hengen kokoustila.

Matkailukohde

Olympiastadion on kansainvélinen kohtauspaikka seka elamyksellinen matkai-
lu- ja vierailukohde. Torniaulan yhteyteen rakennetaan vierailijakeskus. Sielta
Idhtevat opastetut kierrokset stadionille, urheilumuseoon ja torniin. Keskuk-
sen yhteydessa toimii Stadion-myymala. Vierailijakeskus palvelee turistien li-
saksi myds kokous- ja liikuntatilojen asiakkaita. Toiminnasta vastaa Stadion-
saatio. Sidosryhmat ja tapahtumajarjestajat kayttavat myoés Urheilumuseon
tiloja.

Olympiapuisto

Olympiastadionia ympardivan Eldintarhan alueen toivotaan kehittyvan Olym-
piapuistoksi. Tavoitteena on, etta Stadionin ymparille levittyva viihtyisa
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Olympiapuisto kannustaisi eri-ikdisia ihmisia liikkkumaan omatoimisesti ja etta
Stadionin ja Olympiapuiston palvelut olisivat vetovoimaisia ja helposti saavu-
tettavissa. Toteutuessaan Olympiapuisto myds lisdisi suurtapahtumien toi-
minnallisuutta ja turvallisuutta. Olympiapuisto ei sisally kustannusarvioon.

non takaa 2. kerroksessa

Nakyma D-katsomon yleisdgalleriasta

5 LAAJUUS JA TILAOHJELMA

51

Tilat nykyisin

Olympiastadionin nykyiset tilat sijaitsevat katsomoiden alla 1.-4. kerroksessa
sijainnista riippuen. Tilojen kayttétarkoitukset vaihtelevat toimistotiloista, lii-
kunta- ja harjoitussaleista ravintolaan ja retkeilymajaan. Tilojen nykyinen ta-
so ja kunto eivat mahdollista kdyttdasteen nostamista.

Nykyiset tilat eivat vastaa modernin monitoimiareenan vaatimuksia. Stadionin
katsomo- ja sisatilojen ylempiin kerroksiin ei ole esteettémia kulkureitteja.

Sisaliikuntatilat

Liikuntatilojen tekniset jarjestelmat, kiinteat kalusteet ja varusteet seka pin-
nat alusrakenteineen ovat tulleet kayttdikansa paahan. Salien nykyiset tekni-
set jarjestelmat ja varustelu eivat mahdollista tapahtumakohtaista yleisépal-
velukayttdéa. D-katsomon liikuntatiloihin ei ole hissi- ja sisdyhteytta stadionin
muista tiloista.

Kokoustilat

Kokoustiloja on kysyntaan nahden lilan vahan ja niiden kokojakauma on riit-
tdmaton. Tekniikan ja varustuksen osalta ne ovat tulleet kayttdikansa paa-
han. Vuonna 2012 kunnostettu vanha selostamo ei vaadi toiminnallisia muu-
toksia.

Toimistotilat

Toimistotilat ovat tekniikan ja varustuksen osalta tulleet kayttéikansa paahan.
Toimistoihin ei ole hissiyhteytta eika esteetdénta kulkureittia.
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Ravintola

Ravintolan keittid on tullut teknisen kayttdikansa paahan ja ravintolan huolto-
yhteydet risteavat yleisétoimintojen kanssa.

Hostel

Retkeilymajan tilat ovat tekniikan ja varustuksen osalta tulleet kayttdikansa
paahan. Nykyinen kayttotarkoitus ei tue stadionin kokonaistoiminta-ajatusta.
Tiloihin ei ole hissiyhteytta eika esteetdnta kulkureittia.

Urheilumuseo
Suomen Urheilumuseon tilat eivat enda vastaa toivottua toimintaa.

Tilat hankkeen toteutumisen jalkeen

Tilat suunnitellaan laatutasoltaan hyviksi, elinkaarikestaviksi ja muuntojous-
taviksi. Uudistettu Olympiastadion on Monitoimiareena, jossa on liikunta-, ko-
kous-, media- ja toimistotiloja seka Urheilumuseo. Stadion tayttaa kansainva-
listen suurtapahtumien vaatimukset.

Hankesuunnittelun kuluessa on jarjestetty lukuisia yksityiskohtaisia kayttaja-
kuulemisia, joissa on kartoitettu eri toimintojen tiloille ja tilojen valisille yh-
teyksille asettamia vaatimuksia ja keratty kayttajiltda kokemusperaista tietoa
suunnittelun avuksi. Luettelo kayttajakuulemisista on liitteena nro 2. Yhteen-
veto kevaan 2013 kuulemisista ja ajanjaksolla 4/2013-6/2014 pidettyjen
kuulemisten muistiot sisaltyvat teknisiin liitteisiin.

Liikunta-, kokous- ja monitoimitilat

Seka uudet etta liikunta- ettd monitoimikayttédn uudistettavat vanhat salitilat
mahdollistavat kayttdasteen merkittdvan nostamisen ja ovat valttamattomia
suurtapahtumien jarjestamiseksi. A-katsomon maantasokerroksen saleja
kaytetaan arkisin paaasiassa liikuntatiloina, ja niita seka 3. kerroksen tiloja
voidaan kayttaa kokoustiloina seka tapahtumissa sidosryhmien taustatiloina.
Itékatsomon 2. kerroksen liikuntasalit avataan tapahtumissa yleisdgalleriaksi.
4. kerroksen liikuntasaleja kaytetdaan tapahtumissa jarjestajien tukikohtana.
C-katsomoon tehdaan erilliset aitiot seka liikuntaesteisten paikat.

Nykyinen monitoimisali puretaan, jotta yleisén liikkuminen saadaan suju-
vammaksi, ja uusi tila rakennetaan koilliskulmaan ns. satelliittikeittion vie-
reen. Se palvelee tapahtumissa jarjestdjien tukikohtana ja/tai avustavan hen-
kildkunnan ruokalana. Muuna aikana sita vuokrataan kokous- ja tapahtuma-
kdyttoon.

Nykyisen rakennuksen lansisivuille louhitaan maan alle uudet liikuntasalit
oheistiloineen. Niiden suunnittelussa on otettu huomioon huippu-urheilun
valmennuksen ja suurtapahtumien tarpeet mutta ne palvelevat myds harras-
teliikkujia. Liikuntatilat muutetaan suurissa tapahtumissa tilaisuuden luon-
teesta riippuen artisti-, urheilija- ja/ tai mediatiloiksi.

Toimistotilat

Pohjoiskaarteen toimistotilaan voidaan sijoittaa tilaratkaisusta riippuen noin
80 tydpistetta ja eteldkaarteeseen noin 185 tyodpistettd, joista osa ns. pistay-

tymistyopisteitd. Padkatsomon 3. kerrokseen tulee lisdaksi Stadion-saation
omat toimistotilat.

Matkailu- ja yleisOpalvelutilat

Vierailijakeskus sijoitetaan torniaulan ja ravintolan yhteyteen. Ravintola sailyy
nykyisella paikallaan, mutta sen keitti6étd laajennetaan ja sen yhteyteen tulee
nykyista isompi kokouskabinetti.

Yleisdgallerioihin rakennetaan kiinteitd myyntipisteita ja varaukset tilapaisille
myyntipisteille.
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Yleis6-WC-tiloja rakennetaan lisaa. Suurin uusi WC-tilojen keskittyma tulee C-
katsomon alle.

Urheilumuseo

Urheilumuseon tilat peruskorjataan. Suurin toimenpide on talotekniikan uu-
distaminen.

Logistiikka-, varasto- ja tekniset tilat

Stadionin pohjoispuolelle rakennetaan maanalaiset logistiikka-, varasto- ja
tekniset tilat. Logistiikkatilaan sijoitetaan tapahtumissa median lahetysautot,
jotka nykyisin tapahtumien aikana tukkivat maan tasossa yleison liikennealu-
eita. Arkisin kellaria kaytetaan tydpaikkapysakoéintiin. Kellariin sijoitetaan
myds mm. ravintoloiden kylmakontit ja kiinteistdn jatekontit. Varastot sijoite-
taan siten, etta niista on sujuvat yhteydet maantasoon ja kentalle myds ta-
pahtumien aikana. Logistiikkakellariin ajetaan pitkin Pohjoiselta Stadiontielta
alkavaa ajoramppia, jonka kautta kulkevat myds artistien ja urheilijoiden ajo-
neuvot.

Juoksuratojen alle louhitaan tekninen huoltotunneli. Sen kautta vedetaan
keskeiset talotekniset runkoreitit, mutta se toimii myds kiinteistéteknisena ja
tapahtumia palvelevana kulkuyhteytena rakennuksen eri lohkojen valilla.

Teknisia tiloja rakennetaan liséksi uusien liikuntatilojen yhteyteen, nykyisille
kylmille ullakoille seka koilliskaarteen satelliittikeittion yhteyteen.

Liikennetilat

Nykyiset porrashuoneet eteldkaarteessa kunnostetaan ja pohjois- ja etela-
kaarteisiin rakennetaan kuusi uutta kylmaa porrashuonetta. Itasivun D-
katsomosta maantasolle asti rakennetaan kolme uutta poistumistieporrasta,
jotka myds parantavat yleisépalveluiden saavutettavuutta tapahtumien vali-
ajalla. Katsomoista poistumistieportaille kuljetaan joiltain osin kylmien ulla-
koiden kautta. Uusia porrasyhteyksia avataan yleisdgallerioiden vaélille. Galle-
riatilat avartuvat ja antavat yleisdlle mahdollisuuden siirtya katsomolohkosta
toiseen, jopa kiertda stadionin ympari. Rakennukseen sijoitetaan 10 uutta
hissia ja 2 tasonostinta ja lisaksi piha-alueelle yksi uusi tasonostin.

A-katsomon yleistgalleria
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Vaestonsuoja

Olympiastadionilla ei ole nykyisin vdestdnsuojaa. Voimassa olevan pelastus-
lain mukaan nyt rakennettavat uudet tilat edellyttavat sen rakentamista. Suo-
jatilan laajuus maaritelldadn rakennusvalvontaviranomaisen antaman ohjeen
mukaan. Alustavien neuvottelujen pohjalta on suunnitelmiin lisatty n. 100
m?2:n véesténsuoja.

Tilakaaviot, leikkaukset ja osa laadituista toiminnallisista kaavioista ovat liit-
teina nro 7 ja 8. Viitesuunnitelmat ja rakennustapaselostukset ovat teknisina
liitteina.

Tilaohjelman yhteenveto

Ohjelmoidut tilat hy-m?

Matkailijapalvelutilat 121
Urheilu- ja monitoimitilat 3044
Kokous- ja monitoimitilat 1490
Toimistotilat, ulosvuokrattavat 3192
Saation toimistotilat 182
Ravintola-, keittié- ja asiakaspalvelutilat 1486
Tapahtumakohtaiset yleisépalvelut 614
Yleisdpalvelutilat, WC:t 2028
Tulospalvelu 139
Puku- ja pesuhuonetilat 628
Logistiikkakeskus 2759
Varastot ja aputilat 475
Kiinteistéhuolto 2723
Urheilumuseon tilat 2228
yht. 21 109

Ohjelmoimattomat tilat

Huoltotunneli ja maanalaiset yhteydet 2506
Liikennetilat 5404
Poistumisreitit katsomosta 2200
Tekniset tilat 5044
yht. 15 154

Tilatyyppikohtainen luettelo on liitteena nro 5.

Katsomomaljan ja julkisivujen muutokset

Pohjois- ja eteldkaarteiden katsomot katetaan.

Kentan ja ratojen geometriaa muutetaan kansainvalisen yleisurheiluliiton
standard track -mallin mukaiseksi (sisaltda UEFAn mukaisen pelikenttavaati-
muksen) ja kenttaa siirretdan siten, etta seka yleisurheilun etta jalkapallon
suorituspaikat mahtuvat nykyiselle kenttdalueelle kansainvalisten lajiliittojen
hyvaksymalla tavalla. Maavallikatsomo (C-katsomo) rakennetaan uudelleen
ratojen siirron sekd maavallikatsomon huonon kunnon ja toiminnallisten puut-
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teiden vuoksi. Katsomo rakennetaan uudelleen liikuntaesteisille soveltuvaksi
seka varustetaan teleskooppikatsomolla. Katsomon takaosaan rakennetaan
myds 8 kpl aitiotiloja.

Katsomon pohjoiskaarteeseen kentan tasolle avataan uusi huoltoajoyhteys.

Katsomoiden istuimet uusitaan erillisistuimiksi. Tulostaulu puretaan ja tilalle
rakennetaan katsomopaikkoja. Katsomomaljaan lisataan uusia poistumistei-
den kulkuaukkoja. Myds padkatsomoon ja pohjoiskaarteen katsomoon raken-
netaan liikuntaesteisten katsomopaikkoja. Pohjois- ja eteldkaarteeseen ra-
kennetaan uusia, paaosin kylmia porrashuoneita. Katsomopaikkoja tulee 35
000-36 000 istuinleveydesta riippuen.

Julkisivujen puuverhoukset uusitaan vanhan mallin mukaisina mutta korotta-
en niin, etta ne peittavat uuden katoksen reunan pitkissa kaupunkingkymissa.
Puujulkisivun pintakasittelyt tehdaan varitutkimukseen pohjautuen alkupe-
raista kasittelya vastaavaksi.

Lansijulkisivun kolmannen kerroksen ikkunat varustetaan ulkopuolisilla mar-
kiiseilla. Lansijulkisivuun avataan uusia sisaankaynteja.

Katsomomaljan C-F -katsomot

6 RAKENNUSPAIKKA

6.1

Hankkeen sijainti

Olympiastadion sijaitsee Taka-To6l6ssa 14. kaupunginosassa Eldintarhan alu-
eella, joka on osa keskuspuistoa. Alueella on pitka historia vapaa-ajan vieton
ja urheilutapahtumien pitopaikkana. Kaupunkisuunnitteluvirasto on vuonna
2013 julkaissut selvityksen "Eldintarhan alueen ymparistéhistoriallinen selvi-
tys”, jossa kuvataan myds Olympiastadionin ymparistén historiaa ja sailynei-
syytta ja esitetaan kehittamissuosituksia. Olympiastadion ldhiymparistdineen,
To6616n kisahalli ja uimastadion muodostavat valtakunnallisesti merkittavan
hyvin sdilyneen olympiarakennuskokonaisuuden (RKY-alue).

Olympiastadionin perusparannushankkeessa on otettava huomioon tontin vie-
reen linjatun Pisara-radan rakentamisalue ja -aikataulu. Kaupunkisuunnittelu-
virasto on myds teettanyt Mantymaen alueen kehittamiseksi selvityksia, jotka
tulevaisuudessa johtanevat rakentamisen ja toiminnan lisdantymiseen stadio-
nin ymparistossa.
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Asemakaava

Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1955. Tontti on rakennuskiellossa
asemakaavan paivittdmisen vuoksi. Asemakaavaluonnos on valmistunut
2/2014. Kaavaluonnoksessa tonttia ehdotetaan laajennettavaksi jonkin verran
pohjoiseen, itdan, lanteen ja kaakkoon. Tontin nykyinen ja uusi ehdotettu ra-
jaus (suppeampi vaihtoehto) on esitetty asemapiirroksessa liitteessa nro 6.

Rakennus ja sitéd ymparéivat rakennelmat on vuonna 2006 suojeltu rakennus-
lakiin (60/1985) perustuvalla Ymparistdministerion paatdksella
(YM/6/531/2006). Rakennussuojelulainsaadantda on uudistettu 1.7.2020
voimaan tulleella lailla rakennusperinnén suojelemisesta (498/2010). Museo-
virasto on 19.12.2013 esittanyt Uudenmaan ELY-keskukselle suojelupaatok-
sen uudistamista. Paatos asiasta saataneen ennen kuin rakennusluvan hake-
minen tulee ajankohtaiseksi. Rakennussuojelun osalta asemakaavaluonnok-
sessa viitataan rakennussuojelupaatokseen.

Rakennuslupa-asiat

Rakennusluvan vaativia toimenpiteitd ovat laajennusosien rakentaminen,
kayttotarkoituksen ja kaupunkikuvan muutokset, uusien katosten rakentami-
nen, talotekniikan uudistaminen seka kantaviin rakenteisiin tehtavat muutok-
set. Rakennuslupaan liitetdan Museoviraston lausunto seka ymparistoselvitys
ja ulkovalaistussuunnitelma. Hanke esitellaan rakennuslupahakemusta val-
misteltaessa Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston tekniselle neuvot-
telukunnalle ja kaupunkikuvaneuvottelukunnalle.

Liikenne ja pysakointi

Olympiastadion sijaitsee lahella Helsingin keskustaa hyvien lilkkenneyhteyk-
sien varrella. Jo ennestaan hyvia joukkoliikenneyhteyksia parantaa tulevai-
suudessa Pisara-rata, jonka T66l6n asema palvelee Olympiastadionin asiak-
kaita.

Huolto- ja ty6paikkaliikenne on suunnitelmassa esitetty kulkemaan Pohjoisen
Stadiontien kautta. Tapahtumien aikana my®s artistit ja urheilijat kayttavat
pohjoista logistiikkakeskuksen ajoyhteytta.

Turistibussiliikenne ja muu asiakasajo uuteen vierailukeskukseen seka tapah-
tumien aikainen VIP- ja liikuntaesteisten saattoliikenne tapahtuu Paavo Nur-
men tien kautta. Muu tapahtumien aikainen liikuntaesteisten saattoliikenne
esitetaan kulkevaksi Hammarskjoldintien kautta.

Pysakointipaikkoja esitetaan arkikayttéa varten maan alle logistiikkakeskuk-
seen noin 40 kpl ja maan paalle stadionin pohjoispuolen sisaantuloaukiolle
noin 40 kpl ja lansisivun pihalle noin 15 kpl. Suurten tapahtumien aikana lo-
gistiikkakeskuksen pysdkointipaikat ovat lahetysautojen ja tapahtumajarjes-
tdjien kaytdssa ja pohjoispuolen maanpaalliset paikat yleisépalvelualueena.
Mediapaikoitukseen voidaan suurissa urheilutapahtumissa kayttda Urheiluka-
dun pallokenttien reuna-alueita, jolloin median sisaankaynti stadionille tapah-
tuu pallokentdn kahvion kautta yhdystunnelia pitkin maanalaiseen laajen-
nusosaan. Suurten konserttien vaatimille generaattoriautoille osoitetaan pai-
kat etelakaarteen ulkopuolelle, sivuun yleisévirroista.

Pysyvia lilkuntaesteisten pysakoéintipaikkoja tulee 5 kpl Suomen Urheilumuse-
on viereen. Tapahtumienaikaiseen kayttéon osoitetaan liséksi 14 paikkaa sta-
dionin itdpuolelle Hammarskjoldintien varteen.

Suunnitelmassa ehdotetaan my6s tontin ulkopuolelle Pohjoisen Stadiontien
viereen rakennettavaksi uusi noin 60 auton pysakdintialue, johon kaikkein
suurimmissa urheilutapahtumissa voitaisiin sijoittaa radion ja TV:n lahetysau-
toja ja -laitteita. Muina aikoina alue olisi Helsingin jaahallin asiakkaiden kay-
tdssa. Taman pysakdintialueen toteuttaminen ei kuitenkaan sisally Olympia-
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stadionin perusparannushankkeeseen ja se jaa odottamaan jaahallin alueesta
tehtavia kaavoituspaatoksia.

Polkupydrien paikoitukseen osoitetaan asemakaavaluonnoksen mukaisesti va-
hintaan 230 polkupyérapaikkaa.

Kunnallistekniikka

Kaukolammdn nykyinen liitoskohta pohjoisessa sailytetaan ja uusi liitoskohta
rakennetaan stadionin eteldpuolelle. Kaukoldammén paamittauksia tulee 2 kpl
ja ne sijoitetaan uusien logistiikka- ja liikuntatilojen lammodnjakohuoneisiin.

Kaukokylmaliittyma sijaitsee Sallin- ja Urheilukadun risteyksessa. Kaukokyl-
maputki tuodaan stadionille etela-lansipuolelta. Paamittaus sijoitetaan uuden
liikuntatilan [Ammodnjakohuoneeseen.

Olympiastadion liitetééan HSY Helsingin vesijohto- ja sekavesiviemariverkos-
toon. Jatevesiviemarin lisdksi toinen hulevesiviemari liitetdan nykyiseen seka-
vesiliittymaan. Samaan liittymaan johdetaan n. 50 % alueen hulevesista. Lo-
put hulevedet johdetaan kaupungin merivesitunneliin nykyisen pumppaamon
kautta. Pumppaamo sijaitsee Paavo Nurmen patsaan vieressa. Sekavesi- ja
kayttovesiliittymat sijaitsevat eteldisella tapahtuma-aukiolla. Kéayttéveden
tonttijohto uusitaan ja tonttijohdon kokoa suurennetaan nykyisesta. Kaytto-
veden paamittaus sijoitetaan eteldkaarteeseen.

Sprinkleriliitos sijaitsee Sallinkadulla.

Nykyinen keskijanniteliittyma siirretaan stadionin pohjoispuolelle. Pysyville ja
tilapaisille kayttajille ja tapahtumille varataan liittymismahdollisuudet alueen
tietoliikenneverkkoihin.

Perustamisolosuhteet

6.6.1 Pohjasuhteet

Seka Stadion etta Urheilumuseo on perustettu kalliolle, lukuun ottamatta ita-
puolen maanvaraista maavallikatsomoa, joka puretaan perusparannuksen yh-
teydessa.

Tontin maanpinta vaihtelee rajoissa noin +5.5...+17.7 ollen korkeimmillaan
koillisosalla ja alimmillaan tontin lounaisosalla. Stadionin kenttaalueen korko-
taso vaihtelee rajoissa noin +9.76...+10.10.

Tontilla on tehty useita pistokairauksia vuonna 1933. Liséksi tontin alueella
on tehty vuosien 1991-2013 aikana taydentavia puristin-heijari-kairauksia ja
kallionpinnan varmistuksia seka otettu maanaytteita.

Tontti sijaitsee paaasiallisesti kallioisella ja kitkamaa-alueella. Stadionin luo-
teis-ita-suunnassa kulkee kalliopainanne, jossa suhteellisen ohuen hiekka- ja
moreenikerroksen paalla on maksimissaan noin 5-6 metria paksu savikerros.
Nykyisen kentan rakenteita varten on tehty louhintaa, tayttéa ja massanvaih-
toa. Kalliopainanteen kentan koillisalueella on tehty alaltaan pienehké mas-
sanvaihto korvaamalla savi karkearakeisella maa-aineksella. Itdpuolen maa-
vallikatsomo sijaitsee kalliopainanteen paalla eiké katsomon osalla massan-
vaihtoa ole tehty, vaan pehmed maa-aines on jatetty tayton alle. Kallionpinta
on korkeimmillaan tontin koilliskulmassa, noin +16.0 ja alimmillaan kalliopai-
nanteen kohdalla maavallikatsomon lansipuolella, noin +0.0.

Urheilukentta on salaojitettu, alimman kuivatustason ollessa +8.3. Kentan al-
la on liséksi kunnallistekniikkaa ja kaapeleita seka stadionin toimintaan liitty-
vaa erityislaitteistoa.

Kentan alueelle (itdpuolen maavallikatsomo) asennettiin lokakuussa 2014
pohjavesiputki, josta mitattu pohjaveden painetaso on vaihdellut valilla
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+7.8...48.2, noin 1.2...1.6 metrin syvyydessa maanpinnasta mittausajanjak-
son ollessa 24.10.2013...19.8.2014. Maanpinta mittauspisteessa on +9.37.
Pohjavesi on “paikallisesti” paineellista.

Tontin eteldrajasta noin 60 metrid lounaaseen (Stadioninpolun vierusta) on
pohjavedenpintaa havainnoitu ajanjaksona 10/2012 - 10/2013. Pohjaveden-
pinta on vaihdellut tuona ajanjaksona valilla +1.6...+2.0, noin 2.6...3.0 metrin
syvyydessa maanpinnasta. Maanpinta mittauspisteessa on noin +4.6.

Pohjasuhteet ja johtojen ja kaapeleiden ohjeellinen sijainti on esitetty tekni-
sissa liitteissa.

6.6.2 Uusien tilojen perustukset

Stadionin perusparannuksessa tehtavat maanalaiset tilat vaativat paaasialli-
sesti louhintaa. Louhintaa suunniteltaessa on otettava huomioon, etta kallio
voi perustusten laheisyydessa olla rikkonaista johtuen 1930-luvun louhinta-
menetelmista.

Louhinta tullaan suorittamaan vaativissa ja erittdin vaativissa olosuhteissa.
Olevien rakenteiden laheisyydessa louhinta tehdaan tarkkuuslouhintana, lou-
hintatoleranssien ollessa +200 ja -0 mm (kova). Louhinta, jota ei tehda ole-
vien rakenteiden laheisyydessa (etaisyys yli 5 metrid) ovat louhintatoleranssit
+400 ja -0 mm (kova).

Stadionin kantavien rakenteiden laheisyydessa (rakennuksen ulkopuoli) lou-
hintaetdisyyden minimi on 3 metria. Poikkeuksena on ldntinen liikuntatila,
jossa em. mainittu minimietdisyys on 2.2 m ja paikallisesti 0.6 m valokammi-
oiden kohdalla (erikoislujitus). Kaikki louhinta suoritetaan varovaista panos-
tustapaa tai réjahdysaineettomia menetelmia (irtiporaus) kayttaen.

Urheilumuseon kantavien rakenteiden léheisyydessa (rakennuksen ulkopuoli)
louhintaetdisyyden minimi on 1 metri.

Kalliotilat varaudutaan lujittamaan jarjestelmallisesti ennakko- ja hajapulti-
tuksin seka ruiskubetonoinnilla. Kalliotilojen seindmat ja pohja injektoidaan
tarvittaessa. Salaojitetuissa tiloissa vuotovesimaarien mitoituskriteerina on A-
luokan kalliotila.

Rakennusten sisa- ja ulkopuolella, kantavien rakenteiden (valittdmassa) la-
heisyydessa louhittaessa, tehdaan louhintaty6 irtiporauksena. Kantavien ra-
kenteiden tukeminen, kuormien siirtaminen ja kallion lujitus suunnitellaan ta-
pauskohtaisesti.

Kentan alueella suoritetaan massanvaihto, jossa saviaines korvataan karkea-
rakeisella maa-aineksella ja louheella.

Tekniikkatunneli perustetaan kallionvaraisena, pienilta osin kantavan pohja-
maan / massanvaihdon varaisena, salaojitettuna rakenteena. Tekniikkatunne-
lin kaivanto tehdaan louhittuna ja osittain luiskattuna kaivantona.

Oleva itapuolen maavallikatsomo puretaan ja osittain sen nykyisen tason ala-
puolelle rakennetaan puolilammin tekninen tila. Tekniikkatila perustetaan
osittain kallion ja osittain massanvaihdon varaan. Tekniikkatila salaojitetaan.

Stadionin tornin lounaassa kiertavan kaytavan vaatima kalliotila toteutetaan
avolouhintana. Louhinnalle on maaritetty minimietdisyys tornin perustuksista.

Louhintatdista aiheuttavia tarindn raja-arvoja maaritettdessa tulee huomioida
rakennusten ainutlaatuisuus (suojeltu / poikkeuksellisen korkea hoikka ra-
kenne) seka kallion mahdollinen rikkonaisuus.

Tarkemmat tarinan raja-arvot seka louhintatarindita mittaavien mittareiden
paikat maaritetdan ymparistén riskianalyysin perusteella. Rakennusten perus-
tusten liittymista kallioon ja kallion rikkonaisuutta tullaan tutkimaan koe-
kuopilla ja mahdollisesti kallionaytekairauksin.
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Teknisissa liitteissa on esitetty periaatepoikkileikkauksia lujituksesta ja detalji
pohjoisosan pilarien kohdalta seka huoltotunnelin osalta kartta lujituksesta ja
kaivantotyypista.

Rakentamisen tydjarjestykseen tulee kiinnittaa erityista huomiota.

7 LAATUTASO

7.1

Toiminnallinen laatutaso

Stadionin tilat tayttavat liikunnan- ja urheilun arvokilpailuille ja muille suur-
tapahtumille asetetut vaatimukset. Tilat uudistetaan vastaamaan myos tule-
vien vuosikymmenten tarpeita. Sisaliikunta- ja kokoustilat suunnitellaan hel-
posti muunneltaviksi monitoimitiloiksi kayttétarkoituksen mukaan.

7.1.1 Esteettomyys

Esteettdmyysasioiden tarkastelua on aloitettu kuulemalla Invalidiliiton, Suo-
men Paralympiakomitean, Suomen vammaisurheilu ja -liikunta ry:n, Liikunta-
tieteellinen seura ry:n ja Kynnys ry:n edustajia. Laajennusosat tehdaan es-
teettdmiksi, ja olemassa olevien tilojen osalta pyritddn mahdollisimman es-
teettémiin ratkaisuihin.

Uusia esteettdmia hisseja tulee 10 kappaletta ja lisaksi yhta nykyista hissikui-
lua syvennetaan. Tornin hissi sdilyy ennallaan. Sisatiloihin tulee kaksi uutta
tasonostinta ja Urheilumuseon edustalle ulos yksi.

C-katsomo, jossa aiemmin on ollut pyératuolipaikkoja, uusitaan kokonaan ja
sinne sijoitetaan yhteensa 52 kpl liikuntaesteisille soveltuvia paikkoja (kuva
alla), ja A- ja EF-katsomolohkoille tehdaan molempiin 8 kpl uusia esteettémia
katsomopaikkoja. Paikkojen yhteydessa on lisaksi paikat saattajille.

e

Uudistettu C-katsomo
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Arkkitehtoninen laatutaso

Helsingin Olympiastadionin arkkitehtoninen laatutaso maarittyy sen merkityk-
sesta valtakunnan tarkeimpana urheilurakennuksena ja maamerkkina paa-
kaupungin kaupunkikuvassa. Sen arvoja on kuvattu mm. Rakennussuojelulain
YM6/531/2006 sisalldssa. Paitsi kansallisen rakennussuojelun piiriin, se sisal-
tyy myds kansainvalisen modernin arkkitehtuurin jarjestén DOCOMOMOn
kohdelistalle. Silla on arvostettu asema kansainvalisten olympialaisten raken-
nusten joukossa.

Olympiastadion koostuu useissa muutos- ja korjausvaiheissa syntyneista osis-
ta, jotka poikkeavat toisistaan laatutasoltaan. Stadionin sydan on luonnolli-
sesti kentta ja siihen liittyva "katsomomalja”. Jo rakentamisvaiheessa laatuta-
soltaan erityisia ovat olleet ulkoarkkitehtuurin seremoniallisuus ja A-osaan
liittyvat edustukselliset tilat. Vuoden 1952 olympialaisten jalkeen rakennetut
osat ovat arkisempia mutta sellaisina suojeltuun kokonaisuuteen kuuluvia.

Kaupunkikuvallisesti Olympiastadion |[dhestymisineen, torneineen ja julkisi-
vuineen on erittdin tarkea maamerkki.

Stadionin [ahiymparistda pyritdan selkeyttamaan uusilla toiminnallisilla jarjes-
telyilla, joiden ansiosta siita tulee nykyista helpommin Idhestyttava.

Korjaus- ja muutossuunnitelmat tehddan Museoviraston valvonnassa. Ulko-
arkkitehtuuriin ja ymparistédn syntyvat muutokset suunnitellaan suoje-
lunakdékohdat huomioiden.

Arkkitehtuuriltaan kokonaisuus suunnitellaan korkeatasoiseksi ja moderniksi
Olympiastadionin hengen mukaisesti.

Olympiastadionin rakennushistoriasta on suunnittelijoiden kayttéén valmistu-
nut seikkaperainen selvitys, joka sisaltyy teknisiin liitteisiin.

Museoviraston kanssa on hankesuunnittelun kuluessa pidetty 18 tydpalaveria,
joiden muistiot sisaltyvat teknisiin liitteisiin. Museovirastolta on myds saatu
L1-vaiheen suunnitelmista alustavat lausunnot.

Tekninen laatutaso ja suunnitteluratkaisut

L2-tason viitesuunnitelmat rakennustapaselostuksineen sisaltyvat teknisiin
liitteisiin.

7.3.1 Rakennesuunnittelu
Hankesuunnitelman kustannusarvioon sisaltyvat seuraavat rakennetekniset
toimenpiteet:
Julkisivut
e Julkisivujen puuverhoukset uusitaan vanhan mallin mukaisesti.

e Rapattujen julkisivujen rappaukset uusitaan ja alustan vauriot korja-
taan.

e Betonijulkisivujen pinnat kunnostetaan betonikorjauksella ja maala-
taan.

e Kaarteiden kahi-tiilijulkisivujen tiilimuuraus seka lammoéneriste uusi-
taan. Samalla puuikkunat kunnostetaan.

e Lansijulkisivun alkuperdiset metallirakenteiset ikkunat kunnostetaan.

e Ikkunapielien korkki- ja mineraalivillaeristeet poistetaan ja rakenne
korjataan lansisivulla seka toimisto-osilla (etela- ja pohjoiskaarre).

e Pohjoiskaaren julkisivun betonitaulu kunnostetaan tai puretaan ja ra-
kennetaan vastaavanlaisena.
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Padkatsomon katoksen alapinta, pilarit ja taustaseina korjataan RLO09
- "Paakatsomon katoksen korjaus” mukaisesti.

Ulkobetonirakenteet ja -pinnat

Paakatsomon katsomolaatasta poistetaan nykyinen vedeneriste, korja-
taan pintalaatan paikalliset vauriot ja tehdaan pintalaatalle uusi hiek-
kasirotteellinen polyuretaanielastomeeri-pinnoitus.

Muiden katsomoiden osalta seka portaiden ja muiden kylmien ulkota-
sojen osalta kunnostetaan laataston oleva hiekkasirotteellinen polyure-
taanielastomeeri-pinnoitus. Alustan betonivauriot korjataan, liikunta-
sauman saumanauhat uusitaan ja lilkuntasaumat kunnostetaan.

Kantavat ulkobetonirakenteet (pilarit, keharakenteet, palkit, laattojen
ala-pinnat, seinat) korjataan tarvittavalta laajuudelta betonikorjauksel-
la, korjauksia kohdistuu paaosin kaikkiin betonirakenteisiin, mutta
merkittavimpia vaurioita esiintyy ulkokehan rakenteissa. Korjauslaa-
juuden maarittamiseksi tarvitaan vield lisatutkimuksia.

Uloimmat kehan pilarit korjataan siten, etta vanha ruiskubetonointi
poistetaan kokonaisuudessaan ja pilareiden ruostuneet hakaterakset
puhdistetaan ja pinnat korjataan kauttaaltaan perinteisin betonikor-
jausmenetelmin. Pilarit ruiskubetonoidaan uudestaan n. 30 mm:n ruis-
kubetonikerroksella.

Sisempien kehapilarien osalta vastaava toimenpide suoritetaan arviolta
15 % pilareiden pinta-alasta.

Kehien palkeilla on ruiskubetonin uusimista ja betoninkorjausta arviol-
tal0 % palkkien pinta-alasta.

Vahvistettavilla alueilla toimitaan luonnossuunnitelmien (ARK+RAK)
mukaisesti.

Terasrakenteiset katosrakenteet

Etela- ja pohjoiskaarteisiin rakennetaan uudet terasrakenteiset katso-
mokatokset.

Teraskokoonpanot asennetaan osittain kahdella autonosturilla stadio-
nin ulkopuolelta.

Katoksen muuttuva poikkileikkaus johtaa siihen, etta jokainen ristikko
on uniikki, ja ristikoiden kaareva muoto seka rakennekorkeuden va-
hyys vaikuttaa korottavasti terdsrakenteiden kilomaariin.

Pilarit harustetaan asennusaikana, jotta taataan terdsrungon asennus-
aikainen stabiliteetti.

Pilarilinjan takaosan terdsristikot asennetaan kaaren osalle ennen kuin
etureunan ristikoita tullaan asentamaan.

Rakennepellit tulee leikata muotoon molemmista paista.

Itdkatsomon nykyisen terdasrakenteisen katoksen korottaminen, lisaan-
tyvasta omasta painosta johtuen, aiheuttaa katoksen terasrakenteiden
vahvistamistarpeita.

Itdkatsomon paadyt liitetdan uusiin katoksiin, joten paatyjen kevennys
muotoillaan vastaavaksi kuin uuden katoksen alapinta.

Katosrakenteet ovat varahtelyherkkia ja katoksista tehdaan tuulitun-
nelikokeet. Tuulitunnelikokeiden tuloksena saadaan lopulliset mitoitus-
arvot katoksien rakenteille.

Uusien katosrakenteiden vaatimat tukirakenteet

Katoksen uudet liittorakenteiset tukipilarit perustetaan oleviin terasbe-
tonisiin keharakenteisiin keskeisesti alla olevien vanhojen pilareiden
paalle. Tukipilareiden alapuoliset kehapilarit vahvistetaan terasbeto-
nimanttelilla ja perustetaan uuden porapaaluanturan varaan etelékaar-
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teessa ja suoraan kalliolle pohjoiskaarteessa (nykyisten perustuksien
vahvistaminen).

Katos ankkuroidaan kiinni my&s olevien kantavien kehien ylareunaan
samalla periaatteella kuin vuonna 2005 rakennetussa itdkatsomon ka-
toksessa.

Katoksen kaaren suuntaiset jaykistavat voimat siirretaan keskilinjan
jaykistaville pystyrakenteille katsomorakenteen alle rakennettavin te-
rasristikoin ja jaykistysrakentein. Etela- ja pohjoiskaarteen katokset on
suunniteltu molemmat kahtena lilkuntasaumalohkona. Kaikki lohkot
(4) jaykistetaan omilla vaaka- ja pystyrakenteilla, jotka on esitetty ra-
kenneluonnoksissa.

Kaarteiden kantavat keharakenteet vahvistetaan ja jaykistetaan katok-
sen vaaka- ja pystykuormille liikuntasaumalohkoittain. Uusien katospi-
larien kohdilla rakennetta jaykistetadan yhdistamalla vanhat erilliset
kehat toisiinsa, yhtendiseksi betonirakenteeksi, ja kehapalkki mantte-
loidaan. Samanlainen kehien yhdistys tehddan kahdessa kohdassa jo-
kaisella betonirungon liikuntasaumalohkolla. Eteldkaarteessa lohkojen
jaykistaminen toteutetaan liséksi olemassa olevien ja uusien porras-
huoneiden terasbetonisilla seinilla. Pohjoiskaarteen toimisto-osa jaykis-
tetdan samoin. Koilliskaarteen liikuntasaumalohkot jaykistetaan vah-
vistamalla avoportaiden betoniset kaidepalkit jaykistaviksi rakenteiksi.

Olevien kehien perustusten vaakavoimakestavyytta lisatdan siipimuu-
rilla, jotka ankkuroidaan kallioankkurein kallioon. Siipimuuria tarvitaan
uusien katospilareiden seka uusien jaykistavien rakenteiden kehilla
eteldkaarteen alueella, jossa perustamissyvyys on suuri. Pohjoiskaar-
teessa vahvistettavat perustukset ankkuroidaan kallioon.

Uudet maanalaiset rakenteet

Olevien rakenteiden alapuolelle rakennettavat uudet maanalaiset tilat
vaativat paikoin nykyisten pystyrakenteiden jatkamista. Pystyraken-
teet jatketaan uusiin kellarikerroksiin tukemalla pilarit tyonaikaisesti
porapaaluin ja lopullisesti uudella terasbetonipilarilla. Tyénaikainen ra-
kenne ja louhinta ovat vaativia.

Logistiikkakeskus ja maanalaiset liikuntatilat toteutetaan elementti-
seka paikallavalurakenteisena. Tilat pyritdan suunnittelemaan mahdol-
lisimman muuntojoustaviksi.

Tilojen ylapuoliset pitkdjanteiset pihakannet mitoitetaan liikennekuor-
mille.

Erityistéa huomiota tullaan kiinnittdmaan kosteuden ja pohjavedenhal-
lintaan.

Huoltotunnelit ja niihin liittyvat toiminnalliset tilat (muuntamot, teleti-
lat, jdtehuoneet) rakennetaan vesitiiviista betonista.

Huomiota tulee kiinnittaa louhintaan/rakentamiseen olemassa olevien
rakenteiden viereen.

Urheilumuseo

Urheilumuseo peruskorjataan, kantaviin rakenteisiin tehdéan muuta-
mia uusia aukotuksia ja niiden vahvistuksia.

3. krs parvi ja portaat puretaan. Parven viereinen jaava laatta tuetaan
teraspalkein seka vanha pintabetoni puretaan. Uusi pintabetoni teh-
daan raudoitettuna.

Maanalaisten seinien vedeneristys uusitaan/lisataan
Museon ympadrille lisataan salaojitus

Maavaraisten alapohjien ja kantavien pystyrakenteiden liittymat tiivis-
tetaan.
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e Museon ulkoterassin pohjoispuolelle on suunniteltu hissi kellarista 2.
kerrokseen. Uudisosa kasittaa uuden julkisivun pohjoiseen ja kattote-
rassille seka valokatteen.

e Liittyminen liikuntatilaan ja logistiikkatilaan johtavaan kaytavaan ai-
heuttaa louhintoja vanhojen kantavien seinélinjojen vierella.

e Urheilumuseon kaikki vesikattorakenteiden lammadneristeet ja vesieris-
teet uusitaan tayttamaan nykyiset maaraykset. Huopakatto ja lam-
moneristeet yms. huovan alapuoliset rakenteet puretaan kantavaan
rakenteeseen asti ja uusitaan.

e Piipun yldosan muuraus on rapautunut ja muuraus on uusittava n. 1-2
m:n matkalta. Piipun rappaukset kunnostetaan.

e Terassien korjaus: ks. kohta Muuta.
Muuta

¢ Oleva maavallikatsomo puretaan ja tilalle rakennetaan uusi katsomo,
jonka alle tulee wc-tiloja. Uudet rakenteet toteutetaan paikalla valet-
tuina betonirakenteina ja perustetaan osin pienteraspaalujen varaan ja
0sin maanvaraisesti.

e Pohjois- ja etelakaarteisiin rakennetaan uusia IV-konehuoneita, jotka
vaativat nykyisten rakenteiden vahvistamista. Konehuoneiden kuormat
siirretdan kantaville kehille uudella liittolaatta-lattiarakenteella seka
teraspalkeilla. IV-konehuoneiden katto ja seinat toteutetaan teraspin-
taisin elementein. Periaatteelliset vahvistustavat on esitetty rakenne-
ja arkkitehtisuunnitelmissa.

e Poistumisreittien ullakoille rakennettavien kaytavien kohdalla tehdaan
huomattavia rakenteellisia muutoksia, kuten alapuolisten lampimien
toimistotilojen ylapohjan uudelleen rakentamista.

e Poistumisreittien ja -portaiden kohdilla puujulkisivujen sisapuolelle
tehdaan paloluokitellut seinat.

e Urheilukentan siirtamisen vuoksi eteld- ja pohjoiskaarteiden itapadsta
puretaan katsomorakenteita. Kantavat kehat tuetaan tydnaikaisesti ja
kehille rakennetaan uudet betonirakenteiset tukipilarit seka kallionva-
raiset perustukset.

e Paakatsomon katsomokatos vaatii mittavan korjauksen. Vesikate uusi-
taan, betoniset paa- ja poikkipalkit vahvistetaan ja alalaatalle suorite-
taan betonikorjaus. Teraksia ympardivien betonipintojen realkalisoin-
nilla tavoitellaan kayttéian merkittavaa pidentamista.

e Paakatsomon toimistotilojen oleva kaksoislaattarakenteinen lattia vaa-
tii rakenneavauksia uusia sahkoéreitityksia varten. Lattian palkkilinjoja
joudutaan mahdollisesti tukemaan tyonaikaisesti.

¢ Olevia alapohjarakenteita puretaan ainakin keittididen ja markatilojen
kohdilla seka tekniikkakanaalien kohdilla.

e Pohjoispdan katsomon lapaiseva uusi kulkureitti aiheuttaa katsomolaa-
taston purkamista ja uusien kantavien seindosien rakentamista

e Purettavan nayttétaulun alueella rakennetaan uusia katsomolaattoja ja
tehdaan huomattavia rakenteellisia muutoksia.

¢ Katsomon uusien poistumisportaiden kohdalla katsomolaatastoon teh-
tdvien aukkojen kohdilla rakennetaan tukipalkistoja, samoin uuden
portaan kannatuksen vuoksi tarvitaan lisarakenteita valitasoilla.

e Olevien seina- ja ylapohjarakenteiden lammadneristavyytta lisataan
mahdollisuuksien mukaan.

e Sijsdilmateknisen toiminnan varmistamiseksi vanhoissa tiloissa tehdaan
tiivistyskorjauksia.
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e Itdkatsomon alueella joudutaan purkamaan kantavia rakenteita uusien
porrasteiden tielta. Purkaminen vaatii ty6naikaista tuentaa seka vie-
reisten kantavien rakenteiden vahvistamista.

¢ Poistumisteiden sijainnit ja periaatteelliset vahvistustavat on esitetty
rakenne- ja arkkitehtisuunnitelmissa.

e Kaikki terassien rakenteet uusitaan kantaviin rakenteisiin asti (Iam-
mon- ja vesieristeet), lahtokohtainen uusi rakenne on kaannetty katto
ja lammoneristysvaatimukset rakentamismaarayskokoelman mukai-
sesti. Terassien alapinnat pinnoitetaan laastipinnoituksin ja betonivau-
riot korjataan.

Pohjoiskaarteeseen avataan uudet portaikot ja padkatsomon yleisdgallerian
sisddnkaynnin ympaéaristda avarretaan.

7.3.2 LVIA-tekninen suunnittelu

Tilojen muunneltavuuteen kiinnitetdan huomiota erityisesti monitoimitilojen ja
toimistojen suunnittelussa. Tilojen tekniikkaratkaisut tehddan moduuliperiaat-
teella. Paareittien sijoittelussa huomioidaan tekniikan kaytettavyys, huolletta-
VUuus ja muunneltavuus.

Tekniset tilat ja LVI-tekniikan verkostot hajautetaan viemardintia lukuun ot-
tamatta viidelle toimintakykyisesti itsendiselle paalohkolle. Tekniikkaa yhdis-
tavana reittina toimii juoksuratojen alle rakennettava tekniikkatunneli.

Saneerausalueilla ilmanvaihtokonehuoneet hajautetaan padosin katsomojen
alapuolisiin ullakkotiloihin. Maan alle rakennettaville uudisosille rakennetaan
keskitetyt padkonehuoneet. Ldmmadnjako- ja kaukokylmdkeskuksia tulee yh-
teensa 4 kpl.

Rakennuksen peruslampd tuotetaan pattereilla tai sateilypaneeleilla. Sateily-
[dmmityspaneeleilla myds jaahdytetaan toimistotiloja. Urheilutiloja lammite-
taan pattereilla, sateilypaneeleilla ja lattialammityksella. Katsomoalueiden
wc-tiloja lammitetdan kiertoilmakojeilla. Logistiikkakeskuksesta tehdaan ilma-
[@mmitteinen. Yleisd-wc:t ja logistiikkahalli ovat puolildampimia tiloja. Vanhoja
pattereita hyédynnetdan padkatsomon (A-lohko) monitoimitiloissa ja toimis-
toissa. Vanhat valurautapatterit kunnostetaan.

Kentdn nurmialue varustetaan nestekiertoisella sulanapitoputkistolla. Jakotu-
kit sijoitetaan kentdan molempiin paatyihin paallystealueen alle rakennettaviin
poteroihin.
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Rakennus varustetaan normaaleilla kylma- ja [dmminvesijohdoilla. Paavesi-
johto sijoitetaan putkikanaaliin, josta liitetaan jokaiselle lohkolle omat paa-
haarat.

Kentan kastelujarjestelman putkistot uusitaan ja liitetaan kylmavesijohtoon.
Nykyinen suhteellisen uusi kastelujdrjestelman laitteisto sailytetaan.

Viemaroéinti hoidetaan paaasiallisesti viettoviemardintina. Koilliskulman uudis-
osat, logistiikkakeskus ja uudet liikuntatilat varustetaan pumppaamolla. Kyl-
mien yleisdalueiden myyntikojut varustetaan putkielementeistd rakennetta-
valla vedenjakelujarjestelmalld ja systeemiviemaroéinnilla.

Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla. Ilmanvaihtojarjestelmat
hajautetaan mahdollisimman pieniin vaikutusalueisiin. Koneryhmittelyt perus-
tuvat kayttétapaan.

Monitoimitiloissa ilmanvaihdon ilmamaarat mitoitetaan maksimikavijamaaran
mukaan. Toimistoissa pyritdaan minimi-ilmanvaihtoon kuitenkin siten, etta jo-
kaiseen toimistolohkoon voidaan sijoittaa riittavasti neuvottelutiloja. Sisailma-
luokitus on S2 (sisdilmastoluokitus 2008). Museon nayttelytilojen ja museon
varastojen lampédtilalle ja kosteudelle on asetettu erityisvaatimukset.

Stadion-rakennuksen raitisilman otto ja paapoistot sijoitetaan uuden julkisivu-
ritilan taakse. Uudisosien ilmanotto ja -poistot integroidaan piharakennelmiin.

Stadionin uudisosat sprinklataan. Hankesuunnitelmassa katosten onteloraken-
teisiin esitetaan kuivasprinklausta ja yleisdgallerioihin kohdekohtaisia sammu-
tusjarjestelmia. Lopulliset palotekniset ratkaisut paatetaan paloviranomaisten
ja rakennusvalvonnan kanssa kaytavissa neuvotteluissa.

7.3.3 Sahkotekninen suunnittelu

Olympiastadionin séhkdéteknilliset jarjestelmat uusitaan kokonaisuudessaan
vastaamaan modernin tapahtuma-areenan vaatimuksia. Tulevaisuuden suur-
tapahtumiin liittyville yleis6a palveleville jarjestelmille tehdaan riittavat va-
raukset.

Rakennus liitetaan viidelld muuntamolla Helsingin Energian keskijanniteverk-
koon. Tapahtumienaikaisia jannitekatkoja varten asennetaan henkiléturvalli-
suuden ja tarkeimpien toimintojen keskeytymattdman jatkumisen edellytta-

mat UPS- ja varavoimajarjestelmat.

Stadionilla pidettaville konserteille tai vastaaville varataan vain niiden raken-
tamiseen liittyville toiminnoille liitynnat. Kukin tapahtumajarjestaja hankkii ja
asentaa tapahtumansa sahkdistyksen kokonaisuudessaan itse.

Valaistus toteutetaan kokonaisuudessaan, kenttavalaistus mukaan lukien,
LED-valaisimilla. Valaistuksen mitoituksessa huomioidaan tapahtumajarjesta-
jien toiveet ja EN-standardien vaatimukset. Yksityiskohtien suunnittelussa
kuitenkin huomioidaan vanhan suojellun rakennuksen asettamat rajoitukset
modernin, kaikki ohjeet tayttavan valaistuksen toteutukselle.

Henkiléturvallisuutta parannetaan varustamalla stadion paloilmoituksella, ha-
takuulutuksella ja merkki- ja turvavalaistuksella.

Olympiastadion varustetaan monimuotoisen ja muuttuvan toimistoymparistdn
edellyttamilla sahko6- ja tietoliikenneratkaisuilla.

7.3.4 Energiansaastoratkaisut

LVIAS-jarjestelmien peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon
jarjestelmien ja laitteiden elinkaaret seka ymparistévaikutukset niiden valin-
noissa ja mitoituksessa. Kohteen LVI-jarjestelmille asetetaan tiukat energian-
kulutustavoitteet. Kohteesta laaditaan suunnitteluvaiheessa energiasimulointi,
joka toimii energiatehokkaiden suunnitteluratkaisujen ohjaustyékaluna.
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LVI-tekniikassa saavutetaan suurimmat energiansaastot tehokkaalla ja opti-
moidulla lammon talteenotolla, tarpeenmukaisella ilmanvaihdon ohjauksella ja
riittdvan alhaisella ilmanvaihdon sahkétehokkuusluvulla. Muita energiansaas-
tétapoja tulevat olemaan passiiviset jaahdytysratkaisut kuten markiisit A-
katsomon julkisivussa, kayttéveden kulutuksen véahentaminen vahan kulutta-
villa vesi- ja viemadrikalusteilla ja kattava mittausjarjestelma, jonka avulla ku-
lutusta voidaan seurata ja valvoa.

Valaistuksen valonlahteet vaihdetaan kokonaisuudessaan LED:iksi. Kaikkien
sahkdisten jarjestelmien suunnittelussa korostetaan kohtuullisen lyhyiden
kayttdaikojen takia tarkoituksenmukaisuutta, jolloin mm. kaikkien tilojen va-
laistus perustuu paivanvalosaatéon ja lasnaoloon.

Rakenteellisia energiansaastémahdollisuuksia ovat olemassa olevien eriste-
kerroksien kasvattaminen tai vaihtoehtoisesti eristeen vaihtaminen uuteen ja
energiatehokkaampaan eristeeseen. Eristekerroksia ei kuitenkaan voida kas-
vattaa niilta osin kun suojelukohteen rakenteiden paksuudet halutaan sailyt-
taa nykyisissa mitoissa.

Eteldkaarteen toimistojen [Ammodneristavyytta on mahdollista lisata alapohjan
ja kentan puoleisen ulkoseinan |ampdrappauksella. Myds ylapohjan lam-
moneristavyyttd voidaan parantaa vaihtamalla alkuperainen vuorivillaeriste
nykyaikaisempaan ja tehokkaampaan eristeeseen. Vastaava periaate on jo to-
teutettu pohjoiskaarteen hostelin kohdalla 90-luvun peruskorjauksen yhtey-
dessa.

Kunnostettavien ikkunoiden [ammoneristavyys paranee vaihtamalla sisapuit-
teiden lasit kaksinkertaisiksi eristyslasielementeiksi.

Uudet rakenteet suunnitellaan noudattamaan nykyisida U-arvovaatimuksia.

7.3.5 Palotekninen suunnittelu

Rakennuksen paloturvallisuusratkaisut tehdaan RakMK E1 maaraysten mukai-
sesti. Suurten varastojen osalla sovelletaan RakMK E2 ja autosuojien osalla
RakMK E4 ohjeita. Olemassa olevissa tiloissa joiden kayttétapa ei muutu, so-
velletaan korjausrakentamisen periaatteita rakennushistorialliset arvot huo-
mioiden.

Rakennus varustetaan automaattisella paloilmoittimella ja osin automaattisel-
la sammutuslaitteistolla.

Katsomomaljan poistumisjarjestelyja parannetaan.

7.3.6 Akustinen suunnittelu

Akustisen suunnittelun kannalta suurin haaste on katsomon kattaminen. Eri-
tyisesti suuria konsertteja silmalla pitden katto on optimoitava akustiikan
kannalta.

Sisatiloissa suunnittelun haasteena ovat lahinna aaneneristys eri toimintojen
valilla seka tilojen huoneakustiset olosuhteet. Monitoimitiloissa seka huo-
neakustiikkaan etta ilmaaaneneristykseen tilojen valilla, erityisesti siirto-
seinien osalta, on kiinnitettava huomioita.

7.3.7 Maisemasuunnittelu

Maisemasuunnittelussa kdytetaan lahtétietoina "Eldintarhan alueen ymparis-
tohistoriallista selvitysta” (KSV 2013:2) ja Olympiastadionin rakennushistori-
allista selvitysta (Schalin & Salonen 2013).

Lippukioskit stadionin etela- ja itdpuolella sailytetaan. Pohjoissivuilla kaksi
kioskia poistetaan ja loput nelja kioskia siirretdan kokonaisina pois ja palaute-
taan entisille paikoilleen logistiikkatilan valmistuttua. Koilliskaarteessa lippu-

Olympiastadionin perusparannus 2012-2018, hankesuunnitelma 3.11.2014



27

kioskeja siirretaan uudelle paikalle. Alue aidataan uusien turvamaaraysten
mukaisilla aidoilla vanhaa aitamallia soveltaen. Osa tapahtumatorien aitaami-
sista tehdaan tapahtumien aikaisilla tilapaisilla aidoilla. Mahdollisten myé-
hemmin toteutettavien kdantdporttien maarat ja paikat on esitetty suunni-
telmissa.

Ulkoalueiden pintamateriaali on paasaatoisesti asfaltti ja joiltain osin laatoi-
tus. Opastusjarjestelma uusitaan.

Rakennuslupaa varten laaditaan ymparistoselvitys ja ulkovalaistussuunnitel-
ma.

7.3.8 Ravintola-, keittio- ja palvelupistesuunnittelu

1. Valmistuskeittid
e sijaitsee paadravintolan yhteydessa
e laitekapasiteetti n. 350 lounasasiakkaalle
e hissilld yhteys kylma- ja pakastehuoneisiin
e yhteys logistiikkakaytavalla varastokontteihin

e palveluyhteys A-katsomon kokoustiloihin, joissa my&és mahdollisuus ti-
lausravintolatoimintaan

2. Satelliittikeittidt (5kpl)

e palvelevat ldhietdisyydella olevia hospitality-tiloja ruokien lammittami-
sessd ja esillepanossa ja tukevat tapahtumakohtaisia valiaikaisia ylei-
sOpalvelupisteita raaka-aineiden esikasittelyssa

3. Kiinteat yleisdpalvelupisteet

e pikaruokapisteitd, joissa mahdollisuus laajempaan tuotevalikoimaan
tapahtumayleisén tarpeiden mukaan

e yhteys logistiikantunneliin ja varastokontteihin
e toimivat myds lisdvarastoina muille palvelupisteille
4. Tapahtumakohtaiset, valiaikaiset palvelupisteet
e taydentavat kiinteiden palvelupisteiden tuotevalikoimaa
e varmistavat suuremmissa tapahtumissa yleisdpalvelun tarjontaa

Ravintolan, keittididen ja palvelupisteiden mitoitusperusteet sisaltyvat tekni-
siin liitteisiin.

7.3.9 Turvallisuusratkaisut

Henkiléturvallisuutta parannetaan varustamalla stadion paloilmoituksella, ha-
tadkuulutuksella ja merkki- ja turvavalaistuksella seka osin automaattisella
sammutuslaitteistolla. Tapahtumienaikaisia jannitekatkoja varten asennetaan
UPS- ja varavoimajarjestelmat.

Yleis6turvallisuuden parantamiseksi stadionin tonttia laajennetaan ja logistisia
yhteyksia parannetaan. Yleisdgallerioita valjennetdan ja katsomomaljan pois-
tumisjarjestelyja parannetaan lisdamalla uusia porrasyhteyksia katsomon yla-
osista ja uusia poistumisreitteja ulos kentalta. Lukitusjarjestelma uusitaan.

8 AIKATAULU JA RAKENNUSTOIDEN JARJESTELYT

8.1 Aikataulu

¢ Hankesuunnittelu sisdltaen L2-tasoiset viitesuunnitelmat 2/2013-
11/2014
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e Toteutussuunnittelu 9/2014-10/2015

e Rakennuslupahakemus 5/2015

e EU-hankintamenettely 9/2015-4/2016

e Tybmaavaihe 5/2016-5/2019
Projektiaikataulu on liitteena nro 3.

8.2 Rakennustydn jarjestelyt

Vaiheistus

Nykyiset talotekniset reitit eivat mahdollista rakennuksen osittaista kayttéa
korjausty6n aikana. Vaiheittainen korjaaminen lisdisi myds hankkeen kustan-
nuksia, pidentadisi rakentamisaikaa seka asettaisi haasteita ty6- ja yleisdtur-
vallisuudelle.

Tybmaajarjestelyt

Olympiastadionin tontti on rakennustéiden aikana kokonaan tydmaa-alueena.
Tavoitteena on kuitenkin jarjestaa yleisén paasy stadionin torniin myoés tyo-
maan aikana silloin kun tornin ymparistén tyét sen sallivat. Eteldinen tapah-
tumakentta vuokrataan tyémaaparakki- ja varastoalueeksi.

Tydmaa-alueen reunoille kulkureittien varteen suunnitellaan tydmaa-aikaiset
info-pisteet, joissa kerrotaan Olympiastadionin historiasta ja perusparannus-
ja uudistamishankkeesta.

8.3 Vaistotilat

Vaistotilaselvitykset on aloitettu. Vaistétilaa tarvitaan Stadion-saation toimis-
ton neljén - viiden tydntekijan tydtilaksi seka kalusteiden, varusteiden ja
huoltokoneiden tyémaanaikaiseen sailytykseen.

Suomen Urheilumuseo tarvitsee vaistoétilaksi toimistotyétilat 15 henkildlle.
Kirjastolle, arkistolle ja esinekokoelmalle tarvitaan tydmaan ajaksi vaistétilat.
Esinekokoelman osalta tilojen lampétilan tulee pysya noin 19-21°C:ssa ja
suhteellisen kosteuden noin 40-50%:ssa. Tietopalvelu hoidetaan remontin ai-
kana kasikirjaston ja esinetietokantojen avulla.

KUSTANNUKSET

9.1 Hankkeen kustannukset

HKR-Rakennuttajan laatiman hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvion mu-
kaan hankkeen kustannukset ovat 209 milj. euroa (5 184 euroa/ brm?), alv
0 %, kustannustasossa 5/2014, RI 107,9 ja THI 149,7. Kustannusarvio on
laskettu L2-tason suunnitelmista.

Kustannuslaskelma on liitteena nro 10.

9.2 Vaistotilan vuokra

Stadion-saation vaistoétilojen vuokra ei sisally hankkeen kustannusarvioon.

Suomen Urheilumuseosaatié vastaa omien vaistotilojensa jarjestamisesta ja
kustannuksista.

9.3 Kayttajan hankinnat

Kayttajan hankintoja ovat mm. kentdn ja muut nayttétaulut, irtokalusteet,
urheilutilojen liikuntavalineet, kentan- ja kiinteisténhoidon koneet, kokous-
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tekniset laitteet ja muu irtaimisto eivatka ne sisally hankkeen kustannusarvi-
oon. Kentan nayttdtaulut sisallytetaan optiona hankkeen kustannuksiin. Myds
muita kayttajan hankintoja esitetadn tarvittaessa sisallytettavaksi hankkeen
kustannuksiin enimmaishinnan puitteissa erillispaatdksin.

Stadion-s&atié on kaynnistanyt hankkeeseen liittyvan varainhankinnan.

10 RAHOITUSSUUNNITELMA

Hankkeen rahoituksesta vastaa valtio 50 % osuudella ja Helsingin kaupunki
50 % osuudella.

11 KAYTTOTALOUS

Stadionin arvioidut toiminnan tuotot ovat 5,0 miljoonaa euroa. Tuotot koostu-
vat tapahtumatuotoista (1,5 milj. €) ja kiinteistdn tuotoista (3,5 milj. €). Ar-
vioidut toimintakulut muodostuvat tapahtumakuluista (0,76 milj. €), kiinteis-
tén kuluista (2,5 milj. €) ja toiminnan yhteisista kuluista (1,73 milj. €). Tuo-
tot kattavat kulut.

Suunnitelmien tarkentuessa ulosvuokrattava pinta-ala on pienentynyt, minka
seurauksena kiinteistdn tuotto on arvioitu pienemmaksi kuin tarveselvitykses-

sa. Toisaalta myos kiinteistdn korjaus-, huolto- ja hoitokuluja on tarkistettu
alaspain.

Laskelmassa eivat ole mukana tontin vuokra, laina- ja korkokulut eivatka
poistot. Oletuksena on, ettd Helsingin kaupunki korvaa em. kuluerat mykyi-
sen kaytannén mukaisesti.

Kayttotalouslaskelma on liitteena nro 9.

12 TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT

Toteutus- ja yllapitovastuut ovat Stadion-saatiolla.
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Wessel de Jonge architecten bna bv

Van Nelle Ontwerpfabriek asiantuntija (arvokohteiden korjaus) Wessel de Jonge

Postbus 13330

3004 HH Rotterdam

L2 Paloturvallisuus Oy

Arkadiankatu 6 C asiantuntija (paloturvallisuus) Jukka Liikanen

00100 Helsinki asiantuntija (turvatekniikka) Jouni Nevala

Akukon Oy

Hiomotie 19 asiantuntija (akustiikka) Henrik Moller
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PL 88 rakennesuunnittelija Ahti Rantonen
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Projectus Team Oy
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02200 Espoo LVI-suunnittelija Juha Aberg
tietomalliyhteyshenkil® Olli Hoskari

GEOTEKNINEN SUUNNITTELU

Kiinteistovirasto/ Geotekninen osasto

Malmin asematie 3 A pohjarak. suunnittelija Asko Aalto

PL 2202

00099 Helsingin kaupunki

MUSEOVIRASTO

Museovirasto/ Kulttuuriymparistdon suojelu

Sturenkatu 4 yliarkkitehti Pekka Lehtinen

PL 913 erikoistutkija Hilkka Ho6gstrom

00101 Helsinki osastonjohtaja Mikko Hard

INVENTOINTIMALLINNUS

Tietoa Finland Oy

Lemuntie 3-5 B, 3.krs Marko Rajala

00510 Helsinki Jaakko Hauru
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OLYMPIA

ITYY Y

OLYMPIASTADIONIN KAYTTAJAKUULEMISET 4/2013-6/2014

Suomen Palloliitto ja UEFA

Suomen Urheiluliitto

Live Nation Finland Oy

Suomen Olympiakomitea

Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry, Valo
Helsingin kaupungin liikuntavirasto
Paakaupunkiseudun urheiluakatemia, Urhea
Suomen Paralympiakomitea

Suomen Paralympiakomitea

Suomen Urheilumuseosaatio

Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Helsingin kaupungin tapahtumayksikko
Helsingin poliisilaitos

YLE

Suomen vammaisurheilu ja -liikkunta, Vau ry
Invalidiliitto

Kynnys ry

Liikuntatieteellinen seura ry

Helsinki Stadion Management Oy/ Sonera Stadium
Jaakenttasaatio

Infront Finland Oy

Sodexo

Suomen Koripalloliitto

Suomen Lentopalloliitto

Liite 2,sivul/ 2
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Suomen Salibandyliitto
Suomen Voimisteluliitto

Stadion-saation henkildkunta

Kunkin organisaation kanssa jarjestettiin 1-3 kuulemista. Liséksi paakayttajien kanssa kaytiin lukuisia
erillisia suunnittelukokouksia, joissa arkkitehtien toimesta tarkennettiin kdyttéjien edustajien kanssa
yksityiskohtaisempia toiminnallisia tilatarpeita.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
MAARAYKSET

Urheilu-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa palvelevi-
en rakennusten korttelialue. Alueelle saa raken-
taa my6s Olympiastadionia palvelevia néyttely-,
museo-, kokous-, toimisto-, ravintola- ja muita
yleisdpalvelutiloja.

Puisto.
Urheilu-ja virkistyspalvelujen alue.

2 m kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinndn paalld osoittaa merkinnin pois-
tamista.

Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, katuaukion, torin, puiston tai muun ylei-
sen alueen nimi.

Tontin yhteenlaskettu rakennusoikeus kerros-
nelidmetreind. Ensimmadinen luku ilmoittaa
maanpéallisten tilojen rakennusoikeuden, toi-
nen luku maanalaisten liikunta- ja kokoustilo-
jen ja kolmas luku pysakéginti-, huolto- ja va-
rastotilojen rakennusoikeuden kerrosalan
nelidmetreina.

Rakennusala.
Museorakennuksen rakennusala.

Katsomon katoksen rakennusala. Katoksen
ylapuolelle ei saa sijoittaa valaisin- tai muita
teknisia laitteita.

Katoksen rakennusala, jolle saa sijoittaa kios-
ki- ja muita palvelutiloja sek ilmanvaihto- ja
muita teknisia laitteita, Katos tulee suunnitella
korkeatasoisena Olympiastadionin arkkitehtuu-
rin 1a3htdkohdista.

Pysé&kdimispaikka.

Pysakdimispaikka, jolle tulee sijoittaa 5 inva-
paikkaa.

limanvaihto- ja muiden teknisten laitteiden ra-
kennusala. Laitteet tulee suunnitella korkeata-
soisina Olympiastadionin arkkitehtuurin I3ht6-
kohdista.

Pisararadan rautatien tunnelitila suojavy&hyk-
keineen valtakunnallisesti merkittavan raken-
netun ympéristén alueella (RKY 2009, Olym-

piarakennukset).

Maanalainen tila. Tilaan saa rakentaa kolme
kellarikerrosta niin etté alin lattiataso on tasolla
1 1.0. Tilaan saa sijoittaa huolto-, pysékainti-,
varasto- ja teknisi tiloja. Tontille osoitetun
rakennusoikeuden lis&ksi 4000 kerrosalane-
lidmetria saa sijoittaa puisto- ja katu-alueen
alaisiin tiloihin.

Maanalainen tila, Tilaan saa rakentaa kaksi kel-
larikerrosta niin ettd alin lattiataso on tasolla
-1.0. Tilaan saa sijoittaa liikunta-, ravintola- ja
kokoustiloja sekd huclto- ja teknisia tiloja.
Tontille osoitetun rakennusoikeuden liséksi
2300 kerrosalanelidmetrid saa sijoittaa puis-
to-, urheilu ja virkistyspalvelujen seké katu-
alueen alaisiin tiloihin.

Maanalainen tila. Tilaan saa rakentaa yhden
kellarikerroksen jonka alin lattiataso on tasolla
.0. Tilaan saa sijoittaa liikunta-, huolto- ja

teknisia tiloja.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska. Ajoluis-
kan rakenteet ja materiaalit on sovitettava mah-
dollisimman hienovaraisesti ymparistdon.

Katu.
Katuaukio tai tori. Alue tulee suunnitella korkea-

tasoisena Olympiastadionin arkkitehtuurin lah-
tdkohdista. Alueen saa aidata vain tilapéisesti

kaytettdessa aluetta yleisdtapahtumien alueena,

kuitenkin niin, ettd alueen itésivulla on vahin-
ta4n kahdeksan metrin levyinen, aina esteetén
jalankulku- ja pyoraily-yhteys.

Jalankululle ja polkupyéréilylle varattu katu, jolla
huoltoajo on sallittu.

Jalankululle ja polkupyérdilylle varattu katu.

Ohjeellinen jalankululle ja polkupydrailylle va-
rattu alueen osa.

Rakennussuojelulain nojalla suojettu Olympia-
stadion. Korjaus- ja muutostsitd koskevat
maardykset on annsttu suojelupaatoksessa.

Kiinteist&tekniset rakenteet ja ilmanvaihtolait-
teet tulee sijoittaa rakennuksen pddmassan
sisadn, maanalaisiin tiloihin tai asemakaavakar-
talla tek-merkitylle rakennusalalle.

YU-korttelialueelle on sijoitettava véhintadan 230
polkupydrépaikkaa.

Liite 4b, sivu

Autopaikat:

YU-korttelialueelle saa sijoittaa enintd&n 100
autopaikkaa. Kaikki autopaikat tulee sijoittaa
maanalaisiin tiloihin tontilla ja kaavakartalla
p-merkinnalla osoitetuille alueille.

Korttelialueen saa aidata pysyvasti a-b -mer-
kitylld alueella. Muut rajat saa aidata vain
tilapaisesti Olympiastadionilla jarjestetta-
vien tapahtumien ajaksi.

Korttelialueelle tulee tehdé valaistussuunnitel
ma, joka sovitetaan yhteen puisto-, katu- ja
torialueiden valaistussuunnittelun kanssa.

Asemakaava-alueen katu- puisto- ja torialueille
tulee tehdé valaistussuunnitelma, joka sovi-
tetaan yhteen Olympiastadionin valaistussuun-
telman kanssa.

Asemakaava-alueen puisto-, katu- ja yleisen
jalankulun alueille on laadittava erillinen ympéa-
ristdsuunnitelma.

Korttelialueelle tulee laatia yleissuunnitelma
rakennuksen pddamassan alaisiin tiloihin sijoittu-
vista, tapahtuma-aikaisista kioski-, mainos- ja
muista rakennelmista ja niiden sijoittamisesta
seké opasteista. Suunnitelma tulee hyvaksyttaé
rakennusvalvontavirastossa.

Kaava-alue siséltyy valtakunnallisesti merkit-
tavaan rakennettuun kulttuuriymparistéon
(RKY 2009, Olympiarakennukset).

Valtakunnallisesti merkittdvan rakennetun ym-
pariston alueella rautatietunnelin louhimisessa
ja rakentamisessa tulee noudattaa erityista va-
rovaisuutta. Rakentaminen toteutetaan siten,
ettd puustoa ja avokallioita ei tarpeettomasti
tuhota. Kaivanto- ja tybalueet tulee rakentami-
sen yhteydessé kunnostaa puistoalueen koko-
naisuutta ja arvoa vastaavalla tavalla hyvéksy-
tyn ympdristdsuunnitelman mukaisesti. RKY
2009 kohteita ovat Olympiastadion, Kisahalli,
Uimastadion ja Méantyméaen kentta.

Asemakaava-alueen maanalaisiin tiloihin saa-
asemakaavakartalla osoitetun rakennusoi-
keusluvun enimmaismaaran estamatta raken-
taa sosiaalitiloja, ilmanvaihdon laitetiloja, kana-
via ja laitteita sekd muita teknisen huollon ja
maanalaisten tilojen turvallisuusjarjestelyjen
seké kayttojarjestelmien edellyttamia tiloja ja
laitteita.

Tydn aikana kallion poraus, louhinta ja tydmaan
i estaa siten, ettd Oopperan,
Olympiastadionin ja alueen muiden yleis63 pal-
velevien laitosten toiminta ei kohtuuttomasti
hiriinny.

Maanpésllisistd ja maanalaisista tiloista tulee
suunnitella ja Jarjestad uloskaytavat ja pelas-
tusyhteydet maan pinnalle pelastusviranomais-
ten hyvéaksymalla tavalla.

Maanalaiset tilat on tettava ja rakennettava
siten, ettei niisté tai niiden rakentamisesta ai-
heudu vahinkoa Olympiastadionin rakenteille tai
niiden kulttuurihistoriallisille arvoille eika puistol
le.

Télla kaava-alueella korttelialueelle on laaditta-
va erillinen tonttijako.
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OHJELMOIDUT TILAOHJELMA-ALAT 610 21109,5 m2
Tunniste Nimi BIM kpl BIM ala
KH Kiinteistohuolto 48 2723,37
KH.01 Varasto 11 123,57
KH.021 Lahivarasto, uusi (matala) 1 1026,15
KH.022 Varasto, uusi, (korkea) 1 967,7
KH.03 Lannoitevarasto 1 35,57
KH.04 Ajoneuvojen huoltotila 1 72,66
KH.05 Tulityotila 1 30,22
KH.06 Siivouskeskus 10 125,69
KH.08 Siivouskomero 7 57,95
KH.12 Siivousvarasto 3 35,55
KH.13 Kiinteistéhuolto, yleisvarasto / VSS 1 95,03
KH.14 Polttoainevarasto 1 9,63
KH.15 WC ja suihku 1 10,2
KH.16 Sosiaalitila 9 133,45
LG Logistiikkakeskus 9 2759,13
LG.01 Jatehuone 3 88,23
LG.02 Logistiikkakeskus 1 2047,66
LG.03 Ajoluiska 1 402,32
LG.04 Jatehuolto 4 220,92
MP Matkailijapalvelutilat 1 121,35
MP.01 Opastuskeskus 1 121,35
MT Monitoimitilat 19 1489,63
MT.02 Monitoimitila, uusi 1 276,40
sy e s L e
oz e s s o s
MT.033 Monitoimitila, korjaus (kabinetti) 1 105,32
MT.034 Monitoimitila, korjaus (sis&juoksurata) 1 414,96
MT.04 Ensiaputila, yleis6 5 104,13
MT.07 Ensiaputila, urheiljat 1 29,77
MT.08 Kokoustila, muutos 2 46,86
MT.09 Kokoustila, korjaus 1 22,93
MT.10 Kokoustila iso, muutos 4 141,25
MT.11 Kokoustila iso, korjaus 1 35,06
MU Urheilumuseon tilat 60 2228,38
MU.012 Esinevarasto, A 2 156,20
MU.013 Esinevarasto, B 1 114,72
MU.014 Esinevarasto, holvi 1 5,77
MU.06 Nayttelytila, korjaus 3 767,92
MU.08 Nayttelyvarasto 1 207,7
MU.09 Tutkijakirjasto 1 102,80

MU.101 Tyotila, korjaus 13 153,25
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PP

RP

MU.102
MU.12
MU.14
MU.16
MU.19
MU.21
MU.24
MU.26
MuU.27
MU.29
MU.31
MU.34
MU.35
MU.36
MU.37
MU.38
MU.39
MU.40
MU.41
MU.42
MU.43
MU.44

MU.45

PP.03
PP.04
PP.05
PP.06
PP.07
PP.08
PP.10
PP.11
PP.12
PP.13

PP.14

RP.02
RP.042
RP.043

RP.05

RP.052

RP.053

RP.054
RP.06
RP.08

RP.09

Tyétilaiso, korjaus
Seminaarihuone

Palvelintila

Arkistojen jarjestaminen, korjaus

Tutkijatila

Valokuva-arkisto, viileasailytys

Toimistokaytava
Suihku

wWC

Nayttelytekninen varasto
Lahivarasto
Vaatesailytys
Lastaustila

Arkisto

Varasto, muutos
Lipunmyynti / Myymala
Neuvottelutila

Keittio

Tuolivarasto

Aula

Tuulikaappi
Porrashuone
Siivouskeskus

Puku- ja pesuhuonetilat
Pukuhuone

Pesuhuone

Sauna

Allashuone

Hieronta

Valmentajat

Tuomarit

WC (Doping)

Toimisto

wC

WC LE

Ravintola-, keittio- ja myyntitilat

Keittio
Myyntialue, pysyva
Myyntialue, pysyva

Myyntialue, pysyva

Pysyva myyntialue 2, uusi

Pysyva myyntialue 3 (ground box),

uusi

Pysyva myyntialue 4, uusi

Ravintolasali, korjaus
Satelliittikeittio, muutos

Satelliittikeittio, uusi

B NN R R R R R N R R R R R N R DM ®OR R R BN

w
©

Pk, PN N N DN O O

12

48

[&)]

11

39,39
81,79
8,26
32,32
20,46
24,14
116,51
5,00
62,41
24,79
4,28
31,06
9,16
49,74
55,20
54,58
13,62
6,25
6,78
25,87
26,15
13,94
8,32
627,54
242,77
124,30
6,84
205
61,26
37,09
21,88
27,95
7,28
69,88
7,79
1485,70
88,76
41,6
138,46
40,00

64,04
212,78

437,88
189,56
40,23

203,78
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RV

TP

TS

TT

UR

VA

RP.13

RV.10

RV.11

TP.01
TP.012

TP.03

TP.04

TP.05

TS.011

TS.012

TS.013
TS.02
TS.03
TS.04
TS.05

TS.06

TT.011
TT.012
TT.021
TT.022
TT.04
TT.07
TT.08
TT.09
TT.10
TT.12
TT.14

TT.15

UR.011
UR.012
UR.013
UR.031
UR.032
UR.051
UR.052
UR.06
UR.07

UR.08

VA.01

Lahivarasto, uusi 1
Tapahtumakohtaiset ravintolapalvelut 20
Tapahtumakohtainen myyntialue, 5
muutos

Tapahtumakohtainen myyntialue, uusi 18
Tulospalvelu 12
Tulospalvelu 1
Tulospalvelu, taustatila 1
Selostamo 7
Viranomaisvalvonta 2
wC 1
Séaation toimistotilat 11
Tydotila A, korjaus 1
Tydtila B toimitusjohtaja, korjaus 2
Tyétila C, korjaus 2
Tyéotila, muutos 2
Kopiotila, muutos 1
Taukotila, muutos 1
Taukokeittio, muutos 1
Puhelintila 1
Toimistotilat 172
Toimisto/ ty6tila 20
Toimisto/ ty6tila 8
Toimisto/ ty6tila 7
Toimisto/ ty6tila 5
Neuvottelutila, muutos 13
Taukotila, muutos 14
Taukotila, uusi 4
WC-tila, korjattava 16
WC-tila, muutos 27
Vetaytymistila, muutos 26
Varasto 21
Siivous 11
Urheilutilat 21
Harjoitussali 1 (D-lohko, 2.krs) 3
Harjoitussali 2 (D-lohko, 4.krs) 1
Harjoitussali 3 (D-lohko, 4.krs) 1
Liikuntasali iso, uusi 1
Liikuntasali pieni, uusi 1
Voimailusali iso, uusi 1
Voimailusali pieni, uusi 1
TV-studio 2
Teleskooppikatsomo 1
Varasto, liikuntavéalineet 9
Varastot ja aputilat 50
Varasto 28

28,61

614,09

42,99

571,10

139,21
54,36
12,11
24,79
46,66

1,29
181,98
47,13
46,45
22,6
34,13
11,75
11,17
4,31
4,44
3192,25
491,59
856,68
114,73
609,66
349,20
185,86
139,26
45,72
97,88
138,26
124,19
39,22
3043,62
654,26
121,08
145,97
983,23
322,81
559,67
93,96
26,07
13,64
122,93
475,48

223,64
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VA.02
VA.03
VA.04
VA.05
wcC
WC.01
WC.02
WC.03
WC.04
WC.05
WC.07

WC.08

Asennus-/ varastotila
Varastotila, korjaus
Varastotila, muutos
wWC
Yleis6palvelutilat, WC
WC-tila

WC-tila, ei muutoksia
WC-tila, korjaus
WC-tila, muutos
WC-tila, uusi

WC LE, muutos

Urheilijoiden WC

12
100

17
29
23
15
10

183,81
22,31
9,97
35,75
2027,72
261,95
137,07
517,06
230,41
815,94
56,02

9,27

Liite 5, sivu 4/5
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OHJELMOIMATTOMAT TILAOHJELMA-

ALAT

Tunniste

HT

HT.01
HT.02
HT.03

LT

PR

TE
TE.O1
TE.O3
TE.05
TE.06
TE.O7
TE.08
TE.09
TE.10
TE.11
TE.12
TE.13
TE.16
TE.18
TE.19
TE.20
TE.21
TE.22
TE.23
TE.24
TE.25

TE.26

TILAOHJELMAAN KUULUMATTOMAT

ALAT

-.00

Nimi

Huoltotunneli ja maanalaiset yhteydet

Huoltotunneli
Yhdyskéaytava
Huoltotunneli, oleva
Liikennetilat
Poistumisreitit katsomosta
Tekniset tilat
IV-konehuone
Tekninen tila, muutos
Kanavatila
Paamuuntamo
Paakeskushuone
Varavoimakone
UPS-huone
Paatietoliikennejakamo
Telehuone / Turvalaitteet
Alamuuntamo
Alatelejakamo
Sahkotila

YLE-laitetila
YLE-kytkentatila
YLE-tunnelikaivo
YLE-kaapelointitunneli
Lammonjakohuone
Jakokeskus
Nousukeskushuone
Teletila

Sprinklerikeskus

Uusi Tilaryhma
Korkean tilan ylaosa

439 15154,2 m2
BIM kpl BIM ala
14 2505,91
4 1926,04

9 567,37

1 12,5
184 5404,55
71 2199,55
170 5044,17
25 2727,05
25 296,3
23 694,56
1 37,77

1 40,02

1 50,04

1 33,72

1 51,33

1 21,18

4 218,32

5 152,19
42 171,51
1 33,91

2 36,52

9 105

1 55,17

3 135,28
20 130,38
1 14,94

2 8,59

1 30,4
11 1672,3 m?
11 1672,25
11 1672,25
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RP Ravintola-, keittio- ja myyntitilat

WC Yleistpalvelutilat, WC
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Joukkueet saapuvat linja-autolla drop off -alueelle ja
jatkavat jalan pukuhuoneisiin.

Joukkueet valmistautuvat omissa
pukuhuonekokonaisuuksissaan.

Pelaajat kayvat -2.kerroksessa lammittelemassa ja
siirtyvat kentélle vievaan urheilija-aulaan kayttéaen
perinteista porrasta, hissia tai liukuporrasta.

Pelaajat palaavat kentalta pukuhuoneisiin ja siirtyvat
-2 kerrokseen kohtaamaan median. Valitut pelaajat
siirtyvat kierreporrasta lehdistétilaisuuteen, muut
siirtyvat mixed zonelle.

Valitut pelaajat palaavat dopingtestaukseen.
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Lammittelytilat jarjestyvat liikkuntatilojen pohjoisosaan.

Medialle jarjestyy 30 parkkipaikkaa pallokenttien ja
katsomon valiselle lapiajettavalle asfalttikaistalle.

Media siirtyy mediakeskukseen pallokenttien
kahvilatilan kautta.

Median tyétila jarjestyy liikuntatilaan, jonne kuljetaan
voimailutilan kautta.

Median edustajat siirtyvat 1.kerroksen media-aulaan
ja siitd kohti mediakatsomoa.

Mixed zone jarjestyy ison liikuntatilan etelapaahan.

Lehdistétilaisuus pidetdan pienessa
liikuntatilassa/auditoriossa.

Pelaajat poistuvat porrasta pitkin pick up-alueelle.
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urheilija-aulaan kayttaen porrasta tai hissia. Y-2°°500x\
. Joukkueet siirtyvat kentalle sen keskivaiheilta. -
Medical room jarjestyy urheilija-aulan éf?é\?“‘
' I&heisyyteen.
Urheilijat palaavat haastattelu- ja pukutiloihin
samaa reittia
Median edustajat saapuvat mediakeskuksesta
maantasolle ja palaavat mediakeskukseen kahta
porrasta ja hissia kayttaen. -
Media siirtyy mediakatsomoon A-katsomon
etuosaan joko juoksuratojen kautta tai porrasta
galleriakaytavaan ja siita katsomoon.
Hospitality-tilat jakautuvat 1.kerrokseen, 3. ¢
kerrokseen ja urheilumuseoon. Niihin on o\
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Urheilijat saapuvat Elaintarhan lammittelykentalta

logistiikkakeskuksen kautta.

Urheilijat otetaan "sisaan callingiin" heidan
siirtyessaan call roomiin eli pukuhuoneisiin.

Call roomista urheilijat siirtyvat huoltotunnelista
rajatulle lammittelysuoralle odottamaan

suoritusvuoroaan.

Urheilijat keratdan yhteen [Ammittelysuoran paahanja N
kuljetetaan ryhmana kentalle vievaan tunneliin.

Urheilijat siirtyvat dedicated mixed zonelta katsomosta
8 ) portaiden ja huoltotunnelin kautta mixed zonelle

kerrokseen -2.

Valitut urheilijat saapuvat kerroksesta -2 suoraan

porrasta pitkin dopingtestaukseen.
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Median edustajat saapuvat mediakeskukseen
pallokentan maanalaisen yhteyden kautta tai
torniaulasta.

Ison liikuntatilan etelapaahan sijoitetaan kirjoittavan
lehdiston ja valokuvaaijien tyétilaa seka infopiste.
Tilaan kuljetaan voimailutilan kautta.

Urheilijat saapuvat dedicated mixed zonelta portaiden
ja huoltotunnelin kautta mixed zonelle.

Mixed zone sijoittuu ison liikuntatilan keskiosaan.

Media saapuu tyétilansa kautta ja urheilijat kaytavasta.

Post event-tilassa, ison liikuntatilan pohjoispaassa
urheilijat saavat vaatteensa yms. takaisin.

Urheilijat poistuvat maantasolle portaalla tai hissilla.

Doping-testaukseen valitut urheilijat saatetaan
dopingtilaan -1-kerrokseen.

Lehdistotilaisuuteen valitut urheilijat saatetaan
lehdistotilaisuuteen joka jarjestetdan pienessa
likuntatilassa/auditoriossa.
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Urheilijat saapuvat keskikentalle tai juoksulajien
l&htbalueelle.

Suorituksen jalkeen urheilijat siirtyvat katsomoon
dedicated mixed zonelle ja haastattelujen jalkeen
samaa reittia sielta pois.

Dedicated mixed zonen jalkeen urheilijat siirtyvat
takaisin maanalaisiin tiloihin mixed zonelle.

Maanalaiset mediatilat, dopingtarkastuksen yms.
kierrettydan urheilijat poistuvat urheilumuseon
I&heisyyteen, josta he voivat siirtyd katsomoon tai
poistua stadionilta.

Mixed zone, press conference ja median tyotilat
sijoittuvat maanalaisiin tiloihin, joihin paasee
torniaulan yhteyteen avattavia porrasyhteyksia
pitkin.

Tornin juuren mediakatsomoon paasee
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Kayttotalouslaskelma 3.11.2014
Tilatyyppi Vuokratulot (€/vuosi)
Museo 2228m° 347 568
Toimistot 3190m? 765 600
Monitoimitilat 14kpl 579 250
Urheilutilat 7kpl 630 000
Kokous- ja liikkuntatilat yht. 1209 250
Pysakointipaikat arkikaytossa, sisapaikat 24 000
Pysakointipaikat arkikaytossa, ulkopaikat 24 000
Ravintolapalv.t./ kylma kiinteat, ulosvuokrattavat myyntipisteet

Ravintolapalv.t./ rav. ravintola

Ravintolapalveluiden tuotot 300 000
Vierailijakeskus ja torni torni-/ kierrostuotot 320 000
Vierailijakeskus tuotemyynti 56 000
Turismituotot 376 000
Yritysyhteistyo 450 000
Kiinteiston tuotot yhteensa 3496 418
Kiinteiston kulut |sis. kiinteiston henkilokulut 675 000€ - 2 500 000
Kiinteistot yhteensa 996 418
Tapahtumatuotot sis. aitiovuokrat + muut sopimustuotot 1 500 000
Tapahtumakulut - 755 000
Tapahtumat yhteensa 745 000
Henkilostokulut | - 565 000
Muut varsinaisen toiminnan kulut - 1 165 000
Toiminnan yhteiset kulut yhteensa - 1 730 000
Tuotot yhteensa 4996 418
Kulut yhteensa - 4 985 000
Yli-/ alijgdma 11418
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