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TIIVISTELMÄ

Hankkeen nimi Olympiastadion, perusparannus 2012–2018
Osoite Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki
Sijainti 14. kaupunginosa (Taka-Töölö), kortteli 514, tontti 3
Tilaaja Stadion-säätiö
Käyttäjät Stadion-säätiö, Suomen Urheilumuseo
Tarveselvitys 20.1.2012
Laajuus 40 315 brm2, josta

peruskorjattavia tiloja 17 076 brm2

uusia tiloja 19 290 brm2

kylmiä tiloja 3 949 brm2

Aikataulu Suunnittelun aloitus 2/2013
Hankesuunnitelma valmis 11/2014
Toteutussuunnittelu 9/2014–10/2015
Työmaavaihe 5/2016–5/2019

Kustannukset HKR-Rakennuttajan laatiman hankesuunnitteluvaiheen
kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset ovat
209 milj. euroa (5 184 euroa/ brm2), alv 0 %,
kustannustasossa 5/2014, RI 107,9 ja THI 149,7.
Kustannusarvio on laskettu L2-tason suunnitelmista.

Rahoitus Hankkeen rahoituksesta vastaa valtio 50 % osuudella ja
Helsingin kaupunki 50 % osuudella.

Käyttäjän
kustannukset

Käyttäjän hankintoja ovat mm. kentän ja muut
näyttötaulut, irtokalusteet, urheilutilojen liikuntavälineet,
kentän- ja kiinteistönhoidon koneet, kokoustekniset
laitteet ja muu irtaimisto eivätkä ne sisälly hankkeen
kustannusarvioon. Kentän näyttötaulut sisällytetään kui-
tenkin optiona hankkeen kustannuksiin. Myös muita käyt-
täjän hankintoja esitetään tarvittaessa sisällytettäväksi
hankkeen kustannuksiin enimmäishinnan puitteissa eril-
lispäätöksin.
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1 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT

1.1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi: Olympiastadion, perusparannus 2012–2018
Osoite: Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki
Sijainti: 14. kaupunginosa (Taka-Töölö), kortteli 514, tontti 3
Projektiryhmän kokoonpano on liitteenä nro 1.

1.2 Hankkeesta tehdyt päätökset

Olympiastadionin perusparannus on kirjattu hallitusohjelmaan. Hallituksen ta-
louspoliittinen ministerivaliokunta päätti 16. toukokuuta 2012 puoltaa esitystä
Olympiastadionin perusparannuksen rahoituksesta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 28.6.2012 (OKM/49/040/2012) ohjaus-
ryhmän Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeelle. Työryhmän
toimikausi on 15.6.2012–31.12.2018.
Puheenjohtaja Harri Syväsalmi/ Opetus- ja kulttuuriministeriö
Jäsenet Maija Innanen/ Stadion-säätiö

Kati Jussila/ Valtiovarainministeriö
Ilkka Koponen  Pauliina Pekonen/
Valtiovarainministeriö
Tapio Korhonen/ Helsingin kaupunki
Otto Lehtipuu/ Stadion-säätiö
Tuula Lybeck/ Opetus- ja kulttuuriministeriö
Ritva Viljanen/ Helsingin kaupunki

Pysyvät asiantuntijat Risto Järvelä/ Opetus- ja kulttuuriministeriö
Ulla Kauranen/ Senaatti-kiinteistöt
Juha Lemström/ Senaatti-kiinteistöt
Mikko Härö/ Museovirasto
Anssi Rauramo/ Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Työryhmän sihteeri Kirsti Laine/ Helsingin kaupungin liikuntavirasto
Rakennushankkeen johtoryhmänä toimii rakentamistoimikunta, joka vah-
vistaa hankkeeseen liittyvät asiat Stadion-säätiön hallituksen päätöksentekoa
varten.
Puheenjohtaja Otto Lehtipuu/ Stadion-säätiön hallitus
Varapuheenjohtaja Risto Järvelä/ Opetus- ja kulttuuriministeriö
Jäsenet Maija Innanen/ Stadion-säätiö

Juha Lemström/ Senaatti-kiinteistöt
Ulla Kauranen/ Senaatti-kiinteistöt
Aulis Toivonen/ HKR-Rakennuttaja
Sakari Heikkinen/ HKR-Rakennuttaja
Antti Salaterä/ Helsingin kaupungin liikuntavirasto
Mikko Härö/ Museovirasto

Pöytäkirjanpitäjä Jukka Lallo/ HKR-Rakennuttaja
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Stadion-säätiö on saanut hanketta koskevan valtionvarainministeriön myön-
tämän vapautuksen arvonlisäverotuksesta arvonlisäverolain 210 § nojalla.

1.3 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Olympiastadion on käyttöikänsä päässä teknisesti ja toiminnallisesti. Kiinteis-
tö ei täytä suurareenojen turva- ja viranomaismääräyksiä.
Olympiastadionin perusteellinen kuntotutkimus toteutettiin vuosina 2009-
2010. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Olympiastadionin pikainen ja
täydellinen perusparannus on välttämätön. Rakennuksen rungon kantavat be-
tonirakenteet (palkit, pilarit ja laatat) ovat vielä betonikorjausmenetelmin
korjattavissa, jos uudistamistyö käynnistyy vuodenvaihteessa 2015-2016.
Täydentävät rungon rakennusosat kuten ala-, väli- ja yläpohjat, julkisivut,
parvekkeet sekä katsomoiden pintarakenteet vaativat välitöntä korjausta ja
uusimista. Muut rakennusosat kuten ikkunat, ovet, seinä- ja lattiapinnoitteet
(mm. liikuntatiloissa), julkisivuverhoukset jne. vaativat niin ikään välitöntä
uusimista. Koko rakennuksen talotekniikkajärjestelmä (LVISA) vaatii pikaista
uusimista.
Olympiastadionin tarveselvitys valmistui 20.1.2012. Siinä kartoitettiin Olym-
piastadionin nykytila ja tulevaisuuden tarpeet liittyen rakenteisiin, tiloihin,
ympäristöön sekä asiakas- ja yleisöpalvelumahdollisuuksiin.
Nykyiset tilat eivät vastaa nykyaikaisen monitoimiareenan vaatimuksia. Sta-
dionin katsomot on katettu vain osittain, yleisöpalvelutilat ovat riittämättö-
mät, tapahtumiin liittyvät sidosryhmätilat puuttuvat kokonaan, tapahtumissa
tarvittavat toimintaa tukevat tekniset järjestelmät ovat puutteelliset eikä niil-
le ole riittäviä tiloja. Poistumistiejärjestelyt eivät ole katsomotilojen osalta riit-
tävät, mikä tarkoittaisi tulevaisuudessa katsojamäärien rajoittamista yleisur-
heilu-, jalkapallo- ja konserttitilaisuuksissa. Katsomomaljan nykyisiä istuin-
penkkejä varten on poikkeuslupa Euroopan jalkapalloliitolta (UEFA). Nykyisel-
lään pukuhuone-, tuomari, toimitsija- ym. oheistilat eivät vastaa kansainvälis-
ten jalkapalloliittojen vaatimuksia. Tontti on liian pieni yleisöturvallisuuden
näkökulmasta. Stadionin opastus on epäselvää ja puutteellista. Stadionin kat-
somo- ja sisätilojen ylempiin kerroksiin ei ole esteettömiä kulkureittejä.
Tarveselvityksen jälkeen on päätetty, että juoksuratojen kaarresäteet muute-
taan vastaamaan kansainvälisiä vaatimuksia. Tämä tarkoittaa kentän siirtä-
mistä, muutoksia katsomorakenteissa ja kentän lämmitysjärjestelmän uusi-
mista. Myös tekniikkatunnelin rakentaminen kentän alle poikkeaa tarveselvi-
tyksessä esitetystä ratkaisusta. Kustannuksia lisäävät myös olemassa olevista
kulkureiteistä eriytetyt poistumistiet. Lisäksi A-katsomon katoksen peruskor-
jaus on osoittautunut välttämättömäksi. Länsisivun maanalaisia monitoimisia
liikuntatiloja on jonkin verran lisätty vastaamaan ensisijaisesti eri tapahtuma-
järjestäjien sekä lisäksi huippu-urheilun ja arkiliikunnan vaatimuksia. Kaikki
edellä mainitut ovat kuitenkin tarkoituksenmukaisia parannuksia, jotta stadi-
on voi palvella turvallisesti käyttötarkoituksessaan. Vuonna 2013 tehdyn 3D-
mallinnuksen perusteella kiinteistössä on myös noin 3 000m2 enemmän tiloja
kuin tarveselvitysvaiheen aineiston pohjalta oli tiedossa.

2 TEKNISET LÄHTÖKOHDAT

2.1 Rakennuksen historia

Helsingin Olympiastadion valmistui vuonna 1938 vuoden 1940 olympiakisoja
varten. Arkkitehtikilpailun voittivat vuonna 1933 arkkitehdit Yrjö Lindegren ja
Toivo Jäntti. Toisen maailmansodan takia kisat peruttiin ja Suomi sai järjes-
tettäväkseen XV olympialaiset kesäkisat vuonna 1952.
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Stadionia on laajennettu useassa vaiheessa, ja useissa arvokisoissa katsomo-
kapasiteettia on nostettu väliaikaisilla lisäkatsomoilla. Nykyisen hahmonsa se
sai vuonna 1955, kun eteläkaarteen toimistotilat ja ulkoseinien puupaneloin-
nit valmistuivat. Vuonna 1961 rakennettiin pohjoiskaarteeseen tilat retkeily-
majalle. Suomen Urheilumuseon rakennusta on laajennettu 1960-, 1980- ja
1990-luvuilla.
Muutos- ja kunnostustöitä on tehty mm. yleisurheilun vuoden 1971 EM-kisoja
ja vuoden 1983 MM-kisoja varten. Laajamittaisimmat muutos- ja korjaustyöt
valmistuivat ennen yleisurheilun EM-kisoja 1994, jolloin muun muassa betoni-
rakenteita uusittiin. Itäkatsomon puuverhoiltu teräsrakenteinen katos valmis-
tui 2005. Vuonna 2010 uusittiin koko kenttätaso teknisine järjestelmineen.
Vuonna 2011 stadionin torni ja aulatilat kunnostettiin. Keväällä 2012 kunnos-
tettiin vanhan selostamon tilat sekä yleisöpalvelu- ja wc-tiloja.

2.2 Kuntotutkimukset

Olympiastadionin kiinteistössä on tehty vuosina 2009–2010 seuraavat kunto-
tutkimukset:
Kosteustekniset kuntotutkimukset

Maanvastaisten rakenteiden kosteustekninen kuntotutkimus, Vahanen Oy
Kosteus- ja rakennetekninen kuntotutkimus, Vahanen Oy
Retkeilymajan kosteusvauriokartoitus, Munters Oy
Pääkatsomon toimistotilojen kosteusvauriokartoitus, Munters Oy
Pääkatsomon katoksen vesikaton ja toimistotilojen kosteustekninen kunto-
tutkimus, Vahanen Oy

Betonirakenteiden kuntotutkimukset
Betonirakenteiden kuntotutkimus, WSP Finland
Pinnoitteiden kiinnipysyvyys ja korjaustarve, VTT
Katsomon liikuntasaumojen lämpöliikkeiden tutkimus, VTT

Ympäristölle ja terveydelle haitalliset aineet
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus, ASB-Consult Oy Ab
Sisätilojen DDT-tutkimus, Vahanen Oy
Ympäristötekninen tutkimus, Vahanen Oy

Muut kuntotutkimukset ja -arviot
Julkisivujen kuntotutkimus, Aaro Kohonen Oy
Vauriokartoitus, Stadion-säätiö
Itäkatsomon rakenneavaukset, Vahanen Oy
Tornin kuntotutkimus, Vahanen Oy
LVI-tekninen kuntoarvio, Olof Granlund Oy
Sähkökuntotutkimus, Insinööritoimisto Lausamo Oy

Kuntotutkimusten perusteella Olympiastadionin kaikki talotekniset järjestel-
mät ovat vanhentuneet ja puutteelliset. Osa vesikatteista ja vedeneristyksistä
on vaurioituneita. Puujulkisivut ovat elinkaarensa päässä ja kahi-tiiliulkoseinät
ja betoniparvekkeet ovat rapautuneet ja teräkset ruostuneet. Katsomoiden
penkit on uusittava. Piha-alueiden kallistuksia ja sadevesikaivoja on uusittava
ja lisättävä.
Kuntotutkimukset sekä niistä tehty perusteellisempi yhteenveto, johtopäätök-
set ja toimenpide-ehdotukset sisältyvät teknisiin liitteisiin.
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Tutkimuksia on täydennetty vuonna 2013
Pääkatsomon katoksen betonirakenteiden kuntotutkimus, Contesta Oy

Pääkatsomon katoksen betoni on karbonatisoitunut eikä enää suoja teräksiä
ruostumiselta. Korroosion ei kuitenkaan todettu ainakaan merkittävästi käyn-
nistyneen, joten katoksen käyttöikää voidaan suojaus- ja korjaustoimenpiteil-
lä merkittävästi jatkaa. Kuntotutkimus sisältyy teknisiin liitteisiin.

Ikkunoiden ja kahi-tiilijulkisivujen mallikorjaukset
Pohjois- ja eteläkaarteiden puuikkunoiden mallikorjauksissa varmistettiin, että
ikkunoiden kunnostaminen on mahdollista. Ikkunoiden puuaines on hyvälaa-
tuista ja oksatonta ja aiemmin arvioitua paremmassa kunnossa. Energiata-
loutta voidaan parantaa vaihtamalla sisäpuitteeseen kaksinkertainen eristys-
lasielementti. Myös länsijulkisivun alkuperäiset metallirakenteiset ikkunat voi-
daan kunnostaa ja sisempään puitteeseen vaihtaa joko yksinkertainen tai
kaksikertainen eristyslasi.
Kahi-tiilijulkisivujen kuntoa ja rakennetta tutkittiin koekorjauksin parhaan
kunnostustavan löytämiseksi.
Aiempina vuosina tehdyt tutkimukset

Vanhan selostamon kosteusvauriokatselmus, 2005, HKR-Rakennuttaja
Retkeilymajan kosteusvauriokartoitus, 2005, Vahanen Oy
Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Huoltohenkilökunnan tilat,
2005, Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy
Kuntoarvio, 2002, HKR-Rakennuttaja
Ravintolan lattian kosteusvauriokartoitus, 2002, HKR-Rakennuttaja
Pääkatsomon balettisalin lattiankosteusvauriokartoitus, 2001,
HKR-Rakennuttaja
Kosteusvauriokartoitus, Pohjoiskaarre, 1999, HKR-Rakennuttaja
Liikuntasaumojen liikkeiden seuranta, 1990, VTT
Betonirakenteiden kuntotutkimukset, 1989, Vahanen Oy
Rakenteiden kantavuusselvitys, 1989, Vahanen Oy

3 TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT
Olympiastadionin suurimmat toiminnalliset puutteet ovat yleisöturvallisuudes-
sa ja -palveluissa sekä tapahtumalogistiikassa. Suurten tapahtumien yleisö-
turvallisuuden parantaminen on näistä tärkein ja kiireellisin. Toiminnallisena
lähtökohtana on myös saada koko stadion liikunnan ja urheilun toimijoiden
käyttöön.
Yleisöturvallisuus
Nykyiset poistumistiejärjestelyt vaativat parantamista erityisesti kansainvälis-
ten urheilutapahtumien osalta. Mm. itäkatsomon ahdas yleisögalleria muodos-
taa pullonkaulan, jossa liikkuminen suurten tapahtumien ruuhkassa on ajoit-
tain mahdotonta ja voi aiheuttaa paniikkitilanteen. Konserttiyleisön poistumis-
tiet kentältä joudutaan nykyään rakentamaan tapahtumakohtaisesti. Nykyi-
nen tontti on yleisöturvallisuuden näkökulmasta liian pieni. Stadionin opastus
on epäselvää ja puutteellista.
Yleisöpalvelut
Myyntipisteiden määrä ja varustus on riittämätön eivätkä ne anna mahdolli-
suutta kehittää tapahtumien ansaintalogiikkaa. WC-tilojen määrä ei täytä
kansallisia eikä kansainvälisiä vaatimuksia.  Tapahtumiin liittyvät sidosryhmä-
tilat puuttuvat kokonaan. Yleisö ei pääse kiertämään taustatilojen palvelualu-
eilla stadionin ympäri. Taustatilojen valaistus on riittämätön pimeän vuoden-
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ajan tapahtumissa. Tapahtumissa tarvittavat, toimintaa tukevat tekniset jär-
jestelmät ovat puutteelliset eikä niille ei ole riittäviä tiloja. Nykyiset liikunta-
esteisten katsomopaikat C-katsomossa eivät ole turvalliset käyttää eivätkä lii-
kuntaesteiset pääse katsomojen ja sisätilojen ylempiin kerroksiin.
Tapahtumalogistiikka
Puutteet varasto- ja huoltotiloissa sekä huoltoliikenteen reiteissä haittaavat
sekä arki- että tapahtumatoiminnan sujuvuutta ja voivat pahimmillaan ai-
heuttaa vaaratilanteita.
Varasto- ja jätetilaa on liian vähän, minkä vuoksi tavaraa, huoltokalustoa ja
jätekontteja joudutaan säilyttämään näkyvillä katsomoiden alla. Kaikki varas-
tot eivät mm. ilmanvaihdon ja paloturvallisuuden kannalta vastaa nykyajan
vaatimuksia. Tavarahissi on nykyisin ainoastaan museon tiloissa.
Tapahtumissa stadionin ympärille sijoitetut lähetysautot haittaavat yleisölii-
kennettä ja vievät tilaa yleisöpalveluilta. Yleisön, tapahtumajärjestäjien, esiin-
tyjien/ urheilijoiden, median ja huoltoliikenteen reittejä ei nykyisin voida
eriyttää ja järjestää turvallisiksi kansainväliset vaatimukset täyttäen.
Urheilutapahtumat
Edellä mainittujen puutteiden lisäksi tausta- ja lehdistötilat, urheilijoiden tilat,
katsomon istuimet, juoksuratojen kaarresäde sekä kentän valaistus, äänen-
toisto, internet-yhteydet eivätkä muut tietotekniset valmiudet täytä kansain-
välisten urheiluliittojen urheilutapahtumille asettamia tämänhetkisiä vaati-
muksia.

4 TOIMINNAN KUVAUS

4.1 Toiminta nykyisin

Olympiastadion on yksi Suomen ja Helsingin tunnetuimmista maamerkeistä,
ja stadionin torni on paras paikka ihailla koko Helsingin kaupunkimaisemaa.
Kaiken kaikkiaan stadionilla vierailee vuosittain noin 600 000 henkilöä eriko-
koisissa tapahtumissa, kokousasiakkaina sekä urheiluseurojen, liikkujien ja
turistien vierailukäynneillä. Stadion on yli 200 henkilön päivittäinen työpaik-
ka.
Tapahtumat
Suurtapahtumien yleisömäärä vuosittain on 300 000-400 000. Lisäksi Olym-
piastadionilla järjestetään lukuisia pieniä ja keskisuuria yritysten ja yhteisöjen
muita tapahtumia, joissa kävijöitä on vuosittain noin 20 000. Katettuja kat-
somolohkoja ovat A- ja D27-D33-katsomot.
Liikuntatilat
Olympiastadionin kymmenessä eri liikuntatilassa toimii urheiluseuroja ja lii-
kunta-alan yrityksiä. Liikkujia on yli 100 000 vuodessa.  Tiloja voi vuokrata
kertaluontoisesti tai säännöllisiin viikoittaisiin harjoitusvuoroihin.
Toimistotilat, kokoustilat ja ravintola
Olympiastadionin kaikki toimistotilat ovat vuokrattuina ja tiloissa vuokralaisi-
na toimii yli 60 yhteisöä tai yritystä. Olympiastadionilla on myös kokoustiloja
ympärivuotisessa käytössä. Kokousvierailijoita on vuosittain yli 28 000. Ra-
vintola palvelee stadionilla työskenteleviä, tapahtuma- ja kokousvieraita sekä
matkailijoita.
Matkailukohde
Olympiastadion on yksi Suomen merkittävistä matkailukohteista. Matkailijoita
käy yhteensä yli 100 000 vuodessa, joista tornikävijöitä on noin 50 000 hen-
kilöä.
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Suomen Urheilumuseossa käy noin 24 000 vierailijaa vuodessa. Museo järjes-
tää mm. työpajoja koululais- ja päiväkotiryhmille, arkistopalveluita ja työtiloja
tutkijoille sekä vuokraa näyttely- ja seminaaritiloja yksityiskäyttöön.
Retkeilymaja
Stadionin pohjoiskaarteessa toimii Stadion Hostel, jossa on noin 15 000 yö-
pymistä vuosittain.

4.2 Toiminta hankkeen toteuttamisen jälkeen

Olympiastadion on suurtapahtumien areena sekä liikunnan, urheilun, kulttuu-
rin, viihteen ja turismin kohtauspaikka. Stadionin kävijämäärä on noin miljoo-
na henkilöä vuodessa. Kävijät koostuvat paitsi suurtapahtumien asiakkaista
myös vuokratuissa toimitiloissa työskentelevistä henkilöistä, monitoimi- ja lii-
kuntatilojen käyttäjistä, kokousvierailijoista, ravintola-asiakkaista sekä turis-
teista ja muista vierailijoista. Olympiastadionia markkinoidaan ja viestitään
aktiivisesti eri kohderyhmille, ja palvelut ovat tuotteistettuja. Stadionin tilat
ovat laatutasoltaan hyviä, kestäviä, muuntojoustavia ja mahdollisimman es-
teettömiä.
Tapahtumat
Tapahtumatoiminta pitää sisällään urheilun- ja kulttuurin suurtapahtumat,
konsertit, yritystapahtumat, liikuntapäivät ja muut kokoontumiset. Stadionin
katsomot on katettu ja istuimet uusittu, ja stadionilla on sekä yleisurheilun
että jalkapallon kansainväliset vaatimukset täyttävät tilat, suorituspaikat, lo-
gistiset yhteydet ja tekniset valmiudet. Katsomot ja yleisöpalvelualueet voi-
daan rajata joustavasti myös pienempiä tapahtumia varten.
Yleisöpalveluiden ja -turvallisuuden parantamiseksi stadionin tonttia on laa-
jennettu ja logistisia yhteyksiä on parannettu. Varasto-, logistiikka- ja tekni-
siä tiloja on lisätty vastaamaan nykyajan vaatimuksia.
Liikuntatilat
Sisäliikuntatiloja käyttävät pääkaupunkiseudun urheiluseurat ja ne täyttävät
myös huippu-urheilun arkiharjoittelun vaatimukset. Kentän alle rakennetta-
vaan tekniseen huoltotunneliin voidaan tehdä kaksi täysimittaista juoksuhar-
joittelurataa. Urheilijoiden on mahdollista hyödyntää myös muita Töölön ur-
heilukeskittymän tiloja ja palveluja.
Toimistotilat, kokoustilat ja ravintola
Olympiastadionin tilat keskellä kaupunkia ovat liikunnan ja urheilun toimijoi-
den kotipesä. Työpisteistä osa on useamman, liikkuvaa työtä tekevän yhteis-
käytössä. Toimistotilat ovat muuntojoustavia, ja monitoimitilat taipuvat tar-
peen mukaan liikunta- ja kokoustiloiksi sekä monenlaisten tapahtumien tar-
peisiin. Yleisten tilojen tilaratkaisut tukevat eri tavoin liikunnan ja urheilun
parissa toimivien ihmisten kohtaamista ja monipuolista verkostoitumista. Ra-
vintola palvelee stadionilla työskenteleviä, tapahtuma- ja kokousvieraita sekä
matkailijoita ja sen yhteydessä on noin 60 hengen kokoustila.
Matkailukohde
Olympiastadion on kansainvälinen kohtauspaikka sekä elämyksellinen matkai-
lu- ja vierailukohde. Torniaulan yhteyteen rakennetaan vierailijakeskus. Sieltä
lähtevät opastetut kierrokset stadionille, urheilumuseoon ja torniin. Keskuk-
sen yhteydessä toimii Stadion-myymälä. Vierailijakeskus palvelee turistien li-
säksi myös kokous- ja liikuntatilojen asiakkaita. Toiminnasta vastaa Stadion-
säätiö. Sidosryhmät ja tapahtumajärjestäjät käyttävät myös Urheilumuseon
tiloja.
Olympiapuisto
Olympiastadionia ympäröivän Eläintarhan alueen toivotaan kehittyvän Olym-
piapuistoksi. Tavoitteena on, että Stadionin ympärille levittyvä viihtyisä
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Olympiapuisto kannustaisi eri-ikäisiä ihmisiä liikkumaan omatoimisesti ja että
Stadionin ja Olympiapuiston palvelut olisivat vetovoimaisia ja helposti saavu-
tettavissa. Toteutuessaan Olympiapuisto myös lisäisi suurtapahtumien toi-
minnallisuutta ja turvallisuutta. Olympiapuisto ei sisälly kustannusarvioon.

Näkymä D-katsomon yleisögalleriasta

5 LAAJUUS JA TILAOHJELMA

5.1 Tilat nykyisin

Olympiastadionin nykyiset tilat sijaitsevat katsomoiden alla 1.-4. kerroksessa
sijainnista riippuen. Tilojen käyttötarkoitukset vaihtelevat toimistotiloista, lii-
kunta- ja harjoitussaleista ravintolaan ja retkeilymajaan. Tilojen nykyinen ta-
so ja kunto eivät mahdollista käyttöasteen nostamista.
Nykyiset tilat eivät vastaa modernin monitoimiareenan vaatimuksia. Stadionin
katsomo- ja sisätilojen ylempiin kerroksiin ei ole esteettömiä kulkureittejä.
Sisäliikuntatilat
Liikuntatilojen tekniset järjestelmät, kiinteät kalusteet ja varusteet sekä pin-
nat alusrakenteineen ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Salien nykyiset tekni-
set järjestelmät ja varustelu eivät mahdollista tapahtumakohtaista yleisöpal-
velukäyttöä. D-katsomon liikuntatiloihin ei ole hissi- ja sisäyhteyttä stadionin
muista tiloista.
Kokoustilat
Kokoustiloja on kysyntään nähden liian vähän ja niiden kokojakauma on riit-
tämätön. Tekniikan ja varustuksen osalta ne ovat tulleet käyttöikänsä pää-
hän. Vuonna 2012 kunnostettu vanha selostamo ei vaadi toiminnallisia muu-
toksia.
Toimistotilat
Toimistotilat ovat tekniikan ja varustuksen osalta tulleet käyttöikänsä päähän.
Toimistoihin ei ole hissiyhteyttä eikä esteetöntä kulkureittiä.
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Ravintola
Ravintolan keittiö on tullut teknisen käyttöikänsä päähän ja ravintolan huolto-
yhteydet risteävät yleisötoimintojen kanssa.
Hostel
Retkeilymajan tilat ovat tekniikan ja varustuksen osalta tulleet käyttöikänsä
päähän. Nykyinen käyttötarkoitus ei tue stadionin kokonaistoiminta-ajatusta.
Tiloihin ei ole hissiyhteyttä eikä esteetöntä kulkureittiä.
Urheilumuseo
Suomen Urheilumuseon tilat eivät enää vastaa toivottua toimintaa.

5.2 Tilat hankkeen toteutumisen jälkeen

Tilat suunnitellaan laatutasoltaan hyviksi, elinkaarikestäviksi ja muuntojous-
taviksi. Uudistettu Olympiastadion on Monitoimiareena, jossa on liikunta-, ko-
kous-, media- ja toimistotiloja sekä Urheilumuseo. Stadion täyttää kansainvä-
listen suurtapahtumien vaatimukset.
Hankesuunnittelun kuluessa on järjestetty lukuisia yksityiskohtaisia käyttäjä-
kuulemisia, joissa on kartoitettu eri toimintojen tiloille ja tilojen välisille yh-
teyksille asettamia vaatimuksia ja kerätty käyttäjiltä kokemusperäistä tietoa
suunnittelun avuksi. Luettelo käyttäjäkuulemisista on liitteenä nro 2. Yhteen-
veto kevään 2013 kuulemisista ja ajanjaksolla 4/2013–6/2014 pidettyjen
kuulemisten muistiot sisältyvät teknisiin liitteisiin.
Liikunta-, kokous- ja monitoimitilat
Sekä uudet että liikunta- että monitoimikäyttöön uudistettavat vanhat salitilat
mahdollistavat käyttöasteen merkittävän nostamisen ja ovat välttämättömiä
suurtapahtumien järjestämiseksi.  A-katsomon maantasokerroksen saleja
käytetään arkisin pääasiassa liikuntatiloina, ja niitä sekä 3. kerroksen tiloja
voidaan käyttää kokoustiloina sekä tapahtumissa sidosryhmien taustatiloina.
Itäkatsomon 2. kerroksen liikuntasalit avataan tapahtumissa yleisögalleriaksi.
4. kerroksen liikuntasaleja käytetään tapahtumissa järjestäjien tukikohtana.
C-katsomoon tehdään erilliset aitiot sekä liikuntaesteisten paikat.
Nykyinen monitoimisali puretaan, jotta yleisön liikkuminen saadaan suju-
vammaksi, ja uusi tila rakennetaan koilliskulmaan ns. satelliittikeittiön vie-
reen. Se palvelee tapahtumissa järjestäjien tukikohtana ja/tai avustavan hen-
kilökunnan ruokalana. Muuna aikana sitä vuokrataan kokous- ja tapahtuma-
käyttöön.
Nykyisen rakennuksen länsisivuille louhitaan maan alle uudet liikuntasalit
oheistiloineen. Niiden suunnittelussa on otettu huomioon huippu-urheilun
valmennuksen ja suurtapahtumien tarpeet mutta ne palvelevat myös harras-
teliikkujia. Liikuntatilat muutetaan suurissa tapahtumissa tilaisuuden luon-
teesta riippuen artisti-, urheilija- ja/ tai mediatiloiksi.
Toimistotilat
Pohjoiskaarteen toimistotilaan voidaan sijoittaa tilaratkaisusta riippuen noin
80 työpistettä ja eteläkaarteeseen noin 185 työpistettä, joista osa ns. pistäy-
tymistyöpisteitä. Pääkatsomon 3. kerrokseen tulee lisäksi Stadion-säätiön
omat toimistotilat.
Matkailu- ja yleisöpalvelutilat
Vierailijakeskus sijoitetaan torniaulan ja ravintolan yhteyteen. Ravintola säilyy
nykyisellä paikallaan, mutta sen keittiötä laajennetaan ja sen yhteyteen tulee
nykyistä isompi kokouskabinetti.
Yleisögallerioihin rakennetaan kiinteitä myyntipisteitä ja varaukset tilapäisille
myyntipisteille.
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Yleisö-WC-tiloja rakennetaan lisää. Suurin uusi WC-tilojen keskittymä tulee C-
katsomon alle.
Urheilumuseo
Urheilumuseon tilat peruskorjataan. Suurin toimenpide on talotekniikan uu-
distaminen.

Logistiikka-, varasto- ja tekniset tilat
Stadionin pohjoispuolelle rakennetaan maanalaiset logistiikka-, varasto- ja
tekniset tilat. Logistiikkatilaan sijoitetaan tapahtumissa median lähetysautot,
jotka nykyisin tapahtumien aikana tukkivat maan tasossa yleisön liikennealu-
eita. Arkisin kellaria käytetään työpaikkapysäköintiin. Kellariin sijoitetaan
myös mm. ravintoloiden kylmäkontit ja kiinteistön jätekontit. Varastot sijoite-
taan siten, että niistä on sujuvat yhteydet maantasoon ja kentälle myös ta-
pahtumien aikana. Logistiikkakellariin ajetaan pitkin Pohjoiselta Stadiontieltä
alkavaa ajoramppia, jonka kautta kulkevat myös artistien ja urheilijoiden ajo-
neuvot.
Juoksuratojen alle louhitaan tekninen huoltotunneli. Sen kautta vedetään
keskeiset talotekniset runkoreitit, mutta se toimii myös kiinteistöteknisenä ja
tapahtumia palvelevana kulkuyhteytenä rakennuksen eri lohkojen välillä.
Teknisiä tiloja rakennetaan lisäksi uusien liikuntatilojen yhteyteen, nykyisille
kylmille ullakoille sekä koilliskaarteen satelliittikeittiön yhteyteen.
Liikennetilat
Nykyiset porrashuoneet eteläkaarteessa kunnostetaan ja pohjois- ja etelä-
kaarteisiin rakennetaan kuusi uutta kylmää porrashuonetta. Itäsivun D-
katsomosta maantasolle asti rakennetaan kolme uutta poistumistieporrasta,
jotka myös parantavat yleisöpalveluiden saavutettavuutta tapahtumien väli-
ajalla. Katsomoista poistumistieportaille kuljetaan joiltain osin kylmien ulla-
koiden kautta. Uusia porrasyhteyksiä avataan yleisögallerioiden välille. Galle-
riatilat avartuvat ja antavat yleisölle mahdollisuuden siirtyä katsomolohkosta
toiseen, jopa kiertää stadionin ympäri. Rakennukseen sijoitetaan 10 uutta
hissiä ja 2 tasonostinta ja lisäksi piha-alueelle yksi uusi tasonostin.

A-katsomon yleisögalleria



14

Olympiastadionin perusparannus 2012–2018, hankesuunnitelma 3.11.2014

Väestönsuoja
Olympiastadionilla ei ole nykyisin väestönsuojaa. Voimassa olevan pelastus-
lain mukaan nyt rakennettavat uudet tilat edellyttävät sen rakentamista. Suo-
jatilan laajuus määritellään rakennusvalvontaviranomaisen antaman ohjeen
mukaan. Alustavien neuvottelujen pohjalta on suunnitelmiin lisätty n. 100
m2:n väestönsuoja.
Tilakaaviot, leikkaukset ja osa laadituista toiminnallisista kaavioista ovat liit-
teinä nro 7 ja 8. Viitesuunnitelmat ja rakennustapaselostukset ovat teknisinä
liitteinä.

5.3 Tilaohjelman yhteenveto

Ohjelmoidut tilat hy-m2

Matkailijapalvelutilat 121
Urheilu- ja monitoimitilat 3044
Kokous- ja monitoimitilat 1490
Toimistotilat, ulosvuokrattavat 3192
Säätiön toimistotilat 182
Ravintola-, keittiö- ja asiakaspalvelutilat 1486
Tapahtumakohtaiset yleisöpalvelut 614
Yleisöpalvelutilat, WC:t 2028
Tulospalvelu 139
Puku- ja pesuhuonetilat 628
Logistiikkakeskus 2759
Varastot ja aputilat 475
Kiinteistöhuolto 2723
Urheilumuseon tilat 2228
yht. 21 109

Ohjelmoimattomat tilat
Huoltotunneli ja maanalaiset yhteydet 2506
Liikennetilat 5404
Poistumisreitit katsomosta 2200
Tekniset tilat 5044
yht. 15 154

Tilatyyppikohtainen luettelo on liitteenä nro 5.

5.4 Katsomomaljan ja julkisivujen muutokset

Pohjois- ja eteläkaarteiden katsomot katetaan.
Kentän ja ratojen geometriaa muutetaan kansainvälisen yleisurheiluliiton
standard track -mallin mukaiseksi (sisältää UEFAn mukaisen pelikenttävaati-
muksen) ja kenttää siirretään siten, että sekä yleisurheilun että jalkapallon
suorituspaikat mahtuvat nykyiselle kenttäalueelle kansainvälisten lajiliittojen
hyväksymällä tavalla. Maavallikatsomo (C-katsomo) rakennetaan uudelleen
ratojen siirron sekä maavallikatsomon huonon kunnon ja toiminnallisten puut-
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teiden vuoksi. Katsomo rakennetaan uudelleen liikuntaesteisille soveltuvaksi
sekä varustetaan teleskooppikatsomolla. Katsomon takaosaan rakennetaan
myös 8 kpl aitiotiloja.
Katsomon pohjoiskaarteeseen kentän tasolle avataan uusi huoltoajoyhteys.
Katsomoiden istuimet uusitaan erillisistuimiksi. Tulostaulu puretaan ja tilalle
rakennetaan katsomopaikkoja. Katsomomaljaan lisätään uusia poistumistei-
den kulkuaukkoja. Myös pääkatsomoon ja pohjoiskaarteen katsomoon raken-
netaan liikuntaesteisten katsomopaikkoja. Pohjois- ja eteläkaarteeseen ra-
kennetaan uusia, pääosin kylmiä porrashuoneita. Katsomopaikkoja tulee 35
000-36 000 istuinleveydestä riippuen.
Julkisivujen puuverhoukset uusitaan vanhan mallin mukaisina mutta korotta-
en niin, että ne peittävät uuden katoksen reunan pitkissä kaupunkinäkymissä.
Puujulkisivun pintakäsittelyt tehdään väritutkimukseen pohjautuen alkupe-
räistä käsittelyä vastaavaksi.
Länsijulkisivun kolmannen kerroksen ikkunat varustetaan ulkopuolisilla mar-
kiiseilla. Länsijulkisivuun avataan uusia sisäänkäyntejä.

Katsomomaljan C  F -katsomot

6 RAKENNUSPAIKKA

6.1 Hankkeen sijainti

Olympiastadion sijaitsee Taka-Töölössä 14. kaupunginosassa Eläintarhan alu-
eella, joka on osa keskuspuistoa. Alueella on pitkä historia vapaa-ajan vieton
ja urheilutapahtumien pitopaikkana. Kaupunkisuunnitteluvirasto on vuonna
2013 julkaissut selvityksen ”Eläintarhan alueen ympäristöhistoriallinen selvi-
tys”, jossa kuvataan myös Olympiastadionin ympäristön historiaa ja säilynei-
syyttä ja esitetään kehittämissuosituksia. Olympiastadion lähiympäristöineen,
Töölön kisahalli ja uimastadion muodostavat valtakunnallisesti merkittävän
hyvin säilyneen olympiarakennuskokonaisuuden (RKY-alue).
Olympiastadionin perusparannushankkeessa on otettava huomioon tontin vie-
reen linjatun Pisara-radan rakentamisalue ja -aikataulu. Kaupunkisuunnittelu-
virasto on myös teettänyt Mäntymäen alueen kehittämiseksi selvityksiä, jotka
tulevaisuudessa johtanevat rakentamisen ja toiminnan lisääntymiseen stadio-
nin ympäristössä.
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6.2 Asemakaava

Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1955. Tontti on rakennuskiellossa
asemakaavan päivittämisen vuoksi. Asemakaavaluonnos on valmistunut
2/2014. Kaavaluonnoksessa tonttia ehdotetaan laajennettavaksi jonkin verran
pohjoiseen, itään, länteen ja kaakkoon. Tontin nykyinen ja uusi ehdotettu ra-
jaus (suppeampi vaihtoehto) on esitetty asemapiirroksessa liitteessä nro 6.
Rakennus ja sitä ympäröivät rakennelmat on vuonna 2006 suojeltu rakennus-
lakiin (60/1985) perustuvalla Ympäristöministeriön päätöksellä
(YM/6/531/2006). Rakennussuojelulainsäädäntöä on uudistettu 1.7.2020
voimaan tulleella lailla rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010). Museo-
virasto on 19.12.2013 esittänyt Uudenmaan ELY-keskukselle suojelupäätök-
sen uudistamista. Päätös asiasta saataneen ennen kuin rakennusluvan hake-
minen tulee ajankohtaiseksi. Rakennussuojelun osalta asemakaavaluonnok-
sessa viitataan rakennussuojelupäätökseen.

6.3 Rakennuslupa-asiat

Rakennusluvan vaativia toimenpiteitä ovat laajennusosien rakentaminen,
käyttötarkoituksen ja kaupunkikuvan muutokset, uusien katosten rakentami-
nen, talotekniikan uudistaminen sekä kantaviin rakenteisiin tehtävät muutok-
set. Rakennuslupaan liitetään Museoviraston lausunto sekä ympäristöselvitys
ja ulkovalaistussuunnitelma. Hanke esitellään rakennuslupahakemusta val-
misteltaessa Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston tekniselle neuvot-
telukunnalle ja kaupunkikuvaneuvottelukunnalle.

6.4 Liikenne ja pysäköinti

Olympiastadion sijaitsee lähellä Helsingin keskustaa hyvien liikenneyhteyk-
sien varrella. Jo ennestään hyviä joukkoliikenneyhteyksiä parantaa tulevai-
suudessa Pisara-rata, jonka Töölön asema palvelee Olympiastadionin asiak-
kaita.
Huolto- ja työpaikkaliikenne on suunnitelmassa esitetty kulkemaan Pohjoisen
Stadiontien kautta. Tapahtumien aikana myös artistit ja urheilijat käyttävät
pohjoista logistiikkakeskuksen ajoyhteyttä.
Turistibussiliikenne ja muu asiakasajo uuteen vierailukeskukseen sekä tapah-
tumien aikainen VIP- ja liikuntaesteisten saattoliikenne tapahtuu Paavo Nur-
men tien kautta. Muu tapahtumien aikainen liikuntaesteisten saattoliikenne
esitetään kulkevaksi Hammarskjöldintien kautta.
Pysäköintipaikkoja esitetään arkikäyttöä varten maan alle logistiikkakeskuk-
seen noin 40 kpl ja maan päälle stadionin pohjoispuolen sisääntuloaukiolle
noin 40 kpl ja länsisivun pihalle noin 15 kpl. Suurten tapahtumien aikana lo-
gistiikkakeskuksen pysäköintipaikat ovat lähetysautojen ja tapahtumajärjes-
täjien käytössä ja pohjoispuolen maanpäälliset paikat yleisöpalvelualueena.
Mediapaikoitukseen voidaan suurissa urheilutapahtumissa käyttää Urheiluka-
dun pallokenttien reuna-alueita, jolloin median sisäänkäynti stadionille tapah-
tuu pallokentän kahvion kautta yhdystunnelia pitkin maanalaiseen laajen-
nusosaan. Suurten konserttien vaatimille generaattoriautoille osoitetaan pai-
kat eteläkaarteen ulkopuolelle, sivuun yleisövirroista.
Pysyviä liikuntaesteisten pysäköintipaikkoja tulee 5 kpl Suomen Urheilumuse-
on viereen. Tapahtumienaikaiseen käyttöön osoitetaan lisäksi 14 paikkaa sta-
dionin itäpuolelle Hammarskjöldintien varteen.
Suunnitelmassa ehdotetaan myös tontin ulkopuolelle Pohjoisen Stadiontien
viereen rakennettavaksi uusi noin 60 auton pysäköintialue, johon kaikkein
suurimmissa urheilutapahtumissa voitaisiin sijoittaa radion ja TV:n lähetysau-
toja ja -laitteita. Muina aikoina alue olisi Helsingin jäähallin asiakkaiden käy-
tössä. Tämän pysäköintialueen toteuttaminen ei kuitenkaan sisälly Olympia-
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stadionin perusparannushankkeeseen ja se jää odottamaan jäähallin alueesta
tehtäviä kaavoituspäätöksiä.
Polkupyörien paikoitukseen osoitetaan asemakaavaluonnoksen mukaisesti vä-
hintään 230 polkupyöräpaikkaa.

6.5 Kunnallistekniikka

Kaukolämmön nykyinen liitoskohta pohjoisessa säilytetään ja uusi liitoskohta
rakennetaan stadionin eteläpuolelle. Kaukolämmön päämittauksia tulee 2 kpl
ja ne sijoitetaan uusien logistiikka- ja liikuntatilojen lämmönjakohuoneisiin.
Kaukokylmäliittymä sijaitsee Sallin- ja Urheilukadun risteyksessä. Kaukokyl-
mäputki tuodaan stadionille etelä-länsipuolelta. Päämittaus sijoitetaan uuden
liikuntatilan lämmönjakohuoneeseen.
Olympiastadion liitetään HSY Helsingin vesijohto- ja sekavesiviemäriverkos-
toon. Jätevesiviemärin lisäksi toinen hulevesiviemäri liitetään nykyiseen seka-
vesiliittymään. Samaan liittymään johdetaan n. 50 % alueen hulevesistä. Lo-
put hulevedet johdetaan kaupungin merivesitunneliin nykyisen pumppaamon
kautta. Pumppaamo sijaitsee Paavo Nurmen patsaan vieressä. Sekavesi- ja
käyttövesiliittymät sijaitsevat eteläisellä tapahtuma-aukiolla. Käyttöveden
tonttijohto uusitaan ja tonttijohdon kokoa suurennetaan nykyisestä. Käyttö-
veden päämittaus sijoitetaan eteläkaarteeseen.
Sprinkleriliitos sijaitsee Sallinkadulla.
Nykyinen keskijänniteliittymä siirretään stadionin pohjoispuolelle. Pysyville ja
tilapäisille käyttäjille ja tapahtumille varataan liittymismahdollisuudet alueen
tietoliikenneverkkoihin.

6.6 Perustamisolosuhteet

6.6.1 Pohjasuhteet

Sekä Stadion että Urheilumuseo on perustettu kalliolle, lukuun ottamatta itä-
puolen maanvaraista maavallikatsomoa, joka puretaan perusparannuksen yh-
teydessä.
Tontin maanpinta vaihtelee rajoissa noin +5.5…+17.7 ollen korkeimmillaan
koillisosalla ja alimmillaan tontin lounaisosalla. Stadionin kenttäalueen korko-
taso vaihtelee rajoissa noin +9.76…+10.10.
Tontilla on tehty useita pistokairauksia vuonna 1933. Lisäksi tontin alueella
on tehty vuosien 1991–2013 aikana täydentäviä puristin-heijari-kairauksia ja
kallionpinnan varmistuksia sekä otettu maanäytteitä.
Tontti sijaitsee pääasiallisesti kallioisella ja kitkamaa-alueella. Stadionin luo-
teis-itä-suunnassa kulkee kalliopainanne, jossa suhteellisen ohuen hiekka- ja
moreenikerroksen päällä on maksimissaan noin 5-6 metriä paksu savikerros.
Nykyisen kentän rakenteita varten on tehty louhintaa, täyttöä ja massanvaih-
toa. Kalliopainanteen kentän koillisalueella on tehty alaltaan pienehkö mas-
sanvaihto korvaamalla savi karkearakeisella maa-aineksella. Itäpuolen maa-
vallikatsomo sijaitsee kalliopainanteen päällä eikä katsomon osalla massan-
vaihtoa ole tehty, vaan pehmeä maa-aines on jätetty täytön alle. Kallionpinta
on korkeimmillaan tontin koilliskulmassa, noin +16.0 ja alimmillaan kalliopai-
nanteen kohdalla maavallikatsomon länsipuolella, noin +0.0.
Urheilukenttä on salaojitettu, alimman kuivatustason ollessa +8.3. Kentän al-
la on lisäksi kunnallistekniikkaa ja kaapeleita sekä stadionin toimintaan liitty-
vää erityislaitteistoa.
Kentän alueelle (itäpuolen maavallikatsomo) asennettiin lokakuussa 2014
pohjavesiputki, josta mitattu pohjaveden painetaso on vaihdellut välillä
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+7.8…+8.2, noin 1.2…1.6 metrin syvyydessä maanpinnasta mittausajanjak-
son ollessa 24.10.2013…19.8.2014. Maanpinta mittauspisteessä on +9.37.
Pohjavesi on ”paikallisesti” paineellista.
Tontin etelärajasta noin 60 metriä lounaaseen (Stadioninpolun vierusta) on
pohjavedenpintaa havainnoitu ajanjaksona 10/2012 – 10/2013. Pohjaveden-
pinta on vaihdellut tuona ajanjaksona välillä +1.6...+2.0, noin 2.6…3.0 metrin
syvyydessä maanpinnasta. Maanpinta mittauspisteessä on noin +4.6.
Pohjasuhteet ja johtojen ja kaapeleiden ohjeellinen sijainti on esitetty tekni-
sissä liitteissä.

6.6.2 Uusien tilojen perustukset

Stadionin perusparannuksessa tehtävät maanalaiset tilat vaativat pääasialli-
sesti louhintaa. Louhintaa suunniteltaessa on otettava huomioon, että kallio
voi perustusten läheisyydessä olla rikkonaista johtuen 1930-luvun louhinta-
menetelmistä.
Louhinta tullaan suorittamaan vaativissa ja erittäin vaativissa olosuhteissa.
Olevien rakenteiden läheisyydessä louhinta tehdään tarkkuuslouhintana, lou-
hintatoleranssien ollessa +200 ja -0 mm (kova). Louhinta, jota ei tehdä ole-
vien rakenteiden läheisyydessä (etäisyys yli 5 metriä) ovat louhintatoleranssit
+400 ja -0 mm (kova).
Stadionin kantavien rakenteiden läheisyydessä (rakennuksen ulkopuoli) lou-
hintaetäisyyden minimi on 3 metriä. Poikkeuksena on läntinen liikuntatila,
jossa em. mainittu minimietäisyys on 2.2 m ja paikallisesti 0.6 m valokammi-
oiden kohdalla (erikoislujitus). Kaikki louhinta suoritetaan varovaista panos-
tustapaa tai räjähdysaineettomia menetelmiä (irtiporaus) käyttäen.
Urheilumuseon kantavien rakenteiden läheisyydessä (rakennuksen ulkopuoli)
louhintaetäisyyden minimi on 1 metri.
Kalliotilat varaudutaan lujittamaan järjestelmällisesti ennakko- ja hajapulti-
tuksin sekä ruiskubetonoinnilla. Kalliotilojen seinämät ja pohja injektoidaan
tarvittaessa. Salaojitetuissa tiloissa vuotovesimäärien mitoituskriteerinä on A-
luokan kalliotila.
Rakennusten sisä- ja ulkopuolella, kantavien rakenteiden (välittömässä) lä-
heisyydessä louhittaessa, tehdään louhintatyö irtiporauksena. Kantavien ra-
kenteiden tukeminen, kuormien siirtäminen ja kallion lujitus suunnitellaan ta-
pauskohtaisesti.
Kentän alueella suoritetaan massanvaihto, jossa saviaines korvataan karkea-
rakeisella maa-aineksella ja louheella.
Tekniikkatunneli perustetaan kallionvaraisena, pieniltä osin kantavan pohja-
maan / massanvaihdon varaisena, salaojitettuna rakenteena. Tekniikkatunne-
lin kaivanto tehdään louhittuna ja osittain luiskattuna kaivantona.
Oleva itäpuolen maavallikatsomo puretaan ja osittain sen nykyisen tason ala-
puolelle rakennetaan puolilämmin tekninen tila. Tekniikkatila perustetaan
osittain kallion ja osittain massanvaihdon varaan. Tekniikkatila salaojitetaan.
Stadionin tornin lounaassa kiertävän käytävän vaatima kalliotila toteutetaan
avolouhintana. Louhinnalle on määritetty minimietäisyys tornin perustuksista.
Louhintatöistä aiheuttavia tärinän raja-arvoja määritettäessä tulee huomioida
rakennusten ainutlaatuisuus (suojeltu / poikkeuksellisen korkea hoikka ra-
kenne) sekä kallion mahdollinen rikkonaisuus.
Tarkemmat tärinän raja-arvot sekä louhintatärinöitä mittaavien mittareiden
paikat määritetään ympäristön riskianalyysin perusteella. Rakennusten perus-
tusten liittymistä kallioon ja kallion rikkonaisuutta tullaan tutkimaan koe-
kuopilla ja mahdollisesti kallionäytekairauksin.
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Teknisissä liitteissä on esitetty periaatepoikkileikkauksia lujituksesta ja detalji
pohjoisosan pilarien kohdalta sekä huoltotunnelin osalta kartta lujituksesta ja
kaivantotyypistä.
Rakentamisen työjärjestykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

7 LAATUTASO

7.1 Toiminnallinen laatutaso

Stadionin tilat täyttävät liikunnan- ja urheilun arvokilpailuille ja muille suur-
tapahtumille asetetut vaatimukset. Tilat uudistetaan vastaamaan myös tule-
vien vuosikymmenten tarpeita. Sisäliikunta- ja kokoustilat suunnitellaan hel-
posti muunneltaviksi monitoimitiloiksi käyttötarkoituksen mukaan.

7.1.1 Esteettömyys

Esteettömyysasioiden tarkastelua on aloitettu kuulemalla Invalidiliiton, Suo-
men Paralympiakomitean, Suomen vammaisurheilu ja -liikunta ry:n, Liikunta-
tieteellinen seura ry:n ja Kynnys ry:n edustajia. Laajennusosat tehdään es-
teettömiksi, ja olemassa olevien tilojen osalta pyritään mahdollisimman es-
teettömiin ratkaisuihin.
Uusia esteettömiä hissejä tulee 10 kappaletta ja lisäksi yhtä nykyistä hissikui-
lua syvennetään. Tornin hissi säilyy ennallaan. Sisätiloihin tulee kaksi uutta
tasonostinta ja Urheilumuseon edustalle ulos yksi.
C-katsomo, jossa aiemmin on ollut pyörätuolipaikkoja, uusitaan kokonaan ja
sinne sijoitetaan yhteensä 52 kpl liikuntaesteisille soveltuvia paikkoja (kuva
alla), ja A- ja EF-katsomolohkoille tehdään molempiin 8 kpl uusia esteettömiä
katsomopaikkoja. Paikkojen yhteydessä on lisäksi paikat saattajille.

Uudistettu C-katsomo
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7.2 Arkkitehtoninen laatutaso

Helsingin Olympiastadionin arkkitehtoninen laatutaso määrittyy sen merkityk-
sestä valtakunnan tärkeimpänä urheilurakennuksena ja maamerkkinä pää-
kaupungin kaupunkikuvassa. Sen arvoja on kuvattu mm. Rakennussuojelulain
YM6/531/2006 sisällössä. Paitsi kansallisen rakennussuojelun piiriin, se sisäl-
tyy myös kansainvälisen modernin arkkitehtuurin järjestön DOCOMOMOn
kohdelistalle. Sillä on arvostettu asema kansainvälisten olympialaisten raken-
nusten joukossa.
Olympiastadion koostuu useissa muutos- ja korjausvaiheissa syntyneistä osis-
ta, jotka poikkeavat toisistaan laatutasoltaan. Stadionin sydän on luonnolli-
sesti kenttä ja siihen liittyvä ”katsomomalja”. Jo rakentamisvaiheessa laatuta-
soltaan erityisiä ovat olleet ulkoarkkitehtuurin seremoniallisuus ja A-osaan
liittyvät edustukselliset tilat. Vuoden 1952 olympialaisten jälkeen rakennetut
osat ovat arkisempia mutta sellaisina suojeltuun kokonaisuuteen kuuluvia.
Kaupunkikuvallisesti Olympiastadion lähestymisineen, torneineen ja julkisi-
vuineen on erittäin tärkeä maamerkki.
Stadionin lähiympäristöä pyritään selkeyttämään uusilla toiminnallisilla järjes-
telyillä, joiden ansiosta siitä tulee nykyistä helpommin lähestyttävä.
Korjaus- ja muutossuunnitelmat tehdään Museoviraston valvonnassa. Ulko-
arkkitehtuuriin ja ympäristöön syntyvät muutokset suunnitellaan suoje-
lunäkökohdat huomioiden.
Arkkitehtuuriltaan kokonaisuus suunnitellaan korkeatasoiseksi ja moderniksi
Olympiastadionin hengen mukaisesti.
Olympiastadionin rakennushistoriasta on suunnittelijoiden käyttöön valmistu-
nut seikkaperäinen selvitys, joka sisältyy teknisiin liitteisiin.
Museoviraston kanssa on hankesuunnittelun kuluessa pidetty 18 työpalaveria,
joiden muistiot sisältyvät teknisiin liitteisiin. Museovirastolta on myös saatu
L1-vaiheen suunnitelmista alustavat lausunnot.

7.3 Tekninen laatutaso ja suunnitteluratkaisut

L2-tason viitesuunnitelmat rakennustapaselostuksineen sisältyvät teknisiin
liitteisiin.

7.3.1 Rakennesuunnittelu

Hankesuunnitelman kustannusarvioon sisältyvät seuraavat rakennetekniset
toimenpiteet:
Julkisivut

Julkisivujen puuverhoukset uusitaan vanhan mallin mukaisesti.
Rapattujen julkisivujen rappaukset uusitaan ja alustan vauriot korja-
taan.
Betonijulkisivujen pinnat kunnostetaan betonikorjauksella ja maala-
taan.
Kaarteiden kahi-tiilijulkisivujen tiilimuuraus sekä lämmöneriste uusi-
taan. Samalla puuikkunat kunnostetaan.
Länsijulkisivun alkuperäiset metallirakenteiset ikkunat kunnostetaan.
Ikkunapielien korkki- ja mineraalivillaeristeet poistetaan ja rakenne
korjataan länsisivulla sekä toimisto-osilla (etelä- ja pohjoiskaarre).
Pohjoiskaaren julkisivun betonitaulu kunnostetaan tai puretaan ja ra-
kennetaan vastaavanlaisena.
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Pääkatsomon katoksen alapinta, pilarit ja taustaseinä korjataan RL009
– ”Pääkatsomon katoksen korjaus” mukaisesti.

Ulkobetonirakenteet ja -pinnat
Pääkatsomon katsomolaatasta poistetaan nykyinen vedeneriste, korja-
taan pintalaatan paikalliset vauriot ja tehdään pintalaatalle uusi hiek-
kasirotteellinen polyuretaanielastomeeri-pinnoitus.
Muiden katsomoiden osalta sekä portaiden ja muiden kylmien ulkota-
sojen osalta kunnostetaan laataston oleva hiekkasirotteellinen polyure-
taanielastomeeri-pinnoitus. Alustan betonivauriot korjataan, liikunta-
sauman saumanauhat uusitaan ja liikuntasaumat kunnostetaan.
Kantavat ulkobetonirakenteet (pilarit, kehärakenteet, palkit, laattojen
ala-pinnat, seinät) korjataan tarvittavalta laajuudelta betonikorjauksel-
la, korjauksia kohdistuu pääosin kaikkiin betonirakenteisiin, mutta
merkittävimpiä vaurioita esiintyy ulkokehän rakenteissa. Korjauslaa-
juuden määrittämiseksi tarvitaan vielä lisätutkimuksia.
Uloimmat kehän pilarit korjataan siten, että vanha ruiskubetonointi
poistetaan kokonaisuudessaan ja pilareiden ruostuneet hakateräkset
puhdistetaan ja pinnat korjataan kauttaaltaan perinteisin betonikor-
jausmenetelmin. Pilarit ruiskubetonoidaan uudestaan n. 30 mm:n ruis-
kubetonikerroksella.
Sisempien kehäpilarien osalta vastaava toimenpide suoritetaan arviolta
15 % pilareiden pinta-alasta.
Kehien palkeilla on ruiskubetonin uusimista ja betoninkorjausta arviol-
ta10 % palkkien pinta-alasta.
Vahvistettavilla alueilla toimitaan luonnossuunnitelmien (ARK+RAK)
mukaisesti.

Teräsrakenteiset katosrakenteet
Etelä- ja pohjoiskaarteisiin rakennetaan uudet teräsrakenteiset katso-
mokatokset.
Teräskokoonpanot asennetaan osittain kahdella autonosturilla stadio-
nin ulkopuolelta.
Katoksen muuttuva poikkileikkaus johtaa siihen, että jokainen ristikko
on uniikki, ja ristikoiden kaareva muoto sekä rakennekorkeuden vä-
hyys vaikuttaa korottavasti teräsrakenteiden kilomääriin.
Pilarit harustetaan asennusaikana, jotta taataan teräsrungon asennus-
aikainen stabiliteetti.
Pilarilinjan takaosan teräsristikot asennetaan kaaren osalle ennen kuin
etureunan ristikoita tullaan asentamaan.
Rakennepellit tulee leikata muotoon molemmista päistä.
Itäkatsomon nykyisen teräsrakenteisen katoksen korottaminen, lisään-
tyvästä omasta painosta johtuen, aiheuttaa katoksen teräsrakenteiden
vahvistamistarpeita.
Itäkatsomon päädyt liitetään uusiin katoksiin, joten päätyjen kevennys
muotoillaan vastaavaksi kuin uuden katoksen alapinta.
Katosrakenteet ovat värähtelyherkkiä ja katoksista tehdään tuulitun-
nelikokeet. Tuulitunnelikokeiden tuloksena saadaan lopulliset mitoitus-
arvot katoksien rakenteille.

Uusien katosrakenteiden vaatimat tukirakenteet
Katoksen uudet liittorakenteiset tukipilarit perustetaan oleviin teräsbe-
tonisiin kehärakenteisiin keskeisesti alla olevien vanhojen pilareiden
päälle. Tukipilareiden alapuoliset kehäpilarit vahvistetaan teräsbeto-
nimanttelilla ja perustetaan uuden porapaaluanturan varaan eteläkaar-
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teessa ja suoraan kalliolle pohjoiskaarteessa (nykyisten perustuksien
vahvistaminen).
Katos ankkuroidaan kiinni myös olevien kantavien kehien yläreunaan
samalla periaatteella kuin vuonna 2005 rakennetussa itäkatsomon ka-
toksessa.
Katoksen kaaren suuntaiset jäykistävät voimat siirretään keskilinjan
jäykistäville pystyrakenteille katsomorakenteen alle rakennettavin te-
räsristikoin ja jäykistysrakentein. Etelä- ja pohjoiskaarteen katokset on
suunniteltu molemmat kahtena liikuntasaumalohkona. Kaikki lohkot
(4) jäykistetään omilla vaaka- ja pystyrakenteilla, jotka on esitetty ra-
kenneluonnoksissa.
Kaarteiden kantavat kehärakenteet vahvistetaan ja jäykistetään katok-
sen vaaka- ja pystykuormille liikuntasaumalohkoittain. Uusien katospi-
larien kohdilla rakennetta jäykistetään yhdistämällä vanhat erilliset
kehät toisiinsa, yhtenäiseksi betonirakenteeksi, ja kehäpalkki mantte-
loidaan. Samanlainen kehien yhdistys tehdään kahdessa kohdassa jo-
kaisella betonirungon liikuntasaumalohkolla. Eteläkaarteessa lohkojen
jäykistäminen toteutetaan lisäksi olemassa olevien ja uusien porras-
huoneiden teräsbetonisilla seinillä. Pohjoiskaarteen toimisto-osa jäykis-
tetään samoin. Koilliskaarteen liikuntasaumalohkot jäykistetään vah-
vistamalla avoportaiden betoniset kaidepalkit jäykistäviksi rakenteiksi.
Olevien kehien perustusten vaakavoimakestävyyttä lisätään siipimuu-
rilla, jotka ankkuroidaan kallioankkurein kallioon. Siipimuuria tarvitaan
uusien katospilareiden sekä uusien jäykistävien rakenteiden kehillä
eteläkaarteen alueella, jossa perustamissyvyys on suuri. Pohjoiskaar-
teessa vahvistettavat perustukset ankkuroidaan kallioon.

Uudet maanalaiset rakenteet
Olevien rakenteiden alapuolelle rakennettavat uudet maanalaiset tilat
vaativat paikoin nykyisten pystyrakenteiden jatkamista. Pystyraken-
teet jatketaan uusiin kellarikerroksiin tukemalla pilarit työnaikaisesti
porapaaluin ja lopullisesti uudella teräsbetonipilarilla. Työnaikainen ra-
kenne ja louhinta ovat vaativia.
Logistiikkakeskus ja maanalaiset liikuntatilat toteutetaan elementti-
sekä paikallavalurakenteisena. Tilat pyritään suunnittelemaan mahdol-
lisimman muuntojoustaviksi.
Tilojen yläpuoliset pitkäjänteiset pihakannet mitoitetaan liikennekuor-
mille.
Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään kosteuden ja pohjavedenhal-
lintaan.
Huoltotunnelit ja niihin liittyvät toiminnalliset tilat (muuntamot, teleti-
lat, jätehuoneet) rakennetaan vesitiiviistä betonista.
Huomiota tulee kiinnittää louhintaan/rakentamiseen olemassa olevien
rakenteiden viereen.

Urheilumuseo
Urheilumuseo peruskorjataan, kantaviin rakenteisiin tehdään muuta-
mia uusia aukotuksia ja niiden vahvistuksia.
3. krs parvi ja portaat puretaan. Parven viereinen jäävä laatta tuetaan
teräspalkein sekä vanha pintabetoni puretaan. Uusi pintabetoni teh-
dään raudoitettuna.
Maanalaisten seinien vedeneristys uusitaan/lisätään
Museon ympärille lisätään salaojitus
Maavaraisten alapohjien ja kantavien pystyrakenteiden liittymät tiivis-
tetään.
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Museon ulkoterassin pohjoispuolelle on suunniteltu hissi kellarista 2.
kerrokseen. Uudisosa käsittää uuden julkisivun pohjoiseen ja kattote-
rassille sekä valokatteen.
Liittyminen liikuntatilaan ja logistiikkatilaan johtavaan käytävään ai-
heuttaa louhintoja vanhojen kantavien seinälinjojen vierellä.
Urheilumuseon kaikki vesikattorakenteiden lämmöneristeet ja vesieris-
teet uusitaan täyttämään nykyiset määräykset. Huopakatto ja läm-
möneristeet yms. huovan alapuoliset rakenteet puretaan kantavaan
rakenteeseen asti ja uusitaan.
Piipun yläosan muuraus on rapautunut ja muuraus on uusittava n. 1-2
m:n matkalta. Piipun rappaukset kunnostetaan.
Terassien korjaus: ks. kohta Muuta.

Muuta
Oleva maavallikatsomo puretaan ja tilalle rakennetaan uusi katsomo,
jonka alle tulee wc-tiloja. Uudet rakenteet toteutetaan paikalla valet-
tuina betonirakenteina ja perustetaan osin pienteräspaalujen varaan ja
osin maanvaraisesti.
Pohjois- ja eteläkaarteisiin rakennetaan uusia IV-konehuoneita, jotka
vaativat nykyisten rakenteiden vahvistamista. Konehuoneiden kuormat
siirretään kantaville kehille uudella liittolaatta-lattiarakenteella sekä
teräspalkeilla. IV-konehuoneiden katto ja seinät toteutetaan teräspin-
taisin elementein. Periaatteelliset vahvistustavat on esitetty rakenne-
ja arkkitehtisuunnitelmissa.
Poistumisreittien ullakoille rakennettavien käytävien kohdalla tehdään
huomattavia rakenteellisia muutoksia, kuten alapuolisten lämpimien
toimistotilojen yläpohjan uudelleen rakentamista.
Poistumisreittien ja -portaiden kohdilla puujulkisivujen sisäpuolelle
tehdään paloluokitellut seinät.
Urheilukentän siirtämisen vuoksi etelä- ja pohjoiskaarteiden itäpäästä
puretaan katsomorakenteita. Kantavat kehät tuetaan työnaikaisesti ja
kehille rakennetaan uudet betonirakenteiset tukipilarit sekä kallionva-
raiset perustukset.
Pääkatsomon katsomokatos vaatii mittavan korjauksen. Vesikate uusi-
taan, betoniset pää- ja poikkipalkit vahvistetaan ja alalaatalle suorite-
taan betonikorjaus. Teräksiä ympäröivien betonipintojen realkalisoin-
nilla tavoitellaan käyttöiän merkittävää pidentämistä.
Pääkatsomon toimistotilojen oleva kaksoislaattarakenteinen lattia vaa-
tii rakenneavauksia uusia sähköreitityksiä varten. Lattian palkkilinjoja
joudutaan mahdollisesti tukemaan työnaikaisesti.
Olevia alapohjarakenteita puretaan ainakin keittiöiden ja märkätilojen
kohdilla sekä tekniikkakanaalien kohdilla.
Pohjoispään katsomon läpäisevä uusi kulkureitti aiheuttaa katsomolaa-
taston purkamista ja uusien kantavien seinäosien rakentamista
Purettavan näyttötaulun alueella rakennetaan uusia katsomolaattoja ja
tehdään huomattavia rakenteellisia muutoksia.
Katsomon uusien poistumisportaiden kohdalla katsomolaatastoon teh-
tävien aukkojen kohdilla rakennetaan tukipalkistoja, samoin uuden
portaan kannatuksen vuoksi tarvitaan lisärakenteita välitasoilla.
Olevien seinä- ja yläpohjarakenteiden lämmöneristävyyttä lisätään
mahdollisuuksien mukaan.
Sisäilmateknisen toiminnan varmistamiseksi vanhoissa tiloissa tehdään
tiivistyskorjauksia.
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Itäkatsomon alueella joudutaan purkamaan kantavia rakenteita uusien
porrasteiden tieltä. Purkaminen vaatii työnaikaista tuentaa sekä vie-
reisten kantavien rakenteiden vahvistamista.
Poistumisteiden sijainnit ja periaatteelliset vahvistustavat on esitetty
rakenne- ja arkkitehtisuunnitelmissa.
Kaikki terassien rakenteet uusitaan kantaviin rakenteisiin asti (läm-
mön- ja vesieristeet), lähtökohtainen uusi rakenne on käännetty katto
ja lämmöneristysvaatimukset rakentamismääräyskokoelman mukai-
sesti. Terassien alapinnat pinnoitetaan laastipinnoituksin ja betonivau-
riot korjataan.

Pohjoiskaarteeseen avataan uudet portaikot ja pääkatsomon yleisögallerian
sisäänkäynnin ympäristöä avarretaan.

7.3.2 LVIA-tekninen suunnittelu

Tilojen muunneltavuuteen kiinnitetään huomiota erityisesti monitoimitilojen ja
toimistojen suunnittelussa. Tilojen tekniikkaratkaisut tehdään moduuliperiaat-
teella. Pääreittien sijoittelussa huomioidaan tekniikan käytettävyys, huolletta-
vuus ja muunneltavuus.
Tekniset tilat ja LVI-tekniikan verkostot hajautetaan viemäröintiä lukuun ot-
tamatta viidelle toimintakykyisesti itsenäiselle päälohkolle. Tekniikkaa yhdis-
tävänä reittinä toimii juoksuratojen alle rakennettava tekniikkatunneli.
Saneerausalueilla ilmanvaihtokonehuoneet hajautetaan pääosin katsomojen
alapuolisiin ullakkotiloihin. Maan alle rakennettaville uudisosille rakennetaan
keskitetyt pääkonehuoneet. Lämmönjako- ja kaukokylmäkeskuksia tulee yh-
teensä 4 kpl.
Rakennuksen peruslämpö tuotetaan pattereilla tai säteilypaneeleilla. Säteily-
lämmityspaneeleilla myös jäähdytetään toimistotiloja. Urheilutiloja lämmite-
tään pattereilla, säteilypaneeleilla ja lattialämmityksellä.  Katsomoalueiden
wc-tiloja lämmitetään kiertoilmakojeilla. Logistiikkakeskuksesta tehdään ilma-
lämmitteinen. Yleisö-wc:t ja logistiikkahalli ovat puolilämpimiä tiloja. Vanhoja
pattereita hyödynnetään pääkatsomon (A-lohko) monitoimitiloissa ja toimis-
toissa. Vanhat valurautapatterit kunnostetaan.
Kentän nurmialue varustetaan nestekiertoisella sulanapitoputkistolla. Jakotu-
kit sijoitetaan kentän molempiin päätyihin päällystealueen alle rakennettaviin
poteroihin.
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Rakennus varustetaan normaaleilla kylmä- ja lämminvesijohdoilla. Päävesi-
johto sijoitetaan putkikanaaliin, josta liitetään jokaiselle lohkolle omat pää-
haarat.
Kentän kastelujärjestelmän putkistot uusitaan ja liitetään kylmävesijohtoon.
Nykyinen suhteellisen uusi kastelujärjestelmän laitteisto säilytetään.
Viemäröinti hoidetaan pääasiallisesti viettoviemäröintinä. Koilliskulman uudis-
osat, logistiikkakeskus ja uudet liikuntatilat varustetaan pumppaamolla. Kyl-
mien yleisöalueiden myyntikojut varustetaan putkielementeistä rakennetta-
valla vedenjakelujärjestelmällä ja systeemiviemäröinnillä.
Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla. Ilmanvaihtojärjestelmät
hajautetaan mahdollisimman pieniin vaikutusalueisiin. Koneryhmittelyt perus-
tuvat käyttötapaan.
Monitoimitiloissa ilmanvaihdon ilmamäärät mitoitetaan maksimikävijämäärän
mukaan. Toimistoissa pyritään minimi-ilmanvaihtoon kuitenkin siten, että jo-
kaiseen toimistolohkoon voidaan sijoittaa riittävästi neuvottelutiloja. Sisäilma-
luokitus on S2 (sisäilmastoluokitus 2008). Museon näyttelytilojen ja museon
varastojen lämpötilalle ja kosteudelle on asetettu erityisvaatimukset.
Stadion-rakennuksen raitisilman otto ja pääpoistot sijoitetaan uuden julkisivu-
ritilän taakse. Uudisosien ilmanotto ja -poistot integroidaan piharakennelmiin.
Stadionin uudisosat sprinklataan. Hankesuunnitelmassa katosten onteloraken-
teisiin esitetään kuivasprinklausta ja yleisögallerioihin kohdekohtaisia sammu-
tusjärjestelmiä. Lopulliset palotekniset ratkaisut päätetään paloviranomaisten
ja rakennusvalvonnan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

7.3.3 Sähkötekninen suunnittelu

Olympiastadionin sähköteknilliset järjestelmät uusitaan kokonaisuudessaan
vastaamaan modernin tapahtuma-areenan vaatimuksia. Tulevaisuuden suur-
tapahtumiin liittyville yleisöä palveleville järjestelmille tehdään riittävät va-
raukset.
Rakennus liitetään viidellä muuntamolla Helsingin Energian keskijänniteverk-
koon. Tapahtumienaikaisia jännitekatkoja varten asennetaan henkilöturvalli-
suuden ja tärkeimpien toimintojen keskeytymättömän jatkumisen edellyttä-
mät UPS- ja varavoimajärjestelmät.
Stadionilla pidettäville konserteille tai vastaaville varataan vain niiden raken-
tamiseen liittyville toiminnoille liitynnät. Kukin tapahtumajärjestäjä hankkii ja
asentaa tapahtumansa sähköistyksen kokonaisuudessaan itse.
Valaistus toteutetaan kokonaisuudessaan, kenttävalaistus mukaan lukien,
LED-valaisimilla. Valaistuksen mitoituksessa huomioidaan tapahtumajärjestä-
jien toiveet ja EN-standardien vaatimukset. Yksityiskohtien suunnittelussa
kuitenkin huomioidaan vanhan suojellun rakennuksen asettamat rajoitukset
modernin, kaikki ohjeet täyttävän valaistuksen toteutukselle.
Henkilöturvallisuutta parannetaan varustamalla stadion paloilmoituksella, hä-
täkuulutuksella ja merkki- ja turvavalaistuksella.
Olympiastadion varustetaan monimuotoisen ja muuttuvan toimistoympäristön
edellyttämillä sähkö- ja tietoliikenneratkaisuilla.

7.3.4 Energiansäästöratkaisut

LVIAS-järjestelmien peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon
järjestelmien ja laitteiden elinkaaret sekä ympäristövaikutukset niiden valin-
noissa ja mitoituksessa. Kohteen LVI-järjestelmille asetetaan tiukat energian-
kulutustavoitteet. Kohteesta laaditaan suunnitteluvaiheessa energiasimulointi,
joka toimii energiatehokkaiden suunnitteluratkaisujen ohjaustyökaluna.
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LVI-tekniikassa saavutetaan suurimmat energiansäästöt tehokkaalla ja opti-
moidulla lämmön talteenotolla, tarpeenmukaisella ilmanvaihdon ohjauksella ja
riittävän alhaisella ilmanvaihdon sähkötehokkuusluvulla. Muita energiansääs-
tötapoja tulevat olemaan passiiviset jäähdytysratkaisut kuten markiisit A-
katsomon julkisivussa, käyttöveden kulutuksen vähentäminen vähän kulutta-
villa vesi- ja viemärikalusteilla ja kattava mittausjärjestelmä, jonka avulla ku-
lutusta voidaan seurata ja valvoa.
Valaistuksen valonlähteet vaihdetaan kokonaisuudessaan LED:iksi. Kaikkien
sähköisten järjestelmien suunnittelussa korostetaan kohtuullisen lyhyiden
käyttöaikojen takia tarkoituksenmukaisuutta, jolloin mm. kaikkien tilojen va-
laistus perustuu päivänvalosäätöön ja läsnäoloon.
Rakenteellisia energiansäästömahdollisuuksia ovat olemassa olevien eriste-
kerroksien kasvattaminen tai vaihtoehtoisesti eristeen vaihtaminen uuteen ja
energiatehokkaampaan eristeeseen. Eristekerroksia ei kuitenkaan voida kas-
vattaa niiltä osin kun suojelukohteen rakenteiden paksuudet halutaan säilyt-
tää nykyisissä mitoissa.
Eteläkaarteen toimistojen lämmöneristävyyttä on mahdollista lisätä alapohjan
ja kentän puoleisen ulkoseinän lämpörappauksella. Myös yläpohjan läm-
möneristävyyttä voidaan parantaa vaihtamalla alkuperäinen vuorivillaeriste
nykyaikaisempaan ja tehokkaampaan eristeeseen. Vastaava periaate on jo to-
teutettu pohjoiskaarteen hostelin kohdalla 90-luvun peruskorjauksen yhtey-
dessä.
Kunnostettavien ikkunoiden lämmöneristävyys paranee vaihtamalla sisäpuit-
teiden lasit kaksinkertaisiksi eristyslasielementeiksi.
Uudet rakenteet suunnitellaan noudattamaan nykyisiä U-arvovaatimuksia.

7.3.5 Palotekninen suunnittelu

Rakennuksen paloturvallisuusratkaisut tehdään RakMK E1 määräysten mukai-
sesti. Suurten varastojen osalla sovelletaan RakMK E2 ja autosuojien osalla
RakMK E4 ohjeita. Olemassa olevissa tiloissa joiden käyttötapa ei muutu, so-
velletaan korjausrakentamisen periaatteita rakennushistorialliset arvot huo-
mioiden.
Rakennus varustetaan automaattisella paloilmoittimella ja osin automaattisel-
la sammutuslaitteistolla.
Katsomomaljan poistumisjärjestelyjä parannetaan.

7.3.6 Akustinen suunnittelu

Akustisen suunnittelun kannalta suurin haaste on katsomon kattaminen. Eri-
tyisesti suuria konsertteja silmällä pitäen katto on optimoitava akustiikan
kannalta.
Sisätiloissa suunnittelun haasteena ovat lähinnä ääneneristys eri toimintojen
välillä sekä tilojen huoneakustiset olosuhteet. Monitoimitiloissa sekä huo-
neakustiikkaan että ilmaääneneristykseen tilojen välillä, erityisesti siirto-
seinien osalta, on kiinnitettävä huomioita.

7.3.7 Maisemasuunnittelu

Maisemasuunnittelussa käytetään lähtötietoina ”Eläintarhan alueen ympäris-
töhistoriallista selvitystä” (KSV 2013:2) ja Olympiastadionin rakennushistori-
allista selvitystä (Schalin & Salonen 2013).
Lippukioskit stadionin etelä- ja itäpuolella säilytetään. Pohjoissivuilla kaksi
kioskia poistetaan ja loput neljä kioskia siirretään kokonaisina pois ja palaute-
taan entisille paikoilleen logistiikkatilan valmistuttua. Koilliskaarteessa lippu-
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kioskeja siirretään uudelle paikalle. Alue aidataan uusien turvamääräysten
mukaisilla aidoilla vanhaa aitamallia soveltaen. Osa tapahtumatorien aitaami-
sista tehdään tapahtumien aikaisilla tilapäisillä aidoilla. Mahdollisten myö-
hemmin toteutettavien kääntöporttien määrät ja paikat on esitetty suunni-
telmissa.
Ulkoalueiden pintamateriaali on pääsäätöisesti asfaltti ja joiltain osin laatoi-
tus. Opastusjärjestelmä uusitaan.
Rakennuslupaa varten laaditaan ympäristöselvitys ja ulkovalaistussuunnitel-
ma.

7.3.8 Ravintola-, keittiö- ja palvelupistesuunnittelu

1. Valmistuskeittiö
sijaitsee pääravintolan yhteydessä
laitekapasiteetti n. 350 lounasasiakkaalle
hissillä yhteys kylmä- ja pakastehuoneisiin
yhteys logistiikkakäytävällä varastokontteihin
palveluyhteys A-katsomon kokoustiloihin, joissa myös mahdollisuus ti-
lausravintolatoimintaan

2.  Satelliittikeittiöt (5kpl)
palvelevat lähietäisyydellä olevia hospitality-tiloja ruokien lämmittämi-
sessä ja esillepanossa ja tukevat tapahtumakohtaisia väliaikaisia ylei-
söpalvelupisteitä raaka-aineiden esikäsittelyssä

3.  Kiinteät yleisöpalvelupisteet
pikaruokapisteitä, joissa mahdollisuus laajempaan tuotevalikoimaan
tapahtumayleisön tarpeiden mukaan
yhteys logistiikantunneliin ja varastokontteihin
toimivat myös lisävarastoina muille palvelupisteille

4.  Tapahtumakohtaiset, väliaikaiset palvelupisteet
täydentävät kiinteiden palvelupisteiden tuotevalikoimaa
varmistavat suuremmissa tapahtumissa yleisöpalvelun tarjontaa

Ravintolan, keittiöiden ja palvelupisteiden mitoitusperusteet sisältyvät tekni-
siin liitteisiin.

7.3.9 Turvallisuusratkaisut

Henkilöturvallisuutta parannetaan varustamalla stadion paloilmoituksella, hä-
täkuulutuksella ja merkki- ja turvavalaistuksella sekä osin automaattisella
sammutuslaitteistolla. Tapahtumienaikaisia jännitekatkoja varten asennetaan
UPS- ja varavoimajärjestelmät.
Yleisöturvallisuuden parantamiseksi stadionin tonttia laajennetaan ja logistisia
yhteyksiä parannetaan. Yleisögallerioita väljennetään ja katsomomaljan pois-
tumisjärjestelyjä parannetaan lisäämällä uusia porrasyhteyksiä katsomon ylä-
osista ja uusia poistumisreittejä ulos kentältä. Lukitusjärjestelmä uusitaan.

8 AIKATAULU JA RAKENNUSTÖIDEN JÄRJESTELYT

8.1 Aikataulu

Hankesuunnittelu sisältäen L2-tasoiset viitesuunnitelmat 2/2013–
11/2014
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Toteutussuunnittelu 9/2014–10/2015
Rakennuslupahakemus 5/2015
EU-hankintamenettely 9/2015–4/2016
Työmaavaihe 5/2016–5/2019

Projektiaikataulu on liitteenä nro 3.

8.2 Rakennustyön järjestelyt

Vaiheistus
Nykyiset talotekniset reitit eivät mahdollista rakennuksen osittaista käyttöä
korjaustyön aikana. Vaiheittainen korjaaminen lisäisi myös hankkeen kustan-
nuksia, pidentäisi rakentamisaikaa sekä asettaisi haasteita työ- ja yleisötur-
vallisuudelle.
Työmaajärjestelyt
Olympiastadionin tontti on rakennustöiden aikana kokonaan työmaa-alueena.
Tavoitteena on kuitenkin järjestää yleisön pääsy stadionin torniin myös työ-
maan aikana silloin kun tornin ympäristön työt sen sallivat. Eteläinen tapah-
tumakenttä vuokrataan työmaaparakki- ja varastoalueeksi.
Työmaa-alueen reunoille kulkureittien varteen suunnitellaan työmaa-aikaiset
info-pisteet, joissa kerrotaan Olympiastadionin historiasta ja perusparannus-
ja uudistamishankkeesta.

8.3 Väistötilat

Väistötilaselvitykset on aloitettu. Väistötilaa tarvitaan Stadion-säätiön toimis-
ton neljän - viiden työntekijän työtilaksi sekä kalusteiden, varusteiden ja
huoltokoneiden työmaanaikaiseen säilytykseen.
Suomen Urheilumuseo tarvitsee väistötilaksi toimistotyötilat 15 henkilölle.
Kirjastolle, arkistolle ja esinekokoelmalle tarvitaan työmaan ajaksi väistötilat.
Esinekokoelman osalta tilojen lämpötilan tulee pysyä noin 19–21°C:ssa ja
suhteellisen kosteuden noin 40–50%:ssa. Tietopalvelu hoidetaan remontin ai-
kana käsikirjaston ja esinetietokantojen avulla.

9 KUSTANNUKSET

9.1 Hankkeen kustannukset

HKR-Rakennuttajan laatiman hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvion mu-
kaan hankkeen kustannukset ovat 209 milj. euroa (5 184 euroa/ brm2), alv
0 %, kustannustasossa 5/2014, RI 107,9 ja THI 149,7. Kustannusarvio on
laskettu L2-tason suunnitelmista.
Kustannuslaskelma on liitteenä nro 10.

9.2 Väistötilan vuokra

Stadion-säätiön väistötilojen vuokra ei sisälly hankkeen kustannusarvioon.
Suomen Urheilumuseosäätiö vastaa omien väistötilojensa järjestämisestä ja
kustannuksista.

9.3 Käyttäjän hankinnat

Käyttäjän hankintoja ovat mm. kentän ja muut näyttötaulut, irtokalusteet,
urheilutilojen liikuntavälineet, kentän- ja kiinteistönhoidon koneet, kokous-
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tekniset laitteet ja muu irtaimisto eivätkä ne sisälly hankkeen kustannusarvi-
oon. Kentän näyttötaulut sisällytetään optiona hankkeen kustannuksiin. Myös
muita käyttäjän hankintoja esitetään tarvittaessa sisällytettäväksi hankkeen
kustannuksiin enimmäishinnan puitteissa erillispäätöksin.
Stadion-säätiö on käynnistänyt hankkeeseen liittyvän varainhankinnan.

10 RAHOITUSSUUNNITELMA
Hankkeen rahoituksesta vastaa valtio 50 % osuudella ja Helsingin kaupunki
50 % osuudella.

11 KÄYTTÖTALOUS
Stadionin arvioidut toiminnan tuotot ovat 5,0 miljoonaa euroa. Tuotot koostu-
vat tapahtumatuotoista (1,5 milj. €) ja kiinteistön tuotoista (3,5 milj. €). Ar-
vioidut toimintakulut muodostuvat tapahtumakuluista (0,76 milj. €), kiinteis-
tön kuluista (2,5 milj. €) ja toiminnan yhteisistä kuluista (1,73 milj. €). Tuo-
tot kattavat kulut.
Suunnitelmien tarkentuessa ulosvuokrattava pinta-ala on pienentynyt, minkä
seurauksena kiinteistön tuotto on arvioitu pienemmäksi kuin tarveselvitykses-
sä. Toisaalta myös kiinteistön korjaus-, huolto- ja hoitokuluja on tarkistettu
alaspäin.
Laskelmassa eivät ole mukana tontin vuokra, laina- ja korkokulut eivätkä
poistot. Oletuksena on, että Helsingin kaupunki korvaa em. kuluerät mykyi-
sen käytännön mukaisesti.
Käyttötalouslaskelma on liitteenä nro 9.

12 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT
Toteutus- ja ylläpitovastuut ovat Stadion-säätiöllä.
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OLYMPIASTADION, PERUSPARANNUS 2012 2018
YHTEYSHENKILÖLUETTELO
10.6.2014/ RAm

yritys/ virasto,osoite tehtävä nimi
TILAAJA
Stadion-säätiö
Olympiastadion toimitusjohtaja Maija Innanen
00250 Helsinki markkinointijohtaja Marju Paju

kiinteistöpäällikkö Ilkka Rautakivi

RAKENNUTTAJA
HKR-Rakennuttaja
Kasarmikatu 21 projektinjohtaja Aulis Toivonen
PL 1540 projekti-insinööri Jukka Lallo
00099 Helsingin kaupunki hankearkkitehti Reetta Amper

sähkötöiden rakennuttaja Tero Männikkö
LVI-rakennuttajainsinööri Mona Förström
RAU-rakennuttaja Jari Virtala
kustannuslaskentainsinööri Marko Puhakka
kosteusvaurioasiantuntija Kari Vähämäki
infra-rakennuttaja Jouni Maidell
tele-insinööri Harri Kuovi
projektisihteeri Moona Raidén

ARKKITEHTISUUNNITTELU
Arkkitehdit NRT
Kalevankatu 31 pääsuunnittelija Kari Raimoranta
00100 Helsinki arkkitehti (peruskorjaus) Tom Lindholm

toimitusjohtaja Teemu Tuomi

Arkkit.tsto K2S Oy
Olympiastadion projektipäällikkö Kimmo Lintula
Eteläkaarre C 1 arkkitehti (uudisosat) Juha Sundqvist
00250 Helsinki projektisihteeri Tommi Terästö

arkkitehti Elina Tenho

Helsinki Halli Oy
Areenakuja 1 asiantuntija (palvelukonsepti) Jarmo Räikkönen
00240 Helsinki

Gravicon Oy
Tavaststjernankatu 13 tietomallikoordinaattori Tomi Henttinen
00250 Helsinki tietomalliasiantuntija (Modelspace) Leena Kallio

avainasiakaspäällikkö Anna-Riitta Kallinen
tietomalliasiantuntija Juho Vuolteenaho

White arkitekter KB
Box 4700 asiantuntija (stadionrakentaminen) Fredrik Källström
11692 Stockholm Jesper Källgren

ext-amperre
Konekirjoitusteksti
Liite 1, sivu

ext-amperre
Konekirjoitusteksti

ext-amperre
Konekirjoitusteksti

ext-amperre
Konekirjoitusteksti

ext-amperre
Konekirjoitusteksti

ext-amperre
Konekirjoitusteksti

ext-amperre
Konekirjoitusteksti

ext-amperre
Konekirjoitusteksti
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yritys/ virasto,osoite tehtävä nimi
Wessel de Jonge architecten bna bv
Van Nelle Ontwerpfabriek asiantuntija (arvokohteiden korjaus) Wessel de Jonge
Postbus 13330
3004 HH Rotterdam

L2 Paloturvallisuus Oy
Arkadiankatu 6 C asiantuntija (paloturvallisuus) Jukka Liikanen
00100 Helsinki asiantuntija (turvatekniikka) Jouni Nevala

Akukon Oy
Hiomotie 19 asiantuntija (akustiikka) Henrik Möller
00380 Helsinki

RAKENNESUUNNITTELU
Finnmap Consulting Oy
Ratamestarinkatu 7 a rakennesuunnittelija Jaakko Yli-Säntti
PL 88 rakennesuunnittelija Ahti Rantonen
00521 Helsinki tietomalliyhteyshenkilö Antti Hämäläinen

SÄHKÖSUUNNITTELU
Projectus Team Oy
Niittykatu 8 sähkösuunnittelija Erkki Hakanen
02200 Espoo sähkösuunnittelija Reijo Lehtimäki

LVIA-SUUNNITTELU
Projectus Team Oy
Niittykatu 8 tate-pääsuunn. Hannu Martikainen
02200 Espoo LVI-suunnittelija Juha Åberg

tietomalliyhteyshenkilö Olli Hoskari

GEOTEKNINEN SUUNNITTELU
Kiinteistövirasto/ Geotekninen osasto
Malmin asematie  3 A pohjarak. suunnittelija Asko Aalto
PL 2202
00099 Helsingin kaupunki

MUSEOVIRASTO
Museovirasto/ Kulttuuriympäristön suojelu
Sturenkatu 4 yliarkkitehti Pekka Lehtinen
PL 913 erikoistutkija Hilkka Högström
00101 Helsinki osastonjohtaja Mikko Härö

INVENTOINTIMALLINNUS
Tietoa Finland Oy
Lemuntie 3-5 B, 3.krs Marko Rajala
00510 Helsinki Jaakko Hauru
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OLYMPIASTADIONIN KÄYTTÄJÄKUULEMISET  4/2013-6/2014

Suomen Palloliitto ja UEFA

Suomen Urheiluliitto

Live Nation Finland Oy

Suomen Olympiakomitea

Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry, Valo

Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia, Urhea

Suomen Paralympiakomitea

Suomen Paralympiakomitea

Suomen Urheilumuseosäätiö

Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Helsingin kaupungin tapahtumayksikkö

Helsingin poliisilaitos

YLE

Suomen vammaisurheilu ja -liikunta, Vau ry

Invalidiliitto

Kynnys ry

Liikuntatieteellinen seura ry

Helsinki Stadion Management Oy/ Sonera Stadium

Jääkenttäsäätiö

Infront Finland Oy

Sodexo

Suomen Koripalloliitto

Suomen Lentopalloliitto
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Suomen Salibandyliitto

Suomen Voimisteluliitto

Stadion-säätiön henkilökunta

Kunkin organisaation kanssa järjestettiin 1-3 kuulemista. Lisäksi pääkäyttäjien kanssa käytiin lukuisia
erillisiä suunnittelukokouksia, joissa arkkitehtien toimesta tarkennettiin käyttäjien edustajien kanssa
yksityiskohtaisempia toiminnallisia tilatarpeita.



ext-amperre
Konekirjoitusteksti
Liite 3

ext-amperre
Konekirjoitusteksti





Liite 4

ext-amperre
Konekirjoitusteksti
a

ext-amperre
Konekirjoitusteksti

ext-amperre
Konekirjoitusteksti



ext-amperre
Konekirjoitusteksti
Liite 4b, sivu 1/2

ext-amperre
Konekirjoitusteksti

ext-amperre
Konekirjoitusteksti

ext-amperre
Konekirjoitusteksti

ext-amperre
Konekirjoitusteksti

ext-amperre
Konekirjoitusteksti

ext-amperre
Konekirjoitusteksti

ext-amperre
Konekirjoitusteksti

ext-amperre
Konekirjoitusteksti

ext-amperre
Konekirjoitusteksti

ext-amperre
Konekirjoitusteksti

ext-amperre
Konekirjoitusteksti



ext-amperre
Konekirjoitusteksti

ext-amperre
Konekirjoitusteksti
Liite 4b, sivu 2/2

ext-amperre
Konekirjoitusteksti



610

BIM kpl  BIM ala

Kiinteistöhuolto 48

Varasto 11

Lähivarasto, uusi (matala) 1

Varasto, uusi, (korkea) 1

Lannoitevarasto 1

Ajoneuvojen huoltotila 1

Tulityötila 1

Siivouskeskus 10

Siivouskomero 7

Siivousvarasto 3

1

Polttoainevarasto 1

WC ja suihku 1

Sosiaalitila 9

Logistiikkakeskus 9

Jätehuone 3

Logistiikkakeskus 1

Ajoluiska 1

Jätehuolto 4

Matkailijapalvelutilat 1

Opastuskeskus 1

Monitoimitilat 19

Monitoimitila, uusi 1

1

1

Monitoimitila, korjaus (kabinetti) 1

1

Ensiaputila, yleisö 5

Ensiaputila, urheiljat 1

Kokoustila, muutos 2

Kokoustila, korjaus 1

Kokoustila iso, muutos 4

Kokoustila iso, korjaus 1

Urheilumuseon tilat 60

Esinevarasto, A 2

Esinevarasto, B 1

Esinevarasto, holvi 1

Näyttelytila, korjaus 3

Näyttelyvarasto 1

Tutkijakirjasto 1

Työtila, korjaus 13

21109,5 m²OHJELMOIDUT TILAOHJELMA-ALAT
Tunniste Nimi

2723,37KH

KH.01 123,57

KH.021 1026,15

KH.022 967,7

KH.03 35,57

KH.04 72,66

KH.05 30,22

KH.06 125,69

KH.08 57,95

KH.12 35,55

KH.13 95,03Kiinteistöhuolto, yleisvarasto / VSS

KH.14 9,63

KH.15 10,2

KH.16 133,45

2759,13LG

LG.01 88,23

LG.02 2047,66

LG.03 402,32

LG.04 220,92

121,35MP

MP.01 121,35

1489,63MT

MT.02 276,40

MT.031 157,45Monitoimitila A, korjaus
(liikunta/kokous)

MT.032 155,5Monitoimitila B, korjaus
(liikunta/kokous)

MT.033 105,32

MT.034 414,96Monitoimitila, korjaus (sisäjuoksurata)

MT.04 104,13

MT.07 29,77

MT.08 46,86

MT.09 22,93

MT.10 141,25

MT.11 35,06

2228,38MU

MU.012 156,20

MU.013 114,72

MU.014 5,77

MU.06 767,92

MU.08 207,7

MU.09 102,80

MU.101 153,25
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Työtila iso, korjaus 2

Seminaarihuone 1

Palvelintila 1

Arkistojen järjestäminen, korjaus 1

Tutkijatila 1

Valokuva-arkisto, viileäsäilytys 3

Toimistokäytävä 4

Suihku 1

WC 7

Näyttelytekninen varasto 1

Lähivarasto 1

Vaatesäilytys 1

Lastaustila 1

Arkisto 1

Varasto, muutos 2

Lipunmyynti / Myymälä 1

Neuvottelutila 1

Keittiö 1

Tuolivarasto 1

Aula 1

Tuulikaappi 2

Porrashuone 2

Siivouskeskus 1

Puku- ja pesuhuonetilat 39

Pukuhuone 5

Pesuhuone 9

Sauna 2

Allashuone 2

Hieronta 2

Valmentajat 2

Tuomarit 1

WC (Doping) 1

Toimisto 1

WC 12

WC LE 2

Ravintola-, keittiö- ja myyntitilat 48

Keittiö 5

Myyntialue, pysyvä 1

Myyntialue, pysyvä 11

Myyntialue, pysyvä 1

Pysyvä myyntialue 2, uusi 2

8

Pysyvä myyntialue 4, uusi 13

Ravintolasali, korjaus 1

Satelliittikeittiö, muutos 3

Satelliittikeittiö, uusi 2

MU.102 39,39

MU.12 81,79

MU.14 8,26

MU.16 32,32

MU.19 20,46

MU.21 24,14

MU.24 116,51

MU.26 5,00

MU.27 62,41

MU.29 24,79

MU.31 4,28

MU.34 31,06

627,54PP

MU.35 9,16

PP.03 242,77

PP.04 124,30

PP.05 6,84

PP.06 20,5

PP.07 61,26

PP.08 37,09

PP.10 21,88

PP.11 27,95

PP.12 7,28

PP.13 69,88

PP.14 7,79

1485,70RP

RP.02 88,76

RP.042 41,6

RP.043 138,46

RP.05 40,00

RP.052 64,04

RP.053 212,78Pysyvä myyntialue 3 (ground box),
uusi

RP.054 437,88

RP.06 189,56

RP.08 40,23

RP.09 203,78

MU.36 49,74

MU.37 55,20

MU.38 54,58

MU.39 13,62

MU.40 6,25

MU.41 6,78

MU.42 25,87

MU.43 26,15

MU.45 8,32

MU.44 13,94
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Lähivarasto, uusi 1

20

2

18

Tulospalvelu 12

Tulospalvelu 1

Tulospalvelu, taustatila 1

Selostamo 7

Viranomaisvalvonta 2

WC 1

Säätiön toimistotilat 11

Työtila A, korjaus 1

Työtila B toimitusjohtaja, korjaus 2

Työtila C, korjaus 2

Työtila, muutos 2

Kopiotila, muutos 1

Taukotila, muutos 1

Taukokeittiö, muutos 1

Puhelintila 1

Toimistotilat 172

Toimisto/ työtila 20

Toimisto/ työtila 8

Toimisto/ työtila 7

Toimisto/ työtila 5

Neuvottelutila, muutos 13

Taukotila, muutos 14

Taukotila, uusi 4

WC-tila, korjattava 16

WC-tila, muutos 27

Vetäytymistila, muutos 26

Varasto 21

Siivous 11

Urheilutilat 21

Harjoitussali 1 (D-lohko, 2.krs) 3

Harjoitussali 2 (D-lohko, 4.krs) 1

Harjoitussali 3 (D-lohko, 4.krs) 1

Liikuntasali iso, uusi 1

Liikuntasali pieni, uusi 1

Voimailusali iso, uusi 1

Voimailusali pieni, uusi 1

TV-studio 2

Teleskooppikatsomo 1

Varasto, liikuntävälineet 9

Varastot ja aputilat 50

Varasto 28

RP.13 28,61

614,09RV Tapahtumakohtaiset ravintolapalvelut

RV.10 42,99Tapahtumakohtainen myyntialue,
muutos

RV.11 571,10Tapahtumakohtainen myyntialue, uusi

139,21TP

TP.01 54,36

TP.012 12,11

TP.03 24,79

TP.04 46,66

TP.05 1,29

181,98TS

TS.011 47,13

TS.012 46,45

TS.013 22,6

TS.02 34,13

TS.03 11,75

TS.04 11,17

TS.05 4,31

TS.06 4,44

3192,25TT

TT.011 491,59

TT.012 856,68

TT.021 114,73

TT.022 609,66

TT.04 349,20

TT.07 185,86

TT.08 139,26

TT.09 45,72

TT.10 97,88

TT.12 138,26

TT.14 124,19

TT.15 39,22

3043,62UR

UR.011 654,26

UR.012 121,08

UR.013 145,97

UR.031 983,23

UR.032 322,81

UR.051 559,67

UR.052 93,96

UR.06 26,07

UR.07 13,64

UR.08 122,93

475,48VA

VA.01 223,64
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Asennus- / varastotila 3

Varastotila, korjaus 5

Varastotila, muutos 2

WC 12

Yleisöpalvelutilat, WC 100

WC-tila 5

WC-tila, ei muutoksia 17

WC-tila, korjaus 29

WC-tila, muutos 23

WC-tila, uusi 15

WC LE, muutos 10

Urheilijoiden WC 1

VA.02 183,81

VA.03 22,31

VA.04 9,97

VA.05 35,75

2027,72WC

WC.01 261,95

WC.02 137,07

WC.03 517,06

WC.04 230,41

WC.05 815,94

WC.07 56,02

WC.08 9,27
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439

BIM kpl  BIM ala

14

Huoltotunneli 4

Yhdyskäytävä 9

Huoltotunneli, oleva 1

Liikennetilat 184

Poistumisreitit katsomosta 71

Tekniset tilat 170

IV-konehuone 25

Tekninen tila, muutos 25

Kanavatila 23

Päämuuntamo 1

Pääkeskushuone 1

Varavoimakone 1

UPS-huone 1

Päätietoliikennejakamo 1

Telehuone / Turvalaitteet 1

Alamuuntamo 4

Alatelejakamo 5

Sähkötila 42

YLE-laitetila 1

YLE-kytkentätila 2

YLE-tunnelikaivo 9

YLE-kaapelointitunneli 1

Lämmönjakohuone 3

Jakokeskus 20

Nousukeskushuone 1

Teletila 2

Sprinklerikeskus 1

11

Uusi Tilaryhmä 11
Korkean tilan yläosa 11

TE.26 30,4

TE.24 14,94

TE.25 8,59

TE.23 130,38

TE.22 135,28

TE.21 55,17

TE.20 105

TE.19 36,52

TE.18 33,91

TE.16 171,51

TE.13 152,19

TE.12 218,32

TE.10 51,33

TE.11 21,18

TE.09 33,72

TE.07 40,02

TE.08 50,04

TE.06 37,77

TE.05 694,56

TE.03 296,3

TE.01 2727,05

5044,17TE

2199,55PR

5404,55LT

HT.03 12,5

HT.02 567,37

HT.01 1926,04

15154,2 m²
OHJELMOIMATTOMAT TILAOHJELMA-
ALAT
Tunniste Nimi

2505,91HT Huoltotunneli ja maanalaiset yhteydet

TILAOHJELMAAN KUULUMATTOMAT
ALAT

1672,3 m²

1672,25
-.00 1672,25
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Joukkueet saapuvat linja-autolla drop off -alueelle ja

jatkavat jalan pukuhuoneisiin.

Joukkueet valmistautuvat omissa

pukuhuonekokonaisuuksissaan.

Pelaajat käyvät -2.kerroksessa lämmittelemässä ja

siirtyvät kentälle vievään urheilija-aulaan käyttäen

perinteistä porrasta, hissiä tai liukuporrasta.

1

2

4

5

3

Joukkueet saapuvat linja-autolla drop off -alueelle ja

jatkavat jalan pukuhuoneisiin.

Joukkueet valmistautuvat omissa

pukuhuonekokonaisuuksissaan.

Pelaajat käyvät -2.kerroksessa lämmittelemässä ja

siirtyvät kentälle vievään urheilija-aulaan käyttäen

perinteistä porrasta, hissiä tai liukuporrasta.

Pelaajat palaavat kentältä pukuhuoneisiin ja siirtyvät

-2.kerrokseen kohtaamaan median. Valitut pelaajat

siirtyvät kierreporrasta lehdistötilaisuuteen, muut

siirtyvät mixed zonelle.

Valitut pelaajat palaavat dopingtestaukseen.

1

2

4

5

3

8

11

9
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5

7

6

5

Joukkueet saapuvat pukuhuoneista

urheilija-aulaan käyttäen porrasta tai hissiä.

Joukkueet siirtyvät kentälle sen keskivaiheilta.

Medical room järjestyy urheilija-aulan

läheisyyteen.

Urheilijat palaavat haastattelu- ja pukutiloihin

samaa reittiä

Median edustajat saapuvat mediakeskuksesta

maantasolle ja palaavat mediakeskukseen kahta

porrasta ja hissiä käyttäen.

Media siirtyy mediakatsomoon A-katsomon

etuosaan joko juoksuratojen kautta tai porrasta

galleriakäytävään ja siitä katsomoon.

Hospitality-tilat jakautuvat 1.kerrokseen, 3.

kerrokseen ja urheilumuseoon. Niihin on

mahdollista saapua useaa eri sisäänkäyntiä

käyttäen.

6
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Urheilijat saapuvat Eläintarhan lämmittelykentältä

logistiikkakeskuksen kautta.

Urheilijat  otetaan "sisään callingiin" heidän

siirtyessään call roomiin eli pukuhuoneisiin.

Call roomista urheilijat siirtyvät huoltotunnelista

rajatulle lämmittelysuoralle odottamaan

suoritusvuoroaan.

Urheilijat kerätään yhteen lämmittelysuoran päähän ja

kuljetetaan ryhmänä kentälle vievään tunneliin.

Urheilijat siirtyvät dedicated mixed zonelta katsomosta

portaiden ja huoltotunnelin kautta mixed zonelle

kerrokseen -2.

Valitut urheilijat saapuvat kerroksesta -2 suoraan

porrasta pitkin dopingtestaukseen.

1

8

3

4

2

14





5

7

6

15

4

Urheilijat saapuvat keskikentälle tai juoksulajien

lähtöalueelle.

Suorituksen jälkeen urheilijat siirtyvät katsomoon

dedicated mixed zonelle ja haastattelujen jälkeen

samaa reittiä sieltä pois.

Dedicated mixed zonen jälkeen urheilijat siirtyvät

takaisin maanalaisiin tiloihin mixed zonelle.

Maanalaiset mediatilat, dopingtarkastuksen yms.

kierrettyään urheilijat poistuvat urheilumuseon

läheisyyteen, josta he voivat siirtyä katsomoon tai

poistua stadionilta.

Mixed zone, press conference ja median työtilat

sijoittuvat maanalaisiin tiloihin, joihin pääsee

torniaulan yhteyteen avattavia porrasyhteyksiä

pitkin.

Tornin juuren mediakatsomoon pääsee

B-katsomon ensimmäistä porrasta pitkin ja

A-katsomoon uuttaa porrasta tai galleriakäytävän

porrasta pitkin.

Median ruokailu on mahdollista järjestää

ravintolatilassa.

5

6
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Olympiastadionin perusparannus 2012-2018

Tilatyyppi Vuokratulot (€/vuosi)
Museo 2228m2                        347 568
Toimistot 3190m2                        765 600
Monitoimitilat 14kpl                        579 250
Urheilutilat 7kpl                        630 000

                    1 209 250

Pysäköintipaikat arkikäytössä, sisäpaikat                          24 000
Pysäköintipaikat arkikäytössä, ulkopaikat                          24 000

Ravintolapalv.t./ kylmä kiinteät, ulosvuokrattavat myyntipisteet
Ravintolapalv.t./ rav. ravintola

                       300 000

Vierailijakeskus ja torni torni-/ kierrostuotot                        320 000
Vierailijakeskus tuotemyynti                          56 000
Turismituotot                        376 000

Yritysyhteistyö                        450 000

                    3 496 418
Kiinteistön kulut sis. kiinteistön henkilökulut 675 000€ -                   2 500 000
Kiinteistöt yhteensä                        996 418

Tapahtumatuotot sis. aitiovuokrat + muut sopimustuotot                     1 500 000
Tapahtumakulut -                      755 000
Tapahtumat yhteensä                        745 000

Henkilöstökulut -                      565 000
-                   1 165 000
-                   1 730 000

Tuotot yhteensä                     4 996 418
Kulut yhteensä -                   4 985 000
Yli-/ alijäämä                          11 418

Käyttötalouslaskelma 3.11.2014

Toiminnan yhteiset kulut yhteensä

Kokous- ja liikuntatilat yht.

Kiinteistön tuotot yhteensä

Muut varsinaisen toiminnan kulut

Ravintolapalveluiden tuotot
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