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Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy on FC Viikingit ry:n kokonaisuudessaan
omistama yhtio, jonka tarkoituksena on toteuttaa
jalkapallonurmella(tekonurmi) varustettu kentté palvelemaan paisaantoisesti
seuran jasenid. Seuralla on ollut selked pula jalkapallonurmi vuoroista ja
hankkeen toteutuminen on seuran kehittdmisen kannalta todella tirkea.

Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy:n hallituksen kokouksen pdytakirja 20.11.2014.
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20.11.2014
Rantakiventie 30 B. 00960 Helsinki

Mikael Forsman. hallituksen puheenjohtaja
Marko Lahikainen, hallituksen jisen, toimitusjohtaja
Risto Luomanen, hallituksen jisen

Kokouksen avaus ja jirjestiytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimi Mikael Forsman.
Kokouksen puheenjohtaja piti p&ytikirjaa.
Poytikirjantarkastajana toimi Risto Luomanen.

Kokouksen laillisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja piitdsvaltaiseksi, koska koko hallitus oli
paikalla.

Kenttihankkeen jatko

Toimitusjohtaja Marko Lahikainen antoi tilanne selvityksen
kenttdhankkeen tilanteesta Kartanon alueelle. Palaverissa
liikuntaviraston edustajien kanssa oli kiynyt selviksi, ettid Kartanon
kenttdhankkeen toteuttaminen ei ole realistista kesin 2015 aikana ja
lisaksi liikuntavirasto ei pysty ottamaan osaa hankkeeseen siten. kuin
hankkeen alkuvaiheen alkuajoista oli oletus. Hankkeen hinta nousisi
paljon ajateltua kovemmaksi ja hyvissi yhteishengessi lihdettiin
liikuntaviraston edustajien kanssa pohtimaan vaihtoehtoista paikkaa
hankkeelle. Heteniityn kenttd nousi yhdeksi vaihtoehdoksi
keskusteluissa.

Pédtettiin valtuuttaa toimitusjohtaja Marko Lahikainen hoitamaan
neuvotteluita hankkeen toteuttamiseksi ja valtuutettiin Marko
Lahikainen tekemdin tarvittavat pétokset asiaan liittyen, jotta hanke
saadaan toteutettua mahdollisimman pikaisella aikataululla.

Kartanon alueen hanketta ja mahdollisia hallihanke ajatuksia, joita
puheenjohtaja Mikael Forsman kertoi omistaja taho FC Viikinkien
syyskokouksessa tulleen esiin, pétettiin tutkia myshemmassi vaiheessa
ja nyt jatketaan jalkapallonurmen hankkimisprosessia alkuperiisen
suunnitelman mukaan, mutta siten, etté ensisijainen kentiin paikka olisi
Heteniityssi.

Mikili muita hyvid vaihtoehtoja Heteniitylle tulee, toimitusjohtaja
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Marko Lahikainen vie asioita nikemyksensi pohjalta eteenpdin ja tekee
nithin liitty vt pdstokset.

Kokouksen piiitis

Todettiin, ettd paitokset tehtiin yksimielisesti.
Poytikirja laadittiin ja allekirjoitettiin heti.

Mikael F().‘i'sman | Risto Luomanen
kokouksen puheenjohtaja pOytikirjantarkastaja




