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35 §
Käpylän liikuntapuiston varastorakennuksen hankesuunnitelman 
enimmäishinnan korotus

HEL 2014-009478 T 10 06 00

Päätös

Liikuntajohtaja päättää hyväksyä Käpylän liikuntapuiston 
varastorakennuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korotuksen 
45 000 eurolla (alv. 0%) siten, että hankkeen enimmäishinta jo 
käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisä- ja 
muutostyövarauksin on 1 110 000 € (895 000 euroa (alv. 0%)), RI 107,1 
(2010=100).

Päätöksen perustelut

Liikuntalautakunta päätti 10.6.2014 oikeuttaa virastopäällikön 
hyväksymään rakentamista koskevat hankesuunnitelmat ajalla 11.6. - 
15.8.2014 lautakunnan päätösvaltuuksien rajoissa, esittämään yli 
miljoonan euron (alv. 0 %) hankesuunnitelmat kaupunginhallitukselle, 
oikeuttaa liikuntaviraston jatkamaan suunnittelua odottamatta 
hankepäätöstä sekä hyväksymään urakat ehdolla, että hankkeiden 
enimmäishinnat eivät ylity.

Liikuntajohtaja päätti 7.8.2013 hyväksyä Käpylän liikuntapuiston 
varastorakennuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäishinta jo käytetyin suunnittelukustannuksin sekä lisä- ja 
muutostyövarauksin on 1 050 000 euroa (850 000 euroa + alv. 24 % 
200 000 euroa ), RI 107,1. 

Perusparannuskohde sijaitsee 17.kaupunginosassa, Pasilassa. 
Alueella on voi-massa oleva asemakaava 11875, joka on vahvistettu 
7.8.2009. Hankkeelle on myönnetty rakennuslupa 28.5.2013.

Rakennus varustetaan sähkö-, viemäri- ja kylmävesiliittymällä. 
Pohjaveden pinta on kesällä 2013 suoritettujen mittausten mukaan noin 
+ 8,50. Tällä hankkeella ei ole vaikutusta asemakaavassa todetun 
pohjaveden pinnan minimikorkeuteen.

Rakennus on perustettu maanvaraisesti teräsbetoniperustuksille. 
Rakennettua alapohjaa ei ole, vaan alapohjan muodostaa vahvistetulle 
pohjamaalle rakennekerrosten päälle tehty ajoneuvoliikenteen kestävä 
asfalttipäällystys.

Ulkoseinien runkorakenne on höylättyä puutavaraa, jonka päällä on 
vaakasuuntainen alusrimoitus  ja pintarakenteena höylätty, 
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kuultomaalattu ja grafiittisuojattu useammasta aihiosta liimattu ja 
sormijatkettu pystyrimoitus avosaumoin. Julkisivujen sisäpuolella on 
kauttaaltaan kuumasinkityllä pieneläin verkko.

Rakennuskustannukset ovat nousseet 45 000 euroa (alv. 0%) 
alkuperäistä arviota ja lisätyövarausta korkeammiksi, koska muun 
muassa kaivumassojen poiskuljetuksesta ja niiden käsittelystä on 
syntynyt  STARA:lle 20 200 euron ennakkoon arvioimaton kustannus. 
Alueelta on pinnantasauksen ja vesijohto- ja viemärikaivannosta 
löytynyt vanhoja betonirakenteita, jotka on niin ikään jouduttu 
kuljettamaan pois ja jälleenkäsittelemään. Teknisesti vaikeasti 
toteutetun rakennuksen työt ovat vaatineet myös muita lisätöitä 
tavanomaista enemmän muun muassa alueelta löytyneiden 
vesijohtojen siirron ja muiden rakennustöiden vuoksi.

Lisätiedot
Asko Rahikainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87785
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