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Nuorisolautakunnan lausunto kiinteistövirastolle Maunulan 
työväenopiston, kirjaston ja nuorisotalon hankesuunnitelmasta

HEL 2013-007404 T 10 06 00

Päätösehdotus

Nuorisolautakunta päättänee antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Vuonna 2011 lopulla aloitettiin Maunulan monitoimitalon vanhan 
hankesuunnitelman päivitys vastaamaan nykyistä tilannetta. Nuorten 
toiminnan tilatarpeet olivat edelleen ajankohtaisia ja 
nuorisoasiainkeskus tuli mukaan Maunula-talon (kuten sitä nykyisin 
työnimellä nimitetään) hankkeen suunnitteluun täysivaltaisena 
osapuolena. Hankesuunnitelmaa on nyt päivitetty työväenopiston, 
kirjaston ja nuorisoasiainkeskuksen tiiviinä yhteistoimintana niin, että 
suunnitelma etenee päätöksentekoon kiinteistölautakuntaan syksyllä 
2013 ja sen jälkeen kaupunginhallitukseen.

Maunulan uudisrakennus on myös osa alueen demokratiapilottia, jonka 
varsinainen kohde on asukastalo Saunabaari. Sitä ylläpitää sosiaali- ja 
terveysvirasto. Maunulan demokratiapilotin jäseniä on kutsuttu mukaan 
uudistalon hankesuunnitelman tuottamiseen ja he ovat osallistuneet 
aktiivisesti tekstin tuottamiseen ja tuoneet alueen asukkaiden 
näkökulmia suunnitelman sisältöön. Nuorisotalon nuoret ovat myös 
osallistuneet uudistalon ja sen tilojen ideointiin ja suunnitteluun. 
Mukana on ollut sekä varhaisnuorten että varttuneempien nuorten 
ryhmä. Nuorten ehdotukset on otettu osaksi hankesuunnitelmaa. 
Nuoret ovat tavanneet myös HKR-rakennuttajan hankepäällikön ja 
esitelleet ehdotuksensa hänelle toukokuussa 2013.

Nykyisessä talonrakennushankkeiden ohjelmassa Maunula-talon 
suunnitteluun ja rakentamiseen on varattu 0,2 miljoonaa euroa vuodella 
2013, 1,99 miljoonaa vuodelle 2014 ja 6,1 miljoonaa vuodelle 2015. 
Käytännössä Maunula-talon rakentamisen aikataulu on hiukan 
myöhentynyt muun muassa samalle tontille ensiksi rakennettavan 
kauppakeskuksen vuoksi. Tarkentuneen aikataulun mukaan Maunula-
talon toteutus etenee seuraavien vaiheiden kautta. Talon 
hankesuunnitelma ja tarvittavat päätökset tehdään vuonna 2013, 
rakennussuunnittelu ajoittuu alkuvuoteen 2014 ja rakentamaan 
päästään kauppakeskuksen valmistumisen ja vanhan liikerakennuksen 
purkamisen jälkeen kesällä 2015. Maunula-talon arvioitu 
valmistumisaika on toukokuu 2016.

Kiinteistöviraston tilakeskus on laskenut Maunulan uudishankkeen 
kustannukset toukokuun 2013 kustannustason mukaan. Vanhan 
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hankesuunnitelman tietoihin perustuvan aikaisemman kustannusarvion 
mukaan vuosivuokra oli 163 199,40 euroa. Laskelma talon 
rakentamiskustannuksista päätyy nyt 9,0 M€ kokonaissummaan. 
Tämän perusteella vuokratasoksi muodostuu 22,99 €/m². 
Nuorisoasiainkeskuksen osuus tiloista on yhteensä 637 
huoneistoneliötä (htm²), joka koostuu 290 neliöstä omia tiloja ja 347 
neliöstä yhteiskäyttöisiä tiloja. Vuokra-arvio nuorisoasiainkeskuksen 
tiloista on siten 14 645 €/kk ja 175 735 € vuodessa. Erotus 
aikaisemmin arvioituun vuosivuokraan on 12 536 euroa. 

Nuorisoasiainkeskus pitää tärkeänä ja sitoutuu olemaan mukana, kun 
Maunulan työväenopiston, kirjaston ja nuorisotalon yhteishanke 
toteutetaan osallistujahallintokuntien yhteisesti tuottaman uudistetun 
hankesuunnitelman ja aikaisemmasta jonkin verran kohonneen 
kustannusarvion mukaisesti. Siten voidaan myös varmistaa tärkeiden 
lähipalvelujen toteutuminen sekä Maunulan asukkaiden ja nuorten 
äänen kuuluminen uudistalon suunnittelussa siten, että alueelta 
nouseviin toiminnallisiin tarpeisiin voidaan vastata parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Esittelijä

Kiinteistövirasto pyytää nuorisolautakunnalta lausuntoa uudesta 
hankesuunnitelmasta Maunulan työväenopiston, kirjaston ja 
nuorisotalon rakentamiseksi. Maunulan uudishanke sisältyy 
tilakeskuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 
2014 -18. Hankkeen toteuttamiseksi on varattu 8,5 M€ vuosille 2014 -
16. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan talo valmistuu keväällä 
2016.
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