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TIIVISTELMÄ 

Perustiedot 
Hankkeen nimi: Itä-Pakilan ala-aste ja lpk Tammi, perusparannus ja laajennus 

Osoite:  Solakalliontie 13, 00680 Helsinki 

Käyttäjät:  Metsolan ala-asteen Itä-Pakilan toimipiste ja lpk Tammi 

Suunnitteluryhmän kokoonpano on liitteenä no 1. 
 

Hankkeen tarpeellisuus - tarveselvitys 
Päiväkoti Tammi on osa pohjoisen päivähoitoalueen pysyvää palveluverkkoa. Pohjoisen suurpiirin 
lapsimäärän ennustetaan kasvavan muutamalla sadalla vuoteen 2018 asti. Päiväkoti sijaitsee liiken-
teellisesti keskeisellä paikalla, mutta rauhallisen kävelyreitin varrella, hyvällä tontilla. Laajennuksen 
avulla päiväkodin tilapaikkaluku kasvaa 79:stä 105:een, tilojen toimivuus paranee ja toiminta pysty-
tään järjestämään nykymääräysten mukaiseksi. 

Metsolan ala-asteen koulu toimii lähikouluna Itä-Pakilan alueen lapsille. Koulussa on yhteensä 333 
oppilasta, joista Itä-Pakilan toimipisteessä on 188 vuosiluokilla 1-6 (20.9.2011). Koulun kannalta 
hankkeen lähtökohta on talotekniset puutteet ja rakenteiden huono kunto. 

 

Laajuus ja aikataulu 
Rakennuksen bruttopinta-ala on 2342 brm² (sis. päiväkodin ja koulun laajennusosat 190 brm² ja tek-
nisten tilojen laajennuksen alustatilaan 56 brm²). Kylmää varastotilaa on lisäksi 45 brm². 

Koulun hyötyala on 722 hym² ja huoneistoala 1063 htm² (sis. laajennusta 18 htm²). Päiväkodin hyö-
tyala on 808 hym² ja huoneistoala 974 htm² (sis. laajennusosan 147 htm²).  

Koulun ja päiväkodin hyötyaloihin sisältyy 50 % yhteiskäyttöisistä tiloista. 

Huonekohtainen tilaohjelma on liitteenä no 4.  

Rakentaminen aloitetaan tammikuussa 2014 ja rakennus otetaan käyttöön kesäkuussa 2015. 

Hankeaikataulu on liitteenä no 2.  

 

Väistötilajärjestelyt 
Koulun väistötiloiksi tarvitaan neljä opetustilaa á 60 hym² sekä yksi opetustila á 40 hym², jotka sijoite-
taan Metsolan ala-asteen Kartanomuseontien tontille tuleviin viipalekoulurakennuksiin.  

Päiväkodin väistötiloina käytetään pysyvämpään väistötilatarpeeseen kunnostettua Osmonkallion 
päiväkotia osoitteessa Myrskyläntie 18, Hki 65. 

 

Rakennuskustannukset ja rahoitus 
Viitepiirustusten perusteella laskettu kustannusarvio on 6,87 milj. €, alv 0 % (kausi 2/2012, RI 104,9 
ja THI 155,8), josta päiväkodin osuus on 3,78 milj. € ja koulun 3,09 milj. €. 

Neliökustannukset koulun osalta ovat 2 500 €/ brm² (1234 brm²) ja päiväkodin osalta 3 412 €/ brm² 
(1108 brm²) ja keskimäärin 2 932 €/ brm². 

Kustannuslaskelma on liitteenä no 6. 

Hanke sisältyy vuosien 2012–2016 talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosien 2013–
14 hankkeena. 

 

Vuokrakustannukset  
Nykyinen koulun vuokra on 156 257,64 € /vuosi. Kiinteistöviraston Tilakeskuksen tilapalvelun laske-
man arvion mukaan tuleva koulun vuokra on 19,1 € /htm² /kk, 20 303 € /kk ja 243 625 € /vuosi. 

Nykyinen päiväkodin vuokra on 111 210,60 € /vuosi ja päiväkodin arvioitu tuleva vuokra on 21,63 € / 
htm²  /kk, 21 068 € /kk ja 252.811 € /vuosi. Vuokrakustannus on 201 euroa kuukaudessa tilapaikkaa 
kohti. 
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Rakennushankkeen ajan peritään nykyisiä vuokria. Päiväkodille väistötiloista aiheutuva lisävuokra on 
524 € /kk kymmenen vuoden ajan. Koululle ei aiheudu lisävuokraa väistötiloista. 

 

Opetusviraston muut kustannukset 

Opetusvirasto varaa irtokalustehankintoihin 101 000 euroa ja muuttokustannuksiin 20 000 euroa se-
kä 40 000 euroa väistöruokailun henkilöstömenoihin. 
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1 TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT 

1.1 Hankkeesta tehdyt päätökset 

Opetuslautakunta on 22.3.2011 päättänyt antaa lausunnon kiinteistölautakun-
nalle talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmasta 2012–16. Lausunnossa 
opetuslautakunta esittää peruskoulun laajennusta esim. Metsolan ala-asteen 
koulun yhteyteen Kartanonmuseontielle, koska läntisessä suurpiirissä on jo 
pitkään ollut tasaisesti nähtävissä noin 400 oppilaan lähikoulupaikkavaje.  

Kaupunginvaltuusto on 16.6.2010 (§ 158) päättänyt, että Metsolan ala-asteen 
koulu ja Itä-Pakilan ala-asteen koulu yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2011 al-
kaen.  

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on päättänyt 26.10.2010 (§12), että 
Metsolan ala-asteen koulun ja Itä-Pakilan ala-asteen koulun yhdistyessä hal-
linnollisesti 1.8.2011alkaen koulun nimi on Metsolan ala-asteen koulu. 

Hanke sisältyy vuosien 2012–2016 talonrakennushankkeiden rakentamisoh-
jelmaan vuosien 2013–14 hankkeena. 

1.2 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys - tarveselvitys 

Päiväkoti 

Päivähoidon vastuualueen tavoitteena on tuottaa perheiden elämäntilantee-
seen sopivat päivähoitopalvelut ja taata lapsille hyvä ja turvallinen kasvuympä-
ristö. Palvelut tarjotaan pääsääntöisesti lähipalveluperiaatteen mukaisesti asi-
akkaiden omalla päivähoitoalueella. 

Päiväkoti Tammi on osa pohjoisen päivähoitoalueen pysyvää palveluverkkoa 
ja sijaitsee pohjoiseen suurpiiriin kuuluvan Metsolan ala-asteen Itä-Pakilan 
toimipisteen yhteydessä, joka on Itä-Pakilan peruspiirissä. Väestöennusteen 
mukaan Itä-Pakilan peruspiirin 1-6 -vuotiaiden lasten määrä pysyy kutakuinkin 
samana. Pohjoisen suurpiirin lapsimäärän ennustetaan kasvavan muutamalla 
sadalla vuoteen 2018 asti, jonka jälkeen se vähitellen laskee noin sadalla lap-
sella vuoteen 2021.  

 
Perusparannuksen ja laajennuksen yhteydessä päiväkodin tilapaikkamäärä 
nostetaan nykyisestä 79:stä 105:een. Tilapaikkamäärän kasvun myötä henki-
lökunnan määrä kasvaa 14 hoito- ja kasvatustyötä tekevästä työntekijästä 17 
hoito- ja kasvatustyötä tekevään työntekijään. 
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Päiväkodin tilat suunnitellaan yleispäteviksi, koska pienten lasten ja esikou-
luikäisten määrä vaihtelee vuosittain. 

Koulu 

Koulun kannalta hankkeen lähtökohta eivät ole toiminnalliset muutostarpeet, 
vaan talotekniset puutteet ja rakenteiden huono kunto. 

1.3 Vaikutus palveluverkon tehokkuuteen 

Päiväkoti 

Pysyvään palveluverkkoon kuuluva päiväkoti sijaitsee liikenteellisesti keskei-
sellä paikalla, mutta rauhallisen kävelyreitin varrella, hyvällä tontilla. Laajen-
nuksen avulla päiväkodin tilapaikkaluku kasvaa ja tilojen toimivuus ja käytettä-
vyys paranevat. 

2 TOIMINNAN KUVAUS  

Päiväkoti 

Päivähoidon keskeisenä tehtävänä on tuottaa perheiden elämäntilanteeseen 
sopivat päivähoitopalvelut ja taata lapsille hyvä ja turvallinen kasvuympäristö. 
Varhaiskasvatus on päivähoidon keskeisintä toimintaa, jolla edistetään lasten 
ja perheiden hyvinvointia. Tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, 
kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatuksen sisältö päivähoidossa muodostuu 
henkilöstön ja vanhempien kasvatuskumppanuuden rakentamisesta, lasten 
varhaiskasvatuksen toteuttamisesta ja esiopetuksesta sekä varhaiskasvatuk-
sen arvioinnista. 

Varhaiskasvatus toteutuu päivähoidossa hoidon, kasvatuksen ja opetuksen 
kokonaisuutena painottuen eri tavoin eri-ikäisillä lapsilla ja erilaisissa tilanteis-
sa. Toiminta on tietoista ja tavoitteellista kasvatusta ja opetusta, jolloin päivä-
hoidon henkilöstön tehtävänä on suunnitella toimintaa ja rakentaa ympäristöä, 
joka tukee lasten hyvinvointia ja jossa näkyy lapsille ominainen tapa toimia. 

Varhaiskasvatusympäristö päiväkodissa muodostuu fyysisten, psyykkisten ja 
sosiaalisten tekijöiden kokonaisuudesta, johon kuuluvat sekä rakennetut tilat, 
lähiympäristö että toiminnallisesti eri tilanteisiin liittyvät psyykkiset ja sosiaali-
set ympäristöt. 

2.1 Toiminta nykyisin 

Koulu 

Metsolan ala-asteen koulu toimii lähikouluna Itä-Pakilan alueen lapsille. Kou-
lussa on yhteensä 333 oppilasta, joista Itä-Pakilan toimipisteessä on 188 vuo-
siluokilla 1-6 (20.9.2011).  

Nykyinen henkilökunta Itä-Pakilassa on noin 13 (opettajat, avustajat, rehtori). 
Muuta henkilökuntaa on 6. 

Päiväkoti 

Päiväkoti Tammi tarjoaa päivähoitopalveluja 1-6 -vuotiaille lapsille. Päiväkodin 
tilapaikkaluku tällä hetkellä on 79. Hoito- ja kasvatushenkilöstöä on 14 sekä 
toistaiseksi sosiaaliviraston oma päiväkotiapulainen ja työllistettyjä, avustajia 
ja opiskelijoita.   

Keittiötoiminnot sijaitsevat alakerrassa, josta ruoka toimitetaan ruokahissillä 
toiseen kerrokseen päiväkodin tiloihin. Ruokavaunut ja päiväkodin astiat säily-
tetään yläkerran aulassa ja käytävällä. Kaikki Palmian työntekijät työskentele-
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vät alakerrassa olevassa keittiössä, mutta siirtyvät useita kertoja päivässä ylä-
kertaan.  

Toiminnan kannalta keskeisin puute on ahtaus ja tilojen hankala käytettävyys 
ja muunneltavuus. Myös märkäeteiset ja sadevarusteiden säilytystilat puuttu-
vat kokonaan. 

2.2 Toiminta hankkeen toteuttamisen jälkeen 

Koulu 

Perusparannuksen jälkeen Itä-Pakilan toimipiste toimii lähikouluna alueen 1.-
4. vuosiluokkien lapsille. Oppilasmäärä on perusparannuksen valmistuessa 
arviolta 150 oppilasta, joista 90 päärakennuksessa ja 2 opetusryhmää viipale-
koulurakennuksessa.  

Henkilökuntaa perusparannuksen valmistuessa on Itä-Pakilan toimipisteessä 
12 (opettajat, avustajat, rehtori). Muuta henkilökuntaa on 5. 

Päiväkoti 

Perusparannuksen ja laajennuksen jälkeen päiväkodin tilapaikkamäärä kas-
vaa 105:een, jaettuna viiteen kotiryhmään. Henkilökunnan määrä kasvaa ny-
kyisestä 14:stä 17:ään hoito- ja kasvatustyötä tekevään työntekijään. 

Toiminnallisuuden paranemiseen vaikuttavat laajennuksen ohella erityisesti 
märkäeteisten rakentaminen ja eteistilojen uudelleenjärjestelyt. Pienryhmä-
huoneet on suunniteltu lasten ryhmätilojen läheisyyteen siten, että käytävätilo-
ja saadaan aktiivisempaan käyttöön. WC-tilojen sijoittamisella lähemmäs lap-
siryhmien tiloja lisätään lasten mahdollisuutta omatoimisuuteen. Pihan muu-
tostöillä parannetaan viihtyisyyttä ja luodaan paremmat edellytykset lasten 
monipuoliselle liikkumiselle. 

3 LAAJUUS JA TILAOHJELMA 

3.1 Tilat nykyisin 

Koulu 

Koulussa on viisi luokkahuonetta, kaksi pienempää opetustilaa, voimistelusali 
pukuhuonetiloineen, ruokasali ja keittiö sekä henkilökunnan tilat. Yksi opetusti-
loista on rakennettu entiseen talonmiehen asuntoon 2. kerrokseen ja käynti 
sinne tapahtuu jyrkän asuntoportaan kautta. Pihalla on viipalekoulurakennuk-
set vuosilta 1981 ja 1997. Kummassakin on kaksi luokkahuonetta ja pienet 
ryhmätyötilat. Lisäksi toisessa tilapäisrakennuksessa on pieni tekstiilikäsityöti-
la ja oppilashuollon tilat. 

Päiväkoti 

Päiväkoti on rakennuksen toisessa kerroksessa, joka rinnetontista johtuen on 
osin myös maantasossa. Päiväkodissa on tilat neljälle lapsiryhmälle, mutta 
kahden ryhmän tilat ovat ahtaat. Pienryhmätiloja on vain yksi. Märkäeteistiloja 
ei ole. Pesutilat on kunnostettu vuonna 2009 ja ne ovat pinta-alaltaan riittävät 
mutta sijaitsevat hankalasti erillään lasten ryhmätiloista. 

Yhteiset tilat 

Liikuntaesteisten WC-tilat ja hissi puuttuvat. Päiväkodin ruokavaunuja ja astioi-
ta joudutaan säilyttämään päiväkodin käytävällä koska keittiöön kulkee vain 
pieni ruokahissi.  
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Kuumennuskeittiön alapohja, vesieristeet, sisäpinnat ja osa teknisistä asen-
nuksista on uusittu ja kunnostettu vuonna 2006 mutta se on tiloiltaan ahdas ja 
mm. pakastinkaappi on sijoitettu koulun käytävälle. 

Sali ja keittiö ovat päiväkodin ja koulun yhteiskäytössä.  

Nykyinen hyötyala on 1378 hym², huoneistoala 1871 htm² ja kokonaislaajuus 
bruttoalana 2096 brm². 

3.2 Tilat hankkeen toteutumisen jälkeen 

Koulu 

Koulun päärakennuksen huonetilaohjelma on laadittu 90 oppilaalle. Ohjelma 
on laadittu opetushallituksen tilantarpeen tunnuslukujen pohjalta.  

Koulun tilat 1. kerroksessa säilyvät pääosin nykyisessä käytössään. Pohjois-
päätyyn rakennetaan uusi oppilasisäänkäynti eteistiloineen ja henkilökunnan 
tiloihin tehdään muutoksia. Toisessa kerroksessa oleva kieliluokka poistuu 
opetuskäytöstä ja muutetaan päiväkodin henkilökunnan tiloiksi. 

Päiväkoti 

Päiväkodille rakennetaan laajennusosa ja nykyiset tilat järjestetään kokonaan 
uudelleen nykyisten tilasuositusten mukaisiksi. Lähes kaikki väliseinät pure-
taan ja tilajako uusitaan.  Päiväkodin pimeälle keskirungon alueelle rakenne-
taan uudet kattoikkunat tuomaan luonnonvaloa.  

Yhteistilat 

Keittiötä laajennetaan ja sosiaalitilat sijoitetaan väestönsuojaan. Sosiaalitilat, 
keittiötilat, siivouskeskus sekä sali ovat molempien yhteiskäytössä. Päiväkodin 
lapset ruokailevat päiväkodin ryhmätiloissa. Yhteiskäyttöisiä tiloja on 225 
hym².  

Teknisiä tiloja laajennetaan viereisiin tiloihin, ja lisää teknistä tilaa rakennetaan 
nykyiseen alustatilaan 46 hym². 

Esteettömyyttä parannetaan rakentamalla liikuntaesteisille soveltuvat WC-tilat 
molempiin kerroksiin sekä hissi. Koulun pääsisäänkäynti ja päiväkodin sisään-
käynnit rakennetaan esteettömiksi. 

3.3 Vaihtoehtoiset ratkaisut 

Suunnittelussa tutkittiin myös ratkaisuja, joissa laajennettava lisätila sijoitettiin 
teknisinä tiloina rakennuksen nykyiseen alustatilaan ja päiväkodin tiloja sijoi-
tettiin myös 1. kerrokseen. Ratkaisussa ilmeni kuitenkin toiminnallisia ja tekni-
siä vaikeuksia, joten kustannusteknistä vertailua ei tehty. 

3.4 Tilaohjelma  

Rakennuksen bruttopinta-ala on 2342 brm² (sis. päiväkodin laajennusosan 
166 brm² ja koulun laajennukset 24 brm² sekä teknisten tilojen laajennuksen 
alustatilaan 56 brm²). Kylmää varastotilaa on lisäksi 45 brm². 

Koulun hyötyala on 722 hym² ja huoneistoala 1063 htm² (sis. laajennusta 18 
htm²). Hyötyalaan sisältyy 50 % yhteiskäyttöisistä tiloista. 

Päiväkodin hyötyala on 808 hym² ja huoneistoala 974 htm² (sis. laajen-
nusosan 147 htm²). Hyötyalaan sisältyy 50 % yhteiskäyttöisistä tiloista 

Huonekohtainen tilaohjelma on liitteenä no 4.  
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4 RAKENNUSPAIKKA  

4.1 Hankkeen sijainti 

Kohde sijaitsee osoitteessa Solakalliontie 13, 00680 Helsinki. 

 

4.2 Asemakaava 

Metsolan ala-asteen Itä-Pakilan toimipisteen ja lpk Tammen tontti kuuluu Itä-
Pakilan asemakaavan muutosalueeseen no 10625. Alueen kaavamuutos on 
vahvistettu 7.5.1999.  

Korttelin numero on 34021 ja se on merkitty opetustoimintaa palvelevien ra-
kennusten korttelialueeksi (YO). Tontille on osoitettu rakennusoikeutta 2400 
m² ja suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Tontilla nykyisin olevat kaksi viipale-
koulurakennusta ja nykyinen koulurakennus vievät rakennusoikeutta yhteensä 
2368 m², joten nykyisen koulurakennuksen kaavanmukainen laajentaminen 
edellyttää toisen tilapäisrakennuksen purkamista. 

4.3 Rakennuslupa-asiat 

Hankesuunnittelun aikana on oltu yhteydessä rakennusvalvontaviranomaisiin, 
kaupunginmuseoon ja pelastuslaitokseen, ja muistiot neuvotteluista ovat tek-
nisissä liitteissä. 

4.4 Liikenne ja pysäköinti 

Kaava edellyttää 1ap/500 kem², mikä tarkoittaa viittä autopaikkaa. Tällä het-
kellä tontilla on 4 autopaikkaa. Autopaikat (5kpl) sijoitetaan tontille nykyiselle 
paikalleen ajoliittymän yhteyteen Etupellontien varteen tontin pohjoisreunaan. 

Saattoliikenne tapahtuu sekä etelästä Solakalliontietä pitkin että tontin poh-
joispuolelta Etupellontietä pitkin. Solakalliontie päättyy koulun kohdalle eikä 
sillä ole läpiajoliikennettä. Myös Etupellontiellä liikenne on vähäista.  

4.5 Kunnallistekniikka 

Tonttivesijohto HSY:n vesijohtoverkostoon uusitaan. Nykyiset sade- ja jäteve-
siliittymät säilyvät. 
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4.6 Perustamisolosuhteet 

Kohde sijoittuu rinteeseen kantavien kitkamaalajien alueelle. Alueella esiintyy 
myös avokallioita. Uudet rakenteet perustetaan anturoilla pohjamaan varaan. 
Luokka-/opetustilojen alimmat lattiat ehdotetaan tehtäväksi kantavina. Aputilo-
jen lattiat voidaan tehdä kantavina tai maanvaraisina. Pohjarakennustyöt suo-
ritetaan osittain vanhan rakennuksen sisällä ryömintätiloissa.  

4.7 Muut rakentamisvalmiuteen vaikuttavat seikat 

Rakennus on koulu- ja päiväkotikäytössä ja on kunnoltaan tyydyttävä. Monelta 
osin rakennus on vielä alkuperäisessä asussaan. 

5 LAATUTASO 

5.1 Toiminnallisen laatutason tavoitteet 

Koulu 

Suunnittelun lähtökohtina toimivat Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin 
ympäristökeskuksen asettamat fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia 
tukevan koulurakennuksen laatukriteerit. 

Suunnitteluratkaisut ovat toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia ja taloudellisia. 

Rakennuksessa otetaan huomioon esteettömyys kaupunginhallituksen hyväk-
symän Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman mukaisesti.  

Rakennuksessa on hyvät fyysiset työskentelyolosuhteet (rakennuksen sisäil-
masto, akustiikka, valaistus, puhtaus, sähkö- ja paloturvallisuus, kalusteiden, 
varusteiden ja laitteiden käytettävyys).  

Päiväkoti 

Tilojen perusparannuksessa parannetaan päiväkodin toiminnallisuutta ja es-
teettömyyttä ja ergonomiaa tavoitteena turvallinen ja terveellinen päiväkotiym-
päristö. Korjauksessa pyritään viihtyisään ja esteettiseen ympäristöön sekä 
lasten että henkilökunnan kannalta. Pimeiden keskitilojen valaistusta paranne-
taan. Lasten ryhmätiloissa tehdään päiväkotien nykyisten toimintavaatimusten 
edellyttämiä tilajärjestelyjä rakennuksen omaleimaisuutta turmelematta ja sen 
asettamat rajoitukset huomioon ottaen. 

Hankesuunnittelussa on pyritty käyttökustannusten kannalta edullisiin ratkai-
suihin, rakenteisiin ja materiaaleihin. Pintamateriaalit, varusteet ja kalusteet 
ovat kulutusta kestäviä, helposti puhtaana pidettäviä ja kunnostettavia sekä 
käyttökustannuksiltaan edullisia. Materiaaleissa ja suunnitteluratkaisuissa pyri-
tään kodinomaisuuteen välttäen laitosmaisia ratkaisuita.  

5.2 Tekninen laatutaso ja suunnitteluratkaisut 

5.2.1 Kuntotutkimukset 

Kuntokartoitus 1996 ja teknisen kunnon arvio 2001  

Ulkoseinän vaurioista on raportoitu jo vuoden 1996 kuntokartoituksessa, jossa 
havaittiin rakennuksen länsijulkisivussa pakkasrapautumista sekä tiiliverhouk-
sen halkeilua puutteellisista liikuntasaumoista johtuen. Talvella 2000–2001 
länsipuolen ikkunoissa tehtiin ulkopuolisia korjauksia sekä tiivistyskorjauksia 
sisäpuolelta. Teknisen kunnon arvioinnissa vuonna 2001 todettiin, että länti-
nen tiilijulkisivu (sekä itäpuolella muutama yksittäinen tiili) oli seinien yläosista, 
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erityisesti ikkunoiden yläpuolelta pahoin rapautunut ja tiiliseinä halkeillut ikku-
noiden kohdilta. 

LVV- kuntotutkimus (Insinööritoimisto Raksystems Oy 2005) 

Kuntotutkimus kosteus- ja mikrobivaurioista (Insinööritoimisto Raksystems 
Oy 2005) 

Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus (Suomen Sisäilmaston mit-
taupalvelu Oy 2006)  

Sisäilman ja rakenteiden kuntotutkimus (Kuopion yliopisto, Vesa Asikainen 
2007) 

Vuonna 2005 todettiin muutamin paikoin seinien alaosissa kapillaariseen kos-
teudennousuun viittaavia kosteusjälkiä. Keittiön lattian muovimatto ei ollut ve-
sitiivis ja vesijohdoissa oli vuotoja. (Keittiön ja viereisen ruokalinjaston lattiara-
kenteet pikakunnostettiin vuonna 2005 ja korjattiin perusteellisemmin vuonna 
2006, jolloin myös mm. keittiön viemärit, vesijohdot ja patterit uusittiin.) 

Ulkoseinärakenteiden puutteet ja vauriot todettiin merkittäviksi vuonna 2005 
johtuen mm. puuttuvista liikuntasaumoista. Ulkoseinärakenteissa havaittiin 
runsaasti halkeiluvaurioita ulkokuoressa samoin kuin vaurioita ja puutteita ul-
koseiniin liittyvissä liitosrakenteissa. Poikkeavuuksia mikrobipitoisuuksissa löy-
tyi lähes kaikista näytteistä. Neljän tutkitun luokkatilan sisäilman mikrobipitoi-
suudet olivat vuonna 2006 normaalit samanaikaisiin ulkoilmapitoisuuksiin ver-
rattuina. Vuonna 2007 läntisen ja itäisen ulkoseinän eristemateriaalista kerät-
tyjen näytteiden mikrobipitoisuudet ja lajisto olivat normaalista poikkeavia ja 
viittasivat kosteusvaurioon. Luoteisnurkan luokan ikkunan tilkevillasta kerätyn 
näytteen mikrobipitoisuus ja lajisto olivat normaalista poikkeavia ja viittasivat 
kosteusvaurioon. (Länsijulkisivun muuraus ja eristeet uusittiin vuonna 2007.) 

Räystäällä ei ole myrskypeltiä ja vesikatolla oleva sammaloituminen viittaa 
puutteelliseen vedenpoistoon.  

Suositeltiin ajanjaksolla 2005–2015 lämpö- ja vesijohtoverkoston uusimista ja 
asentamista pintaan, patteri- ja linjaventtiilien uusimista, käyttöveden lämmön-
siirtimen uusimista, lämpöjohtoverkoston perussäätöä ja tonttiviemärin kun-
nostamista.  

Haitta-ainekartoitusraportti (ASB-Consult Oy Ab, 2011) 

Asbestia on putkieristeissä, sähköpääkeskuksen levytyksissä ja alkuperäisten 
seinä- ja ikkunapenkkilaatoitusten kiinnitys- ja saumalaasteissa. Asbestia 
saattaa lisäksi olla palo-ovissa, putkien liitoksien tiivisteissä ja maanvastaisis-
sa vedeneristeissä. Purettavassa viipalekoulurakennuksessa ei ole haitta-
aineita. 

5.2.2 Rakennushistoriallinen merkitys 

Rakennuksella ei ole asemakaavassa suojelumerkintää. Kaupunkisuunnittelu-
viraston laatimassa arvioinnissa se on sijoitettu luokkaan 2 asteikolla 1+, 1, 2 
ja 3. Sen historiallisen arvon ja säilyneisyyden on katsottu olevan luokkaa a ja 
arkkitehtonisen laadun ja kaupunkikuvallisen merkityksen luokkaa b asteikolla 
a-c. Kohde ja suunnitelmat on esitelty Kaupunginmuseon edustajalle, ja käyn-
nistä laadittu muistio sisältyy teknisiin liitteisiin. Toteutussuunnitteluvaiheessa 
tutkitaan tarkemmin alkuperäistä sisäväritystä ja sen palauttamista. 
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5.2.3 Arkkitehtisuunnittelu 

 
Suunnitelman havainnekuva 

 

Päiväkodin laajennus toteutetaan kivirakenteisena, julkisivuiltaan puhtaaksi-
muurattuna. Laajennuksen ikkunat ja ovet ovat teräslasijärjestelmää.  

Ulko-ovet ja ikkunat uusitaan. Uusittavat ikkunat ovat pääosin sisäänaukeavia 
puu-alumiini-ikkunoita (MSEL). Uudet ikkunat ovat teräslasiseinäjärjestelmää. 
Uudet ulko-ovet ovat pääosin teräslasiovia. 

Sisäovet ja sisälasiseinät sekä kiintokalusteet uusitaan. 

Ikkunoiden, uusien kattoikkunoiden ja vesikaton pellitykset tehdään kuparipel-
listä vanhaa mallia mukaillen. Katon lämmöneristeiden uusimisen yhteydessä 
kattoa korotetaan n. 10cm. 

Nykyiset päiväkodin ulkokatokset puretaan ja koulun katokset kunnostetaan. 
Päiväkodin uudet ulkovarastot ja katokset rakennetaan pihasuunnitelman mu-
kaisiin paikkoihin.  

Tontilla sijaitseva vanhempi viipalekoulurakennus puretaan korjauksen valmis-
tuttua, mutta uudempi jää opetuskäyttöön siihen asti kunnes Metsolan ala-
asteen laajennus tulevina vuosina toteutuu.  

Asemapiirros, pohjakaaviot ja havainnekuva ovat liitteenä 5. 

L2-tasoiset viitesuunnitelmat ja rakennustapaselostus ovat teknisinä liitteinä.  

5.2.4 Rakennesuunnittelu 

Päiväkodin itäsivun sisäänkäynnit ja osa tukimuurista puretaan. Rakennetaan 
uusi sisäänkäynti ja laajennus, jotka perustetaan maanvaraisesti. Eteläpäädyn 
sisäänkäyntikatos ja varasto rakennetaan uudestaan muunneltuna. 



13 

Itä-Pakilan ala-aste ja lpk Tammi, perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma 10.4.2012 

Koulun pääsisäänkäynnin katos kunnostetaan ja pohjoispäätyyn rakennetaan 
uusi sisäänkäynti. Länsisivun keittiön oven yhteyteen rakennetaan uusi si-
säänkäynti- ja pyöräkatos 

Nykyiseen alustatilaan rakennetaan uusia teknisiä tiloja. 

Entinen asunnon porras puretaan ja aukko suljetaan. Uudelle hissille tehdään 
aukko välipohjaan. 

Itä-, etelä- ja pohjoisjulkisivujen ulkomuuraus ja lämmöneristys puretaan, 
asennetaan ulkoseiniin uudet lämmöneristykset ja muurataan uudet julkisivut. 

Nykyisen yläpohjan lämmön- ja vedeneristeet puretaan ja asennetaan uudet 
lämmöneristeet ja vedeneriste sekä lisätään kattokaivoja. Tehdään uudet 
räystäsrakenteet. Yläpohjaan tehdään uusia valoaukkoja ja rakennetaan niihin 
liittyvät kattoikkunat. 

Keittiön lattiarakenteeseen tehdään muutoksia.  

Täsmälliset tekniset tiedot ovat teknisten liitteiden rakennustapaselostuksessa 
ja rakennepiirustuksissa.  

5.2.5 LVIA- tekninen suunnittelu 

Rakennuskohde käsittää seuraavat LVI-tekniset järjestelmät: 

 Lämmitysjärjestelmät 
 LTO-järjestelmät 
 Vesi- ja viemärijärjestelmät 
 Ilmastointijärjestelmät 
 Kylmätekniset järjestelmät  
 Palontorjuntajärjestelmät 
 Eristykset 
 Automaatiojärjestelmät 

Vesijohdot ja viemärit 

 Tonttivesijohto HSY:n vesijohtoverkostoon uusitaan. Sade- ja jätevesi-
liittymät säilyvät. 

 Vesijohdot tehdään kupari- tai komposiittiputkista, viemärit rakennuk-
sen ulkopuolella muovia, sisällä valurautaa. 

 Vesi- ja viemärikalusteet ovat yleisesti käytössä olevaa vakiolaatua. 
Sosiaalitilojen hanat ovat elektronisia sekoittimia patteritoiminnoilla. 

 Keittiön rasvanerotuskaivo uusitaan. 

Lämmitys 

 Kaikki lämmitysjärjestelmät uusitaan.  
 Rakennus on liitetty Helsingin Energian kaukolämpöverkostoon. 
 Lämmönsiirtimet uusitaan ja jaetaan kahteen osaan: käyttövesi- ja 

lämmityssiirrin. 
 Rakennukseen tehdään erilliset lämpöjohtoverkot radiaattoripiireille ja 

ilmanvaihtokoneille, lattialämmitykset liitetään ilmanvaihtoverkostoon. 
 Lämmitysputkien materiaali on teräs. 
 Rakennus lämmitetään radiaattoreilla, jotka varustetaan termostaattisil-

la patteriventtiileillä ja paluuyhdistäjillä. Kuraeteisiin ja päiväkodin las-
ten WC- ja pesutiloihin tulee lattialämmitys. 

 Tuulikaappeihin asennetaan kiertoilmakojeet. 

Ilmanvaihto 

 Sisäilmastoluokituksen mukainen sisäilmastoluokka on S2/S3 seuraa-
vasti: ilmanlaatu S2, huonelämpötila S3 ja äänitaso S3 ja ne toteute-
taan rakennustöiden puhtausluokkaa P1 ja P2 noudattaen.  
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 Päiväkodin ryhmä- ja lepohuoneet varustetaan moottoritoimisilla sul-
kupelleillä, joita ohjataan CO2-pitoisuuden ja läsnäolon mukaan. 

 Rakennukseen asennetaan 9 uutta ilmanvaihtokonetta. 
 Koteloidut koneet lämpöeristetään ja varustetaan lämmön talteenotto-

laittein. Ilmanvaihtokoneiden moottorit ovat ensisijaisesti EC-
moottoreita. 

 Rakennuksen ilmamäärät ovat rakennusmääräyskokoelman mukaisia, 
poikkeuksena ryhmä- ja lepohuoneiden ilmamäärä 6 dm³/s/henkilö. 

 Tuloilman pääteIaitteina käytetään hajottajia sekä säleikköjä ja pois-
toilmassa yhteiskanavaventtiileitä. Päätelaitteiden väri on valkoinen. 

 Laitoskeittiön poistoilmanvaihdossa käytetään valaisimilla, rasvanerot-
timilla ja ultraviolettisäteilimillä varustettuja huuvia. 

Kylmätekniset järjestelmät ja jäähdytysjärjestelmät 

Keittiön kylmiöt ja pakastevarasto varustetaan kylmälaitteilla, jotka perustuvat 
ilmalauhdutteisten kylmäkoneikkojen käyttöön. 

Palontorjuntajärjestelmät 

Jauhesammuttimilla varustettuja pikapaloposteja on yhteensä 4 kpl. 

Eristykset 

Eristykset tehdään Talotekniikka RYL 2002 kohdan G9 mukaisesti. 

Rakennusautomaatio 

 Kiinteistö varustetaan DDC järjestelmällä. 
 Alakeskukset sijoitetaan ilmanvaihtokone- ja lämmönjakohuoneisiin. 
 Järjestelmä liitetään muualla olevaan valvomoon kaupungin sisäisen 

Raunet-verkon kautta. 
 

Täsmälliset tekniset tiedot ovat teknisten liitteiden LVI-selostuksessa ja -
piirustuksissa.  

5.2.6 Sähkötekninen suunnittelu 

Uusitaan  

 Pääkeskus  
 Ryhmäkeskukset  
 Ohjauskeskukset  
 Syöttöjohdot  
 Kaapelihyllyt  
 Johtokanavat  
 Valaistusryhmäjohdot  
 Voimaryhmäjohdot  
 Valaisimet  
 Inva-WC -hälytysjärjestelmä 
 Rakennusautomaatiojärjestelmä  
 ATK-järjestelmä  
 Palovaroitinjärjestelmä 
 Rikosilmoitusjärjestelmä  
 Turvavalaistusjärjestelmä  
 Videovalvontajärjestelmä 
 AV-järjestelmän kaapelointi ja liitäntärasiat 
 Lukitusjärjestelmä (Abloy Protec) 

Parannetaan/muutetaan 
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 Antennijärjestelmä  
 Pihavalaistus 

Lisätään 

 Kattokaivojen sulanapito  
 Sadevesikourun sulanapito 
 Induktiosilmukka voimistelu-/ juhlasaliin  
 Hätäkuulutusjärjestelmä 
 Kulunvalvontajärjestelmä 
 Ovikellot 
 WLAN- verkko 
 Näyttämön teatteri-, valaistus- ja äänitekniikka B1 perusmalli 

 
Kaapelihyllyjä asennetaan käytäville välikattoon, ja toimisto- ja luokkahuonei-
siin asennetaan johtokanavalle menevät kapeat valkoiset levyhyllyt.  

Turvallisuusjärjestelmien parannukset koskevat myös viipalekoulurakennusta. 

Täsmälliset tekniset tiedot ovat teknisten liitteiden sähköselostuksessa ja -
piirustuksissa.  

5.2.7 Energiansäästöratkaisut 

Rakennuksen vesikaton ja ulkoseinien lämmöneristeet uusitaan (lukuun otta-
matta jo uusittua länsijulkisivua) ja niiden lämmöneristysarvoja parannetaan. 
Ovet ja ikkunat uusitaan nykymääräysten mukaisiksi. 

Hankkeessa sovelletaan Helsingin kaupungin matalaenergiaohjeita. Käsien-
pesualtaiden hanat sosiaalitiloissa, keittiössä, koulun käytävillä ja lasten pesu- 
ja WC-tiloissa ovat sähköverkkoon kytkettyjä elektronisia sekoittimia. Kote-
loidut IV-koneet varustetaan lämmöntalteenottolaittein. Ilmanvaihtokoneiden 
moottorit ovat ensisijaisesti EC-moottoreita, isoimpien moottoreiden hyötysuh-
deluokka vähintään IE2 tai IFF1. Huippuimureihin tulee EC-moottori. Kojeiden 
puhaltimet ovat suorakäyttöisiä. Koteloitujen kojeiden otsapintanopeus on 
enintään 2,0 m/s ja SFP-luku enintään 1.8. 

Valaistuksen uusimisella vähennetään energiankulutusta. 

5.2.8 Palotekninen suunnittelu 

Suunnitelmat, joihin on tehty palokonsultin esittämät palotekniset parannukset, 
ja muistio neuvottelusta palotarkastajan kanssa sisältyvät teknisiin liitteisiin. 

5.2.9 Muut suunnittelualat 

Keittiösuunnittelu  

Kuumennuskeittiössä uusitaan kylmiöt sekä muut käyttöikänsä päähän tulleet 
laitteet ja kalusteet. Keittiö on suunniteltu OPEV:n , SOSV:n ja HKR:n keittiö-
suunnittelijoiden yhdessä laatiman suunnittelu- ja mitoitusohjeen mukaan. 
Keittiösuunnitelma laite- ja kalusteluetteloineen sisältyy teknisiin liitteisiin. 

Pihasuunnittelu 

Pihan perusjako koulun välituntipihaan ja päiväkodin leikkipihaan säilyy pää-
piirteittäin ennallaan. Suunnittelualueen ulkopuolelle on jätetty vastikään uusit-
tu koulun pihan osa tontin itäpäässä.  

Suunnitelman tavoitteena on pihan uudistaminen ja ilmeen kohentaminen si-
ten, että se muodostaa rakennuksen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden tu-
keutuen kuitenkin laajalti olemassa olevaan tilanteeseen. Pihavälineet ja -
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rakenteet uusitaan suurelta osin, samoin pinnoitteet. Rakennuksen uusien si-
säänkäyntien ja laajennusosan lähiympäristössä maastoa muokataan uusien 
järjestelyjen sovittamiseksi luontevasti olemassa olevaan rinnemaastoon. 
Muualla maastoa muokataan vain hieman toimintapaikkojen sovittamiseksi rin-
teeseen matalien reunusten ja tukimuurien avulla. 

Koulun pihalle, purettavan rakennuksen paikalle rakennetaan pelikenttä.  

Päiväkodin piha on jaettu kahteen erilliseen aidattuun pihaan. Pienten lasten 
pihan kokoa on kasvatettu nykyisestä. 

Piha-alueiden puut ja muut kasvillisuusalueet pääosin säilytetään, ja päiväko-
din pihan omenapuut luovat pihalle jatkossakin vehreän ilmeen. Koulun pihalle 
istutetaan muutama uusi puu. 

Pihasuunnitelma sisältyy teknisiin liitteisiin. 

6 AIKATAULU JA RAKENNUSTÖIDEN JÄRJESTELYT 

6.1 Aikataulu 

Alustavan aikataulun mukaan: 

 hankesuunnitelma on käsiteltävänä 4-5/2012 

 toteutussuunnittelu aloitetaan 8/2012 

 rakentaminen aloitetaan 1/2014 

 päiväkoti otetaan käyttöön 6/2015 

 koulu otetaan käyttöön 8/2015 

6.2 Rakennustyön järjestelyt 

Vaiheistus 

Työmaa toteutetaan yhdessä vaiheessa. 

Työmaajärjestelyt 

Tontilla sijaitsevat kaksi tilapäistä viipalekoulurakennusta ovat koulukäytössä 
työmaan aikana, minkä vuoksi työmaan aitaamiseen, pölyämisen estoon ja lii-
kennöinnin turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on pur-
kaa vanhempi viipalekoulurakennus lukuvuoden päätyttyä kesäkuussa 2015 ja 
saada koulun osalta pihatyöt valmiiksi ennen lukuvuoden 2015–16 alkua.  

Tontilla sijaitsevalle vanhemmalle viipalekoulurakennukselle rakennetaan 
työmaan ajaksi sähkö- ja kylmävesiliittymät, joilla korvataan koulurakennuk-
sesta tulevat linjat. Käyttövesi lämmitetään sähkövaraajilla. Työmaan ajaksi 
viipalekoulurakennuksille myös rakennetaan tilapäinen jäteaitaus ja pihava-
laistukselle tehdään tilapäinen sähköliittymä. Vanhempi viipalekoulurakennus 
puretaan työmaan loppuvaiheessa. Uudempi viipalekoulurakennus säilyy käy-
tössä nykyisellään.  

7 VÄISTÖTILAT  

Koulu 

Väistötiloiksi tarvitaan neljä opetustilaa á 60 hym² sekä yksi opetustila á 40 
hym². Nämä sijoitetaan Metsolan ala-asteen Kartanomuseontien tontille tule-
viin viipalekoulurakennuksiin, jotka jäävät oppilasmäärän kasvaessa lisätilaksi 
koulun laajennuksen valmistumiseen asti. 
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Itä-Pakilaan viipalekoulurakennukseen työmaan ajaksi jäävät oppilaat ruokai-
levat Toivolan koululla. 

Päiväkoti 

Väistötiloina käytetään pysyvämpään väistötilatarpeeseen kunnostettua Os-
monkallion päiväkotia osoitteessa Myrskyläntie 18, Hki 65. 

8 KUSTANNUKSET 

Rakennuskustannukset 

Viitepiirustusten perusteella laskettu kustannusarvio on 6,87 milj. €, alv 0 % 
(kausi 2/2012, RI 104,9 ja THI 155,8), josta päiväkodin osuus on 3,78 milj. € ja 
koulun 3,09 milj. €. 

Neliökustannukset koulun osalta ovat 2 500 €/ brm² (1234 brm²) ja päiväkodin 
osalta 3 412 €/ brm² (1108 brm²) ja keskimäärin 2 932 €/ brm². 

Kustannuslaskelma on liitteenä no 6. 

Viipalekoulurakennuksen purkukustannukset eivät kuulu hankkeen kustan-
nuksiin. 

9 RAHOITUSSUUNNITELMA 

Vuosien 2012–16 talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa hankkeelle 
on varattu määrärahaa seuraavasti: 

v. 2012 100 000 euroa 

v. 2013 690 000 euroa 

v. 2014 3 130 000 euroa 

Hankkeen rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan huomioon rakentamisohjelmaa 
tarkistettaessa. 

10 KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ 

10.1 Vuokrat 

Koulu 

Nykyinen vuokra päärakennuksen tiloista on 13 021,47 € kuukaudessa ja 
156 257,64 € vuodessa ja vuokranmaksupinta-ala on 1038,5 m². 

Kiinteistöviraston Tilakeskuksen tilapalvelun laskeman arvion mukaan tuleva 
koulun vuokra on 19,1 € /htm² /kk, 20 303 € /kk ja 243 625 € /vuosi (pääoma-
vuokra 15,38 € /htm²/kk ja ylläpitovuokra 3,72 € /htm²/kk). Laskennallisesti 
vuokranmaksupinta-ala on 1063 m².  

Päiväkoti 

Nykyinen päiväkodin vuokra on 11,6 € /htm² /kk, 9 267,55 € kuukaudessa ja 
111 210,60 € vuodessa ja vuokranmaksupinta-ala on 799 htm². 

Kiinteistöviraston Tilakeskuksen tilapalvelun laskeman arvion mukaan tuleva 
päiväkodin vuokra on 21,63 € /htm² /kk, 21 068 € / kk ja 252.811 € /vuosi 
(pääomavuokra 17,91 € /htm²/kk ylläpitovuokra 3,72 € /htm²/kk). Laskennalli-
sesti vuokranmaksupinta-ala on 974 m². Vuokrakustannus on 201 euroa kuu-
kaudessa tilapaikkaa kohti. 

Rakentamisen aikainen vuokra 
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Koulu 

Rakennushankkeen ajan peritään nykyistä vuokraa. Koululle ei aiheudu lisä-
vuokraa väistötiloista. 

Päiväkoti 

Rakennushankkeen ajan peritään nykyistä vuokraa. Väistötiloista aiheutuva li-
sävuokra on 524 €/kk kymmenen vuoden ajan.  

10.2 Toimintakustannukset 

Väistötilan vuokra 

Käyttäjähallintokunnat vastaavat väistötilojen vuokra- ja muuttokustannuksista.  

Muut kustannukset  

Käyttäjähallintokunnat vastaavat toiminnan aloittamiskustannuksista, joita ovat 
esim. muuttokustannukset ja irtokaluste- ja varustehankinnat.  

Koulu 

Opetusvirasto varaa irtokalustehankintoihin 101 000 euroa ja muuttokustan-
nuksiin 20 000 euroa. 

Toivolan oppilaskodissa tapahtuvaa väistöruokailua varten opetusvirasto va-
raa 40 000 euroa yhden henkilön lisäystä varten. 

Päiväkoti 

Nykyisellään päiväkodin käyttökustannukset ilman vuokrakustannuksia ovat 
noin 664 443 euroa, josta henkilöstömenojen osuus on noin 563 566 euroa. 

Perusparannuksen ja laajennuksen jälkeen päiväkodin käyttökustannukset il-
man vuokrakustannuksia ovat noin 827 851 euroa, josta henkilöstömenojen 
osuus on noin 681 195 euroa. 

10.3 Henkilöstö 

Koulu 

Perusparannuksella ei ole vaikutusta henkilöstökustannuksiin. 

Päiväkoti 

Toimi Vuonna 2012 Perusparannuksen ja laajen-
tamisen jälkeen 

Päiväkodin johtaja 1 1 

Lastentarhanopettajia 5 6 

Lähihoitajia 7 9 

Päiväkotiapulaisia 1 1 

Henkilöstö yhteensä 14 17 

 

Nykyisen henkilöstön palkkakustannukset ovat yhteensä 415 792,56 € ja pe-
rusparannuksen ja laajennuksen jälkeen henkilöstön palkkakustannukset tule-
vat olemaan 502 578,53 €. 

Lisäksi rakennuksessa työskentelee Palmian työntekijöitä. 

11 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT 

Toteutus- ja ylläpitovastuu on Kiinteistöviraston Tilakeskuksella. 
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12 LIITTEET 

1. Työryhmä 

2. Hankeaikataulu  

3. Asemakaavaote 

4. Tilaohjelma 

5. Asemapiirros, tilakaaviot ja havainnekuva 

6. Kustannuslaskelma 

Tekniset liitteet, jotka sisältävät L2-tasoiset viitesuunnitelmat, tekniset selos-
tukset, kuntotutkimusraportit ja muistiot ovat nähtävillä Kiinteistöviraston Tila-
keskuksessa. 
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Itä-Pakilan ala-aste ja lpk Tammi, perusparannus ja laajennus   23.2.2012 
(nyk. Metsolan ala-asteen Itä-Pakilan toimipiste) 
Solakalliontie 13, 00680 Helsinki  
  
HANKESUUNNITTELURYHMÄN YHTEYSTIEDOT   

 
Osapuoli, osoite nimi sähköposti puhelin  
TILAAJA    
Kiinteistövirasto, 
tilakeskus 
Hankepalvelut 
PL 2213, Sörnäistenkatu 1 
00099 Helsingin kaupunki  
 
Kiinteistöpalvelut 
 

Heli Marstio 
projektiarkkitehti 
 
 
 
 

heli.marstio@hel.fi 
 

09 310 86353 
050 401 3110 

Tapio Valonen 
tekninen isännöitsijä 
 

tapio.valonen@hel.fi 09 310 40321 
050 362 4999 

KÄYTTÄJÄT    
Opetusvirasto 
Hankinta- ja tilapalvelut 
PL 3000, Hämeentie 11 
00099 Helsingin kaupunki 
 
 
Metsolan ala-asteen 
Itä-Pakilan toimipiste 
PL 3401, Solakalliontie 13 
00099 Helsingin kaupunki 
 
 
Palmia 
osoite kuten ed. 

Marketta Savelainen 
johtava arkkitehti 
 
Hilkka Salanne 
arkkitehti 
 

marketta.savelainen@hel.fi 
 
 
(sijainen 7/2011-1/2012) 
 

09 310 86363  
050 401 3119 
 
 

Leena Tuuri 
rehtori 
 

leena.tuuri@hel.fi 
 

09 310 82455 
050 433 2460 

Osmo Kalliojärvi 
apulaisrehtori 
 

osmo.kalliojarvi@edu.hel.fi 
 

09 310 72231 
050 581 7496  

Tauno Luokkala 
kouluisäntä/ kiint.hoitaja 
 

tauno.luokkala@palmia.fi 
 

09 310 72388 
050 401 3847 

Sosiaalivirasto 
Lasten päivähoidon 
vastuualue 
Toiminnan ja johtamisen tuki 
PL 7222, Toinen linja 4 A 
00099 Helsingin kaupunki 
 
 
 
 
Lasten päivähoidon 
vastuualue  
Pohjoinen päivähoitoalue 
PL 8140, Kaupintie 11 A 
00099 Helsingin kaupunki 
 
 
 
 
Päivähoitoyksikkö Haltia-
Tammi 
Päiväkoti Tammi 
PL 68830, Solakalliontie 13 
00099 Helsingin kaupunki 

Marjo Salminen 
vastaava suunnittelija 
 
Risto Keskinen 
erityissuunnittelija 
 
Riikka Kurki 
suunnittelija 
(sijainen 10/2011->) 
 

(tarveselvitysvaiheessa) 
 
 
(6/2011 asti) 
 
 
riikka.kurki@hel.fi 
 

 
 
 
 
 
 
09 310 46302 
040 3345828 

Leena Löksy 
päivähoitoalueen 
päällikkö  
 
Henni Ilmolahti 
päivähoitoalueen 
päällikkö (7/2011 
alkaen) 
 

(6/2011 asti) 
 
 
 
henni.ilmolahti@hel.fi 
 

 
 
 
 
09 310 41138 
 

Katriina Hirvonen 
päiväkodin johtaja 
 
 

katriina.hirvonen@hel.fi 
 
 

09 310 69925 
040 334 3627 
 
 

   

ext-amperre
Konekirjoitusteksti
Liite 1
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RAKENNUTTAJA    
HKR-Rakennuttaja 
PL 1540, Kasarmikatu 21 
00099 Helsingin kaupunki 
 

Hilkka Salanne 
hankesuunnittelija 
 
Reetta Amper 
hankesuunnittelija 
(6/2011 alkaen) 
 

(5/2011 asti) 
 
 
reetta.amper@hel.fi 
 

 
 
 
09 310 38283 
040 161 2372 

Seija Mustajärvi 
projektinjohtaja 
 

seija.mustajarvi@hel.fi 
 

09 310 38451 
050 527 9773 

Kaj Rehn 
LVI-rakennuttaja 
 

kaj.rehn@hel.fi 
 

09 310 38486 
050 559 2067 

Tero Männikkö 
sähkörakennuttaja 
 

tero.mannikko@hel.fi 
 

09 310 38493 
050 559 2046 

Kari Vähämäki 
erityisasiantuntija 
 

kari.vahamaki@hel.fi 
 

09 310 39884 
040 334 7188 

 Sami Vartiainen 
turvallisuuskoordinaattori 
 

sami.vartiainen@hel.fi 
 
 

09 310 38504 
040 719 5189 

SUUNNITTELIJAT    
Arkkitehdit 
Frondelius+Keppo+ 
Salmenperä Oy 
Ratakatu 19 
00120 Helsinki 

Juha Salmenperä 
arkkitehti, 
pääsuunnittelija 
 
Soile Heikkinen 
pihasuunnittelija 
 

salmenpera@afks.fi 
 

041 523 1970 

Pöyry Finland Oy 
Tekniikantie 4D 
02150 Espoo 

Matti Saarikoski 
rakennesuunnittelija 

matti.saarikoski@poyry.com 
 

010 3354 253 

Insinööritoimisto Linera Oy  
Leinikkitie 20 B  
01350 Vantaa  

Tapani Linnanmäki  
LVIA-suunnittelija 

tapani.linnanmaki@linera.fi 09 8387 2331 
050 5853 094 

Sähköinsinööritoimisto 
Ahonen Oy 
Fonseenintie 1 
00370 Helsinki 

Pasi Tamminen
sähkösuunnittelija 

pasi.tamminen@sahkoinsi-
nooritoimisto.fi 
 
 

050 5489688 
 

Rakennusvirasto, 
Arkkitehtuuri- 
osasto, 
Yleissuunnittelutoimisto 
PL 1530, Kasarmikatu 21 
00099 Helsingin kaupunki 

Seppo Kupari 
keittiösuunnittelija 

seppo.kupari@hel.fi 
 

09 310 39646 
040 552 8690 
 

KK-Palokonsultti Oy 
Pihatörmä 1 A 
02240 Espoo 

Kalervo Korpela 
palokonsultti 
  

kalervo.korpela@kk-
palokonsultti.com 
 

4730 6221 
040 700 3241 

Kiinteistövirasto 
Geotekninen osasto 
PL 2202, Malmin asematie 
 3 A 
00099 Helsingin kaupunki  

 

Markku Savolainen 
pohjatutkimukset ja 
geosuunnittelu 

markku.savolainen@hel.fi 
 

09 310 71368 
040 700 3241 
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Tilaohjelmavertailu

Sosiaalivirasto
Pinta‐ala Ohjelma‐ala Lisätieto

 m
2

 m
2

ero verrattuna ohjelma‐alaan

henkilökuntatilat

Työ‐, neuvottelu‐ ja taukotila 32 sis. kotikeittön 10m2

Toimisto 16,5

WC 2

50,5 35 15,5

lasten kotialueet

541,5 550 ‐8,5

pienryhmätilat

87 80 7,0

sali (½) 53 105 ‐52,0

sosiaalitilat

Sos.tilat (N) (½) 10 yhteinen koulun kanssa

Sos.tilat (M) sis. LIVA‐WC (½) 3 miesten sos.tila yht.  koulun kanssa

13 26 ‐13,0

huoltotilat

Vaatehuolto 7

Siivouskomero 2,5

Siivouskeskus (½) 4 yhteinen koulun kanssa

13,5 12 1,5

keittiö (½) 29,5 48 yhteinen koulun kanssa

‐18,5

varastot ja kiinteistönhoito

Salin var (½) 7 yhteinen koulun kanssa

Varasto 7

Kiinteistönhoito (½) 6 yhteinen koulun kanssa

20 10 10,0

Yht. 808 866 ‐58,0

ulkovälinevarastot (kylmää tilaa)

VAR 7,5

VAR 12,5

VAR 8,5

28,5 40

Kiint.huollon varasto (½) 3,5 0 kylmä, yhteinen koulun kanssa

Jätehuone (½) 7,5 yhteinen koulun kanssa

Toimintatilat yht.  694,5 735 ‐40,5

m 2 /lapsipaikka 6,61 7,00

(kotialueet+pienryhmätilat+juhlasali+LIV

A‐WC+kotikeittiö)

ext-amperre
Konekirjoitusteksti

ext-amperre
Konekirjoitusteksti

ext-amperre
Konekirjoitusteksti
(Lpk Tammi)

ext-amperre
Konekirjoitusteksti
Liite 4, 1(2)
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Tilaohjelmavertailu

Opetusvirasto
Pinta-ala Nykyinen ala Ohjelma-ala Lisätieto

 m2  m2  m2 ero verrattuna ohjelma-alaan

hallinto-, työ- ja neuvottelutilat
Opettajien taukotila 43,5 37,5 36 sis. varastoa kaapistoina 7,5m2

Toimisto (rehtori + koulusiht.) 9 8 9 ent. opett. työskentelytila
Toimisto (rehtori + koulusiht.) 0 22 0 oppilashuollon tilaksi
Naulakkotila 6 8 0
Puhelintila 1,5 1,5 0 äänieristetty
VAR 4,5 14 12 arkisto- ja mat. varasto, monistus

64,5 91 57 7,5

oppilashuoltotilat odotustila käytävällä
23,5 0 22 1,5

yleiset opetustilat
OT2 40 40
OT3 58 58
OT3 56 55,5
OT3 (KÄS/MUS) 56 58,5
OT3 58 58
OT3 60,5 56,5
OT3 (kieliluokka) 0 52 tila siirtyy päiväkodin käyttöön

328,5 378,5 321 7,5
Kirjasto 40 38 38 2

aineopetus
UVV 7,5 6 6
Liikuntatila (½) 53 53 105 yhteinen päiväkodin kanssa
Liikuntatilan var (½) 7 7 14 yhteinen päiväkodin kanssa
Oppilaiden puku- ja pesutilat 37,5 37,5 40

105 103,5 165 -60

sosiaalitilat
Opettajien wc-tilat 6,5 8,5 6 N+M ja liik.op. suihku 2.krs
Oppilaiden wc-tilat 15 14,5 15 5kpl + LE-WC
Keittiö- ja siiv.hlökunnan sos.tilat (½) 13 2 12 yhteinen päiväkodin kanssa, N+M

34,5 25 33 1,5

keittiö ja ruokailu
Keittiö(½) 29,5 24,5 49 yhteinen päiväkodin kanssa
Jakelu 26 20 20
Ruokasali 53 55 55

108,5 99,5 124 -15,5

siivous ja kiinteistönhoito
Kouluisännän tsto 5,5 0 0 yhteinen Metsolan ala-asteen kanssa
Siivouskeskus (½) 4 0 9 yhteinen päiväkodin kanssa
Siivouskomero 2 1,5
Kiinteistönhoito (½) 6 4 8 yhteinen päiväkodin kanssa

17,5 5,5 17 0,5

Yht. 722 741 777 -55

Kiint.huollon varasto (½) 3,5 0 0 kylmä, yhteinen päiväkodin kanssa
Jätehuone (½) 7,5 9 9 yhteinen päiväkodin kanssa

Tekniset tilat (koko talo yhteensä) 133,5 64

ext-amperre
Konekirjoitusteksti
(Metsolan ala-asteen Itä-Pakilan toimipiste)

ext-amperre
Konekirjoitusteksti

ext-amperre
Konekirjoitusteksti

ext-amperre
Konekirjoitusteksti
Liite 4, 2(2)
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