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Hanke

Opetusviraston
ehdotus 17.12.2013
investointiehdotusta
2015-2024 varten

KV/Tilakeskus
rakentamisohjelmaluo
nnos 2015-2024

Opetusvirasto 15.4.2014
Toimenpiteet,
vaikutukset opetustoimintaan

Säästöä
milj.

Lisärahoitus-
tarve milj.

x) tilapäistila-
kustannuksia

Uudis- ja lisätilahankkeet

Peruskoulut

Jakomäen yhtenäinen
peruskoulu

Valmis ennen
Alppikylän
valmistumista

Rahoitus vain pp-
puolella: 2017-18
Huokotie 10 milj.,
2018-19 Somerikkop.
9 milj.

Laajennus-, purku- ja
perusparannustoimenpiteitä,
käyttötarkoituksen muutoksia.
Yhteishanke: opev, vaka, nk 1,00

Jätkäsaaren koulujen
liikuntatilat

Bunkkeri/koulujen
määrärahoihin - Liikuntatilat vuokratiloihin

Jätkäsaaren pk, luokat 1-2 2015-16 2016-17
Tehostetaan tilankäyttöä lähikouluissa.
Varaudutaan tilapäisiin opetustiloihin x)

Kalasataman pk 1. vaihe 2014-15 vuoden 2015 loppu
Koulutilat opetuskäyttöön syksyllä 2016.
Varaudutaan tilapäisiin opetustiloihin

Kalasataman pk 2. vaihe 2017 valmis 2019-20
Tehostetaan tilankäyttöä lähikouluissa.
Varaudutaan tilapäisiin opetustiloihin x)

Kruunuvuorenrannan
keskuskoulu 1. vaihe 2020-21 2020-21

Siirretään seuraavalle
suunnittelukaudelle. Tilapäisiä koulutiloja
esim. Hopealaakson koulutontille. 6,67 x)

Lauttasaaren 2. ala-aste 2018 valmis 2021-22
Tehostetaan tilankäyttöä lähikouluissa.
Varaudutaan tilapäisiin opetustiloihin x)

Lauttasaaren yläasteen
tilantarve - -

Siirretään seuraavalle
suunnittelukaudelle. Varaudutaan
tilapäisiin opetustiloihin, neuvotellaan x)

Marjaniemen koulu 2018 valmis -
Turvaudutaan edelleen tilapäisiin
opetustiloihin

Melkinlaiturin lastentalo,
Jätkäsaari 2024 valmis -

Siirretään seuraavalle
suunnittelukaudelle. Varaudutaan
tilapäisiin opetustiloihin x)

Meri-Rastilan aa:n
laajennus 2020 valmis -

Tehostetaan tilankäyttöä lähikouluissa.
Siirretään seuraavalle
suunnittelukaudelle. Varaudutaan
tilapäisiin opetustiloihin x)

Metsolan aa laajennus 2019 valmis -

Siirretään seuraavalle
suunnittelukaudelle. Varaudutaan
tilapäisiin opetustiloihin x)

Myllypuron yläasteen
laajentaminen yhtenäiseksi
peruskouluksi aikaistettava 2018-19

Hanke synkronoitava Neulapadontien
koulun purkamisen kanssa. Varaudutaan
tilapäisiin opetustiloihin x)

Sophie Mannerheimin
koulun Lastenlinnan
sairaalan poistuvia tiloja Korvaavat tilat - Suunnittelu käynnissä

Sophie Mannerheimin
koulun pääkoulu Korvaavat tilat -

Nykyiset tilat vaikeuttavat huomattavasti
sairaalakoulun oppilaiden muutenkin
haasteellista koulunkäyntiä pelottavan
sisäänkäyntialueen ja puuttuvan pihan
vuoksi. Tarvitaan myös lisätilaa, koska
oppilasmäärä lisääntyy 25% ja koulun
erityislaadun takia kokoontumis/juhlatila
on välttämätön. 4,50

Tehtaanpuiston ya:n tiloja
korvaavat tilat Vuosaaren
aa:n yhteyteen lukion
tilatarpeen ratkaisemiseksi 2020 valmis -

Siirretään seuraavalle
suunnittelukaudelle. Varaudutaan
tilapäisiin opetustiloihin x)
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Hanke

Opetusviraston
ehdotus 17.12.2013
investointiehdotusta
2015-2024 varten

KV/Tilakeskus
rakentamisohjelmaluo
nnos 2015-2024

Opetusvirasto 15.4.2014
Toimenpiteet,
vaikutukset opetustoimintaan

Säästöä
milj.

Lisärahoitus-
tarve milj.

x) tilapäistila-
kustannuksia

Ruotsinkieliset päiväkodit

Daghemmet Albert,
korvaavat tilat Korvaavat tilat -

Toiminta jatkuu nykyisissä tilapäisissä
tiloissa

Daghemmet Stigen,
tilapäistilaa korvaavat tilat Korvaavat tilat -

Toiminta jatkuu nykyisissä tilapäisissä
tiloissa

Drumsö förskola,
tilapäistilaa korvaavat tilat Korvaavat tilat -

Toiminta jatkuu nykyisissä tilapäisissä
tiloissa

Kalasatama 2-hanke, rk
päiväkoti yhdessä vakan
kanssa

Aikaistaminen v.
2016 - Varaudutaan tilapäistiloihin x)

Lukiot ja ammatillisen opetuksen tilat
Luonnotiedelukiolle uudet
korvaavat toimitilat 2019 valmis -

Toiminta jatkuu nykyisissä ulkopuolelta
vuokratuissa tiloissa

Ressun lukion laajennus 2022-23 Luovutaan hankkeesta 4,00

Roihupellon kampuksen 2.
vaihe

Aikaistaminen v.
2021 2021-23

Tarvitaan mahdollisimman pian. A
Wetterintien tilojen huonokuntoisuus ja
sisäilmaongelmat riskinä tilojen käytölle
tulevaisuudessa. Priorisointi: 1, kts alla.
Tilakeskuksen uusin arvio 39,00 milj.
(ennen 50,00 milj.) 11,00

Roihupellon kampuksen 3.
vaihe 2023 valmis -

Tarvitaan jotta nuorisotakuun
toteuttaminen ei hidastu. Priorisointi: 1.
Roihupellon kampuksen 1-3 vaiheen
kokonaisuus on kaikista ammatillisen
koulutuksen tilahankkeista priorisoitu
tärkeimmäksi. Kampuksen toteutuessa
luovutaan 6 erillisestä toimipaikasta. 37,00

Tilapäistä lisätilaa 400-500
opiskelijalle 2014-2020 -

Myllypuron toimipaikan uudet tilat
tarvitaan jotta järjestämisluvan mukaiset
jo haussa olleet opiskelijapaikat voidaan
ottaa käyttöön. Priorisointi: 2. Hanke on
erittäin tärkeä, mutta Roihupellon 1-3
vaiheet priorisoidaan tämän ohi. 4,80

Tukholmankadun kampus Aikaistaminen 2021 2022
Luovutaan hankkeesta, tilojen käytön 5%
lisätehostamisen ansiosta tiloja ei tarvita 30,00

Perusparannushankkeet

Peruskoulut

Aleksis Kiven peruskoulu

Aikaistaminen 2016-
2018 ympäristö-
keskuksen
kehotuksen
mukaisesti 2018-20

Tehdyt korjaukset parantavat
sisäilmaolosuhteita, perusparannus
voidaan mahdollisesti toteuttaa 2018-20

Kallion ala-aste
Aikaistaminen 2017-
18 2019-20

Siirtyy myöhemmäksi tilakeskuksen
luonnoksen mukaisesti

Kallion ala-aste / keittiön
perusparannus 2015 -

Erittäin huonokuntoinen keittiö tulee
perusparantaa 2015 0,60

Konalan ala-aste, Hilatien
toimipisteen peruskorjaus

ohjelmassa, onko
aikataulu
mahdollinen? 2014–15 Luovutaan peruskorjauksesta 2,50

Konalan ala-aste,
Riihipellonkujan
perusparannus 2014-18 2020-21 Hanketta tulisi aikaistaa 2017-18
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Hanke

Opetusviraston
ehdotus 17.12.2013
investointiehdotusta
2015-2024 varten

KV/Tilakeskus
rakentamisohjelmaluo
nnos 2015-2024

Opetusvirasto 15.4.2014
Toimenpiteet,
vaikutukset opetustoimintaan

Säästöä
milj.

Lisärahoitus-
tarve milj.

x) tilapäistila-
kustannuksia

Kruunuhaan yläasteen
perusparannus

Hanketta
myöhennetty
vuodella 2018-19

Pitäisi aikaistaa (2017-18), että sopisi
Kaisaniemen puiston väistötilaketjuun

Käpylän peruskoulun
Sofianlehdon toimipisteen
siirtäminen -

Sisällytetään Untamontien tai
Väinölänkadun toimipisteiden
perusparannukseen. Esitetään luopumista
Sofianlehdon tiloista.

Käpylän peruskoulun
Väinölänkadun toimipiste

Aikaistaminen 2020-
21 2022-23

Huomioitava ajoituksessa Yhtenäiskoulun
perusparannuksesta luopumisen
vaikutukset

Myllypuron ala-asteen
Neulapadontien toimipiste -

Tarvitaan viipaleita kasvavaa
oppilasmäärää varten x)

Pakilan yläasteen
perusparannus

Aikaistaminen 2018-
19 2019-20

Voidaan toteuttaa tilakeskuksen
luonnoksen mukaan

Pelimannin ala-asteen
perusparannus 2017-18 -

Ohjelmassa olevan julkisivukorjauksen
lisäksi tarvitaan sisätilojen perusparannus 2,00

Pihlajiston ala-asteen
perusparannus

Aikaistaminen 2018-
19 2019-20

Voidaan toteuttaa tilakeskuksen
luonnoksen mukaan

Tahvonlahden ala-asteen
perusparannus

Aikaistaminen 2018-
19 2019-20

Voidaan toteuttaa tilakeskuksen
luonnoksen mukaan

Taivallahden peruskoulun
perusparannus

Aikaistaminen 2018-
22 2019-22

Tulisi sovittaa samaan väistötilaketjuun
Minervaskolan kanssa

Tapanilan ala-aste,
Veljestenpiha 2,
perusparannus 2019-20 Luovutaan perusparannuksesta 7,60
Tapanilan ala-aste,
Veljestenpiha 7-9 korjaus

Tehostetaan tilankäyttöä, luovutaan
korjauksesta

Yhtenäiskoulu - 2017-18 Luovutaan perusparannuksesta 9,50

Lukiot ja ammatillisen opetuksen tilat

Etu-Töölön lukion
perusparannus

Aikaistaminen 2019-
20 2023-24

Tarvitaan toimenpiteitä sisäilman ja
tilojen suhteen, jos perusparannus vasta
2023-34

Kallion lukion
perusparannus

Aikaistaminen 2016-
17 2019-20

Voidaan toteuttaa tilakeskuksen
ehdotuksen mukaan

Mäkelänrinteen lukion
keittiön ja ruokasalin
perusparannus 2015 -

Keittiö ja ruokasali eivät riitä
oppilasmäärälle, keittiölaitteita uusittava 0,80

Ressun lukio
Huomioitava
laajennus 2019-20

Laajennuksesta luovutaan,
perusparannuksessa tilat mitoitetaan
nykyiselle oppilasmäärälle

Stadin ammattiopisto,
Nilsiänkadun toimipiste -

Hanketta ei voida toteuttaa puuttuvan
rahoituksen vuoksi, tarvittavat tilat
tyhjinä perusparannuksen
valmistumiseen saakka

Stadin ammattiopisto,
Prinsessantien toimipiste,
Ravintola Kokki 2015-2018 -

Ravintola Kokki jätetty kiinteistön
perusparannuksen ulkopuolelle.
Taloteknisesti ja toiminnallisesti tarvitaan
mukaan hankkeeseen. 0,60

Stadin ammattiopisto,
Savonkadun toimipiste 2015 -

Kosmetologiluokkien muuttaminen hius-
ja meikkausluokiksi (kosmetologit siirtyvät
Meritaloon) 0,80

Stadin ammattiopisto,
Vilppulantien toimipiste 2015 -

Kuvataideluokkien peruskorjaus,
kuvataideopintojen määrä ja ryhmäkoko
kasvanut 0,30

Sähköisten yo-kirjoitusten
edellyttämät sähkö- ja ATK-
valmiudet kaikkiin
lukiorakennuksiin Ennen vuotta 2016

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset alkavat v.
2016 1,50
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Hanke

Opetusviraston
ehdotus 17.12.2013
investointiehdotusta
2015-2024 varten

KV/Tilakeskus
rakentamisohjelmaluo
nnos 2015-2024

Opetusvirasto 15.4.2014
Toimenpiteet,
vaikutukset opetustoimintaan

Säästöä
milj.

Lisärahoitus-
tarve milj.

x) tilapäistila-
kustannuksia

Vuokra- ja osakekohteet

Bertha Maria hemmet 2015-16 -
Säätiön rahoittama perusparannus.
Huomioitava väistötilatarve.

Daghem Domus ja Daghem
Lekstugan 2015-18 -

Tilojen perusparannus tai siirtyminen
vastaaviin tiloihin 1,50

Luonnontiedelukio ja
Helsingin aikuislukion tilat

Korvaavat tilat
vuokrasopimuksen
umpeutuessa 2019 -

Tarvitaan korvaavat tilat ulkopuolisen
vuokrasopimuksen umpeutuessa 2019 /
uusi sopimus

Minervaskolan 2016-2017

Väistötilojen sijoittamista Hesperian
puistoon selvitetään, hanke pyritään
aloittamaan 2015

PYSYVÄT TILAT MUUTOS TILAKESKUKSEN LUONNOKSEEN NÄHDEN 71,27 55,40

Tarvittavat tilapäistilat x)

Integraatio-oppilaiden 2 paikan purku.
Tilatehokkuuden lisäys pysyvissä tiloissa.
Tilapäisiä vuokratiloja,  siirtokelpoisia
viipalerakennuksia.
Ostopalvelupäivähoitopaikkoja 15,87

YHTEENSÄ 71,27 71,27


