
 

 

 

HERTTONIEMEN YHTEISKOULU 

HANKESUUNNITELMA 11.04.2017 



HERTTONIEMEN YHTEISKOULU  LIIKUNTASALIN VESIKATTEEN JA LATTIAN UUSINTA, SALIN OHEISTILOJEN MUUTOKSET VASTAAMAAN NYKYPÄIVÄN TARPEITA JA LISÄKSI SALIN LÄMPÖVERKON, VALAISTUKSEN SEKÄ AV-JÄRJESTELMIEN UUSINTA   HANKESUUNNITELMA   1. JOHDANTO   1.1  Koulun aikaisemmat vaiheet  Herttoniemen yhteiskoulun 2016 päättynyt lukuvuosi oli koulun historian 92. luku-vuosi. Koulu sijaitsee Helsingin kaupungin Herttoniemen kaupunginosassa osoit-teessa Kettutie 6, jossa se on toiminut vuodesta 1957 lähtien. Koulun ylläpitäjänä on Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukio. Koulukiinteistön omistaa Herttoniemen yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiö. Kummankin yhtiön pääasiallisin omistajan on Herttoniemen Oppikouluyhdistys ry.  Koulukiinteistön rakennuttajaksi ja omistajaksi yhdistys ja yhtiö perustivat 7.12.1955 Herttoniemen Yhteiskoulun Kiinteistö Oy:n, jonka rakennuttamana uusi koulu val-mistui luokkahuoneiden osalta 22.8.1957 ja voimistelusalin osalta 4.10.1957. Luok-katilojen laajennus valmistui 29.2.1960.   Kesällä 2001 valmistui koulun viimeisin laajennusosa, johon sijoitettiin keittiö- ja ruokailutilat, koulun kirjasto, kuvataide-, musiikki-, tekstiililuokat sekä yksi perusope-tusluokka.   Vanhassa koulukiinteistössä on tehty vuosina 2001 ja 2002 laajennuksesta johtuvat luokkatilamuutokset sekä ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen sekä osittain vesijohto-jen ja viemäreiden sekä sähköjärjestelmien muutoksia.   Vuosina 2005 ja 2006 on suoritettu vanhan koulukiinteistön ulkovaipan peruskor-jaus ja ikkunoiden sekä vesikaton uusinta. Lisäksi liikuntasalin julkisivut on kunnos-tettu ja ikkunat uusittu.   Vuosien 2006 ja 2007 aikana kunnostettiin liikuntasalin puku- ja pesutilat sekä erilli-set WC-tilat nykypäivän vaatimuksia vastaaviksi.   Vanhojen luokkatilojen perusparannus suoritettiin kesällä 2008 8 luokan niihin liitty-vien kokoelma- ja aulatilojen osalta ja kesällä 2009 10 luokan niihin liittyvien koko-elma-, varasto- ja aulatilojen osalta. Kokoelma- ja varastotiloihin muodostettiin työti-loja opettajille.   Vuonna 2010 perusparannettiin vanhan 1.kerroksen luokkatilat sekä koulutervey-denhoitajan tilat. Samassa yhteydessä parannettiin 2.kerroksen luokkien AV-



valmiuksia. Vuonna 2011 saneerattiin vanhat kotitalousopetuksen sekä teknisen työn tilat ja uusittiin alueen lämpöjohtoverkosto sekä vesi- ja viemäriverkosto pääte-laitteineen.   Laajennusosalla, joka valmistui vuonna 2001, alun perin kirjastotilaksi suunniteltu ti-la on jaettu kahdeksi erityisopetuksen luokkatilaksi; erilliselle kirjastotilalle ei ollut enää tarvetta.   Vuonna 2012 muutettiin opettajien tilat vastaamaan tämän päivän tarpeita ja samal-la tiloissa uusittiin koko talotekniikka. Vuonna 2016 tehtiin 1.kerrokseen pienehköjä opetustilojen muutoksia. Näin ollen koulukiinteistön alkuperäinen osa lukuun otta-matta liikuntasalia on peruskorjattu kuluneen 10 vuoden aikana.  1.2  Toiminta-ajatus  Herttoniemen yhteiskoulun toiminta-ajatuksena on toimia yleissivistävänä kouluna. Koulussa toimii peruskoulu ja lukio. Koulun toiminta perustuu valtioneuvoston an-tamaan opetuksen järjestämislupaan ja valtion rahoitukseen sekä peruskoulun osal-ta koulun ja kaupungin väliseen sopimukseen.  Opetuksen tavoitteena on auttaa nuoria kehittymään tasapainoisiksi, aktiiviksi, pitkäjänteisiksi ja hyvin käyttäytyviksi yksilöiksi, joilla on moraalinen taju, kyky itsensä ilmaisuun ja kyky ottaa lähimmäi-nen huomioon.  1.3  Opetusjärjestelyt  Koulussa on aineluokkajärjestelmä. Luokkahuoneita on yhteensä 27 kpl ja niiden li-säksi omat opetustilat kuvaamataitoa, musiikkia, tekstiilitöitä, kotitaloutta ja teknisiä töitä varten. Liikuntaopetusta varten koulussa on liikuntasali, joka voidaan jakaa nostettavilla jakoseinillä kolmeen osaan sekä erillinen kuntosali.  Syyslukukauden 2016 alussa oli oppilaita lukiossa 331 ja peruskoulussa 386, yh-teensä 717. Lukio on 4-sarjainen ja peruskoulu 6-sarjainen. Koulussa annetaan laa-ja-alaista ja luokkamuotoista erityisopetusta.   2. KOULUKIINTEISTÖN NYKYTILANNE   2.1  Koulun sijainti  Koulu sijaitsee lähellä Itäväylää hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyydessä. Itä-väylän joukkoliikennereitit ovat noin 0,5 km päässä ja Viikin suunnasta kulkevat lin-ja-autoreitit noin 0,3 km päässä koulusta. Näin ollen koulun tavoitettavuus on hyvä sekä keskustasta että Viikin ja Itäkeskuksen suunnasta (liite 1).  2.2  Tontti  Koulun tontti no 43125/2 on Helsingin kaupungin vuokratontti, pinta-alaltaan 8.837 m2. Sallittu rakennusoikeus on 6.628 m2 (e = 0,75). Voimassa oleva kaava on vah-vistettu 7.1.1982.   



Rakennusoikeudesta on käytetty 5.295 k-m2, joten käyttämätöntä rakennusoikeutta on 1.333 k-m2. 
 Tontin vuokra-aika on voimassa 31.12.2065 saakka, mutta sopimuksen mukaan vuokramiehellä on etuoikeus saada tontti uudelleen vuokralle, sikäli kun tämä uu-destaan luovutetaan koulutonttina vuokralle.  Rakennusten sijoittelu ja tontin muu käyttö ilmenevät liitteestä 2.  2.3  Koulukiinteistö  Koulun vanha osa muodostuu kahdesta suorakaiteenmuotoisesta rakennusosasta, joista toisessa on pääasiassa 1-kerroksinen liikuntasaliosa ja toisessa luokkaraken-nus oheistiloineen ja kellarikerros. Tätä rakennusta on laajennettu vuonna 2001 ra-kennetulla 2-kerroksisella laajennusosalla. Molemmista kerroksista on yhdyskäytä-vä vanhaan koulurakennukseen. Liikuntasalin lattiataso on luokkarakennuksen kel-larikerroksen tasalla ja kellarikerros yhdistää molemmat rakennukset. Liikuntarajoit-teiset on huomioitu laajennusosaan rakennetun hissin sekä sisäänkäynnin luiskan avulla.  Kiinteistön ensimmäinen rakennusvaihe valmistui syksyllä 1957 ja luokkatilojen laa-jennus vuonna 1960. Koulun toinen laajennusosa valmistui 2001. Vuosien 2001-2012 aikana suoritetut perusparannustoimenpiteet on esitetty pääpiirteissään koh-dissa 1.1 ja 2.51.  Rakennusten kerrosala on yhteensä 5.295 k-m2 ja bruttoala 6.870 m2. Kokonaistila-vuus on 26.725 m3.  Vuonna 2001 valmistuneessa laajennusosassa on kiinteistön väestösuoja suoja-alaltaan 46 m2 sekä koko koulukiinteistöä palveleva hissi.  Laajennus 2000 ja vanhan koulukiinteistön muutostöiden pääsuunnittelijana oli Ark-kitehtiryhmä A6 Oy:stä arkkitehti Tapio Saarelainen, vuoden 1960 laajennuksen pääsuunnittelijana Erik Kråkström ja vanhimman kouluosan ja liikuntasalin pää-suunnittelijana Ahti Korhonen. Vuosien 2005-2016 vanhan osan saneerauksien pääsuunnittelijana on toiminut arkkitehti Eeva Kilpiö Arkkitehtiryhmä A6 Oy:stä.  2.4  Vanha koulurakennusosa  Vanhan koulurakennuksen molempien rakennusten (luokkarakennusosa, liikuntasa-liosa) rungon muodostavat paikalla valetut teräsbetonipalkit, -pilari ja ulkoseinien si-säkuori. Alapohja, välipohjat ja yläpohja ovat paikalla valettuja teräsbetonilaattoja.  Ulkoseinien pääasiallinen ulkokuorirakenne on rapattua kevytbetoniharkkoa, jonka paksuus on 175 mm ja joka toimii samalla lämpöeristeenä. Sokkelit ja toisen ker-roksen ikkunoiden yläpuoliset seinän ulko-osat ovat sileävalettua betonipintaa. Ylä-pohjan lämpöeristeenä on 250 mm mineraalivilla. Vesikatteena on peltikate. Ikkunat ovat alumiini-puurakenteisia, sisäänpäin aukeavia, 3-lasisia ikkunoita, tyyppiä MSE 130, sisäpuitteessa eristyslasielementti, sisin lasi selektiivinen. Väliseinät ovat pää-osin muurattuja rakenteita, joissa on poltettujen tiilien lisäksi käytetty kalkkihiekkatii-



liä ja 70 mm:n väliseinälevyjä. Kattoikkunan yläpuolinen lasi on karkaistu, sisäpuoli-nen laminoitu (4 + 4 mm).  Rakennus on varustettu vesikeskuslämmityksellä ja liitetty Helsingin kaupungin energialaitoksen kaukolämpöverkkoon. Kaukolämmön alajakokeskus uusittiin vuo-den 2000 laajennusprojektin yhteydessä. Vesi- ja viemäriverkosto on liitetty Helsin-gin kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon. Liitoskohta on Kettutiellä tasossa + 24.91. Liitosviemäri uusittiin kesällä 2001 luokkarakennuksen muutostöiden yhteydessä. Vesijohto jätettiin tuolloin uusimatta.  Luokkarakennusosaan on vuonna 2001 rakennettu lämmöntalteenottolaitteistolla varustettu koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtolaitos. Voimistelusaliosan ilmanvaih-toa on tehostettu uudella tuloilmalaitteistolla ja uusilla huippuimureilla kesällä 2001. Näyttämön tuloilmanvaihtolaitos on uusittu kesällä 2002.  2.5  Vanhan koulurakennuksen kunto  2.51 Ulkovaipan kunto  Helsingin kaupungin rakennusvirasto päivitti vuonna 2003 aiemmin vuonna 1999 laatimansa laajan kuntoraportin. Tämä raportin suositusten perusteella on vanhojen koulurakennusosien (luokkahuonerakennus ja liikuntasalirakennus) vesikatto, julki-sivut, ikkunat ja ulko-ovet joko uusittu tai kunnostettu lukuun ottamatta liikuntasalin vesikattoa. Kouluosan vesikattotyö valmistui keväällä 2007 ja sen jälkeen vanhan kouluosan vaippa on asianmukaisessa kunnossa. Vesikattotyön yhteydessä todet-tiin vuonna 2001 asennettujen ilmanvaihtokanavien eristeiden olevan täysin märkiä ja koko kanavisto eristyksineen uusittiin.  Liikuntasalirakennuksen vesikate on vuodelta 1957 ja on käyttöikänsä lopussa. Li-säksi eristeenä käytetyn Tojax-levyn lämmöneristävyys on heikko. Vesivuotoja ei ole esiintynyt hälyttävässä määrin. Rakennusten välissä olevan yhdysosan katon vesieristys lämmöneristeineen on uusittu vuonna 2001 ja rakenteessa on havaittu vesivuotokohtia, joita ei ole tarkasti pystytty paikantamaan ja paikkaamaan.  Yhteenvetona kuntoarvion suositusten ja joulukuussa 2004 havaittujen laajojen ve-sivuotojen perusteella korjaustoimenpiteinä suoritettiin vuosina 2005-2016: 
• vanhan koulurakennusosan ulkoikkunoiden uusiminen 
• vanhan koulurakennusosan julkisivujen kunnostus rappauskorjauksineen ja lämmöneristeiden lisäyksineen sekä päädyn vanhan varaportaan purkami-nen 
• vanhan koulurakennusosan ulko-ovien kunnostus 
• vanhan koulurakennusosan vesikaton läpivientien tiivistykset  
• vanhan kouluosan vesikaton uusiminen lämmöneristyksineen sekä ilmastoin-tikanavien uusiminen 
• liikuntasalin julkisivujen kunnostus ja vanhan savupiipun purku 
• liikuntasalin ikkunoiden, verhojen ja pallosuojaritilöiden uusiminen  
• märkätilojen saneeraukset 
• vanhan kouluosan luokkatilojen perusparannus (8 luokkaa ja kokoelma- sekä aulatilat) 



• vanhan kouluosan luokkatilojen perusparannus (10 luokkaa ja kokoelma-, varastoja ja aulatilat) 
• vanhan kouluosan luokkatilojen (4 luokkaa) ja kouluterveydenhoitajan tilojen perusparannus 
• vanhan kouluosan teknisen työn ja kotitalousopetuksen vanhemman tilan pe-rusparannus sekä lämpöjohto-, vesi- ja viemäriverkosto saneeratulla alueella 
• opettajien tilojen saneeraus sisältäen talotekniikan uusimisen 
• laajennusosan kirjaston jakaminen opetustiloiksi 
• pienehköjä luokkatilamuutoksia  Edelleen kuntoarvion perusteella tulisi suorittaa välittöminä korjaustoimenpiteinä: 
• liikuntasaliosan peltikatteen uusiminen yläpohjaeristyksineen, kattovarustei-neen ja vedenpoistojärjestelmineen  Muina korjaustoimenpiteinä tulisi suorittaa seuraavat toimenpiteet: 
• liikuntasalin ja kouluosan välikäytävän katon vesi- ja lämmöneristeen uusimi-nen ja saman alueen alapohjarakenteiden uusiminen ilmenneiden vesivuoto- ja hajuhaittaongelmien poistamiseksi (sis. pohjaviemäreiden kunnon tarkis-tuksen ja tarvittaessa uusimisen) 
• liikuntasalin lattiarakenteiden uusiminen (sis. pohjaviemäreiden kunnon tar-kistuksen ja tarvittaessa uusimisen) 
• liikuntasaliin tarvittavien välinevarastotilojen rakentaminen 
• liikuntasalin huoltomaalaus 
• liikuntasalin lämmitysjärjestelmän uusiminen 
• liikuntasalin AV-järjestelmien uusinta sekä sähköisten ylioppilaskirjoitusten mahdollistaminen  2.52 Muiden rakennusosien kunto  Vanhan koulurakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäriverkosto alkaa lähestyä käyt-töikänsä loppua niiltä osin, kuin sitä ei ole uusittu vuoden 2001 muutostöiden yhtey-dessä. Kylmä- ja lämminvesiverkosto on uusittu vuonna 2001 samoin kuin osa vie-märiverkostosta. Kesällä 2011 ja 2012 saneeratulla alueella uusittiin verkostot sa-neeraustöiden yhteydessä.  Sähkölaitteet ja – verkosto ovat välttävässä kunnossa niiltäkin osin, mitä ei ole uu-sittu vuoden 2001 muutostöiden yhteydessä. Sähkölaitteita ja -verkostoa on uusittu alueittain saneeraustöiden yhteydessä vuosittain.  Pihavarusteiden taso on hyvä, sillä ne uusittiin vuosina 2001 – 2002. Piha-asfaltti uusittiin 2001 – 2002 ja sen kunto on hyvä. Vanha savupiippu on purettu ja sillä mahdollistettiin kulkuyhteyden parantaminen uusin porrasjärjestelyin. 2007 muotoil-tiin pihaa opettajien sisäänkäynnin edessä sadevesien ohjaamiksi pois kulkualueil-ta.  Päivitetyn kuntoarvion mukaan seuraavat rakennus- ja LVIS - osat edellyttävät uu-simista lähivuosina: 
• vanhat jakokeskukset 
• vanhat pohjaviemärit (pl. uusitut osuudet)  



Vanhojen pohjaviemäreiden osalta on suoritettava tarkempi kuntotutkimus ja tuon tutkimuksen perusteella määriteltävä korjaustoimenpiteet. Tyttöjen WC-tilojen yh-teydessä on uusittu putkiasennukset kyseiseen tilaan liittyen myös alapohjan ala-puolelta.     2.6  Toiminnalliset puutteet  Koululla ei ole isoille opetusryhmille tai esim. yhdelle kokonaiselle ikäluokalle tarkoi-tettua opetustilaa (auditorio/monitoimitila).  Liikunnan opetuksen tilat sekä välinevarastot eivät vastaa tämän päivän tarpeita. Liikunnan opetuksen lajikirjo ja sen myötä välineistö on laajentunut huomattavasti ti-lojen käyttöönoton jälkeen. Lisäksi liikuntasalin muu käyttö juhlasalina ja ylioppilas-kirjoituspaikkana (esim. sähköiset yo-kirjoitukset) asettavat uudet tekniset vaati-mukset tilojen toimivuudelle.   3. LIIKUNTASALIN VESIKATON JA LATTIAN UUSINTA, SALIN OHEISTILOJEN MUUTOKSET, VÄLIOSAN KATON ERISTEIDEN JA LATTIAN SEKÄ SALIN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN UUSINNAN HANKESUUNNITELMAN PERUSTEET  3.1  Korjauksen hankesuunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet  Liikuntasalin vesikaton lämmöneristeiden vesikatteen uusinnan tavoitteena on salin lämpötalouden parantaminen ja katon vedenpitävyyden varmistaminen. Salin lattian uusiminen mahdollistaa salin koulu- ja iltakäytön muuttuneiden tarpeiden täyttämi-sen ja samalla mahdollistaa lattian lämpö – ja kosteuseristyksen parantamisen. Sa-lin lämmitysjärjestelmän uusimisella tavoitellaan lämpötalouden ja käyttömukavuu-den parantamisen lisäksi lisää käyttöikää elinkaarensa päässä olevalle nykyjärjes-telmälle.  Liikuntasalin yhteyteen tarvitaan uusia varastotiloja liikuntavälineille sekä salin tuo-leille.   Hankesuunnitelma sisältää seuraavien kunnostustoimenpiteiden suorittamisen: 
• tilamuutoksina salin päätyyn toteutetaan varastotiloja kahteen kerrokseen salin tuoleja, liikuntavälineitä ja muita varusteita varten 
• vesikaton lämmöneristeet ja vesikate uusitaan kokonaan, samalla uusitaan ve-denpoistojärjestelmä, pellitykset ja kattovarusteet 
• salin lattia uusitaan lämmöneristeineen 
• salin muissa osissa suoritetaan huoltomaalaus 
• salin ikkunoiden tiivistykset ja heloitukset huolletaan ja uusitaan tarvittaessa  
• muutosaluetta palveleva lämpöjohtoverkosto uusitaan kokonaan; salin lämmitys hoidetaan säteilylämmittimin 
• vanha lämpöjohtoverkosto puretaan ja vanhat rakenteisiin käyttämättömiksi jää-vät lämpöjohdot tyhjennetään ja päät tulpataan 
• muutosalueen viemärit sekä lattian ylä- että alapuolella uusitaan kokonaisuu-dessaan  
• ilmanvaihto on uusittu vuonna 2001; tässä yhteydessä tehdään vain muutosten aiheuttamat tarkennukset ilmanvaihtokanavistoon  



• valaistus uusitaan muutosalueella kokonaisuudessaan ja tehdään toiminnan vaatimat pistorasia- ja ATK- muutokset ja lisäykset 
• liikuntasalin AV-tekniikan uusiminen sekä sähköisten ylioppilaskirjoitusten vaa-timan tekniikan rakentaminen 
• poistumisteiden ohjauksien toteuttaminen vastaamaan nykymääräyksiä 
• liikuntasalin ja kouluosan välisen käytävän lattia sekä sen alapuoliset pohja-viemärit uusitaan 
• liikuntasalin ja kouluosan välisen vesikattoalueen pintabetonilaatta uusitaan ja samalla pintalaatan alapuoliset lämmön- ja vedeneristeet uusitaan   Tämän hankesuunnitelman mukainen vuodelle 2017-19 suunniteltu toimenpidealue on liikuntasalirakennus sekä kouluosan ja liikuntasalin välinen käytäväalue.  3.2  Energiataloudelliset perusteet  Liikuntasalin vesikaton uusinnan sekä lattian uusinnan yhteydessä on mahdollista parantaa katon lämmöneristystä ja samalla liikuntasaliosan energiataloutta. Lisäksi salin lämmitysjärjestelmän uusinnalla voidaan parantaa energiataloutta ja salin viih-tyisyyttä.  Liikuntasalin ja kouluosan välisen alueen alapohjan ja yläpohjan lämmöneristeiden uusinnalla voidaan parantaa alueen lämpötaloutta.  3.3  Toiminnalliset perusteet  Hankesuunnitelman kohteena olevat tilat eivät tällä hetkellä vastaa kestävän kehi-tyksen vaatimuksia ja liikuntasalin välinevarastotilojen rakentamisella parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja varmistetaan välineistön kunnossa ja tallessa säilymi-nen.    3.4  Kustannusarvio  Tähän hankesuunnitelmaan liittyvien kokonaiskustannuksien on arvioitu vuoden 2017 hintatasossa olevan (alv = 24 %):  

•  liikuntasalin vesikaton työt   €    520.000,- 
•  liikuntasalin lattia, varastotilat ja huoltomaalaus  €    585.000,- 
•  liikuntasalin lämmitysjärjestelmä   €    284.000,- 
•  liikuntasalin ja kouluosan välisen alueen yläpohja €      80.000,- 
•  liikuntasalin ja kouluosan välikäytävän alapohja  €    188.000,- (sis. käytävän alakaton uusinnan sekä iv-järjestelyt 
•  liikuntasalin AV-järjestelmäuusinta   €    285.000,- (sis. verkkokaapelointi yms./yo-kirjoitukset)  
• kaikki yhteensä    € 1.942.000,-  3.5  Toteutusaikataulu  Hankkeen toteuttaminen on suunniteltu tehtäväksi vuosina 2017-18. Alustava han-keaikataulu on liitteenä 3. 



 Koulun salin sekä koulu- että iltakäyttö tapahtuu pääsääntöisesti talviaikaan, joten hankesuunnitelman peruskorjaustoimenpiteet on syytä toteuttaa koulun kesäloma-aikaan siten, että töiden aloitus tapahtuisi kevätjuhlan jälkeiseen aikaan ja tilat olisi-vat käytössä viimeistään syyskuussa. Koulutoiminnan häiriöttömän jatkumisen tur-vaamiseksi toteuttajien valinta ja materiaalitoimitusten oikea-aikaisuuden varmista-minen edellyttävät urakoitsijavalintojen ja hankintojen suorittamista hyvissä ajoin ennen itse saneeraustyön käynnistämistä.    Liikuntasaliin liittyvän käytävän alapohjaan ja alakattoon liittyvät työt on syytä suorit-taa samanaikaisesti, koska töiden suorituksen ajan liikuntasali ei ole käytettävissä. Lattiatyö toteutetaan kahdessa vaiheessa siten, että betonilaatan riittävän kuiva-misajan takia lattia käsitellään väliaikaisesti pölynsuojauksella ja pinnoitetaan vasta laatan kuivuttua riittävästi.  Projektiryhmä tulee valita hyvissä ajoin ennen rakentamisen valmistelun käynnistä-mistä.  Lähtökohtana on se, että koulutyöhön ei aiheudu kohtuuttomia häiriötä koulun sisä-puolisten töiden suorituksesta ja koulutyö voi jatkua keskeytyksettä koko rakentami-sen ajan. Liikuntasalin ja kouluosan välisen alueen yläpohjaan liittyvät työt eivät ai-heuta kohtuutonta häiriötä koulun käyttöön. Lisäksi vesikattoon liittyvät työt suorite-taan sääsuojassa, jotta voidaan varmistaa, että sadevesi ei pääse rakenteisiin eikä vesivaurioita synny. Liikuntasali on käytettävissä vesikattotöiden aikana.   4. HERTTONIEMEN YHTEISKOULUN ESITYS  Herttoniemen yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiö esittää opetuslautakunnan hyväk-syttäväksi Herttoniemen yhteiskoulun toimesta laaditun koulun liikuntasalin perus-parannuksen tämän hankesuunnitelman kohdan 3 mukaisen ohjelman mukaisena kustannusarvioineen ja aikatauluineen.    Helsingissä     päivänä huhtikuuta 2017   Herttoniemen yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiö      Risto Ranki   Ari Leväniemi hallituksen puheenjohtaja  toimitusjohtaja 
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Herttoniemen yhteiskoulu

2017-18

Hankeaikataulu

huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys

Vuoden 2017 työt

Urakkalaskenta

Urakoitsijavalinta

Käytävän vesikatto

Sisäpuoliset työt

Lattiapinnoitus

Vuoden 2018 työt

Suunnittelu

Rakennuslupakäsittely

Urakkalaskenta

Urakoitsijavalinnat

Vesikattotyöt

Liikuntasali

lattia

varastotilat

talotekniset työt
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