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15
Niemenmäen väestönsuojan jäähdytyslaitekorjauksen lisätöiden 
tilaaminen

HEL 2013-011200 T 02 08 02 01

Esitysehdotus

Pelastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginhallitus hyväksyy pelastuslautakunnan aiemmin 
hyväksymään Niemenmäen kalliosuojan jäähdytyslaitekorjaukseen 
liittyvät lisätyöt arvoltaan 105 726,71 euroa (alv 0 %) (Staran tarjous 
nro 11104B/14, 13.10.2014) sekä hankkeen kokonaiskustannuksen 1 
123 226,71 euroa (alv 0 %), koska hankkeen kokonaiskustannukset 
tulevat ylittämään pelastuslautakunnan päätösvaltuudet.  

Pelastuslautakunta päättää oikeuttaa pelastuskomentajan tekemään 
asiaa koskevan rakentamistilauksen sekä teknisen päällikön 
hyväksymään tilauksesta aiheutuvat laskut käyttäen talousarviotilille 
8050819 (väestönsuojien perusparantaminen) varattuja määrärahoja 
ehdolla, että kaupunginhallitus hyväksyy hankkeen 
kokonaiskustannuksen 1 123 226,71 euroa (alv 0 %).

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Esittelijän perustelut

Niemenmäen kalliosuoja on valmistunut vuonna 1964. Se on 
suunniteltu ja rakennettu 1960 – luvun alun voimassa olleiden 
kalliosuojaohjeiden mukaisesti yhteiseksi väestönsuojaksi ympäröivien 
talojen asukkaille, joiden kiinteistöissä ei ole omia väestönsuojia. 
Suojan kokonaispinta-ala on 2 915 m2, ja se tarjoaa suojapaikan 
yhteensä 2 300 henkilölle. Suojaa on normaaliaikana käytetty 
varastona.

Väestönsuojakäyttöä varten olevan jäähdytyslaitteiston kylmäaineena 
oli käytetty freonia, HCFC 22:ta, jonka uusiokäyttö on kielletty 1.1.2010 
lähtien. Peruskorjauksessa jäähdytyslaitteisto on korvattu 
nykymääräysten mukaisella laitteistolla. Laitteiston sekä 
varavoimakoneen toiminnan turvaaminen suojautumistilanteessa 
edellytti uuden paineseinälinjan rakentamista.

Pelastuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 26.11.2013 Staran 
tarjouksen jäähdytysjärjestelmän peruskorjaamisesta. Tarjouksen 
kattohinta oli 962 500 €.
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Toimivaan lopputulokseen pääsemiseksi Stara on joutunut tekemään 
alkuperäiseen tarjoukseensa kuulumattomia lisätöitä yhteensä 105 
726,71 euron (alv 0 %) arvosta. Suurin yksittäinen lisätöiden syy on 
vanhojen suunnitelma-asiakirjojen ja todellisen tilanteen välinen ristiriita 
(mm. painevaluseinien suunnitelmia suurempi korkeus, lisääntyneet 
louhinnat painevaluseinien kohdalla, lauhdevesialtaasta tyhjennetyn 
öljyisen veden oletettua suurempi määrä sekä betonilaatan 
puuttuminen asfaltin alta).

Hankkeen valvontakustannukset ovat 17 000 euroa ja 
suunnittelukustannukset 38 000 euroa (alv 0 %).
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