Helsingin kaupunki HKR-Rakennuttaja
Rakennusvirasto Hyvad Helsinkid rakentamassa

TARJOUS
23.4.2015
Rakennuttamistoimisto 1

Pelastuslaitos / Tilayksikkd
Keijo Maki

Vanha Turun maantie 2
00320 Helsinki

1. TEHTAVA

Tarjoamme Haagan pelastusaseman rakennusteknisen tyémaavalvonnan
ja peruskorjaustyén ja laajennuksen urakat.

2. RAKENNUSTEKNEN TYOMAAVALVONTA

HKR-Rakennuttajan kattohintainen palkkio rakennusteknisen tyémaaval-
vonnan suorittamisesta on 97 150 euroa (alv 0 %), 1450 tuntia a 67 euroa
ftunti.

Rakennusteknista tydmaavalvontaa on resurssoitu vuoden 2015 aikana 2
tyopaivaalvko ja vuoden 2016 aikana 3 tyopaivaa/vko seka takuuajan nor-
maalit tehtavéat

Seuraavat kustannuserat HKR-Rakennuttaja veloittaa erikseen todellisten
kustannusten mukaan:

muusta kuin HKR-Rakennuttajan omasta toiminnasta (kuten tilaaja,
kayttajat, suunnittelijat tai urakoitsijat) aiheutuva lisatyd. Lisatyon
HKR-Rakennuttaja veloittaa ao. ajankohdan veloitusperusteiden
mukaisesti erikseen sovittavalla tavalla.

3. RAKENNUSTEKNISET JA LVIAS TYOT

Rakennustekniset kustannukset perustuvat Lujatalo Oy:n tydsta 8.4.2015
antamaan tarjoukseen 5§ 732 322 euroa (alv 0 %).

Putkitéiden kustannukset perustuvat Consti Talotekniikka Oy:n tydsta
8.4.2015 antamaan tarjoukseen 997 000 euroa (alv 0 %).

lImanvaihtotdiden kustannukset perustuvat Putki-Kolmio Oy:n tyosta
8.4.2015 antamaan tarjoukseen 488 000 euroa (alv 0 %).

Rakennusautomaatio kustannukset perustuvat Caverion Suomi Oy:n tyds-
ta 7.4.2015 antamaan tarjoukseen 115 500 euroa (alv 0 %).
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Sahkoteknisten tdiden kustannukset perustuvat Uudenmaan Sahkétekniik-
ka Oy:n ty6sta 8.4.2015 antamaan tarjoukseen 1 099 000 euroa (alv 0 %).

ja arvioituun muutostydvaraukseen 620 000 euroa (alv 0 %)

Syntyneet kustannukset HKR-Rakennuttaja veloittaa todellisten kustannus-
ten mukaan kuitenkin vain em. enimmaishintaan asti.

4, LIITTYMISKUSTANNUKSET

5. TARJOUS YHTEENSA

6. TOTEUTUS

Hankkeen suunnitteluvaiheessa on Helen Oy:n laskelmissa todettu kauko-
lampoliittyman suurentamistarve, tdméan kustannusvaikutus on 90 000 eu-
roa (alv 0%).

Hankkeen suunnitteluvaiheessa on ilmennyt ettd Helen Oy:n kaukojdahdy-
tyksen rakentaminen ei ole edennyt Haagan pelastusaseman lahelle. Ra-

kennuksen jaahdytys toteutetaan siten ettd Helen Oy:n tuo rakennukseen

erillisen jadhdytysyksikon, littymismaksu tahén yksikkoon on (arvioitu He-

len Oy:lld) 120 000 euroa (alv 0%).

Urakoiden yhteissumma on 8 431 822 euroa (alv 0 %).
Muutostyévaraus on 620 000 euroa (alv 0 %).
Rakennuttajan kustannukset ovat nyt ynteensa 1 559 000 euroa (alv 0 %)

sisdltéden rakennusteknisen valvonnan ja lisdantyneet liittymiskustannuk-
set.

Tyo toteutetaan 15.6.2015 — 31.10.1016 vélisena aikana.

Tyo6ta hoitaa rakennuspéallikkd Kalevi Hinkkanen, 09 310 43867, kale-
vi.hinkkanen@bhel.fi

7 TARJOUKSEN VOIMASSAOLO

Kdyntiosoite: Kasarmikatu 21, Helsinki 13
Postiosoite: PL 1500, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin (09) 310 1661, Faksi (09) 310 38655

www.hkr.hel.fi

Bestksadress: Kaserngatan 21, Helsingfors 13
Postadress: PB 1500, 00099 Helsingfors stad
Telefon (09) 310 1661, Fax (09) 310 38655

www.hkr.hel.fi

Tama tarjous on voimassa 90 vuorokautta allekirjoituksen paivayksesta |u-
kien.

il

:i!.mq i




Helsingin kaupunki HKR-Rakennuttaja
Rakennusvirasto Hyviad Helsinkid rakentamassa

8. TILAUS
Rakennuttamistilaus toimitetaan osoitteeseen:
HKR-Rakennuttaja,
Kirsi Salminen, huone 329B
PL 1540
00099 Helsingin kaupunki
Kirsi.salminen@hel fi

Helsingissa 23 paivana huhtikuuta 2015
Helsingin kaupunki
HKR-Rakennuttaja
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Sakari Heikkinen Kalevi Hinkkanen
toimistopaallikk® rakennusp&allikkd
LITTEET Urakkavaiheen kustannusarvio 23.4.2015
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HELSINGIN KAUPUNKI
RAKENNUSVIRASTO
HKR-Rakennuttaja

HAAGAN PELASTUSASEMA
peruskorjaus

KUSTANNUSARVIO
Urakkavaihe { UKA )

Haagan pelastusasema 2015 xlsx

23.4.2015

Hankenumero: R-03106 Projektinjohtaja: Kalevi Hinkkanen
Hallintokunta: Pel Paidsuunnittelija: Arkkitehdit Davidsson
Korttelifosoite:  Vanha Turunmaantie 2 Tarkela Oy
BRM2: 4146 Suunnitelmien paivays: 14.11.2014
RM3: Laatija: Inkeri Dar
Indeksit: Kausi RI THI
Hankesuunnitelma: 9/2011 1041 155,2
Luonnosvaihe 7/2014 1081 1497
Tyopiirustusvaihe; 1212014 1082 155,6
Urakkavaihe: 3/2015 108,3 1542
EH, alv0 % 10 680 000 € Indeksikorjattu EH, alv 0 %: 10611 000 €
Ero UKA/EH: 0,0 %
Urakkatarjoukset sidotaan indeksiin ()
Tyopiirustus Urakkavaihe Verollinen hinta
ALV 0% ALV 0% €/brm?2 ERO % ALV 24 %
Rakennustekniset tyot 5 485 000 5732322 1383 45 7 108 079
Putkityot 1 048 000 997 000 240 -4.9 1236 280
lImanvaihtotyot 657 000 488 000 118 =257 605 120
Automatiikka 137 000 115 500 28 -158,7 143 220
Sahkotekniset tyot 1 002 000 1 089 000 285 9,7 1362 760
8 329 000 8 431 822 2034 1,2 10 455 459
Taidehankinnat 0 0 0 0 0
Lisa- ja muutostyot 833 000 620 000 150 -25,6 768 800
9 162 000 9051 822 2183 -1,2 11224 259
Rakennuttajan kustannukset* 1 459 000 1 559 000 376 6,9 1933 160
Tilakeskuksen kustannukset 0 0 0 0,0 0
YHTEENSA € 10 621 000 10 611 000 2 559 01 13 157 000

* Rakennuttajan kustannuksiin on sisallytetty toteutussuunnitteluvaiheessa ilmoitetut Helen Oy:n
liittymiskustannukset. (Kaukolampdliittyma 90 000 € ja Jaahdytyksen sahkéliittyma 129 000 € )

Hyvaksyn rakentamisen kaynnistamisen
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Jakelu:

Johtaja Olavi-Tikka

M.Makinen, Huynh-Nguyen, Hinkkanen, Dar
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Tikka, Rasimus, Kahkonen, Nurmi, S. Heikkinen, Viljakainen, Kaskela, Leistio, Sipildinen,



