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§ 21
Käynnistämispäätös Malmin Rajavartiolaitoksen kiinteistön muutta-
misesta pelastusasemaksi

HEL 2017-001117 T 10 06 01

Päätös

Pelastuslautakunta päätti käynnistää hankkeen Malmin Rajavartiolai-
toksen kiinteistön muuttamisesta pelastusasemaksi ja varata hankkeen 
toteuttamista varten 990 000 EUR (alv 0 %) talousarviokohdasta 
8020510 (pelastustoimen korjaushankkeet).

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. (Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §)

Päätöksen perustelut

Malmin Rajavartiolaitoksen kiinteistö sijaitsee Malmin lentoaseman alu-
eella. Kiinteistö on rakennettu kahdessa osassa. Laajennus ja vanhan 
osan peruskorjaus on valmistunut 1997. Kiinteistön kerrosala on 2889 
m2. Kiinteistön kuntotutkimus on parhaillaan käynnissä.

Kiinteistön käyttötarkoituksen muuttaminen paloasemaksi vaatii kahden 
ulkoseinän purkamista ja niihin rakennetaan taitto-ovet (kalustohalli ja 
korjaamo). Muutostöissä rakennetaan kalustohallin ja korjaamon aputi-
lat, autojen pesuhalli, hengitys- ja paineilmalaitteiden pesutilat sekä 
mm. hälytyskuulutusjärjestelmä. Muutostöiden jälkeen kalustohallissa 
on tilaa kolmelle operatiiviselle yksikölle. Tarvittaessa kaksi ambulans-
sia mahtuu peräkkäin, jolloin halliin mahtuu neljä autoa.

Hanke lähti käyntiin siitä syystä, että nykyisellä Malmin pelastusase-
malla henkilöstö oireili sisäilmaongelmien takia. Ennen kuin sisäilmaoi-
reilu havaittiin ja tunnistettiin, suunnitelma oli, että asema toimii nykyi-
sessä käytössään vielä noin viisi vuotta. Helsingin kaupungin raken-
nusviraston (HKR) sisäilmaryhmältä tilattiin tutkimus aseman rakenteis-
ta. Raportti valmistui 13.11.2015. Sen mukaan neljässä näytteessä to-
dettiin kosteuden aiheuttamia mikrobivaurioita mineraalivillassa. Fina-
via rakennuksen sen hetkisenä ylläpidosta vastaavana edellytti tutki-
muksia sisäilman laadusta ennen omaa päätöstään korjaustoimista.

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen tilayksikkö teetti HKR:n kautta 
sisäilmamittaukset. Ensimmäiset näytteet otettiin 7.1 ja varmistusnäyt-
teet 14.1.2016. Ensimmäisissä näytteissä raja-arvot ylittyivät kolmessa 
huonetilassa (majoitushuone, lepohuone, liikuntatila). Raportin 
(17.2.2016) suosituksesta käynnistettiin laajempi kuntotutkimus, joka 
sisälsi rakenteiden kunnon ja sisäilmamittausten lisäksi myös ilman-
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vaihtojärjestelmän arvioinnin. Tutkimuksen teki Wise Group Finland Oy 
ja raportti valmistui syyskuussa 2016.

Tutkimuksessa todettiin seuraavaa

”Kohteen rakennustekniset korjaustarpeet (5. vuoden jäljellä olevaa 
käyttöaikaa ajatellen) keskittyvät pääsääntöisesti rakennuksen lepotiloi-
hin ja lepotilojen läheisyyteen, jotka ovat pelastuslaitoksella ympärivuo-
rokautisessa käytössä. Esimerkiksi lepotiloihin kohdistuvat tiivistyskor-
jaukset ovat asianmukaisesti tehtynä vaativia ja hitaita toteuttaa, sekä 
haittaavat oleellisesti rakennuksen käyttöä. Rakennukselle suoritetta-
vien rakennusteknisten korjausten kustannukset tulevat tästä syystä to-
dennäköisesti kohoamaan merkittäviksi.

Ilmanvaihdon kuntotutkimuksissa (Wise Group Finland Oy, 2016) ha-
vaittuihin puutteisiin ei todennäköisesti kyetä saamaan parannusta ny-
kyisillä ilmanvaihtokoneilla ja -järjestelmillä. Ilmanvaihdon toiminnan 
parantamiseksi ilmanvaihtokoneisiin ja –järjestelmiin tehtävät muutok-
set ja korjaukset tulevat olemaan suuritöisiä ja kustannuksiltaan merkit-
täviä. Myös ilmanvaihdolle suoritettavat korjaukset tulevat oleellisesti 
hankaloittamaan rakennuksen käyttöä korjaustöiden aikana.

Tutkimuksessa havaittujen puutteiden ja korjaustarpeiden johdosta 
suositellaan kohteen käyttäjien siirtämistä väistötilaan. Väistötilaan 
muuttaminen tulee todennäköisesti olemaan huomattavasti nopeampi 
ja kokonaiskustannuksiltaan tehokkaampi vaihtoehto 5. vuoden käyttöi-
kää ajatellen.” (Wise Group, Raportti Malmin pelastuslaitos 16.9.2016)

Pelastuslaitos ja Helsingin kaupungin tilakeskus pitivät työpalaverin 
20.10.2016. (Tilakeskus hallinnoi sekä Helsingin kaupungin omia että 
ulkopuolisilta vuokraamia kiinteistöjä.) Kokouksessa päätettiin, että ny-
kyisistä tiloista luovutaan ensin osittain ja lopulta kokonaan. Malmin ra-
javartiolaitoksen kiinteistö vapautuu maaliskuun lopussa 2017 ja sitä pi-
dettiin parhaana vaihtoehtona uudeksi Malmin pelastusasemaksi. Jotta 
henkilöstö saadaan väistötiloihin mahdollisimman nopeasti ennen kuin 
Rajavartiolaitoksen kiinteistön muutostyöt valmistuvat, tilakeskus järjes-
tää kymmenelle hengelle yöpymis- ja sosiaalitilat pikimmiten. Tähän 
tarkoitukseen siirretään Helsingin Sataman vuonna 2011 valmistunut 
viipaleparakkirakennus Jätkäsaaresta Malmin lentoaseman alueelle. 
Parakkirakennus on saanut purkamisluvan Jätkäsaaressa ja estettä 
siirrolle ei ole. Parhaillaan asian rakennuslupa Malmin lentoaseman 
alueelle on käsittelyssä.

Malmin Rajavartiolaitoksen kiinteistön muuttaminen pelastusasemaksi 
– hankkeen suunnittelu on käynnissä. Suunnitelmat valmistuvat touko-
kesäkuussa 2017, jonka jälkeen alkaa rakentamisvaihe. Tavoitteena 
on, että muutostyöt valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Tämänhet-
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kinen arvio hankkeen kokonaiskustannuksista on 990 000 EUR
(alv 0 %).

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Keijo Mäki, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 31110

keijo.maki(a)hel.fi
Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400

kari.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1 LIITE_Luonnospiirustukset_Malmin_pelastusasema.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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