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KALLION PELASTUSASEMA, VESI- JA VIEMÄRISANEERAUS HANKESUUNNITTELU,
TÖIDEN VAIHEISTUS:

YLEISTÄ:

- Pääosa rakennuksesta 3 ja 4 kerroksista. Torniosalla kerroksia on 7.

- Kiinteistössä on kolme viemäreiden tonttiliittymää, joista kaksi on
Kaarlenkadun puolella ja yksi Agricolan kadun puolella.

- Viemäriittymien toimenpiteet ovat Kaarlenkadun tonttijohtojen sukitukset
ja Agricolankadun puolella liittymä uusitaan kokonaan.

- Vesijohtoliittymiä rakennuksessa on kaksi, toinen tulee Kaarlenkadun
puolelta ja toinen Agricolankadun puolelta.

- Tässä remontissa toinen liittymistä poistetaan (Kaarlenkadun puoli).
Agricolan kadun puolella vesiliittymä uusitaan ja sinne lisätään erillinen
sammutusvesiliittymä.

- Vaiheistuksessa on huomioitava purkutöiden ja piikkaustöiden pöly ja melu
(vaikuttaa toimistotöihin, auditorion käyttöön ja hälytyskuulutuksien
kuulumiseen ym. hiljaisuutta edellyttäviin toimintoihin). Pölyn leviäminen
pitää estää osastoinnilla ja alipaineistuksella. Meluavia työsuorituksia on
pyrittävä tekemään ennakolta sovituissa jaksoissa.

- Mahdolliset asbestipurkutyöt. (vaikuttaa kaikkiin toimintoihin
asbestipurkualueilla, jotka on toteutettava alipaineisella osastointi
menettelyllä)

- Pelastusaseman toiminnan vaatimukset ja liikennejärjestelyt. (vaikuttaa
operatiivisen toiminnan tarvitsemiin toimintoihin ja rakennuksen
vedenkäyttöön sekä aiheuttaa tilapäisiä tilajärjestelyitä tai vähintään
toimintojen siirtoja rakennuksen sisällä).
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SUUNNITELTU VAIHEISTUS:

VAIHE 1.  PIHA-ALUEEN TYÖT:

Vaiheessa 1 tehdään kaikki ulkoalueiden työt, uusitaan piha-
alueen viemärit ja tonttijohdot sekä viemärikaivot ja erotuskaivot.
Vanhat talon sisältä tulevat pohjaviemärit liitetään väliaikaisesti
uusiin piha-alueiden viemäreihin. Liitoskohdat tehdään
rakennuksen sisälle.

Uusitaan talon tonttivesijohto ja kytketään rakennuksen
vesijohtoverkko uuteen liittymään, toinen vanhoista liittymistä
suljetaan.

Korjataan sokkelien vesieristeet ja lämmöneristeet alueilla joissa
kaivannot tulevat aivan rakennuksen läheisyyteen ja perusmuuri
kaivetaan esiin. Näitä alueita ovat rakennuksen Castreninkadun
puoleinen sivusta ja osa Kaarlenkadun puoleista sivustaa.

Uusitaan koko pihan asfaltointi ja korjataan pihojen tasaukset ja
kaadot.

Tässä rakennusvaiheessa häiriöitä aiheutuu pääasiassa
rakennuksen piha-alueella ja pysäköinti vaikeutuu parkkipaikkojen
poistuessa osittain remontin takia työmaa-alueeksi sekä työmaan
tukialueeksi. Hälytysajoreittien siirtoja joudutaan tekemään sekä
rakennuksen huoltoajokäytäntöjä joudutaan väliaikaisesti
muuttamaan. Castreninkadun puoleisella tontinosuudella on
lasten päiväkodin leikkipiha, jota joudutaan pienentämään
remontin takia.

Käyttökatkoksia voidaan vähentää väliaikaisilla viemärivedoilla,
väliaikaisilla jätevesisäiliöillä, sekä jätevesipumppaamoilla.

Arvioitu työvaiheen kesto on 3 kk.
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VAIHE 2A KELLARIN TYÖT ALUEELLA C ja D (Castreninkadun puoleinen
osa).

Työvaihe sijoittuu rakennuksen lohkoille C ja D kellarikerrokseen
käsittäen varusvaraston, lämmönjakohuoneen, sähköpääkeskuk-
sen, muuntamon ja korjaamon sosiaalitilojen alueet.

Tämän vaiheen aikana työt siirtyvät rakennuksen sisätiloihin kellari
kerrokseen, jossa pohjaviemärit ja kellarin katossa kulkevat
vesijohdot uusitaan.

Vanhat tässä vaiheessa käyttöön jäävät vesijohtojen pystynousut
kytketään kellarin katossa uusittuihin vaakavetoihin. Liitokset
tehdään mahdollisuuksien mukaan 1. kerroksen lattiatason
yläpuolelle.

Vanhat tässä vaiheessa käyttöön jäävät viemärien pystynousut
kytketään uusiin pohjaviemäreihin nousu kerrallaan kellarin
katossa tai mikäli mahdollista jo ensimmäisen kerroksen lattian
yläpuolella. Väliaikaiset kytkennät mahdollistavat viemäriverkos-
ton toiminnan ensimmäisestä kerroksesta ylöspäin ja lyhentävät
käyttökatkoksia ylemmissä kerroksissa.

Ensimmäisen kerroksen lattian alla tai lattiassa olevat uusittavat
viemärihajotukset sekä ensimmäisen kerroksen lattian
alla kanaaleissa kulkevat korjaamon viemärit uusitaan.

Korjataan putkitöiden aiheuttamat rakenteiden purkamiset,
palautetaan puretut rakenteet, avatut betonilattiat ja sekä
viimeistellään sekä loppusiivotaan tilat.

Tässä työvaiheessa varusvarasto siirretään väliaikaisiin tiloihin.
Korjaamon sosiaalitilat sekä korjaamon muut toiminnot joudutaan
siirretään väistötiloihin. Alueen työt vaikuttavat myös
henkilökuntaruokalan toimintaan joka joudutaan väliaikaisesti
keskeyttämään. katkosta voidaan lyhentää käyttämällä
väliaikaista jätevesisäiliötä ja kytkemällä keittiön tässä vaiheessa
käyttöön jäävät vesijohdot uusiin vedettyihin vesijohtoihin.

Työvaiheen arvioitu kesto n. 3 kk.
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VAIHE 2B KELLARIN TYÖT ALUEELLA A;B ja E (Agricolan kadun puoleinen
osa).

Työalue sijoittuu rakennuksen lohkoille A, B ja E
kellarikerrokseen, käsittäen alueet kalustohallien alapuolella
olevat tilat ja sauna-/allasosasto aputiloineen.

Työalueen pohjaviemärit ja vesijohtolinjojen vaakaosuudet
kellarikerroksessa uusitaan. Vanhat  tässä vaiheessa
käyttöön jäävät vesijohtojen pystynousut kytketään kellarin
katossa uusittuihin vaakavetoihin. Liitokset tehdään
mahdollisuuksien mukaan 1. kerroksen lattian yläpuolelle.

Vanhat tässä vaiheessa käyttöön jäävät viemärien pystynousut
kytketään uusiin pohjaviemäreihin nousu kerrallaan kellarin
katossa tai mikäli mahdollista jo ensimmäisen kerroksen lattian
yläpuolella.

Ensimmäisen kerroksen lattiassa ja kellarin katossa olevat
uusittavat viemärihajotukset tehdään.

Tämän vaiheen aikana uusitaan myös pesuhallin viemäröinnit ja
vesijohdot.

Tehdään kaikki LVI- työt sauna- ja allasosastolla.

Korjataan putkitöiden aiheuttamat rakenteiden purkamiset,
palautetaan puretut rakenteet sekä viimeistellään sekä
loppusiivotaan tilat

Tämä työvaihe aiheuttaa häiriötä Saunaosaston käyttöön, joka
joudutaan työn ajaksi sulkemaan. Toimintakatkoksia tulee myös
kalustohallien lattiakaivoihin sekä alueen yläpuolella sijaitsevien
muiden tilojen vedenkäyttöön. Pesuhalli joudutaan sulkemaan,
kalustoa joudutaan pesemään muilla asemilla. Käyttökatkoksia
voidaan vähentää väliaikaisilla viemärivedoilla, väliaikaisilla
jätevesisäiliöillä.

Miehistön pesumahdollisuudet pitää siirtää tilapäistiloihin tai
pihalle tuodaan pesuparakit.

Arvioitu työvaiheen kesto n. 3 kk.
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VAIHE 3   TYÖT ENSIMMÄISESTÄ KERROKSESTA VESIKATOLLE
ALUELLA A,B ja E (vesi- ja viemärien nousulinjat ja hajotukset)

Työalueena on lohkojen A, B ja E alue joka käsittää alueet
kalustohallit, korjaamon, operatiiviset aputilat, pesuhallin,
porrashuoneiden A, B ja G alueilla 1. kerroksesta vesikatolle asti.

Alueella on 22 viemäreiden pystynousulinjaa. Ylempiä
kerroksia palvelevat vesijohdot on jaettu ensimmäisen kerroksen
katossa kulkevilla vaakavedoilla.

Viemärinousulinjat uusiminen jaetaan neljään alueeseen joiden
sisällä uusitaan viemärinousut ensimmäisen kerroksen
lattiatasosta ylimpiin kerroksiin asti. Työ toteutetaan siten, että
työn alla on 5-6 nousulinjaa kerrallaan. Nämä osa-alueet rajataan
ja suojataan työmaa-alueiksi.

Osa nousulinjoista on sadevesiviemäreitä, jotka nousevat ylimpiin
kerroksiin ja liitetään katolla sijaitseviin kattokaivoihin.
Jätevesiviemäreiden uusimisen yhteydessä uusitaan myös
kerroksien wc-tilojen ja muiden vedenkäyttöpisteiden
viemärihajotukset.

Tässä yhteydessä tuodaan vesijohdot ensimmäisen kerroksen
lattiatasosta ylempien kerroksien vedenkäyttöpisteille.

Tällä toteutusmallilla työmaa voidaan rajata pienemmille alueiille
ja väistötarvetta saadaan pienennettyä.

Työvaiheet aiheuttavat muutoksia operatiiviseen  toimintaan,
jonka toimintoja joudutaan keventämään siirtämällä osa
yksiköistä muille asemille. Kaluston siirrot ja miehistön siirrot
keventävät vesi- ja viemäriverkoston käyttökuormitusta ja
mahdollistavat pohjaviemäreiden ja vesijohtojen uusimisen.

Työvaiheen aikana joudutaan purkamaan alakattoja,
suojakoteloita ja tekemään lattiaan ja kattoon läpimenoja.
Huoneiden valaisimia joudutaan irrottamaan. Viemärikanaalien
alipaineistus tehdään ja alipaineistusta varten asennettavat
huippuimurit sähköistetään.

Vesi- ja viemäriasennuksien jälkeen alakatot ym. muut puretut
rakenteet palautetaan ennalleen. Tilat siivotaan ja palautetaan
normaaliin käyttöönsä.

Tämän työvaiheen arvioitu kesto on n. 5 kk.
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VAIHE 4 TYÖT ENSIMMÄISESTÄ KERROKSESTA VESIKATOLLE
ALUELLA C ja D (vesi- ja viemärien nousulinjat ja hajotukset)

Työalueena on lohkot C ja D käsittäen tilat ns. varakalustohallin,
maalaamon elektroniikkahuollon, puusepän verstaan ja
keskusvarastojen lisäksi näiden tilojen yläpuoliset tilat portaiden
D ja E ympäristöissä 1. kerroksesta vesikatolle asti.
Henkilöstöravintola sijaistee mm tällä alueella.

Alueella on 19 viemäreiden pystynousua. Ylempiä kerroksia
palvelevat vesijohdot on jaettu ensimmäisen kerroksen
katossa kulkevilla vaakavedoilla.

Viemärinousulinjat uusiminen jaetaan neljään alueeseen joiden
sisällä uusitaan viemärinousut ensimmäisen kerroksen
lattiatasosta ylimpiin kerroksiin asti. Työ toteutetaan siten, että
työn alla on 5-6 nousulinjaa kerrallaan. Nämä osa-alueet rajataan
ja suojataan työmaa-alueiksi.

Osa nousulinjoista on sadevesiviemäreitä, jotka nousevat ylimpiin
kerroksiin ja liitetään katolla sijaitseviin kattokaivoihin.
Jätevesiviemäreiden uusimisen yhteydessä uusitaan myös
kerroksien wc-tilojen ja muiden vedenkäyttöpisteiden
viemärihajotukset. Lisäksi henkilöstöravintolan viemärit liitetään
uusiin viemärinousuihin.

Tässä yhteydessä tuodaan vesijohdot ensimmäisen kerroksen
lattiatasosta ylempien kerroksien vedenkäyttöpisteille.

Tällä toteutusmallilla työmaa voidaan rajata pienemmille alueiille
ja väistötarvetta saadaan pienennettyä.

Työvaiheet aiheuttavat muutoksia alueen toimistotilojen käyttöön
henkilöstöravintola joudutaan sulkemaan kokonaan tämän
vaiheen aikana ja ruokailu pitää järjestää muulla tavoin.
Huoltotiloja joudutaan siirtämään väliaikaisesti muualle.
henkilöstöä joudutaan siirtämään väliaikaisiin väistötiloihin.

Työvaiheen aikana joudutaan purkamaan alakattoja
suojakoteloita. Joudutaan tekemään lattiaan ja kattoihin
läpimenoja. Huoneiden valaisimia joudutaan irrottamaan. LVI-
töiden jälkeen puretut rakenteet palautetaan
ennalleen. Tilata siivotaan ja palautetaan normaaliin käyttöön.

Työvaiheen arvioitu kesto on n. 5 kk.
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HANKKEEN ARVIOITU KOKONAISKESTO

Työmaan perustaminen ja purku noin 1 kk

Työvaiheiden kestot 1, 2A, 2B, 3 ja 4 yhteensä 19 kk

Hankkeen kokonaispituus on arviolta noin 20 kk.

ALUSTAVA AIKATAULU

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 L
Alku
V1
V2A
V2B
V3
V4
Loppu

Vakuudeksi

Helsingissä 19.10.2016
Jarmo Noronen Helsingin Pelastuslaitos.


