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1. YHTENVETO HANKKEESTA

Hankesuunnitelma koskee Niemenmäen kalliosuojan LVISA – järjestel-
mien peruskorjausta. Suoja on valmistunut vuonna 1964. Se on suunni-
teltu ja rakennettu 1960 luvun alun voimassaolevien kalliosuojaohjeiden
mukaisesti yhteiseksi väestönsuojaksi ympäröivien talojen asukkaille,
joiden kiinteistöissä ei ole omia väestönsuojia. Suojan kokonaispinta-ala
on 2915 m2, ja se tarjoaa suojapaikan yhteensä 2 300 henkilölle. Suojaa
on normaaliaikana käytetty varastona.

LVISA - tekniikka on pääosin alkuperäistä ja saavuttanut teknisen ja ta-
loudellisen käyttöikänsä pään eikä vastaa enää nykyisiä vaatimuksia.
Kalliosuojan peruskorjauksesta laadittiin hankesuunnitelma 2011. Ra-
hoitusraamin tiukkuuden vuoksi peruskorjausta on jouduttu toteuttamaan
osissa. Väestönsuojakäyttöä varten olevan jäähdytyslaitteisto on uusittu
nykymääräysten mukaiseksi 2013-2014. Sisäänajoluiskan painelinja ovi-
rakenteineen uusittiin 2015-2016. Lattiaviemäröinnin peruskorjaus aloi-
tettiin 2016 ja se valmistuu kesäkuussa 2017. Hankkeen tässä vaiheessa
uusitaan lattioiden salaojitus, hulevesi ja lattiaviemäröinti. Väestönsuo-
jan lattiapinnat uusitaan vastaamaan varasto- ja kokoontumistilojen tur-
vallisuusmääräyksiä korvaamalla asfaltti teräsbetonilattialla

Tämän hankesuunnitelman yhteydessä on tarkoitus uusia vielä alkupe-
räiset LVISA – järjestelmien osat, mm. sähkönjakeluverkko keskuksi-
neen sekä ilmanvaihtopuhaltimet ohjausjärjestelmineen. Hankkeen ko-
konaiskustannusennuste on 2,096 M€ (alv 0 %). Hanke rahoitetaan ta-
lousarviossa väestönsuojien perusparannuksiin osoitetuilla määrära-
hoilla. Vuoden 2017 talousarviossa hankkeelle on varattu 590 000 €.

Niemenmäen kalliosuojan peruskorjaus sisältyy pelastuslaitoksen väes-
tönsuojien peruskorjausohjelmaan.

Rakennuttajana on hankesuunnitelmaa laadittaessa toiminut Helsingin
kaupungin pelastuslaitoksen tilayksikkö, projektinjohtajana on toiminut
Veli-Pekka Hakamäki.

Suunnitteluryhmään ovat kuuluneet:

- rakennesuunnittelu: HKR-ARK-TTO / Jukka Tuhkanen
- LVIA- suunnittelu: Äyräväinen Oy / Markku Lilja
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- sähkösuunnittelu: Rejlers Oy / Tapio Kilpimaa

2. PERUSKORJAUKSEN TARPEELLISUUS

Niemenmäen kalliosuoja on valmistunut vuonna 1964. Kalliosuojan
suunnittelu ja rakentaminen on toteutettu 1960 luvun alun kalliosuojaoh-
jeiden mukaiseksi väestönsuojaksi. Suoja on Niemenmäen suojeluloh-
kon nro 202 yhteinen kalliosuoja, joka tarjoaa suojapaikat ympäröivien
taloyhtiöiden asukkaille, joilla ei omassa talossaan ole väestönsuojaa.

Suoja ei ole poikkeusolojen suojautumistilanteen edellyttämässä toimin-
takunnossa LVISA-osalta. Ilmanvaihto on laitteistojen kulumisen takia
tehotonta ja sähköt osittain määräysten vastaisia. Automaatio ei vastaa
nykypäivää ohjausten ja valvonnan osalta.

Kalliosuojaa on käytetty normaaliaikana varastona. Normaaliajan käyttö
on epätaloudellista vanhentuneen LVI-tekniikan vuoksi. Toiminnalli-
suutta parannetaan pienehköin tilamuutoksin ja energiataloutta LVIS-
tekniikan uusimisella. Tavoitteena on toiminnallisesti, teknisesti ja talou-
dellisesti nykyajan vaatimuksia vastaavat suojatilat, jotka sisustetaan ja
varustetaan nykyiseen normaaliajan toimintaan sopivaksi.

Hankkeessa parannetaan myös huoltohenkilökunnan työturvallisuutta
mm. ruiskubetonoimalla poistoilmakuilun nousutorni ja sen vaakatun-
neli, uusimalla tunnelin valaistus ja sähköjärjestelmät.

3. TULEVAN TOIMINNAN KUVAUS

Kalliosuojaa tullaan käyttämään normaaliaikana varastona tai parkkihal-
lina. Suojan talotekniset järjestelmät uusitaan ja täydennetään nykyvaati-
musten mukaiseksi.

Peruskorjaus ei edellytä asemakaavan muutosta. Peruskorjauksen mah-
dollisesti tarvitsema rakennuslupa voidaan hakea asianomaisten virasto-
jen lausuntojen perusteella.

4. HANKKEN SIJAINTI

Kalliosuoja sijaitsee 30. kaupunginosassa, korttelissa 123 tontilla 1. Suo-
jaan on kaksi sisäänkäyntiä. Pohjoispuolen sisäänkäynnin (sisäänkäynti
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A) kautta suojaan voidaan tulla ajoneuvoilla. Eteläpuolen sisäänkäyn-
nissä (sisäänkäynti B) on portaat ja sisäänkäynti toimii normaaliaikana
tuloilmakuiluna.

5. TILAOHJELMA JA LAAJUUS

Rakenteet sekä suojautumista palvelevat varusteet ja laitteet uusitaan tai
korjataan soveltuvin osin nykyajan vaatimuksia vastaaviksi. Kalliosuo-
jasta saadaan pääpiirteittäin nykyajan vaatimukset täyttävä S3-luokan
kalliosuoja 2 300 henkilölle.

Poikkeusoloissa kalliosuojassa on suojapaikkoja 2 300 henkilölle. Perus-
korjauksen väestönsuojateknisessä suunnittelussa noudatetaan soveltaen
S3- luokan kalliosuojia koskevia määräyksiä.

Hallit ja tekniset tilat säilyvät likimain ennallaan.

Peruskorjauksen jälkeiset tilat:

Halli 1   620 m2

Halli 2   800 m2

 Sisäänkäynti  A (pohjoinen)   490 m2

Sisäänkäynti B (etelä)   350 m2

Muut suojatilat   140 m2

Koneteknistä tilaa   210 m2

Kuivakäymälät   100 m2

Hoitotilat     70 m2

Sulkutilat   135 m2

__________________________________________________
Yhteensä 2915 m2
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6. LAATUTASO

Väestönsuojan osalta noudatetaan pelastuslaitoksen väestönsuojien
yleistä laatutasoa. Normaaliajan käyttötiloissa noudatetaan vastaaviin
tiloihin sovellettua laatutasoa.

7. KUSTANNUSENNUSTE

Kokonaiskustannusarvio on 2 095 703 € (alv 0 %) rakennuskustannusin-
deksin tasossa RI=100,43 (3/2017). Kustannukset jakaantuvat seuraa-
vasti:

- LVIA-tekniikka 1 355 500 € (alv 0 %)
- Sähkötekniikka 328 825 € (alv 0 %)
- Rakennustekniikka 325 248 € (alv 0 %)
- Suunnittelu 86 130 € (alv 0 %)

Arvonlisäverollinen hinta on 2,599 M€ (alv 24 %). Hinta sisältää hanke-
suunnitteluvaiheen kustannuksia 35 500 € (alv 0 %).

8. AIKATAULU JA RAHOITUS

Peruskorjauksen toteutussuunnittelu ja rakentamisen valmistelu on tar-
koitus toteuttaa vuonna 2017 ja varsinainen rakentaminen aloitetaan
vuonna 2017. Hanke rahoitetaan talousarviossa väestönsuojien peruspa-
rannuksiin osoitetuilla määrärahoilla. Vuoden 2017 talousarviossa hank-
keelle on varattu 590 000 €.

9. KÄYTTÖTALOUS

Pelastustaitos maksaa kiinteistöviraston Tilakeskukselle pääomavuokraa.
Korjauksen jälkeinen pääomavuokra on 6 125 €/kk.
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10. TOTEUTUS JA YLLÄPITOVASTUU

Pelastuslaitos toteuttaa suojan peruskorjauksen ja vuokraa sen normaa-
liajan käyttöön. Pelastuslaitoksen ylläpitovastuu kattaa normaaliajan
kiinteistönhoidon vuokrasopimuksen määrittämällä tavalla sekä poik-
keusolojen laitteiden ylläpidon.


