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2 §
Rakennusviraston väistömuutto – henkilöstön osallistaminen ja 
muuton tuki, enintään 60 000 euroa, suorahankinta

HEL 2015-005573 T 02 08 02 01

Päätös

Henkilöstöpäällikkö päätti tilata suorahankintana BES Built 
Environment Services Oy:ltä käyttäjätiedon keräämistä 
rakennusviraston väistötilan työympäristön kehittämisen ja suunnittelun 
tueksi sekä tukea monitoimitiloihin muuton muutosprosessin 
läpiviemiseen ja henkilöstön osallistamiseen työympäristönsä 
kehittämiseen. Lisäksi saadaan soveltavaa tietoa työympäristön 
kehittämisen viimeisimmistä trendeistä ja tutkimustuloksista 
rakennusviraston muuton toteuttamiseksi. Hankinnan arvonlisäveroton 
enimmäishinta on 60 000 euroa.

Rakennusviraston uusien toimitilojen hankinta on tullut ajankohtaiseksi, 
koska kiinteistövirasto on päättänyt luopua rakennusviraston nykyisin 
käytössä olevasta virastotalosta myymällä Kasarmikatu 21:ssä 
sijaitsevan tontin yksityiselle yritykselle. Rakennusvirastolle on vasta 
7.4.2015 osoitettu tilapäistilat Vallilasta Elimäenkatu 5 sijaitsevasta 
rakennuksesta 1.11.2015 alkaen. 

Rakennusviraston nykyisistä huonekohtaisista tiloista muutto 
monitilatoimistomuotoiseen tilapäistilaan Vallilan Elimäenkadulle on 
erittäin suuri muutos, sillä kyseessä ei ole pelkän fyysisen tilan 
muuttuminen, vaan siihen liittyy myös virtuaalisen ja sosiaalisen 
työympäristön muuttuminen. Sosiaalinen työympäristömuutos liittyy 
muun muassa tilan käyttötapoihin, yhteistoimintaan ja työn tekemiseen 
sekä johtamiseen. 

Rakennusviraston muutolle annettu aikataulu on erittäin tiukka 
suhteessa muutoksen suuruuteen ja vaikuttavuuteen. 
Rakennusvirastolla ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa muuton 
ajankohtaan. Muuton valmisteluun käytössä oleva aika on lyhentynyt 
aiemmin oletetusta. Tilojen muutostöiden aikataulu edellyttää, että 
henkilöstön sijoittumista ja tilamuutoksia koskevat suunnitelmat ovat 
valmiina viimeistään toukokuussa 2015. Muuton onnistumisen kannalta 
on oleellista, että henkilöstö osallistetaan sekä fyysisen että 
virtuaalisen ja sosiaalisen työympäristön suunnitteluun. 
Suunnitteluaikataulun onnistumisen kannalta on myös etu, että 
toimittaja tuntee jo ennakolta toimialaa ja rakennusviraston toimintaa.
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Rakennusviraston siirtyminen on kaupungilla ensimmäisiä laajoja 
kokeiluja siirtyä monitilatoimistoon. Tämän kehityshankkeen 
kokemuksia voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi teknisten virastojen 
yhteisen toimitilan suunnittelussa.

Muuton valmistelu tietämättä uusista tiloista on ollut vain vähäisin osin 
mahdollista. Vuokrauspäätöksen jälkeen tilojen muutossuunnittelu on 
äärimmäisen kiireen vuoksi ollut tarpeen käynnistää heti eikä sitä ole 
voitu kohtuudella ennakoida. Hankinnan tekeminen on ehdottoman 
välttämätöntä toiminnan keskeytymättömyyden ja henkilöstön 
työnhyvinvoinnin takia. (Hankintalaki 27 § 1 mom. kohta 3).
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