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24 §
Itäväylän ja Linnanrakentajantien suunnittelu, lisätyön tilaaminen, 
suorahankinta, Pöyry Finland Oy, kattohinta 45 000 euroa (alv 0 %) 

HEL 2013-008332 T 02 08 02 01

Päätös

Kaupungininsinööri päätti tilata Itäväylän ja Linnanrakentajantien 
suunnittelun lisätyöt Pöyry Finland Oy:ltä sen antaman 2.7.2015 
päivätyn tarjouksen mukaisesti 45 000 euron arvonlisäverottomaan 
kattohintaan ja alkuperäisen 15.2.2010 päivätyn tarjouksen mukaisin 
veloitushinnoin. Samaan tarjoukseen sisältyvän vesihuoltosuunnittelun 
osuuden (7 400 euroa, alv 0 %) tilaa HSY:n vesihuolto.

Kaupungininsinööri on 31.3.2010 § 3008 päättänyt tilata Itäväylän ja 
Linnanrakentajantien suunnittelun tarjouskilpailun perusteella 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Pöyry 
Finland Oy:ltä 470 739 euron arvonlisäverottomaan kattohintaan. 
Samalla kaupungininsinööri päätti oikeuttaa investointitoimiston 
käyttämään työn aikana mahdollisesti teetettäviin lisätöihin enintään 
150 000 euroa arvolisäveroineen.

Investointitoimiston päällikkö on 12.6.2013 § 8 päättänyt tilata Itäväylän 
ja Linnanrakentajantien suunnittelun lisätyöt Pöyry Finland Oy:ltä 
77 050 euron arvonlisäverottomaan kattohintaan. Nyt tilattavan ja 
aikaisemmin tilattujen lisätöiden arvo yhteensä on 122 050 euroa 
(alv 0 %).

Suunnittelun kuluessa on toimeksiantoa jouduttu laajentamaan mm. 
koko suunnitelma-aineiston muuttamiseksi uuteen koordinaatistoon ja 
korkeusjärjestelmään. Lisäksi hankkeen rakentaminen toteutetaan 
useassa vaiheessa, jolloin jokaista vaihetta varten joudutaan laatimaan 
erilliset suunnitelmat. Viereisen kauppakeskuksen rakentaminen 
edellyttää Operaattorinkadun etupainotteisen rakentamisen, jotta 
kauppakeskuksen liikenne pystytään hoitamaan. Tunneli Itäväylä-
Linnanrakentajantien toteutumisvaiheesta laaditaan ainoastaan 
yleissuunnitelman päivitys sekä edellä mainittu koordinaatistomuunnos.

Tämän päätöksen, kaupungininsinöörin 31.3.2010 päätöksen § 3008 
sekä investointitoimiston päällikön 12.6.2013 päätöksen § 8 arvo on 
yhteensä 592 789 euroa (alv 0 %).

Lisätilaus on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut 
välttämättömäksi alkuperäisten rakennussuunnitelmien toteuttamiselle 
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(hankintalaki 28 §). Pöyry Finland Oy:n antama tarjous on kohtuullinen 
työmäärään nähden.

Rahoitus talousarviotili 8 03 17, Kruunuvuorenranta

Lisätiedot
Eila Suojala, projektinjohtaja, puhelin: 310 39786

eila.suojala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote
Asianomainen

Tiedoksi

Valmistelija
Talouspalvelut


