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41 §
Suvilahden tiilisen kaasukellon maaperän puhdistustyöt, 
urakoitsijan valinta, suorahankinta, 497 760 euroa

HEL 2014-010275 T 02 08 03 00

R-03888 6415537 3000

Päätös

Kaupungininsinööri päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan tekemään 
sopimuksen Suvilahden tiilisen kaasukellon maaperän puhdistustöistä 
sekä tilaamaan maaperän puhdistustyöt suorahankintana Ekokem-
Palvelu Oy:ltä, Ekokem-Palvelu Oy:n 13.11.2015 antaman 
kattohintaisen yksikköhintaurakkatarjouksen mukaiseen 492 760 euron 
arvonlisäverottomaan hintaan.

Lisäksi kaupungininsinööri päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 3:n tilaamaan puhdistustöissä mahdollisesti 
esille tulevia lisä- ja muutostöitä sekä tarpeelliseksi ja välttämättömiksi 
havaittavia erillistöitä arvonlisäverottomana enintään 100 240 eurolla.

Päätöksen perustelut

HKR-Rakennuttaja järjesti Suvilahden tiilisen kaasukellon maaperän 
puhdistustöistä urakkakilpailun 2014. Avoimeen hankintamenettelyyn 
perustuva kansallinen hankintailmoitus julkaistiin TEM:n ylläpitämässä 
sähköisessä ilmoituskanava HILMA:ssa pvm 11.8.2014. 

HKR-Rakennuttajan tulosryhmänjohtaja päätti 15.10.2014 § 13 tehdä 
sopimuksen Suvilahden tiilisen kaasukellon maaperän puhdistustöistä 
hyväksytyistä tarjouksista hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen 
Nordic Envicon Oy:n kanssa 295 000 euron arvonlisäverottomasta 
urakkahinnasta ja oikeuttaa rakennuttamistoimisto 3:n käyttämään 
puhdistusurakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä 
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin 
lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 45 000 euroa. 

Urakkasopimus allekirjoitettiin 2.12.2014. 

Urakan aikana maaperän puhdistustyö ei edennyt sopimuksen eikä 
aikataulun mukaisesti. Nordic Envicon Oy:n kanssa solmittu 
urakkasopimus purettiin tulosryhmän johtajan päätöksellä 7.10.2015 § 
17 ja HKR-Rakennuttaja otti työmaan haltuun 19.10.2015. 

Tiilikaasukello on huonossa kunnossa, sen katto vuotaa ja rappaukset 
putoilevat aiheuttaen ympäristölle vaaraa. Tiilikaasukellon alla oleva 
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maaperä on erittäin haitta-ainepitoinen. Tiilikaasukellon korjaamista ei 
voida aloittaa ennen kuin tiilikaasukellon sisällä oleva metallisäiliö 
saadaan purettua. Metallisäiliötä ei puolestaan pystytä turvallisesti 
purkamaan ennen kuin sen alla oleva maaperä on puhdistettu. 

Maaperän puhdistustyöt ovat maaperän sisältämien haitta-aineiden 
aiheuttaman vaaran ja huonokuntoisen tiilikaasukellon vaatimien 
kiireellisten korjaustöiden vuoksi saatava mahdollisimman nopeasti ja 
tehokkaasti käyntiin. Maaperän puhdistustöihin kuuluvat 
huokosilmakäsittely, vedenpumppaus ja -käsittely sekä liuotinfaasin 
poisto.

Puhdistustyön uudelleen käynnistäminen

Sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä maaperän 
puhdistustöiden valmiiksi saattamiseksi. Sopimuksen purkamisesta 
aiheutuneesta ennalta arvaamattomasta, hankintayksiköstä 
riippumattomasta syystä ja sen aiheuttamasta äärimmäisestä kiireestä 
johtuen säädettyjä määräaikoja ei voida noudattaa (hankintalaki 27 §). 

Puhdistustöistä tulee oikea- ja kohtuuhintaisia puhdistustulokseen 
sidotulla yksikköhintaisella kattohintaurakalla. Kattohinnasta on 
kiinteänä maksettava osuus 24,3 % ja puhdistustuloksen mukaisesti 
maksettava osuus on 75,7 %. 

Kiinteistöviraston tonttiosasto on tilannut rakennuttamistehtävät HKR-
Rakennuttajalta.

Lisätiedot
Jukka Forsman, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38484

jukka.forsman(a)hel.fi
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