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44 §
Vuorikatu, kokonaisurakan työt, muutostyövarauksen korottaminen, 
100 000 eurosta 200 000 euroon arvonlisäverottomana

HEL 2015-005792 T 02 08 03 00

R-04113-6416619-3000

Päätös

Kaupungininsinööri päätti korottaa Vuorikadun kokonaisurakan töistä 
20.5.2015 § 19 tehdyn päätöksen mukaista muutostyövarausta arvonli-
säverottomana 200 000 euroon.

Päätöksen perustelut

Kaupungininsinööri on päättänyt 20.5.2015 § 19 oikeuttaa HKR-Raken-
nuttajan tekemään sopimuksen Vuorikadun kokonaisurakan töistä töis-
tä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Kreate Oy:n 
kanssa 463 000 euron arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta ja oi-
keuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään ura-
kassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen 
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäve-
rottomana enintään 100 000 euroa.

Tähän mennessä tilattujen ja tilattavaksi esitettävän muutostöiden arvo 
on yhteensä 173 446 euroa arvonlisäverottomana.

Suurimmat muutostyöt:

nro 1, Kallion louhinta rakennekerrosten tieltä, 20 197 €

nro 2, Routivan kerroksen massanvaihto, 41 667 €

nro 12, Eteen tulleiden kaapeliputkien lasku, 28 011 €

nro 13, Väylä Oy:n erillisellä tilauksella rakennettu paineputki urakka-
alueella, 14 808 €

nro 14, Urakka-ajan pidentymisestä johtuvien sääsuojien ja lämmityk-
sen kustannukset,  27 660 €

Yhteensä 132 343 €

Loput 23 kpl muutostyötä ovat pieniä ja yhteensä  41 103 €

Lisätiedot
Seija Mustajärvi, projektinjohtaja, puhelin: 310 38451

seija.mustajarvi(a)hel.fi
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Liitteet

1 Kreaten liite lisä- ja muutostöiden seurannasta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja Liite 1

Oikaisuvaatimusohje, yleisten töi-
den lautakunta

.


