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32 §
AK 2:n kanavan keskiosan pima-kunnostus sekä Jätkäsaaren lou-
heen käsittely, muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2015-009260 T 02 08 03 00

Päätös

Kaupungininsinööri päättää oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennutta-
mistoimisto 2:n käyttämään AK 2:n kanavan keskiosan pima-kunnos-
tustöiden ja Jätkäsaaren louheen käsittelytöiden lisä- ja muutostöihin 
yleisten töiden lautakunnan 6.10.2015 tekemän päätöksen § 428 lisäksi 
arvonlisäverottomana 190 000 euroa, eli urakassa yhteensä arvonlisä-
verottomana 690 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Aikaisempi päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti 6.10.2015 § 428 hylätä Kreate Oy:n ja 
Lemminkäinen Infra Oy:n tarjoukset, koska niiden antamat tarjouspyyn-
nössä edellytetyt selvitykset olivat puutteellisia. Lisäksi yleisten töiden 
lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan tekemään urakkasopi-
muksen AK 2: kanavan keskiosan pima-kunnostus- sekä Jätkäsaaren 
louheen käsittelytöistä hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Ko-
nevuori Oy:n kanssa 2 989 000 euron arvonlisäverottomasta kokonais-
hinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n 
käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urak-
kasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoittei-
siin arvonlisäverottomana enintään 500 000 euroa.

Nykytilanne

Urakan loppuselvitystilanteen mukaisesti muutostöiden kokonaissum-
maksi tulee 687 000 euroa. Kiinteistöviraston tonttiosaston muutostöi-
den osuus pienenee pima-ajohyvityksen vuoksi miinusmerkkiseksi ol-
len loppusummaltaan -104 000 euroa. Rakennusviraston katu- ja puis-
to-osaston muutostöiden osuus kasvaa 791 000 euroa johtuen louheen 
käsittelymäärän kasvusta 245 000 m3:stä 376 325 m3:iin. Lisäyksellä 
on kuitenkin saatu jalostettua eri rakennuskohteista tullutta louhetta 
Jätkäsaaren alueella rakentamisessa käytettäviksi eri murske- ja sepe-
lilajikkeiksi, joiden kaupallisen kokonaisarvon voidaan arvioida olevan 
n. 4,3 milj. euroa.

Taloussäännön 8. luvun 28 §:n perusteella hankintapäätös esitetään 
yleisten töiden lautakunnan hyväksyttäväksi lautakunnan kokoustauon 
päätyttyä.
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Lisätiedot
Erkki Nurmi, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38306

erkki.nurmi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta
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Ote
HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2
Velvoitekirjanpito
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