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46 §
Mannerheimintie, Baana, rampin rakennustyöt, muutostyövarauk-
sen korottaminen

HEL 2016-008803 T 02 08 03 00

R-04364

Päätös

Kaupungininsinööri päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamis-
toimisto 2:n käyttämään Mannerheimintie/Baana, rampin rakennustöi-
den urakan lisä- ja muutostöihin yleisten töiden lautakunnan 16.8.2016 
tekemän päätöksen § 315 lisäksi arvonlisäverottomana 390 000 euroa 
eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 600 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta on päättänyt 16.8.2016 § 315 oikeuttaa 
HKR-Rakennuttajan tekemään urakkasopimuksen Mannerheimintie/ 
Baana, rampin rakennustöistä hinnaltaan halvimman tarjouksen anta-
neen Työyhteenliittymä Marskin kanssa 2 067 000 euron arvonlisäve-
rottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennut-
tamistoimisto 2:n käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muu-
tostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin li-
sävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 210 000 euroa.

Nykytilanne

Kohteen rakennustyöt aloitettiin syyskuussa 2016 ja urakkasopimuksen 
mukaisesti töiden tulee olla valmiina toukokuussa 2017. Urakan yhtey-
dessä rakennetaan myös Mannerheimintielle uusi HSY:n vesijohto 
eduskuntatalon eteen. Tämän vesijohtotyön toteutus on alusta alkaen 
osoittautunut huomattavasti suunnitelma-asiakirjoissa esitettyä hanka-
lammaksi. Suurin osa kanaalista joudutaan louhimaan kiilaamalla ka-
dun pinnan alla olevan tekniikan väliin. Suunnitelmien mukaisesti poh-
jan piti olla hiekkaa ja soraa. Kiilaamalla tehdyn louhinnan ja louheen 
poiskuljetuksen lisäkustannukset tulevat olemaan arvonlisäverottoma-
na noin 269 000 euroa. Lisäksi vesijohdon uusiminen jouduttiin teke-
mään oletettua pidemmälle, josta tulee arvonlisäverottomana noin 80 
000 euron lisäkustannus. Myöskään kadun pinnan alle olevaa maa-ai-
nesta ei voida käyttää tekniikkakanaalin täyttöihin sen kivisyyden ja 
myös toisaalta routivuuden vuoksi. Tästä tuleva lisäkustannus tulee 
olemaan arvonlisäverottomana noin 45 000 euroa. 
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Urakan lisäkustannukset tulevat siis olemaan arvonlisäverottomina noin 
394 000 euroa ja ne kohdistuvat pääsääntöisesti HSY:n maksuosuu-
teen töiden arvosta.

Muihin ns. normaaleihin katurakenteisiin kohdistuviin muutostöihin on 
urakasta käytetty nyt arvonlisäverottomana 42 600 euroa.

Taloussäännön 8. luvun 28 §:n perusteella hankintapäätös esitetään 
yleisten töiden lautakunnan hyväksyttäväksi lautakunnan kokoustauon 
päätyttyä.

Lisätiedot
Osmo Rasimus, toimistopäällikkö, puhelin: 310 39794

osmo.rasimus(a)hel.fi
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta
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