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KRUUNUSILLAT-JOUKKOLIIKENNEYHTEYS VALILLA NIHTI-
KRUUNUVUORENRANTA, YLEISSUUNNITELMA

SUUNNITTELUKOHDE JA SISALTO

Kiitdmme mahdollisuudesta tarjota Kruunusillat-joukkoliikenneyhteyden Nihdin ja
Kruunuvuorenrannan valisen osuuden yleissuunnittelua. Yleissuunnitelma laaditaan sil-
tasuunnittelukilpailun voittaneessa ehdotuksessa ‘Gemma Regalis’ esitettyjen padperi-
aatteiden ja -ratkaisujen mukaisesti. Korkeasaaren kohdan ratkaisuissa hyodynnetaan
my0os asemakaavoituksen yhteydessa laadittavan viitesuunnitelman sisaltoa.

Suunnittelukohde jakaantuu sijainniltaan ja rakenteellisesti kolmeen osaan:

1) siltayhteys Nihdista Korkeasaareen

2) Korkeasaaren pohjoisreunalle rakennettava penger tarvittavine lahialueineen
3) siltayhteys, Kruunuvuorensilta, Palosaaresta Kruunuvuorenrantaan.

Yleissuunnittelutoimeksiantoon sisdltyy:

- siltojen (2 kpl) silta-, arkkitehti- ja geotekninen suunnittelu

- liikenneyhteyden edellyttamat tukimuurit Korkeasaaressa

- Korkeasaaren pohjoisreunan penkereen geotekninen suunnittelu

- raitiotien ja rinnakkaisen kevyen liikenteen yhteyden geometrioiden suunnittelu

- raitiotietd ristedvat vaylat Korkeasaaressa

- ristedvien vesililkkennereittien (2 kpl) siirtotarpeen arviointi

- likkenneyhteyden edellyttama katutekninen suunnittelu koko osuudella

- kadun hulevesiviemardinnin mitoitus Korkeasaaren kohdalla. Muun vesi- ja teknisen
huollon mitoitus tehddan yhteystyossa kaavoituksen kanssa.

- liikenneyhteyden edellyttama kaupunkikuvallinen suunnittelu koko osuudella

- liikenneyhteyden edellyttama ymparistosuunnittelu, kalusteet ja varusteet

- valaistussuunnittelu ja siltojen erityisvalaistus

- tuulen vaikutuksen huomiointi Kruunuvuorensillan kayttdjille (raitiotie, kevyt liiken-
ne), kaidevaihtoehtojen (1-3 kpl) testaus tuulitunnelikokeella

- Kruunuvuorensillan tuulikuormien alustava maaritys rakenteellista mitoitusta varten

- Kruunuvuorensillan rakentamisessa kdytettdvien erikoismenetelmien toteutettavuu-
den ja kustannusten selvittdminen yleissuunnittelun mukaisella tarkkuustasolla.

Suunnittelualue on esitetty tarkemmin kohdassa ‘Suunnittelualueen rajaus’.

Tarjoukseen ei sisally:

- raitiotien raiderakenteiden ja sahkdistyksen suunnittelu
- pohjatutkimukset

- maastomittaukset

- PIMA-selvitykset

Samanaikaiset, yleissuunnittelua tukevat erilliset toimeksiannot:
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Liikenneyhteyden yleissuunnittelun rinnalla on tehty Korkeasaaren kohdan viitesuunnit-
telua, jossa mddritelladn Korkeasaaren pohjoisreunan toimintojen kehitys, niiden edel-
Iyttdmdt aluevaraukset sekd joukkoliikenneyhteyden periaate Korkeasaaren kohdalla.

Kevédn 2014 aikana kdynnistetddn Idhtétietoja, kilpailuaineistoa, selvitystuloksia ja vii-
tesuunnittelun tuloksia kokoava IGhtétietomallin laadinta. Samoin kevédélld 2014 laadi-
taan selvitys liikenneyhteyden edellyttémistd tilavarauksista Kruunuvuorenrannassa.

SUUNNITTELUALUEEN RAJAUS

Koko alue
Joukkoliikenneyhteyden yleissuunnitelman suunnittelualue on Kruunusiltojen Nihdin ja
Kruunuvuorenrannan valinen osuus kuvan 1 mukaisesti.

' 1 R > (R = +

TN = |

e

N

o == LN RN
kuva 1: Koko suunnittelualue

Korkeasaari

Joukkoliikenneyhteyden lopullinen linjaus maaritelldadn Korkeasaaren viitesuunnittelus-
sa. Sen pohjalta yleissuunnitelmassa suunnitellaan varsinainen liilkenneyhteyden alue:

- lilkenneyhteyden toiminnallinen jarjestely, kaupunkikuva ja vaylaarkkitehtuuri

- raitiotien ja rinnakkaisen kevyen liilkenteen yhteyden geometriat

- raitiotietad ristedvat vaylat

- liittymiset olemassa oleviin rakenteisiin

- liikenneyhteyden edellyttamat varusteet, tukimuurit ja rakenteet

- liikenneyhteyden edellyttama maapenger ja sen pohjoispuoli
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Kuva 2: Korkeasaaren viitesuunnittelun alustava rajaus punaisella, katkoviivalla rajauk-
sen sallima alustava maksimivaihtelu raitiotien linjauksessa.

Nihti

Nihdissa toimeksiantoon sisdltyy kuvan 3 mukaisella alueella (punainen viiva).

Nihti-Korkeasaari sillan maatuen viereisen aukion ja sen etelan puoleisen kortte-
lin julkisten alueiden kaupunkikuvallinen suunnittelu ja tasauksen alustava suun-
nittelu

liikenneyhteyden edellyttdman ja sita pitkin Korkeasaareen / Kruunuvuoren-
rantaan rakennettavan kunnallistekniikan tarvitsemien tilavarausten suunnittelu
raitiotien geometrian/tasauksen yhteensovitus sekd Sompasaaren etta Kruunu-
haan suuntiin

Kruunuvuorenranta
Kruunuvuorenrannassa toimeksiantoon sisaltyy kuvan 4 mukaisella alueella (punainen

viiva).

Kruunuvuorensillalle johtavan kadun ja sen viereisten kevyen liikenteen vaylien
geometriat

Kruunuvuorensillalle johtavan kadun kaupunkikuvallinen suunnittelu

kadun kunnallistekniikan tarvitsemien tilavarausten suunnittelu

kiertoliittyman liikenteellinen, kaupunkikuvallinen ja tekninen suunnittelu
Kruunuvuorensillan maatuen edustan rantareitin suunnittelu ja edustan liittami-
nen sillan viereisiin portaisiin seka rantareitin mahdollisesti edellyttamien ranta-
muurien suunnittelu

venesatamaan johtavan tonttikadun ja rantareitin yhteen sovittaminen hankkee-
seen (yhteistydssa valiin jadvan tontin suunnittelun kanssa)
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kuvat 3 ja 4, Suunnittelualueen rajaus Nihdissé ja
(ruskealla merkitty alue suunnitellaan asemakaavan laatimisen yhteydessd, yleissuunni-
telmassa otetaan huomioon liittyminen tédhén alueeseen).

YLEISSUUNNITELMAN TULOSTEET

Yleissuunnitelmaraportti
Suunnitteluperusteet
Yhdistelmamalli

Havainnemalli (ns. virtuaalimalli)
Havainnekuvat, 6 kpl

Siltasuunnitelmat
e paapiirustus
* alustavat rakennelaskelmat
e maaraluettelo
e alustava kustannusarvio
e suunnitelmaselostus
* alustava toteutustapaehdotus

Siltojen erityisvalaistus

* valaisinten sijoitus siltojen paapiirustukseen
e tarvittavat kiinnitys- ja suuntausdetaljit

¢ valaistuslaskelmat dialux-ohjelmalla tehtyina
e valaisinluettelo ja kustannusarvio

e valaistuksen ohjelmoinnin kuvaus

e suunnitelmaselostus

Tuki- ja rantamuurien yleissuunnitelmat
e paapiirustus
e alustava kustannusarvio
e suunnitelmaselostus
Pohjarakennussuunnitelmat

e perustamistapalausunnot
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pohjatutkimusten ohjelmoinnit

aineiston kasittelyt

sillan perustamistapojen tarkastelut

vaylan edellyttamien pohjanvahvistusten tarkastelut
geoteknisten kartta- ja leikkauspiirustusten laatiminen

Kunnallistekninen, vesihuollon ja liikennetekninen yleissuunnitelma

[ ]

e

Asemapiirustukset

Pituusleikkaukset

Tyyppipoikkileikkaukset

Vesihuollon yleissuunnitelma, asemapiirustus (varillinen)
Teknisen huollon asemapiirustus (varillinen)
Suunnitelmaselostus

Kustannusarvio

Katuympariston ja valaistuksen yleissuunnitelmat

Asemapiirustukset, 1:200, koko alueesta, jossa esitetdaan

e istutukset

e materiaalit

e kalusteet ja varustukset

¢ valaisimet

e ymparistorakenteet

Yksityiskohtaisemmat asemapiirustukset, 1:100, esim. aukioista
Tyyppipoikkileikkaukset, 10 kpl

Valaisinten ja yhteiskdyttopylvdiden muotoilun paamittapiirustukset
valaistussuunnittelu

e dialux —laskelmat

e valaisinluettelo

Suunnitelmaselostus

Kustannusarvio

Kruunuvuorensillan tuuli, tutkimusraportti

TYON AIKATAULU

Tyo kaynnistetdan saatuamme tilauksen. Mikali tyo voidaan aloittaa huhtikuussa 2014,
yleissuunnitelma on tilaajan tarkastusvalmiudessa joulukuussa 2014.

KONSULTIN TYORYHMA JA ALUSTAVAT TYOMAARAT

WSP Finland Oy toimii toimeksiannon padkonsulttina. Knight Architects toimii alikon-
sulttina tehtavandan Kruunuvuorensillan arkkitehtisuunnittelu. Suunnitteluorganisaati-
omme avainhenkildsto ja tydmaaraarviot on esitetty alla.
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Projektin johto

Projektipdallikko
Projektipdallikon varahenkilo
Projektisihteeri

Laadunvarmistus

Sillat ja taitorakenteet
Vayla- ja katuymparisto
Infra ja kunnallistekniikka

Sillat ja rakenteet

Paasuunnittelija
Paasuunnittelijan varahenkild
Suunnittelijat

Asiantuntija, tuuli
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DI Sami Niemela (01), 320t
MARK Arto Kaituri (01), 150 t
ins (AMK) Jari Laaksonen (03), 120 t

DI Pekka Pulkkinen (01), 140t
arkkitehti Terhi Tikkanen-Lindstrom (01), 100 t
ins. Matti Eriksson (02), 100 t

DI Sami Niemela (01), 430 t

DI Atte Mikkonen (02), 600 t
DI Kari Pere (01), 120t

DI Simo Rautajarvi (02), 250 t
DI llkka Ojala (03), 850 t

Juha Ahlfors (04), 450 t
Juho-Pekka Tiiro (04), 400 t
TkT Risto Kiviluoma (01), 240 t

Arkkitehtisuunnittelu, Kruunuvuorensilta

Vastuuhenkil®d
Suunnittelijat

Pohjarakennussuunnittelu

Vastuuhenkild
Suunnittelijat

Infra- ja kunnallistekninen suunnittelu

Vastuuhenkilo
Suunnittelijat

Liikennesuunnittelu

Katuymparisto

Vastuuhenkilo
Suunnittelijat

Muotoilu, kalusteet ja valaistus

Vastuuhenkil®

ark. Martin Knight (01), 35 t

ark. Tom Osborne (02), 250 t
ark. Simon Harris (03), 120 t

ark. Anna Popielarska (04), 320t
Joe Heaton (05), 150 t

DI Kai Gulin (01), 100 t
Ins (AMK) Henri Haverinen (04), 260 t
Dl Juha Jaakkonen (04), 230 t

Ins (AMK) Jari Nihtila (02), 300 t
ins (AMK) Olli Hakala (03), 400 t
DI Jouni Vaisdnen (03), 150 t

Ins. (AMK) Oskar EkI6f (04), 250 t

ins (AMK) Jari Laaksonen (03), 100 t

MARK Arto Kaituri (01), 180 t

MARK Hiroko Kivirinta (02), 300 t

Miljods., AMK Juuso Haapamaki (03), 200 t
MARK Jaakko Aho-Mantila (04), 150 t

TaM Pia Salmi (02), 190 t
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Suunnittelijat DI Tom Schneider (03), 140 t
TaM Simon Ornberg (04), 125 t
Medianomi Jenni Hyttinen (03), 60 t

Tietomallikoordinaattori DI Matti-Esko Jarvenpaa (02), 250 t

Havainnekuvat,virtuaalimalli Ark. Tuomas Vuorinen (03), 300 t

Kustannusten hallinta

Vastuuhenkild DI Pekka Pulkkinen (01), 160 t
Hankkeen kustannuslaskennasta vastaa Pekka Pulkkinen (01) yhteistydssa tekniikka-
alojen vastuuhenkildiden kanssa.

Kaytdamme toimeksiannon suorittamiseen yrityksemme muuta henkilokuntaa tarvitta-
vassa laajuudessa.

KUSTANNUKSET JA VELOITUSPERUSTEET

Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL ja Helsingin kaupungin rakennusvirasto toimivat
tyon tilaajina. HKL:n maksuosuus on 2/3 ja HKR:n maksuosuus on 1/3.

Toimeksiannon palkkiomuoto on aikapalkkio henkiloryhmittain (KSE 1995, 5.2.4).

Tuntiveloitushinnat (alv0%) ovat:

SKOL 01 02 03 04 05 06
£/t 125 105 85 75 58 52

Osatehtdvien hinnat
Henkilétydaika

Ylla esitettyjen tyomaardarvioiden ja tuntiveloitushintojen mukaan henkilotyékustan-
nukset ovat:

Projektin johto 67 750 €
Laadunvarmistus 40 500 €
Sillat ja rakenteet 294 000 €
Tuuli 30000 €
Pohjarakennussuunnittelu 49 250 €
Infra- ja kunnallistekninen suunnittelu 97 000 €
Liikennesuunnittelu 8500€
Katuymparisto 82250 €
Muotoilu, kalusteet valaistus 46 750 €

Tietomallikoordinaattori 26250 €
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Havainnekuvat 12 750 €

Virtuaalimalli 12 750 €

Kustannusten hallinta 20000 €

Arkkitehtisuunnittelu, Kruunuvuorensilta 73 600 €

Henkil6tyGaika yhteensa 861 350 €, alv0%

Muut kustannukset

Kaiteiden tuulitunnelitestaus 13 000 €

Urakoitsija- ja asiantuntijakonsultointi 5000€

(rakentamisen erikoismenetelmat, rakennuskustannukset)

Matkakustannukset (Knight Architects) 6 500 €

Esitamme suunnittelun kattohinnaksi 885 850 € (alv0%)+ 212 604 € (alv24%)
= 1098 454 €, josta HKL:n maksuosuus on 590 567€ (alv0%) + 141 736 € (alv24%) = 723
303 € ja HKR:n maksuosuus on 295 283 € (alv0%) + 70 868 € (alv24%) = 366 151 €.

Laskutus tapahtuu kuukausittain toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Laskutus jae-
taan tilaajille kustannusjakosopimuksen mukaisesti.

Suunnitelmien kopiointi suoritetaan tilaajan osoittamassa kopiolaitoksessa tilaajan las-
kuun.

Mahdolliset lisdtyot veloitetaan ylla esitetyn mukaisilla tuntiveloitushinnoilla. Lisatéista
sovitaan tilaajan kanssa kirjallisesti ennen niiden suorittamista.

SOPIMUSEHDOT

Toimeksiannossa noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisia sopimusehtoja KSE 1995 ra-
kennusviraston niihin 29.4.1999 tekemin muutoksin.

LAADUNVARMISTUS

WSP Finland Oy:lld on toimintajarjestelma, joka perustuu 1SO 9001:2008 ja 14001:2004
laatu- ja ympdristdstandardeihin. Jarjestelman toimivuus varmistetaan vuosittain In-
specta Sertifiointi Oy:n tekemilld ulkoisilla auditoinneilla.
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LISATIETOJA

Lisatietoja tarjouksesta antavat Sami Niemeld, puh. 0400 157 998 ja Arto Kaituri, puh.
0207 864 407.

Toivomme tarjouksemme soveltuvan Teille ja johtavan yhteistydhdn tassa hankkeessa.

Kunnioittavasti
WSP Finland Oy

Helsingissd 4.4.2014

Kirsi Hautala
toimitusjohtaja

Sami Niemeld Arto Kaituri
yksikén paallikko yksikdn paallikko






