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8 §
Teollisuuskadun katu- ja rakennussuunnittelu, suorahankinta, 
lisätyön tilaaminen, A-insinöörit suunnittelu Oy, kattohinta 
144 943,15 euroa, (alv 0 %).

HEL 2012-002884 T 02 08 02 00

Päätös

Katu- ja puisto-osaston osastopäällikkö päätti tilata Teollisuuskadun 
suunnittelun lisätyöt suorahankintana A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ltä 
sen 22.5.2015 antaman tarjouksen mukaisesti 144 943,15 euron 
arvonlisäverottomaan kattohintaan ja alkuperäisen 18.4.2012. päivätyn 
tarjouksen mukaisin veloitushinnoin. Tilaaja perii työn viivästyksestä 
viivästyssakon 33 200 euroa, joka vähennetään lisätöistä.

Yleisten töiden lautakunta päätti 5.6.2012, § 321 valita Teollisuuskadun 
suunnittelijaksi A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n sen 18.4.2012 antaman 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella sekä 
oikeuttaa katu- ja puisto-osaston tilaamaan rakennusviraston vastuulle 
kuuluvan osuuden A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ltä sen 18.4.2012 
antaman tarjouksen mukaisesti 664 000 euron arvonlisäverottomasta 
kattohinnasta ja tarjouksen mukaisin veloitushinnoin. Edelleen 
lautakunta päätti oikeuttaa katu-ja puisto-osaston käyttämään 
toimeksiannossa mahdollisesti tuleviin lisätöihin tai -velvoitteisiin 
enintään 100 000 euroa.

Yleisten töiden lautakunta on päättänyt 24.3.2015, § 147 oikeuttaa 
katu-ja puisto-osaston käyttämään Teollisuuskadun katu- ja 
rakennussuunnittelun lisätöihin yleisten töiden lautakunnan 5.6.2012, § 
321 tekemän päätöksen lisäksi arvonlisäverottomana 50 000 euroa eli 
suunnittelutehtävässä yhteensä arvonlisäverottomana 150 000 euroa.

Alkuperäisen suunnittelutehtävän tilauksen jälkeen aikataulu- ja 
sisältömuutostarpeet ovat:

 Osittainen VAK-kuljetusten (vaarallisten aineiden kuljetus) 
sallimisen johdosta jouduttiin suunnittelemaan pumppaamo ja 
jätevesiallas painovoimaisen ratkaisun sijasta. Tarjouspyynnön 
lähtökohtana oli painovoimainen ratkaisu.

 Suunnittelun kuluessa todettiin, että hyvän lopputuloksen 
aikaansaamiseksi jouduttiin Teollisuuskadun ja Ratapihantien 
liittymään lisäämään toinen kaista, laajentamaan 
Sähköttäjänpuiston tiilimuurin suunnittelua sekä siirtämään 
Ratapihantien suojateiden sijaintia. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 2 (2)
Rakennusvirasto
Katu- ja puisto-osasto

02.06.2015
Osastopäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1515, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 FI0480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 FI02012566

 Ratapihantien liittymää muutettiin rakennusviraston uusien 
(23.5.2014) tyyppipiirustusten mukaisiksi.

 Tarjouspyyntövaiheen jälkeen tehdyn turvallisuusselvityksen 
perusteella liikenteenhallintajärjestelmän suunnittelu laajeni 
koskemaan myös hitaan ja pysähtyneen ajoneuvon tunnistavaa 
silmukkailmaisinpohjaista järjestelmää sekä ajoradan yläpuolisia 
tiedotusopasteita.

Tilaaja perii työn viivästymisestä sopimuksen mukaiset viivästyssakot 
33 200 euroa.

Lisätyöt ovat yhteensä 144 943,15 euroa. Kun viivästyssakkojen osuus 
vähennetään lisätöistä, lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
111 743,15 euroa.

Tämän päätöksen ja yleisten töiden lautakunnan 5.6.2012, § 321 
päätöksen arvo on yhteensä 775 743,15 euroa (alv 0 %).

Lisätilaus on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut 
välttämättömäksi alkuperäisten rakennussuunnitelmien toteuttamiselle 
(hankintalaki 28 §). A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n antama tarjous on 
kohtuullinen työmäärään nähden.

Rahoitus: 8 03 30 projektialueen kadut/Pasila.
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