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LUONNOS 24.6.2015 
 

Toteuttamissopimus, Vanhan Helsingintien, Talttatien, Talttakujan ja maantien 101 
Karhusaari - Konala - Itäkeskus (Kehä I) E8 Latokartanon eritasoliittymän rampin 
R3 rakentaminen, Helsinki 

 

1  Sopimusosapuolet  

Helsingin kaupunki 
Rakennusvirasto 
Katu- ja puisto-osasto 
PL 1515 (Kasarminkatu 21) 
00099 Helsingin kaupunki 
(jatkossa tässä sopimuksessa Helsingin kaupunki) 
 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, (tienpitäjä)  
Liikenne ja infrastruktuuri 
PL 36 
00521 Helsinki 
(jatkossa tässä sopimuksessa Uudenmaan ELY)  

2  Yhteyshenkilöt  

Helsingin kaupunki 

Jarkko Karttunen, projektinjohtaja (sopimus- ja toteutusasiat) 
puhelin: 09 310 38360 
sähköposti: jarkko.karttunen(at)hel.fi 

Juha Väätäinen, projektinjohtaja (sopimus- ja toteutusasiat) 
puhelin: 09 310 38547 
sähköposti: juha.vaatainen(at)hel.fi 

Uudenmaan ELY 

Martti Kuikka, TL-InfRa Oy (sopimus ja liikenteenohjaus) 
puhelin: 0400 134 709 
sähköposti: martti.kuikka(at)tloy.com 

Varahenkilöt:  

Erkki Kauste, TL-InfRa Oy 
puhelin: 040 7422 948 
sähköposti: erkki.kauste(at)tloy.com 

mailto:eero.vartiainen@kirkkonummi.fi
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Ossi Lapinsalo, TL-InfRa Oy 
puhelin: 0400 154 810 
sähköposti: ossi.lapinsalo(at)tloy.com   

Tievalaistus ja sähköt (rakentaminen / vastaanotto) 
Antti Tiensuu, Licon-AT Oy 
puhelin: 044 755 1000 tai 050 412 7700 
sähköposti: antti.tiensuu(at)licon-at.fi 

3  Sopimuksen kohde ja tarkoitus  

Sopimus on laadittu maantien 101 (Kehä I) Latokartanon eritasoliittymän 
idästä tulevan erkanemisrampin R3 parantamiseksi ja muutostöiden suorit-
tamiseksi. Nykyistä liikennevalo-ohjattua ramppia parannetaan maantien 
101 (Kehä I) ja rampin osalla sekä ryhmittymisosuudelle rakennetaan lisä-
kaista. Nykyisin rampin ajoradan yhteydessä oleva jalkakäytävä ja pyörätie 
siirtyy peruskorjattavan Talttatien yhteyteen. Rampin parantamis- ja muu-
tostoimenpiteiden kanssa yhtäaikaisesti peruskorjattava Talttatie muuttuu 
erotelluksi jalkakäytäväksi ja pyörätieksi välillä Tattariharjuntie – Talttakuja. 
Talttakujasta itään yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie jatkuu Talttatien ka-
dun ajoradasta korotettuna osuutena ja liittyy edelleen itäpäästä erillisenä 
yhdistettynä jalkakäytävänä ja pyörätienä nykyiseen kulkuyhteyteen. 

 
Tällä sopimuksella Helsingin kaupunki saa toteuttaa laatimiensa rakennus-
suunnitelmien mukaisesti seuraavat toimenpiteet: 

- rampin R3 rakenteelliset muutos- ja parantamistoimenpiteet suunnitel-
missa esitetysti 

- nykyisen rampin ajoradan yhteydessä sijaitsevan jalkakäytävän ja pyö-
rätien sekä linja-autopysäkin muutostoimenpiteet suunnitelmissa esite-
tysti 

- tarvittavat kuivatuksen muutostyöt 

- tarvittavat liikenteenohjauksen muutos- ja parantamistyöt 

- nykyisen valaistuksen siirto- ja muutostyöt suunnitelmissa esitetysti 

- tarvittavat johtojen ja laitteiden siirto- ja suojaustoimenpiteet 
 

Sopimuskohde sijaitsee Helsingin kaupungissa Malmin kaupunginosassa. 
Tiealueella sijaitsevat osat sijoittuvat maantien 101 Karhusaari - Konala - 
Itäkeskus (Kehä I) Latokartanon eritasoliittymän idästä tulevalle erka-
nemisrampille tieosoitteeseen 21817 / 67 / 0 - 291 ja siihen liittyen maan-
tielle 101 tieosoitteeseen 101 / 7 / 4505 – 4650. 

 
Latokartanon eritasoliittymän kohdalla maantien 101 KVL2014 on noin 
61 000 ajon/vrk, joista raskaita ajoneuvoja on noin 5,5 %. Idästä tulevan 
erkanemisrampin KVL2014 on noin 6 800 ajon/vrk, joista raskaita ajoneuvoja 
on noin 6,2 %. 

 
Toteuttamissopimus perustuu seuraaviin asiakirjoihin, jotka ovat tämän so-
pimuksen liitteenä: 
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- toteuttamissopimushakemus, 10.4.2015 

- Helsingin kaupungin ja Uudenmaan ELYn Sito Oy:llä teettämä raken-
nussuunnitelma päiväyksellä 24.2.2015 

4  Kustannusjako 

Helsingin kaupunki ja Uudenmaan ELY ovat sopineet kustannusjaosta 
rampin R3 parantamisen osalta. Uudenmaan ELY vastaa rampin paranta-
misen rakentamiskustannuksista, johon varattu 370.000,00 euroa (alv 0%). 
Lisäksi Uudenmaan ELY vastaa kohdassa 5 kohteeseen esitettyjen tiedo-
tustaulujen kustannuksista. Edellä mainittujen rakennuskustannusten li-
säksi mahdollisiin ramppia R3 koskeviin lisä- ja muutostöihin on 50.000,00 
euron varaus. 

 
Helsingin kaupungin kanssa sopimussuhteessa oleva hankkeen pääura-
koitsija voi laskuttaa sopimusosapuolien yhteisesti hyväksymän maksuerä-
taulukon mukaisesti toteutuneet ja Helsingin kaupungin edustajan laskutet-
tavaksi hyväksymät maksuerät suoraan Uudenmaan ELYltä. Mahdollisista 
hankkeen toteutuksen aikaisista lisä- ja muutostöistä sovitaan aina erik-
seen tapauskohtaisesti Helsingin kaupungin ja Uudenmaan ELYn kesken 
ennen niiden toteuttamista. Hankkeen alussa sovitaan tarkemmin laskutus-
käytännön yksityiskohdista. 

 
Helsingin kaupungin kanssa sopimussuhteessa oleva hankkeen pääura-
koitsija voi laskuttaa Uudenmaan ELYn kustannusosuuden edellä maini-
tusti työn valmiusasteeseen perustuen vuosien 2015 ja 2016 aikana. 

 
Uudenmaan ELY vastaa toteuttamissopimuksen laadinnasta ja sen valvon-
nasta aiheutuvista kustannuksista. 

 

Uudenmaan ELYn laskutusyhteystiedot 

Laskun viitetiedot: 

Työn nimi: ? 
Sopimusnumero: ? 
Tilaajan käsittelijä: ? 

Verkkolaskutusosoite: 

OVT-tunnus: 00372296962111 
Y-tunnus: 2296962-1 
ALV-tunnus: FI22969621 
Verkkolaskuoperaattori: Opus Capita Group Oy 
Välittäjätunnus: 003710948874 

 
Laskussa tulee olla selvästi edellä mainitut viitetiedot muussa tapauksessa 
lasku hylätään.  
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5  Rakentamisen aloittaminen ja yhteistyö 

Rakennustöihin saa ryhtyä vasta sen jälkeen, kun toteuttamissopimus on 
allekirjoitettu, aloituskokous on pidetty sekä hyväksytyt työnaikaiset liiken-
teenohjauslaitteet on asetettu paikoilleen. 
 
Helsingin kaupungin kanssa sopimussuhteessa olevan urakoitsijan tulee 
esittää työn vaatima liikenteenohjaussuunnitelma Uudenmaan ELYn yh-
teyshenkilön hyväksyttäväksi vähintään viikko ennen työn aloittamista. 
 
Työnaikaiset liikennejärjestely- ja liikenteenohjaussuunnitelmat laaditaan ja 
toteutetaan noudattaen ohjeluettelon  

”Tienpidon tekniset ohjeet” ohjeita;  

- Liikenne tietyömaalla, Tienrakennustyömaat, 29.1.2009 

- Liikennejärjestelyt luvanvaraisissa töissä, 1.12.2009 

- Liikenne tietyömaalla, Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset, 14.4.2015 

- Liikenne tietyömaalla, Sulku- ja varoituslaitteet, 30.12.2013 

- Liikenne tietyömailla, Tienpitoajoneuvot, 30.12.2013 

- Liikenne tietyömaalla, Kunnossapitotyöt, 14.4.2015  

 
Ohjeluettelo ja pdf -muotoiset tekniset ohjeet ovat saatavilla Liikenneviras-
ton Internet-sivuilta (http://portal.liikennevirasto.fi): Palveluntuottajat -> Oh-
jeluettelot. 
 
Työnaikaiset liikennejärjestelyt tulee tehdä ennakkoon hyväksyttyjen 
liikenteenohjaussuunnitelmien mukaisesti.    

 
Maantiellä 101 on oltava normaalitilannetta vastaavat kaksi ajokaistaa län-
sisuuntaan koko työn ajan liikenteen käytössä ja alennettu nopeusrajoitus 
työkohteen kohdalla voi olla 60 km/h. Työnaikaisten kaiteiden suojaus-
luokka on K2. 
 
Yötöiden yhteydessä liikenne voidaan kuitenkin ohjata tarvittaessa yhdelle 
ajokaistalle (suljetaan toinen kahdesta ajokaistasta) 23.00 – 05.00 välisenä 
aikana. Tällöin maantien alennettu nopeusrajoitus tulee olla 50 km/h järjes-
telyä koskevalta osuudelta ja ajo työkohteen ohi on turvattava riittävin lii-
kennejärjestelyin. Liikenteen ohjaamisesta yhdelle ajokaistalle tulee sopia 
aina tapauskohtaisesti Uudenmaan ELYn yhteyshenkilön kanssa. 

 
Louhintojen vuoksi suoritettava liikenteen pysäyttäminen maantiellä 101 on 
sallittu 10.00 - 13.00 välisenä aikana. Muilta osin liikenteen pysäyttämistä 
maantiellä 101 ei sallita. Ajoradan sulkemisen enimmäisaika on 8 minuuttia 
ja se tulee suorittaa edellä mainittuna aikana. Liikenteen pysäyttämisessä 
tulee huomioida vallitsevat sääolosuhteet. Liikennettä ei saa pysäyttää 
huonojen sääolosuhteiden vallitessa kuten esimerkiksi puutteelliset näke-
mäolosuhteet (rankka vesisade, sumu, tai lumisade) tai tienpinnan ollessa 
liukas. 
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Eritasoliittymän rampin R3 työt tulee toteuttaa siten, että rampin tulee olla 
liikennöitävissä koko työn ajan lukuun ottamatta lyhyitä katkaisuja (esim. 
työkoneen siirto) liikenteen hiljaisina ajankohtina. Vain poikkeustapauk-
sissa voidaan erikseen sopimalla hyväksyä liikenteen pidempiaikainen kat-
kaisu rampilla esimerkiksi päällystystöiden suorittamiseksi (esim. yöllä hil-
jaisimman liikenteen ajaksi). 

 
Työnaikaisia liikennejärjestelyjä tehtäessä tulee huomioida ja peittää nykyi-
set tarpeettomat liikennemerkit. Tarpeettomat ja harhauttavat tiemerkinnät 
tulee poistaa esim. jyrsimällä. Työnaikaiset liikennemerkit tulee asettaa si-
ten, että ne ovat luettavissa ohiajavista autoista (riittävä keskinäinen etäi-
syys huomioituna nopeusrajoitukseen). 
 
Työnaikainen maantien 101 ja siihen kuuluvan rampin R3 normaali kun-
nossapito hoituu ELYn alueurakoitsijan toimesta, mikäli käytössä olevien 
kulkureittien mitoitus ja kunto on sellainen, että kunnossapito voidaan to-
teuttaa alueurakan normaalilla kunnossapitokalustolla. Edellä mainitulla 
tarkoitetaan työn aikana yleisen liikenteen käytössä olevia ajoratoja. 

 
Vastuu kaikesta normaalista kunnossapidosta poikkeavasta kunnostus-
työstä kuuluu Helsingin kaupungin kanssa sopimussuhteessa olevan ura-
koitsijalle. Tällaisia ovat esimerkiksi ylimääräinen hiekan, saven, kivien 
poisto, työnaikaisten lumitilojen tyhjentäminen, työmaasta aiheutuvat pääl-
lystevauriot, niistä johtuvat korvausvaatimukset sekä työmaan aiheuttama 
kunnossapidollinen vakava haitta (urakoitsija joutuu vaihtamaan kalustoa 
tai kunnossapito oleellisesti vaikeutuu). 

 
Liikennejärjestelyihin ei saa tehdä oleellisia muutoksia huonojen sääolo-
suhteiden ja puutteellisten näkemäolosuhteiden vallitessa kuten rankka 
vesisade, sumu, lumisade tai liukas keli lukuun ottamatta liikennejärjeste-
lyiden purkamista. 
 
Työjärjestelyissä on otettava huomioon myös olosuhteet, jolloin kostea tai 
jäinen tienpinta sokaisee vasten aurinkoa ajavan suunnan liikenteen. Täl-
laisina tunteina tiellä ei saa työskennellä. 

 
Työmaasta varoittavat Liikenneviraston graafisten ohjeiden mukaiset tiedo-
tustaulut (yht. 2kpl, 1kpl suomen ja 1kpl ruotsin kielellä) tulee asentaa 
maantielle 101 länsisuuntaan kulkevan ajoradan varrelle ennen työkoh-
detta. Tiedotustaulujen malli on esitetty liitteessä 5. 

 
Helsingin kaupungin kanssa sopimussuhteessa olevan urakoitsijan on teh-
tävä ilmoitus Uudenmaan ELYn alueurakoitsijalle ennen työn aloittamista. 
Alueurakoitsijan yhteystiedot ovat: Destia Oy, Eero Mikkola, p. 0400 
607 267. 
 
Helsingin kaupungin kanssa sopimussuhteessa olevan urakoitsijan on teh-
tävä ilmoitus liikennettä haittaavasta työstä tieliikennekeskukseen. Lomak-
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keen saa Liikenneviraston Internet-sivuilta: www.liikennevirasto.fi/lomak-
keet: Tienpitoon liittyvät lomakkeet -> Ilmoitus liikennettä haittaavasta 
työstä. 

 
Lomake toimitetaan tieliikennekeskukseen faksilla tai sähköpostilla (yh-
teystiedot löytyvät lomakkeesta). Tieliikennekeskus on pidettävä ajan ta-
salla koko työn ajan. Liikenteen pysäytyksestä esim. räjäytystyön ajaksi on 
ilmoitettava puhelimitse tieliikennekeskukseen vähintään tuntia ennen py-
säytystä. Äkillisistä häiriöistä työmaalla, esimerkiksi yllättävästä ruuhkasta, 
ilmoitetaan välittömästi tieliikennekeskukseen. Ajokaistan sulkemisesta tu-
lee aina hyvissä ajoin ennen sulkemista ilmoittaa tieliikennekeskukseen. 
  
Tieliikennekeskuksen urakoitsijan linjan puhelinnumero on 0200 21200. 
Liikennejärjestelyjen muutoksista ja työn päättymisestä ilmoitetaan tielii-
kennekeskukseen lomakkeella edellisenä päivänä klo 15.00 mennessä. 
Ilmoitettujen tietojen pohjalta tieliikennekeskus tiedottaa tietöistä  
internetissä, Yleisradion tekstitelevisiossa ja medialle välitettävissä liiken-
netiedotteissa. 
 
Helsingin kaupungin kanssa sopimussuhteessa olevan urakoitsijan tulee 
toimittaa lähetetyistä lomakkeista kopio Uudenmaan ELYn yhteyshenki-
lölle. 

 
Rakentamistyön voi aloittaa, kun aloituskokous on pidetty ja viimeistään 
31.10.2015 tai muuten sopimus raukeaa. Helsingin kaupungin tulee ilmoit-
taa Uudenmaan ELYn yhteyshenkilölle kirjallisesti työn aloittamisesta.  
 
Rakentamistyö katsotaan alkaneeksi heti sen jälkeen, kun työhön on ryh-
dytty. 
 
Helsingin kaupungin ja urakoitsijan tulee sopia Uudenmaan ELYn kanssa 
rakentamisen etenemisestä ja työjärjestelyistä sekä suunnitelmaan sisälty-
vien työnaikaisten liikenteen järjestelyjen tarkentamisesta ja työn tarkem-
masta ajoituksesta. Mikäli työtä ei pystytä tekemään sovitulla tavalla, Hel-
singin kaupungin on otettava yhteyttä ELYn yhteyshenkilöön. 

 
Uudenmaan ELYn yhteyshenkilönä toimii Martti Kuikka/ TL-InfRa Oy  
(varahenkilö Ossi Lapinsalo/ TL-InfRa Oy). Helsingin kaupungin tulee nou-
dattaa Uudenmaan ELYn yhteyshenkilön antamia ohjeita. Uudenmaan 
ELYn yhteyshenkilöllä on oikeus keskeyttää työt, mikäli ohjeita ei nouda-
teta. Yleisen tien tievalaistukseen liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä toimii 
Antti Tiensuu / Licon-AT Oy. 

 
Rakentamistyön tulee olla valmis kaikkine töineen ja vastaanottokokous 
pidettynä 31.8.2016 mennessä.  
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6   Työturvallisuus  

Helsingin kaupungin ja urakoitsijan tulee toimia työssään turvallisesti sekä 
käyttää ammattitaitoista työvoimaa ja turvallisia työmenetelmiä sekä käyt-
tötarkoitukseen sopivia koneita ja laitteita.  
 
Työssä noudatetaan Valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuu-
desta (VNa 205/2009, 26.3.2009). 
 
Helsingin kaupungin ja urakoitsijan on pidettävä työhön käytettävä tiealue 
sellaisessa kunnossa, ettei siitä ole vaaraa liikenteelle tai merkittävää hait-
taa tienpidolle. Jos Helsingin kaupungin ja urakoitsija laiminlyövät liiken-
teenhoitovelvollisuuden rakentamistöiden aikana tiealueella, voi Uuden-
maan ELY teettää korjaavat toimenpiteet Helsingin kaupungin kustannuk-
sella. 
 
Työnaikaisten liikennejärjestelysuunnitelmien laatimisesta vastaavalla tu-
lee olla Tieturva 2 -pätevyys. 
 
Työmaan liikennejärjestelyistä vastaavalla henkilöllä tulee olla Tieturva 2 -
pätevyys. Liikennejärjestelyistä vastaava henkilö tai hänen varahenkilö on 
oltava tavoitettavissa myös työajan ulkopuolella, jos syntyy tarvetta korjata 
järjestelyjä tai niissä havaittuja puutteita. Urakoitsija toimittaa aloitusko-
koukseen Uudenmaan ELYn yhteyshenkilölle tiedon liikennejärjestelyistä 
vastaavasta henkilöstä ja hänen yhteystiedoista. 
 
Urakoitsijan työnjohdon tai muun työstä vastaavan pätevyysvaatimuksena 
on Tieturva 2 -koulutuksen hyväksytty suorittaminen. Muita tiealueella 
työskenteleviä (esimerkiksi tiealueella kaivutyötä tekevän koneen kuljet-
taja) koskee Tieturva 1 -vaatimus. 
 
Tiealueella työskentelevien työntekijöiden on käytettävä luokan 2 mukaisia 
heijastavia varoitusvaatteita (SFS-EN 471). Kaikkien työmaalla työskente-
levien on käytettävä suojakypärää (VNA 205/2009 71 §). 

Helsingin kaupungin / urakoitsijan on nimettävä pätevä vastuuhenkilö 
huolehtimaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työ-
maan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedon-
kulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä urakka-
alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. 

Helsingin kaupunki, joka toimii rakennuttajana, on nimettävä hankkeen 
vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori, joka hoitaa raken-
nuttajalle kuuluvia hankkeen turvallisuutta ja terveyttä koskevia toimenpi-
teitä. Nämä toimenpiteet ovat lakisääteisiä rakennustyön turvallisuutta kos-
kevan valtioneuvoston asetuksen mukaan (VNA 205/2009). 

 
Helsingin kaupunki vastaa siitä, että liikennejärjestelyt hoidetaan hyväksy-
tyn suunnitelman mukaisesti. 
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7   Hankkeesta tiedottaminen 

Helsingin kaupunki vastaa hankkeen tiedottamisesta. 
 
Helsingin kaupungin tekee ilmoituksen hankkeesta ennen töiden aloitta-
mista kaupungin ja/tai Uudenmaan ELYn internet -sivuille. Tiedotteessa 
tulee kertoa lyhyesti mitä rakennetaan, työn kesto sekä yhteyshenkilöiden 
tiedot. 

8  Vastuu rakentamisen aikaisista vahingoista 

Helsingin kaupunki ja urakoitsija huolehtivat siitä, ettei liikenneturvallisuus 
vaarannu rakennustyön johdosta. Helsingin kaupunki ja urakoitsija korvaa-
vat mahdollisesti Uudenmaan ELYlle vastattavaksi tulevat kolmannelle 
osapuolelle rakennustyöstä aiheutuneet vahingot.  

9   Töiden valmistuminen ja vastaanottokokous  

Helsingin kaupungin edustajan tulee hyvissä ajoin ennen töiden valmistu-
mista ottaa yhteys Uudenmaan ELYn yhteyshenkilöihin (Martti Kuikka / 
Antti Tiensuu) katselmuksen pitämiseksi ja sopia vastaanottokokouksen 
ajankohdasta.  

 
Helsingin kaupungin tulee luovuttaa hankkeen valmistumisen yhteydessä 
kopio hankkeen loppuaineistosta Uudenmaan ELYn yhteyshenkilölle. Lop-
puaineisto toimitetaan paperisena kansioituna versiona sekä vastaava ai-
neisto sähköisessä muodossa (CD-levyke tai muistitikku). 

10  Takuuaika  

Rakennettavien rakenteiden takuuaika on kaksi (2) vuotta siitä, kun työt on 
otettu hyväksyttynä vastaan.  

11   Omistusoikeuden jako 

Suunnitelma ei aiheuta hallinnollisia muutoksia. 
 
Hankkeen valmistuttua maantien 101 ja siihen kuuluvan rampin R3 hoito-
vastuut säilyvät pääosin nykyisellään ja Uudenmaan ELY vastaa niistä. 
Muutoksena rampin R3 osalta on, että nykyisen rampin ajoradasta korotet-
tuna erotetun jk/pp-tien kohdalle tulee ajokaista ja rampin yhteyteen ei jää 
jk/pp-tietä (siirtyy Talttatien yhteyteen). 

 
Hankkeen yhteydessä toteutetun Talttatien kadun ja jk/pp-tien osalta hoito-
vastuu jää Helsingin kaupungille. 

 
Maantien 101 ja siihen kuuluvan rampin R3 tievalaistuksen omistus sekä 
hoito-, ylläpito- ja energiakustannusten vastuut säilyvät nykyisellään ja Uu-
denmaan ELY vastaa niistä. 
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12  Arvonlisävero 

Helsingin kaupunki vastaa maksuosuuteensa kuuluvista arvonlisäveroista 
ja voi harkintansa mukaan hankkia verottajan ennakkolausunnon arvonli-
säverokohtelustaan. 

13  Muuta  

Maantieasetuksen (924/24.11.2005) 7 §:n mukaisesti työn valmistumisesta 
tulee ilmoittaa Uudenmaan ELYn tierekisterinpitäjä Martti Kauhaselle, 
martti.kauhanen@ely-keskus.fi. 

 
Hankkeen valmistututtua Helsingin kaupungin tulee toimittaa Uudenmaan 
ELY:n yhteyshenkilölle päällystetiedot POT-lomakkeella hankkeelle teh-
dyistä päällysteistä (päällystetyyppi, m2 ja tonnit). 

14  Voimaantulo  

Sopimus tulee voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoi-
tuksellaan hyväksyneet ja on voimassa rakentamistyön osalta takuuajan 
päättymiseen saakka. 

15  Sopimuksen muuttaminen 

Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti molempien sopijapuol-
ten allekirjoituksin. 

 

16  Erimielisyyksien ratkaiseminen  

Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sopija-
puolten keskinäisillä neuvotteluilla. Riita-asiat, joista sopijapuolet eivät voi 
keskenään sopia, jätetään Suomen lain mukaan ratkaistavaksi Helsingin 
käräjäoikeudessa.                     

  

mailto:martti.kauhanen@ely-keskus.fi
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17  Allekirjoitukset  

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, toinen Uuden-
maan ELY:lle ja toinen Helsingin kaupungille. 

Heinäkuun ___. päivänä 2015 

Helsingin kaupunki 
Rakennusvirasto 
Katu- ja puisto-osasto 

 
 
 
 

Osastopäällikkö Silja Hyvärinen 
  

 
 
vs. toimistopäällikkö Jarmo Ahonen 
  

 
 
 
Heinäkuun ___. päivänä 2015  

 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 
 
 
Investointipäällikkö Leo Koivula 
  
  
  
Ylläpito ja investointiryhmän päällikkö Timo Karhumäki 

 
 

 
LIITTEET 1. Toteuttamissopimushakemus, 10.4.2015 

2. Rakennussuunnitelma, 24.2.2015 
  3. LiVin tiedotustaulumalli 
 

 
JAKELU Karhumäki Timo 

 
TIEDOKSI Koivula Leo  

Hyvärinta Risto  
Ovaskainen Erja  
Mankonen Sami 
Puumala Kari 
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Hyvärinta Mirja 
Ahonen Mari 
Pätsi Kirsi 
Kelkka Marko 
Kojo Janne 
Kauhanen Martti 
Saari Maarit 
Siimes Heli 
Holmström Osmo 
Vasama Tuomas 
Puolamäki Anna 
Ylipaavalniemi Päivi 
Hiekkala Pekka 
Ailas Heikki 
Vihermäki Mikko 
Rajala Merja 
Tsupari Hilkka 
Lundberg Arja 
Isotalo Yasmin 
Tieliikennekeskus (Hki) 
ELY Erikoiskuljetukset 
ELY Liikenteen asiakaspalvelu 
ELY UUD L-aluevastaavat 
Alueurakka, Mikkola Eero, Destia Oy  
Karttunen Jarkko, Helsingin kaupunki 
Väätäinen Juha, Helsingin kaupunki 
Tiensuu Antti, LiCon-AT Oy 
Pystynen Eero, TL-InfRa Oy 
Kauste Erkki, TL-InfRa Oy 
Lapinsalo Ossi, TL-InfRa Oy 
Kuikka Martti, TL-InfRa Oy 

Karhumäki Timo/YAI 


