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21 §
Verkkosaaren eteläisen ranta-alueen suunnittelu, lisätyön tilaami-
nen, suorahankinta, FCG suunnittelu ja tekniikka Oy, kattohinta 
27 476 euroa (alv 0 %) ja lisätyövaraus 40 000 euroa (alv 0 %)

HEL 2014-007894 T 02 08 02 00

Päätös

Katu- ja puisto-osaston osastopäällikkö päättää oikeuttaa katu- ja puis-
to-osaston investointitoimiston tilaamaan Verkkosaaren eteläisen ranta-
alueen suunnittelun lisätyöt FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä (aikai-
semmin FCG Finnish Consulting Group Oy) sen antaman 11.11.2015 
päivätyn tarjouksen mukaisesti 27 476 euron arvonlisäverottomaan kat-
tohintaan ja alkuperäisen 23.5.2014 päivätyn tarjouksen mukaisin veloi-
tushinnoin.

Edelleen katu- ja puisto-osaston osastopäällikkö päättää oikeuttaa ka-
tu- ja puisto-osaston investointitoimiston käyttämään toimeksiannossa 
mahdollisesti tuleviin lisätöihin tai -velvoitteisiin enintään 40 000 euroa 
(alv 0 %).

Katu- ja puisto-osaston osastopäällikkö on 18.6.2014 § 8 päättänyt tila-
ta Verkkosaaren eteläisen ranta-alueen suunnittelun tarjouskilpailun 
perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta 
FCG Oy:ltä 213 000 euron arvonlisäverottomaan kattohintaan.

Suunnittelun kuluessa on toimeksiantoa jouduttu laajentamaan sekä 
muuttamaan seuraavilla lisätöillä:

 Verkkosaarenaltaan portaikon laajempi ja monimuotoisempi raken-
ne, kustannukset 13 205 euroa.

 Verkkosaarenkanavan portaikon laajempi ja monimuotoisempi ra-
kenne, kustannukset 7 520 euroa.

 Capellanrannan, Tukkutorin ja Verkkosaarenkadun paalulaatan 
suunnitteluperiaatteissa tapahtunut muutos. Työmäärä kasvoi, kun 
paalulaatta jouduttiin mitoittamaan ja mallintamaan uudestaan, kus-
tannukset 3 820 euroa.

 Kanavan länsireunan muurirakenteen periaatteellinen suunnittelu 
Capellan puistotien varressa, kustannukset 2 931 euroa.

Tämän päätöksen ja katu- ja puisto-osaston osastopäällikön päätök-
sien 18.6.2014 § 8, 6.5.2015 § 6 (17 500 euroa alv 0 %) ja 14.10.2015 
§ 13 (39 489 euroa alv 0 %) arvo on yhteensä 337 465 euroa (alv 0 %).
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Lisätilaus on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättö-
mäksi alkuperäisten rakennussuunnitelmien toteuttamiselle (hankintala-
ki 28 §). FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n antama tarjous on kohtuulli-
nen työmäärään nähden.

Rahoitus talousarviotili 8 03 08, uudisrakentaminen
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