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8 §
Sopimus Hernesaari-Pihlajasaari välisen keskijännitemerikaapelin 
sijoittamisesta Helen Sähköverkko Oy:n kanssa

HEL 2016-001946 T 14 00 01

Päätös

Katu- ja puisto-osaston osastopäällikkö päätti allekirjoittaa sopimuksen 
Hernesaari-Pihlajasaari välisen keskijännitemerikaapelin sijoittamisesta 
uudelle sijainnille Helen Sähköverkko Oy:n kanssa.

Päätöksen perustelut

Sähkökaapelia hallinnoi Helen Sähköverkko Oy. Vesilupahakemus jä-
tetään Etelä-Suomen aluehallintovirastoon helmikuussa 2016. Koska 
on olemassa teoreettinen riski, että saatava vesilupa voi aiheuttaa 
muutoksia jälkeen päin kaapelin sijainnille ja sitä kautta ylimääräisiä 
kustannuksia Helen Sähköverkko Oy:lle, haluaa Helen Sähköverkko 
Oy poistaa ylimääräisten kustannusten riskin tällä sopimuksella. Uuden 
kaapelin hankinta-arvo on noin 125 000 euroa (alv 0 %), josta Helen 
Sähköverkko Oy:n kustannusosuus on noin 50 000 euroa (alv 0%). 
Hernesaaren risteilijälaiturin vuonna 2016 tehtävät työt ovat esirakenta-
mista ja esirakentamisrahoista kustannetaan kaapelin loppuosuus noin 
75 000 euroa (alv 0%). Helen Sähköverkko Oy olisi uusinut kaapelin 
vasta Hernesaaren asemakaavan vahvistuttua tulevaisuudessa, mutta 
kyseinen aikataulu ei ole mahdollista Helsingin kaupungin kokonaise-
dun kannalta, koska Hernesaaren risteilijälaiturin rakentaminen vaikut-
taa voimakkaasti Länsisataman rakentumiseen.

Merikaapeli joudutaan asentamaan mereen ennen Etelä-Suomen alue-
hallintovirastolta saatua vesilupaa, jotta Länsisataman aluerakentamis-
kohteen Atlantinkadun raitiotiesillan ja Melkinlaiturin asuinalueen raken-
taminen ei viivästy Helsingin kaupungin suunnitellusta rakentamisaika-
taulusta. Nykyinen risteilijälaiturin laivapaikka siirtyy Melkinlaiturista 
Hernesaareen. Olemassa olevat Pihlajasaaren kunnallistekniset yhtey-
det joudutaan korvaamaan uusilla uuden risteilijälaiturin rakentamisen 
vuoksi. Työ alkaa toukokuussa 2016. Kunnallistekniset yhteydet oli 
alun perin tarkoitus siirtää ja jatkaa, mutta sähkökaapelin mahdollisesti 
huonon kunnon vuoksi (asennettu vuonna 1972) sen tutkiminen, siirtä-
minen ja jatkaminen ei teknisesti ole mahdollista. Sähkönsaanti Pihlaja-
saareen on turvattava koko ajan mm. merenkulun turvalaitteiden säh-
könsaannin vuoksi.

Sähkökaapelin sijoittaminen mereen vaatii vesiluvan Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolta. Tilanteesta ja aikataulusta  on keskusteltu Etelä-
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Suomen aluehallintoviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen edustajien 
kanssa ja kysytty voidaanko sähkökaapeli sijoittaa mereen ennen vesi-
lupapäätöksen saamista. Keskustelun perusteella kaapelin mereen si-
joittaminen on mahdollista ennen lupapäätöksen saamista sillä teoreet-
tisella riskillä, että kaapelin poistaminen tai siirtäminen toiseen sijaintiin 
on mahdollista, jos lupapäätöstä uudelle sijainnille ei voida myöntää. 
Kaapelin uudesta sijainnista on myös käyty neuvottelu Liikenneviraston 
Meriväyläyksikön kanssa ja heidän esittämät seikat on myös otettu 
asiassa huomioon. Lisäksi kaapelin sijainnissa on otettu huomioon Her-
nesaaren tuleva kaavoitus, sijainti kiertää kaikki mahdolliset tulevat ra-
kennusalueet ja on siten sijainnilla, josta sitä ei tarvitse siirtää Herne-
saaren rakentamisen edetessä.
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