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8 §
Tapulikaupungin asemakaavan muutosalueen suunnittelu, lisätyön 
tilaaminen, suorahankinta, Destia Oy, kattohinta 2 581 euroa (alv 0 
%)

HEL 2013-003895 T 02 08 02 00

Päätös

Investointitoimiston toimistopäällikkö päätti tilata Tapulikaupungin 
asemakaavan muutosalueen suunnittelun lisätyön Destia Oy:ltä sen 
antaman 4.4.2014 päivätyn tarjouksen mukaisesti 2 581,00 euron 
arvonlisäverottomaan kattohintaan ja alkuperäisen 29.5.2012 päivätyn 
tarjouksen mukaisin veloitushinnoin. 

Investointitoimiston toimistopäällikkö on 26.6.2013 (§ 10) päättänyt 
tilata Tapulikaupungin asemakaavan muutosalueen suunnittelun 
tarjouskilpailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen antaneelta Destia Oy:ltä 153 149,00 euron 
arvonlisäverottomaan kattohintaan. Lisäksi investointitoimiston 
toimistopäällikkö on päättänyt 27.11.2013 § 17 tilata Tapulikaupungin 
asemakaavan muutosalueen suunnittelun Destia Oy:ltä 2 535 euron 
arvonlisäverottomaan kattohintaan.

Suunnittelun kuluessa on Tikkuritien ja Tapulikaupungintien 
lähtötietoihin tullut muutoksia. Lisäksi Kämnerintien varrella olevan 
tontin rakenteista on aiheutunut muutostarpeita. Molemmat muutostyöt 
toteutetaan alkuperäisestä suunnitteluohjelmasta poiketen.

Tämän päätöksen, sekä investointitoimiston toimistopäällikön aiempien 
päätösten arvo on yhteensä 158 265,00 euroa (alv 0 %).

Lisätilaus on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut 
välttämättömäksi alkuperäisten rakennussuunnitelmien toteuttamiselle 
(hankintalaki 28 §). Destia Oy:n antama tarjous on kohtuullinen 
työmäärään nähden.

Rahoitus: talousarviotili 8 03 08, uudisrakentaminen

Lisätiedot
Ismo Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 38570

ismo.rantanen(a)hel.fi

Liitteet
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Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

Valmistelija
Talouspalvelut


