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34 §
Ilmalanrinteen portaiden tilanvarauksen louhinnan lisätyön 
tilaaminen, Fin-Seula Oy, suorahankinta, enimmäishinta 25 689 
euroa (alv 0 %)

HEL 2014-007494 T 02 08 03 01

Päätös

Katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopäällikkö päätti 
tilata Ilmalanrinteen portaiden tilanvarauksen louhinnan lisätöinä 
kallioseinämän suojaverkotuksen sekä väliaikaisen ponttiseinän eteen 
putoamisen estävän verkkoaidan rakentamisen suorahankintana Fin-
Seula Oy:ltä enimmäishintaan 25 689 euroa, alv 0 %.

Katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopäällikkö on 
päättänyt tilata 9.6.2014 § 12  Ilma-lanrinteen portaiden tilanvarauksen 
louhinnan suorahankintana Fin-Seula Oy:ltä enimmäishintaan 
77 302,39 euroa, alv 0 %.

Porrasvarauksen vieressä sijaitsevalla tontilla rakennetaan 
toimistotaloa ja työntekijät joutuvat työskentelemään korkean 
kallioseinämän alapuolella. Louhittu kallioseinämä on osin rikkonainen 
ja näin ollen jäätyminen ja sulaminen saattaa irrottaa seinämästä 
lohkareita. Paikan päällä pidetyssä katselmuksessa kiinteistöviraston 
geoteknisen osaston kallioasiantuntija määräsi koko kallioseinämän 
verkotettavaksi. Alkuperäisessä tilauksessa ei ollut varauduttu näin 
suureen verkotusmäärään.

Louhitun porrasvarauksen vieressä on väliaikainen tukiseinä ja sen 
eteen tarvitaan putoamisen estävä suoja-aita. Fin-Seula Oy on 
rakentanut suoja-aidan viereisen rakennettavan tontin ympärille ja tämä 
noin 25 metrin mittainen aita on jatkoa tonttia ympäröivälle aidalle. 

Tämän päätöksen ja investointitoimiston toimistopäällikön aiemman 
päätöksen arvo on yhteensä 102 991,39 euroa, alv 0 %.

Lisätilaus on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut 
välttämättömäksi työn loppuun saattamiseksi (hankintalaki 28 §).

Fin-Seula Oy on toimittanut tilaajavastuulain edellyttämät, tarjoajan 
kelpoisuutta koskevat selvitykset.

Lisätiedot
Jukka Myyryläinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 70068

jukka.myyrylainen(a)hel.fi
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1 Lisätyötarjous 9.12.2014

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta
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