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5 §
Haakoninlahti 1 – alueen rakentamisen valmisteluun liittyvän 
suunnittelun tilaaminen, suorahankinta, FCG Suunnittelu ja 
tekniikka Oy, kattohinta 41 000 euroa (alv 0 %) 

HEL 2012-007763 T 02 08 02 00

Päätös

Investointitoimiston toimistopäällikkö päätti tilata Haakoninlahti 1 – 
alueen rakentamisen valmisteluun liittyvän suunnittelun FCG 
Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä sen antaman 18.2.2015 päivätyn 
tarjouksen (liite 1) mukaisesti 41 000 euron arvonlisäverottomaan 
kattohintaan ja alkuperäisen 20.6.2012 päivätyn tarjouksen mukaisin 
veloitushinnoin. Samaan tarjoukseen sisältyvän vesihuoltosuunnittelun 
osuuden (10 000 euroa, alv 0 %) tilaa Helsingin seudun 
ympäristöpalvelujen (HSY) vesihuolto.

Investointitoimiston toimistopäällikkö on 8.8.2012 (§ 8) päättänyt tilata 
Haakoninlahti 1 – alueen katu- ja rakennussuunnittelun tarjouskilpailun 
perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä 104 000 euron 
arvonlisäverottomaan kattohintaan. Investointitoimiston 
toimistopäällikkö on 25.8.2014 (§ 29) päättänyt tilata Haakoninlahti 1 – 
alueen katu- ja rakennussuunnittelun lisätyön 9 555 euroa (alv 0 %) 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä.

Ympäröivien alueiden kaavoituksen edistyttyä joudutaan valmistunutta 
rakennussuunnitelmaa päivittämään ja laajentamaan. 
Rakennussuunnitelmat päivitetään lisäksi rakennusviraston uusien, 
mm. suojatiejärjestelyjä koskevien ohjeiden mukaisiksi. Laitosten 
suunnitelmat ovat päivittyneet ja putkijätejärjestelmän suunnittelu on 
edennyt Haakoninlahden alueelle. Uudet ja päivitetyt ratkaisut lisätään 
rakennussuunnitelmiin.

Tämän päätöksen ja investointitoimiston toimistopäällikön aikaisempien 
päätösten arvo on yhteensä 154 555 euroa (alv 0 %).

Suoratilaus on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut 
välttämättömäksi alkuperäisten rakennussuunnitelmien toteuttamiselle 
(hankintalaki 28 §). FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n antama tarjous 
on kohtuullinen työmäärään nähden.

Haakoninlahti 1–alueen katu- ja rakennussuunnittelun kilpailutus alkoi 
hankintailmoituksella 7.5.2012. Tarjouksensa jättämisen jälkeen FCG 
Finnish Consulting Group Oy:n liiketoiminta jakautui omiksi 
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tulosyksiköikseen 1.7.2012. Infra- ja yhdyskuntasuunnittelusta on 
tämän jälkeen vastannut konsernihallinnon alainen FCG Suunnittelu ja 
tekniikka Oy. FCG:n meneillään olevat projektit jatkuivat 1.7.2012 
lähtien uusissa yhtiöissä ja FCG vastaa sitoumuksistaan alkuperäisten 
sopimusehtojen mukaisesti.

Rahoitus: talousarviotili 8 03 17, Kruunuvuorenranta
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