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16 §
Valtatien 4 parantaminen liittymäjärjestelyineen välillä Kehä I 
(mt 101) – Porvoonväylä (vt 7), tiesuunnitelma, lisätyön tilaaminen, 
Ramboll Finland Oy, kattohinta 11 611 euroa (alv 0 %)

HEL 2015-010832 T 02 08 02 00

Päätös

Investointitoimiston toimistopäällikkö päätti tilata Helsingin kaupungin 
rakennusviraston osuuden Valtatien 4 parantaminen liittymäjärjestelyi-
neen välillä Kehä I (mt 101) - Porvoonväylä (vt 7), tiesuunnitelma suun-
nittelun lisätyöstä Ramboll Finland Oy:ltä sen antaman 30.10.2015 päi-
vätyn tarjouksen mukaisesti 11 611,00 euron arvonlisäverottomaan kat-
tohintaan. 

Investointitoimiston toimistopäällikkö on 5.10.2015 (§ 13) päättänyt tila-
ta Helsingin kaupungin rakennusviraston osuuden Valtatien 4 paranta-
minen liittymäjärjestelyineen välillä Kehä I (mt 101) - Porvoonväylä (vt 
7), tiesuunnitelma suunnittelun tarjouskilpailun perusteella kokonaista-
loudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Ramboll Finland Oy:ltä 
38 880 euron arvonlisäverottomaan kattohintaan. Tehtävän kokonais-
hinta on 193 200 euroa (alv 0 %). Lisäksi kopiokuluiksi on arvoitu 1 200 
euroa (alv 0%). Kustannukset jaetaan siten, että Helsingin kaupungin 
rakennusviraston katu- ja puisto-osasto osuus on 20 % (38 880 euroa, 
alv 0 %) ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen 
osuus on 80 % (155 520 euroa, alv 0 %).

Hankinta on toteutettu hankintarenkaana, jossa hankintayksiköitä ovat 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus ja Helsingin kau-
pungin rakennusvirasto. Hankinnasta on tehty sopimus kaikkien kol-
men osapuolen välillä.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksella ja Helsingin 
kaupungilla on yhteishankkeena kyseisen tie välin parantaminen. Valta-
tien 4 ja 7 liittymäalueen toimivuus on alueen sijainnista johtuen tärkeä, 
sillä ongelmat heijastuvat koko itäisen pääkaupunkiseudun liikennever-
kossa.

Päätöksen perustelut

Työn aikana on todettu tarvetta tehdä seuraava lisätyö, joka ei kuulu al-
kuperäiseen sopimukseen:

Lisätyötarjous 30.10.2015
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Tiesuunnitelman laatimiseen liittyvät pohjatutkimukset, yhteensä 
58 055 euroa (alv 0 %). 

Tämän päätöksen ja investointitoimiston toimistopäällikön 5.10.2015 
päätöksen 13 § arvo on yhteensä 50 491 euroa (alv 0 %).

Lisätilaus on osoittautunut ennalta arvaamattomista syistä välttämättö-
mäksi suunnitelman valmistumista varten (hankintalaki 28 §). Ramboll 
Finland Oy:n antama tarjous on kohtuullinen työmäärään nähden.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 10, Yhteishankkeet, Lii-
kennevirasto.

Lisätiedot
Ville Reihe, projektipäällikkö, puhelin: 310 38803

ville.reihe(a)hel.fi

Liitteet
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, yleisten töiden lautakunta
Talouspalvelut Liite 1
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