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3 §
Mellunmäen keskuksen katujen suunnittelu, lisätyön tilaaminen, 
suorahankinta, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, kattohinta 34 152 
euroa (alv 0 %)

HEL 2013-012856 T 02 08 02 00

Päätös

Investointitoimiston toimistopäällikkö päätti tilata Mellunmäen keskuk-
sen katujen suunnittelun lisätyöt suorahankintana FCG Suunnittelu ja 
tekniikka Oy:ltä sen antamien, 12.1.2015 ja 21.12.2015 päivättyjen, tar-
jousten mukaisesti 34 152 euron arvonlisäverottomaan kattohintaan ja 
alkuperäisen 27.11.2013 päivätyn tarjouksen mukaisin veloitushinnoin. 
Rakennusviraston vastuulle kuuluva osuus lisätyöstä 1 on 17 627 eu-
roa (alv 0 %) ja 16 525 euroa (alv 0 %) lisätyöstä 2. Lisätyötarjoukseen 
1 sisältyvän vesihuoltosuunnittelun osuuden 4 528 euroa (alv. 0 %) ti-
laa Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY).

Investointitoimiston toimistopäällikkö on 21.1.2014 § 4 päättänyt tilata 
Mellunmäen keskuksen katujen suunnittelun rakennusviraston vastuul-
le kuuluvan osuuden 102 980 euron arvonlisäverottomaan kattohintaan 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta FCG Suun-
nittelu ja tekniikka Oy:ltä. Samaan tarjoukseen sisältyvän vesihuolto-
suunnittelun osuuden (29 520 euroa, alv 0 %) on tilannut HSY.

Suunnittelun kuluessa toimeksianto on osoittautunut arvioitua haasta-
vammaksi ja työssä on jouduttu tekemään tavanomaista enemmän eri-
koistarkasteluja, vaihtoehtosuunnittelua ja rakentamisen yhteensovitta-
mista. Toimeksiantoa on jouduttu laajentamaan ja muuttamaan seuraa-
villa, alkuperäiseen toimeksiantoon kuulumattomilla lisätöillä:

 Bussiterminaalin paikkakohtainen mitoitus avi-tarkasteluineen
 Metron pohjoispuolen korttelin maanalaisen pysäköinnin selvitys
 Kuorma-autojen pysäköintialueen pohjanvahvistussuunnittelu
 ALY-korttelin vesihuollon linjausmuutokset (HSY)
 Mellunmäentien ja Länsimäentien kiertoliittymämuutokset
 Pyöräilyn reittilinjausmuutokset
 Rakentamisen valmistelu (asiakirjojen laatiminen, työn vaiheistuk-

sen suunnittelu, tilapäisten joukkoliikennepysäkkien ja niihin liitty-
vien kulkuyhteyksien suunnittelu)

Tämän päätöksen ja investointitoimiston toimistopäällikön 21.1.2014 § 
4 päätöksen (102 980 euroa, alv 0 %) arvo on yhteensä 137 132 euroa 
(alv 0 %).
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Kyse on alkuperäiseen hankintasopimukseen sisältymättömästä lisä-
suunnittelusta, joka hankitaan alkuperäiseltä toimittajalta. Lisäsuunnit-
telu on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi 
suunnittelupalvelun toteuttamiselle sellaisena kuin se on alun perin 
määritelty. Lisäsuunnittelu on ehdottoman välttämätöntä alkuperäisen 
sopimuksen loppuunsaattamiseksi ja sen erottaminen pääsopimukses-
ta aiheuttaisi hankintayksikölle huomattavaa haittaa (hankintalaki 28 §).

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n antamat tarjoukset ovat kohtuulliset 
työmäärään nähden.

Rahoitus 8 03 30 projektialueiden kadut/ uudet projektialueet ja muu 
täydennysrakentaminen.

Lisätiedot
Taru Sihvonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 38434

taru.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous 12.1.2015
2 Lisätyötarjous 21.12.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta
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