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Paciuksenkadun ja Tukholmankadun suunnittelu

TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI

1. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on julkaissut Paciuksenkadun ja
Tukholmankadun suunnittelua koskeneen hankintailmoituksen (HEL 2016-000435)
22.1.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Hankintamenettelynä
on käytetty avointa menettelyä. Kysymyksessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.
Kaikki halukkaat toimijat ovat voineet tehdä tarjouksen.

Määräaikaan 1.3.2016 mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta Viideltä (5) konsultilta
(liite 1), mahdolliset alikonsultit on esitetty pääkonsultin alla:

- FCG Suunnittelu ja teknikka Oy
Pohjatekniikka Oy (pohjarakennussuunnittelu)

- Pöyry Finland Oy
Maisema-arkkitehtitoimisto näkymä Oy (Katuympäristösuunnittelu)

- Ramboll Finland Oy

- Sito Oy

- WSP Finland Oy
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Tarjoajan soveltuvuutta koskeva arviointi on suoritettu 2.3-4.3.2016.
Tarjouspyynnössä vaadittuja tarjoajien taloudellista ja teknistä suorituskykyä koskevien
ehtojen arviointi on esitetty seuraavassa taulukossa.
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Ramboll Finland Oy ei ollut liittänyt tarjoukseen tarjouspyynnön kohdassa 5.4
mainittujen projektiorganisaatioon nimettyjen pohjarakennussuunnittelijoiden, eikä
taitorakennesuunnittelijoiden henkilöreferenssejä. Tarjouspyynnössä on mainittu, että
tarjoajan on liitettävä projektiorganisaation suunnittelijoiden referenssiluettelot
enintään viimeisen viiden vuoden ajalta. Tarjouspyynnäössä on mainittu
minimivaatimuksena, että em. suunnittelijoista vähintään yhdellä tulee olla vähintään



Pöytäkirja

Katu- ja puisto-osasto 15.3.2016

Käyntiosoite: Elimäenkatu 5, Helsinki 51
Postiosoite: PL 1500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puhelin 09 310 1661, Faksi 09 310 38674, www.hkr.hel.fi

Besöksadress: Elimägatan 5, Helsingfors 51
Postadress: PB 1500, 00099 HELSINGFORS STAD
Telefon 09 310 1661, Fax 09 310 38674, www.hkr.hel.fi/www/hkr/sv

kahden vuoden kokemusta ko. alan suunnittelutehtävistä. Tätä ei ollut kirjallisesti
kerrottu.

Muiden tarjouksen jättäneiden yritysten todettiin täyttävän tarjouksen soveltuvuutta
koskevat vaatimukset. Tarjousvertailu tehdään kaikille muille paitsi Ramboll Finland
Oy:lle.

2. Tarjousten laatuarviointiryhmä

Paciuksenkadun ja Tukholmankadun katu- ja rakennussuunnittelun tarjousten
laatuarvioinnin on suorittanut 7.3. – 11.3.2016 seuraava ryhmä:

Ismo Rantanen  HKR/KPO
Mika Kaalikoski  HKR/KPO
Juha Väätäinen  HKR/KPO
Petra Rantalainen  HKR/KPO

Lisäksi projektiryhmän arvioinnissa on huomioitu Saara Neiramon (HSY Vesi,
vesihuoltosuunnittelun asiantuntija) erikseen antamat arviot.

3. Projektipäälliköiden arviointi

Tarjoaja Projektipäällikkö Arvio
0...10

FCG Suunnittelu ja
Tekniikka Oy

 7

WSP Finland Oy  7
Sito Oy  8
Pöyry Finland Oy  9

Perustelut arvosanoille:

Kaikilla projektipäälliköillä on kokemusta tarjouspyynnössä mainitusta vastaavanlaisista
hankkeista, joissa ovat toimineet projektipäällikköinä. FCG Suunnittelu ja Tekniikka
Oy:n, WSP Finland Oy ja Sito Oy:n projektipäälliköllä esitetyistä referensseistä oli
vastaavaksi katsottavia suunnittelureferenssejä. Sito Oy:n projektipäällikkö on
kokenein. Pöyry Oy:n projektipäällikön kokemus on pitkäaikaisin projektipäällikön
tehtävistä. Lisäksi referensseissä oli useita vastaavan kokoluokan kohteita. Sito Oy:n
projektipäällikön työaika projektiin arvioitiin olevan pieni.
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4. Projektiryhmän arviointi

Katusuunnittelijat

Tarjoaja Katusuunnittelijat Arvio
0...10

FCG Suunnittelu ja
Tekniikka Oy

6

WSP Finland Oy 6
Sito Oy 9
Pöyry Finland Oy 8

Perustelut arvosanoille:

Katusuunnittelu:

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n katusuunnitteluryhmällä on aika vähän kokemusta
nyt kilpailutettavan kohteen tyyppisestä vanhan kadun korjaussuunnittelusta. Kohteet
olivat enemmänkin normaalia katusuunnittelua. Työmääräarviossa on suunnittelijoilla
myös vesihuollon suunnittelutunteja.

WSP Finland Oy:n katusuunnitteluryhmällä on aika vähän kokemusta nyt
kilpailutettavan kohteen tyyppisestä vanhan kadun korjaussuunnittelusta. Kohteet
olivat enemmänkin normaalia katusuunnittelua.

Sito Oy:n katusuunnittelijoilla runsaasti kokemusta laajoista suunnitteluhankkeista.
Osallistumisen tuntimäärä pidetään hyvänä

Pöyry Finland Oy:n suunnittelijoilla runsaasti kokemusta vastaavantyyppisistä
suunnitteluhankkeista. Osallistumisen tuntimäärä pidetään riittävänä.

Katuympäristön suunnittelijat

Tarjoaja Katuympäristön ja puisto suunnittelijat Arvio
0...10

FCG Suunnittelu ja
Tekniikka Oy

 7

WSP Finland Oy  6
Sito  Oy   9
Pöyry Finland Oy  8

Perustelut arvosanoille:

Katuympäristö:
- FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on varannut suhteellisen vähän tunteja

maisemasuunnittelulle. Suunnitteluryhmällä on kokemusta vastaavista hankkeista.
- Pöyry Finland Oy:n alikonsulttina toimii tässä hankkeessa Maisema-

arkkitehtitoimisto Näkymä Oy. Katuympäristösuunnittelulle on varattu riittävästi
tunteja. Ala-Heikkilällä on kokemusta vastaavista hankkeista. Torrez-Comesin
referenssit puuttuvat.
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- WSP Finland Oy:n suunnitteluryhmä on kokenut, mutta esitetyt referenssit eivät
vastaa hankkeen kuvausta.

- B. Willmanin (Sito Oy) referenssit puuttuvat vaikka hänelle on osoitettu merkittävä
tuntimäärä katuympäristösuunnittelusta. Monica Elander-Heinolla on hyvät
referenssit vastaavista kohteista. Katuympäristösuunnitteluun on varattu riittävästi
tunteja.

Vesihuoltosuunnittelijat

Tarjoaja Vesihuoltosuunnittelijat Arvio
0...10

FCG Suunnittelu ja
Tekniikka Oy      6
WSP Finland Oy  6
Sito Oy  4
Pöyry Finland Oy

8

Perustelut arvosanoille:

- FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy: Katu- ja vesihuoltosuunnittelun pääsuunnittelijalla
kokemusta erityisesti tilaajapuolelta, mutta ei varsinaista vesihuollon
suunnittelukokemusta. Yhdellä vesihuollon suunnittelijalla on melko hyvä kokemus
vastaavanlaisista vesihuollon suunnitteluhankkeista, muilla vain vähän kokemusta
vastaavanlaisista hankkeista.

- Pöyry Finland Oy: Suunnitteluryhmällä hyvä kokemus erilaisista vesihuollon
suunnitteluhankkeista, myös vastaavalaisista suunnitteluhankkeista.
Vesihuoltosuunnitteluun on varattu riittävästi tunteja.

- Ramboll Finland Oy: Ei arvioitu

- Sito Oy: Vesihuollon pääsuunnittelijalla kokemusta erilaisista vesihuollon
suunnitteluhankkeista. Toisella vesihuoltosuunnittelijalla ei kokemusta
vastaavanlaisista suunnitteluhankkeista. Vesihuoltosuunnitteluun on varattu melko
vähän tunteja, joista melko suuri osa osoitettu ei-nimetylle suunnitteluavustajalle.

- WSP Finland Oy: Vesihuollon pääsuunnittelijalla melko vähän kokemusta
vastaavanlaisista suunnitteluhankkeista. Toisella vesihuollon suunnittelijalla on
enemmän kokemusta erilaisista vesihuollon suunnitteluhankkeista, myös
vastaavanlaisista suunnitteluhankkeista. Vesihuoltosuunnitteluun on varattu
riittävästi tunteja.

Projektiryhmän kokonaispistemäärä

Projektiryhmän kokonaispistemäärä on arvioitu kokonaisuutena edellä esitettyihin
arvioihin ja työmääriin perustuen.  Arvioinnissa on painotettu katusuunnittelua, jonka
osuus on tilaajan arvion mukaan työmäärästä suurin. Katuympäristön ja
vesihuoltosuunnittelun osuus työmäärästä on tilaaja-arvion mukaan selvästi vähäisempi.
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Tarjoaja Arvio 0...10

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 6
WSP Finland Oy 6
Sito Oy 8
Pöyry Finland Oy 8

5. Tarjouksen arviointi

Tarjouspyynnön mukaisilla kolmella tärkeimmällä asialla haetaan nimenomaan
kyseessä olevan hankkeen ja sen onnistumisen kannalta tärkeitä asioita.
Tarjouspyynnön mukaisella selvityksellä aikatauluriskeistä ja toimenpiteistä niiden
hoitamiseksi haetaan niitä keinoja, joiden avulla varmistetaan suunnittelutyön
aikataulussa pysyminen.

Tarjoaja 3 tärkeintä asiaa ja aikatauluriskit Arvio
0...10

FCG Suunnittelu ja
Tekniikka Oy

1. Elinkaarikustannukset suunnittelun,
rakentamisen ja työnaikaisten
liikennejärjestelyiden sekä ylläpidon osalta

2. Sujuva, toimiva ja turvallinen liikenne kaikille
ryhmille, myös työnaikaisesti

3. Katuympäristön kaupunkikuvallinen ilme
Suunnittelun aloituksen siirtyminen tilaajasta
johtuvasta syystä (pieni riski)
Puutteelliset lähtötiedot (pien riski)
Katusuunnittelun hallinnollinen käsittely ja
palaute (pieni riski)

7

WSP Finland Oy 1. Työnaikaiset liikennejärjestelyt
2. Suunnitelman hyväksyttävyyden

varmistaminen
3. Eri liikennemuotojen turvallisuus ja sujuvuus

Lähtötietojen riittävyys, ajantasaisuus ja
oikeellisuus (aikatauluriski)
Suunnitelmaratkaisujen uudelleen suunnittelu
Yleisötilaisuus ja lautakuntakäsittely (pieni
riski)
Rakennussuunnitelmat ja
taitorakennesuunnitelmat ovat riippuvaisia
edeltäneestä suunnittelusta ja sen
aikatautulusta (pieni riski)

9
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Sito Oy 1. Toiminallisuus ja kestävyys.
2. Katugeometria ja tilavaraukset
3. Työnaikaiset häiriöt ja liikennejärjestelyt

(vaiheittain rakentaminen huomioitava
suunnittelussa)
Lähtötietojen saaminen esitetyssä
aikataulussa (aikatauluriski)

7

Pöyry Finland Oy 1. Katusuunnittelu ja työnaikaiset
liikennejärestelyt

2. Vesihuoltosuunnittelu ja johtojen
tilavaraussuunittelu

3. Katuympäristö
Lähtötietojen puutteellisuus
Tarvittavien mittausten pidempi kesto
Tarvittavien lisätutkimusten oletettua
suurempi tarve
Suunnittelutyön kannalta tarvittavien
välipäätösten viivästyminen
Avainhenkilöiden pidempi poissaolo
Yhteinen työmaa sopimuksen mukaisesti
muiden osapuolten suunnitelmien
myöhästyminen

7

Perustelut arvosanoille:

Näkemyksemme mukaan kohteessa on tärkeää, että projektin alkuvaiheessa
panostetaan eri liikennemuotojen tilavarausten sovittamiseen. On tärkeää, että ne
saadaan turvallisesti sovitettua nykyiseen katuympäristöön siten, että kaikille löytyy
riittävä tila ja suunnitelmaratkaisut ovat sellaiset, että ne ovat mahdollisimman edullisia
toteuttaa. Esimerkiksi muutokset kiskoalueeseen ovat mahdollisimman vähäiset. Myös
tasauksen suunnittelu on haasteellista. Yhteistyöhön eri osapuolten kanssa pitää sujua
jotta suunnitelmaratkaisujen ongelmat saadaan ratkaistua nopeasti eri osapuolten
kanssa. Työnaikaisten liikennejärjestelyiden huomioiminen suunnitteluratkaisuissa on
merkittävä seikka.

Aikataulussa pysymiseen vaikuttaa mielestämme jos suunnitteluratkaisuihin tulee
muutoksia suunnittelun edetessä. On myös ongelma jos suunnitelmaratkaisujen
välipäätösten saaminen eri osapulilta viivästyy. On mahdollista, että suunnittelun
edetessä tulee esiin seikkoja joiden ratkaisu viivästyttää hanketta. Lähtötiedot,
lisämittaukset ja -tutkimukset

- Kaikki konsultit olivat luetelleet 3 tärkeää asiaa, joilla on merkitystä tämän
hankkeen läpiviennissä.

- FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n painotus liittyi myös turvallisuuteen
kaupunkikuvalliseen ilmeeseen ja elinkaarikustannuksiin liittyviin seikkoihin. Osittain
näitä asioita on jo päätetty liikennesuunnitelman yhteydessä.

- Työnaikaiset liikennejärjestelyt ja niiden merkitys näkyi kaikkien vastauksissa.
- WSP Finland Oy painotti eniten seikkoja joihin mielestämme tässä kohteessa
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eritysesti kannatta kiinnittää huomiota.
- Aikatauluriskeihin vaikuttavia seikkoja oli myös mainittu kaikilla tarjoajilla.

Parhaiten mahdolliset riskit oli huomioinut WSP Finland Oy.

Laatuarvioinnin suorittaneen ryhmän puolesta

15.3.2016

Ismo Rantanen
projektinjohtaja


