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9 §
Runkolinja 560 (Jokeri 2) -bussilinjan liikennejärjestelyjen rakenta-
minen Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymässä, Peab Infra Oy, 
lisätyön tilaaminen 13 442,45 euroa (alv 0 %)

HEL 2014-004800 T 08 02 00

Päätös

Katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopäällikkö päätti tila-
ta Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän rakentamisen lisätöitä 
Peab Infra Oy:ltä sen 21.4.2016 (lisätyö nro 1), 14.4.2016 (lisätyö nro 2) 
ja 18.4.2016 (lisätyö nro 5) antamien lisätyötarjouksien perusteella 
13 442,45 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Tarjouksiin sisältyvän 
Vantaan osuuden 13 442,45 euroa (alv 0 %), tilaa Vantaan kaupungin 
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan Katutekniikka. 

Lisätilaus on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätön lisätyö, joka 
hankitaan alkuperäiseltä toimittajalta ja joka ennalta arvaamattomista 
syistä on osoittautunut välttämättömäksi alkuperäisen hankinnan suorit-
tamiselle (hankintalaki 28 §). Peab Infra Oy:n antamat tarjoukset ovat 
kohtuullisia työmääriin nähden. Vantaan kaupungin Maankäytön, ra-
kentamisen ja ympäristön toimialan Katutekniikka on tilannut lisätyöt 
18.4.2016 ja 21.4.2016. 

Kaupungininsinööri päätti 4.11.2015 § 37 oikeuttaa katu- ja puisto-
osaston investointitoimiston tilaamaan Valimotien ja Tapaninkyläntien 
liittymän rakentamisen Peab Infra Oy:ltä sen 22.10.2015 antaman hal-
vimman kokonaishinnan perusteella 599 893 euron arvonlisäverotto-
maan urakkahintaan. Samaan tarjoukseen sisältyvän Vantaan osuuden 
599 893 euroa (alv 0 %), tilaa Vantaan kaupungin Maankäytön, raken-
tamisen ja ympäristön toimialan Katutekniikka. Urakan kokonaishinta 
on 1 199 786 euroa (alv 0 %).

Lisäksi kaupungininsinööri päätti oikeuttaa katu- ja puisto-osaston in-
vestointitoimiston käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin lisä- ja 
muutostöihin sekä tilauksen perusteella syntyviin muihin lisävelvoittei-
siin arvonlisäverottomana enintään 100 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, jonka tilaajina 
toimivat Vantaan kaupungin Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön 
toimialan Katutekniikka sekä Helsingin kaupungin rakennusviraston 
muodostamana hankintarengas ”Yhteistyö- ja toteuttamissopimus Run-
kolinja 560 (Jokeri 2) -bussilinjan liikennejärjestelyjen rakentamisesta ja 
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kustannusjaosta Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymässä” sopimuk-
sen mukaisesti (Yleisten töiden lautakunnan päätös 9.6.2015 § 288).

Kummatkin hankintarenkaan osapuolet tekevät omat hankintapäätök-
set osuuksistaan (50/50 %). Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii 
Vantaan kaupungin Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan 
Katutekniikka.

Rakennuskohde sijaitsee Vantaan kaupungin Tammiston kaupungino-
sassa ja osin Helsingin puolella. Urakka käsittää Valimotien parantami-
sen välillä Helsingin raja–Kirkkotie, Vanhan Tuusulantien parantamisen 
Vantaan rajalta etelään ja Tapaninkyläntien parantamisen Valimotieltä 
itään. Vantaan kaupungilla ja Helsingin kaupungilla on yhteishankkee-
na kyseisen liittymän parantaminen. 

Urakassa ei ole aikaisemmin tilattu lisätöitä.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 08 Uudisrakentaminen, 
joukkoliikenteen kehittäminen.
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