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10 §
Valtatien 4 parantaminen liittymäjärjestelyineen välillä Kehä I 
(Mt 101)−Porvoonväylä (Vt 7), tiesuunnitelma, lisätöiden tilaaminen, 
Ramboll Finland Oy, kattohinta 18 791,20 euroa (alv 0 %)

HEL 2015-010832 T 02 08 02 00

Päätös

Investointitoimiston toimistopäällikkö päätti tilata Helsingin kaupungin 
rakennusviraston osuuden Valtatien 4 parantamisen liittymäjärjestelyi-
neen välillä Kehä I (Mt 101)−Porvoonväylä (Vt 7), tiesuunnitelman 
suunnittelun lisätöistä Ramboll Finland Oy:ltä sen antamien 29.12.2015 
ja 2.4.2016 päivättyjen tarjousten mukaisesti 18 791,20 euron arvonli-
säverottomaan kattohintaan. 

Lisätilaus on osoittautunut ennalta arvaamattomista syistä välttämättö-
mäksi suunnitelman valmistumista varten (hankintalaki 28 §). Ram-
boll Finland Oy:n antama tarjous on kohtuullinen työmäärään nähden.

Investointitoimiston toimistopäällikkö on 5.10.2015 § 13 päättänyt tilata 
Helsingin kaupungin rakennusviraston osuuden Valtatien 4 parantami-
nen liittymäjärjestelyineen välillä Kehä I (Mt 101)−Porvoonväylä (Vt 7), 
tiesuunnitelman suunnittelun tarjouskilpailun perusteella kokonaistalou-
dellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Ramboll Finland Oy:ltä 
38 880 euron arvonlisäverottomaan kattohintaan. Tehtävän kokonais-
hinta on 193 200 euroa (alv 0 %). Lisäksi kopiokuluiksi on arvoitu 
1 200 euroa (alv 0 %). Kustannukset jaetaan siten, että Helsingin kau-
pungin rakennusviraston katu- ja puisto-osaston osuus on 20 % 
(38 880 euroa, alv 0 %) ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristö-
keskuksen osuus on 80 % (155 520 euroa, alv 0 %).

Investointitoimiston toimistopäällikkö on 22.12.2015 § 16 päättänyt tila-
ta Helsingin kaupungin rakennusviraston osuuden Valtatien 4 paranta-
misestä liittymäjärjestelyineen välillä Kehä I (Mt 101)−Porvoonväylä (Vt 
7), tiesuunnitelman suunnittelun lisätyöstä Ramboll Finland Oy:ltä sen 
antaman 30.10.2015 päivätyn tarjouksen mukaisesti 11 611 euron ar-
vonlisäverottomaan kattohintaan. 30.10.2015 päivätyn tarjouksen mu-
kaisen työn kokonaishinta on yhteensä 58 055 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Hankinta on toteutettu hankintarenkaana, jossa hankintayksiköitä ovat 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus ja Helsingin kau-
pungin rakennusvirasto. Hankinnasta on tehty sopimus kaikkien kol-
men osapuolen välillä.
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksella ja Helsingin 
kaupungilla on yhteishankkeena kyseisen tievälin parantaminen. Valta-
tien 4 ja 7 liittymäalueen toimivuus on alueen sijainnista johtuen tärkeä, 
sillä ongelmat heijastuvat koko itäisen pääkaupunkiseudun liikennever-
kossa.

Työn aikana on todettu tarvetta tehdä seuraavat lisätyöt, jotka eivät 
kuulu alkuperäiseen sopimukseen:

Lisätyötarjous / 29.12.2015

Ramppien R1 ja R2 geometriavaihtoehtojen tarkastelut ja Baanan lin-
jauksen ja tasauksen suunnittelu, yhteensä 14 001 euroa (alv 0 %). 
Kustannukset jaetaan siten, että Helsingin kaupungin rakennusviraston 
katu- ja puisto-osaston osuus on 20 % (2 800,20 euroa, alv 0 %) ja Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen osuus on 80 % 
(11 200,80 euroa, alv 0 %).

Lisätyötarjous / 2.4.2016

Baanan suunnittelu tiesuunnitelma tarkkuuteen, yhteensä 15 991 euroa 
(alv 0 %). Tiesuunnitelman kustannusjakoon kuulumaton lisätyö, jonka 
kustannuksista vastaa Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja 
puisto-osasto. 

Tämän päätöksen ja investointitoimiston toimistopäällikön 5.10.2015 
päätöksen 13 § sekä 22.12.2015 päätöksen 16 § arvo on yhteensä 
69 282,20 euroa (alv 0 %).

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 10, Yhteishankkeet, Lii-
kennevirasto.

Lisätiedot
Ville Reihe, projektipäällikkö, puhelin: 310 38803

ville.reihe(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous 1
2 Lisätyötarjous 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, yleisten töiden lautakunta
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Talouspalvelut Liite 1
Liite 2

Valmistelija
.


