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25 §
Sompasaaren suunnittelu, lisätyön tilaaminen, suorahankinta, Si-
to Oy, kattohinta 204 500 euroa (alv 0 %)

HEL 2014-002834 T 02 08 02 00

Päätös

Investointitoimiston toimistopäällikkö päätti tilata Sompasaaren suunnit-
telun lisätyöt Sito Oy:ltä sen antaman 1.4.2016 päivätyn tarjouksen mu-
kaisesti 204 500 euron arvonlisäverottomaan kattohintaan ja alkuperäi-
sen 10.2.2014 päivätyn tarjouksen mukaisin veloitushinnoin.

Päätöksen perustelut

Kaupungininsinööri on 12.3.2014 § 7 päättänyt tilata Sompasaaren 
suunnittelun tarjouskilpailun perusteella kokonaistaloudellisesti edulli-
simman tarjouksen antaneelta Sito Oy:ltä 560 000 euron arvonlisäve-
rottomaan kattohintaan. Edelleen kaupungininsinööri on päättänyt oi-
keuttaa katu- ja puisto-osaston investointitoimiston käyttämään toimek-
siannossa mahdollisesti tuleviin lisätöihin tai -velvoitteisiin enintään 
40 000 euroa (alv 0 %). Yleisten töiden lautakunta on 24.5.2016 § 246 
päättänyt oikeuttaa katu- ja puisto-osaston investointitoimiston käyttä-
mään Sompasaaren lisä- ja muutostöihin lisäksi 164 500 euroa eli 
suunnitteluun yhteensä 764 500 euroa (alv 0 %). 

Suunnittelun kuluessa on toimeksiantoa jouduttu laajentamaan sekä 
muuttamaan seuraavilla lisätöillä:

 Katujen ja aukioiden kokonaissuunnitelmaa päivitettiin ja siitä tehtiin 
useimpia vaihtoehtoja käsiteltäväksi suunnitteluryhmälle, 10 000 eu-
roa.

 Liikennesuunnitelmaan tehtiin muutoksia, jotka vaikuttivat katu-
suunnitelmien tasauksiin ja reunakiviin, 10 000 euroa.

 Alueen pelastusreitit tarkentuivat mistä johtuen Loviseholmin-puis-
ton yleistasausta ja siihen liittyvien tonttikatujen tasauksia muutet-
tiin, 5 000 euroa. 

 Sompasaaren itä- ja länsirannan rantamuurien ylätason säilyttämi-
nen suorana aiheutti lisä- ja muutostyötä katujen tasauksiin ja kallis-
tuksiin, mutta sillä saavutettiin kaupunkikuvallisesti parempi ratkaisu 
jossa myös alueen kuivatus saatiin hyvin ratkaistua, 10 000 euroa.

 Aallonhalkoja kadulle hyväksytyn liikennesuunnitelman mukaan on 
varauduttu raitotiellä sekä pysäkeillä ja tästä on tehty katusuunnitel-
ma. Rakennussuunnittelussa on varauduttu raitiotien totutukseen 
myöhemmin ja on suunniteltu välivaiheen ratkaisu, 20 000 euroa.
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 Sompasaaren rantamuureihin liittyvät 6 laituria ja porrasta suunni-
teltiin arkkitehtuuriltaan yksilöllisesti. Suunnittelun lähtökohtana ol-
leessa yleissuunnitelmassa ne olivat kaikki samanlaisia, rakenne-
suunnittelu, 55 000 euroa ja geotekniikka, 5 000 euroa.

 Sompasaaren nykyisien osittain purettavien ja osin hyväksi käytet-
tävien uudempien rantamuurien mallintaminen osaksi lähtötietomal-
lia vanhojen suunnitelmien ja tarkemittauksien perusteella, 
21 000 euroa.

 Sompasaarenkanavan purettavien rakenteiden, sillan väliaikaisten 
rakenteiden ja uusien rakenteiden yhteensovitus, 5 000 euroa.

 Rantamuurien perustamistavan muutos, jolla helpotetaan rakenta-
mista, 63 500 euroa.

Tämän päätöksen ja kaupungininsinöörin päätöksen 12.3.2014 § 7, 
(560 000 euroa alv 0 %) arvo on yhteensä 764 500 euroa (alv 0 %).

Lisätilaus on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättö-
mäksi alkuperäisten rakennussuunnitelmien toteuttamiselle (hankintala-
ki 28 §). Sito Oy:n antama tarjous on kohtuullinen työmäärään nähden.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 30 30, Uudisrakentami-
nen, Projektialueiden kadut, Kalasatama.
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