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27 §
Runkolinja 560 (Jokeri 2) -bussilinjan liikennejärjestelyjen rakenta-
minen Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymässä, Peab Infra Oy, 
lisätyön tilaaminen 58 848,35 euroa (alv 0 %)

HEL 2014-004800 T 08 02 00

Päätös

Katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopäällikkö päätti tila-
ta Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän rakentamisen lisätöitä Peab 
Infra Oy:ltä sen 2.6.2016 (lisätyö nro 12) antaman lisätyötarjouksen pe-
rusteella 58 848,35 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Tarjouksiin si-
sältyvän Vantaan osuuden 58 848,35 euroa (alv 0%), tilaa Vantaan 
kaupungin Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan Katutek-
niikka. 

Lisätilaus on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätön lisätyö, joka 
hankitaan alkuperäiseltä toimittajalta ja joka ennalta arvaamattomista 
syistä on osoittautunut välttämättömäksi alkuperäisen hankinnan suorit-
tamiselle (hankintalaki 28 §). Peab Infra Oy:n antama tarjous on koh-
tuullinen työmäärään nähden. Vantaan kaupungin Maankäytön, raken-
tamisen ja ympäristön toimialan Katutekniikka on tilannut lisätyön 
17.6.2016. 

Kaupungininsinööri päätti 4.11.2015 § 37 oikeuttaa katu- ja puisto-
osaston investointitoimiston tilaamaan Valimotien ja Tapaninkyläntien 
liittymän rakentamisen Peab Infra Oy:ltä sen 22.10.2015 antaman hal-
vimman kokonaishinnan perusteella 599 893 euron arvonlisäverotto-
maan urakkahintaan. Samaan tarjoukseen sisältyvän Vantaan osuuden 
599 893 euroa (alv 0%), tilaa Vantaan kaupungin Maankäytön, rakenta-
misen ja ympäristön toimialan Katutekniikka. Urakan kokonaishinta on 
1 199 786 euroa (alv 0 %).

Lisäksi kaupungininsinööri päätti oikeuttaa katu- ja puisto-osaston in-
vestointitoimiston käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin lisä- ja 
muutostöihin sekä tilauksen perusteella syntyviin muihin lisävelvoittei-
siin arvonlisäverottomana enintään 100 000 euroa.

Katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopäällikkö päätti 
27.4.2016 § 9 tilata Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän rakentami-
sen lisätöitä Peab Infra Oy:ltä sen 21.4.2016 (lisätyö nro 1), 14.4.2016 
(lisätyö nro 2) ja 18.4.2016 (lisätyö nro 5) antamien lisätyötarjouksien 
perusteella 13 442,45 euron arvonlisäverottomaan hintaan. 
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Tämän päätöksen ja toimistopäällikön päätöksen 27.4.2016 § 9 arvo on 
yhteensä 72 290,80 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, jonka tilaajina 
toimivat Vantaan kaupungin Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön 
toimialan Katutekniikka sekä Helsingin kaupungin rakennusviraston 
muodostama hankintarengas ”Yhteistyö- ja toteuttamissopimus Runko-
linja 560 (Jokeri 2) -bussilinjan liikennejärjestelyjen rakentamisesta ja 
kustannusjaosta Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymässä” sopimuk-
sen mukaisesti (Yleisten töiden lautakunnan päätös 9.6.2015 § 288).

Kummatkin hankintarenkaan osapuolet tekevät omat hankintapäätök-
set osuuksistaan (50/50 %). Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii 
Vantaan kaupungin Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan 
Katutekniikka.

Rakennuskohde sijaitsee Vantaan kaupungin Tammiston kaupungino-
sassa ja osin Helsingin puolella. Urakka käsittää Valimotien parantami-
sen välillä Helsingin raja–Kirkkotie, Vanhan Tuusulantien parantamisen 
Vantaan rajalta etelään ja Tapaninkyläntien parantamisen Valimotieltä 
itään. Vantaan kaupungilla ja Helsingin kaupungilla on yhteishankkee-
na kyseisen liittymän parantaminen. 

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 08 Uudisrakentaminen, 
joukkoliikenteen kehittäminen.
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