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29 §
Runkolinja 560 (Jokeri 2) -bussilinjan liikennejärjestelyjen rakenta-
minen Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymässä, Peab Infra Oy, 
lisä- ja muutostöiden tilaaminen, suorahankinta, 2 469 euroa 
(alv 0 %)

HEL 2014-004800 T 08 02 00

Päätös

Katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopäällikkö päätti tila-
ta Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän rakentamisen lisä- ja muu-
tostöitä suorahankintana Peab Infra Oy:ltä sen 4.7.2016 (lisä- ja muu-
tostyö 7), 5.7.2016 (lisä- ja muutostyö 11) ja 7.7.2016 (lisä- ja muutos-
työt 13 ja 15) antamien lisä- ja muutostyötarjouksien perusteella 
2 469 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Tarjouksiin sisältyvän Van-
taan osuuden 2 469 euroa (alv 0 %), tilaa Vantaan kaupungin Maan-
käytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan katutekniikka. 

Työnaikana on todettu tarvetta tehdä seuraavat lisä- ja muutostyöt, jot-
ka eivät kuulu alkuperäiseen sopimukseen:

  euroa (alv 0 %)
Lisä- ja muutostyötarjous 
nro 7, 4.7.2016

reunakiven lisäys 2 016

Lisä- ja muutostyötarjous 
nro 11, 5.7.2016

suojaputkien lisäys 1 010

Lisä- ja muutostyötarjous 
nro 13, 7.7.2016

leca-soran lisäys 1 060

Lisä- ja muutostyötarjous 
nro 15, 7.7.2016

valaisimen siirto 762

Lisä- ja muutostyötilaus on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätön li-
sätyö, joka hankitaan alkuperäiseltä toimittajalta ja joka ennalta arvaa-
mattomista syistä on osoittautunut välttämättömäksi alkuperäisen han-
kinnan suorittamiselle (hankintalaki 28 §). Peab Infra Oy:n antama tar-
jous on kohtuullinen työmäärään nähden. 

Kaupungininsinööri päätti 4.11.2015 § 37 oikeuttaa katu- ja puisto-
osaston investointitoimiston tilaamaan Valimotien ja Tapaninkyläntien 
liittymän rakentamisen Peab Infra Oy:ltä sen 22.10.2015 antaman hal-
vimman kokonaishinnan perusteella 599 893 euron arvonlisäverotto-
maan urakkahintaan. Samaan tarjoukseen sisältyvän Vantaan osuuden 
599 893 euroa (alv 0 %), tilasi Vantaan kaupungin Maankäytön, raken-
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tamisen ja ympäristön toimialan katutekniikka. Urakan kokonaishinta on 
1 199 786 euroa (alv 0 %).

Lisäksi kaupungininsinööri päätti oikeuttaa katu- ja puisto-osaston in-
vestointitoimiston käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin lisä- ja 
muutostöihin sekä tilauksen perusteella syntyviin muihin lisävelvoittei-
siin arvonlisäverottomana enintään 100 000 euroa.

Katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopäällikkö on päättä-
nyt 27.4.2016 § 9 tilata Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän raken-
tamisen lisätöitä Peab Infra Oy:ltä sen 21.4.2016 (lisätyö 1), 14.4.2016 
(lisätyö 2) ja 18.4.2016 (lisätyö 5) antamien lisätyötarjouksien perus-
teella 13 442,45 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Lisäksi katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopäällikkö on 
päättänyt 21.6.2016 § 27 tilata Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän 
rakentamisen lisätöitä Peab Infra Oy:ltä sen 2.6.2016 (lisätyö 12) anta-
man lisätyötarjouksen perusteella 58 848,35 euron arvonlisäverotto-
maan hintaan. 

Tämän päätöksen, toimistopäällikön päätöksien 27.4.2016 § 9 ja 
21.6.2016 § 27 lisätöiden arvo on yhteensä 74 759,80 euroa (alv 0 %).

Alkuperäisen hankintapäätöksen (599 893 euroa) ja lisätöiden 
(74 759,80 euroa) arvo on yhteensä 674 652,80 euroa (alv %).

Päätöksen perustelut

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, jonka tilaajina 
toimivat Vantaan kaupungin Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön 
toimialan Katutekniikka sekä Helsingin kaupungin rakennusviraston 
muodostama hankintarengas ”Yhteistyö- ja toteuttamissopimus Runko-
linja 560 (Jokeri 2) -bussilinjan liikennejärjestelyjen rakentamisesta ja 
kustannusjaosta Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymässä” sopimuk-
sen mukaisesti (Ytlk 9.6.2015 § 288).

Kummatkin hankintarenkaan osapuolet tekevät omat hankintapäätök-
set osuuksistaan (50/50 %). Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii 
Vantaan kaupungin Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan 
katutekniikka.

Vantaan kaupungin Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan 
Katutekniikka on tilannut 10.7.2016 (lisä- ja muutostyön 7) ja 12.7.2016 
(lisä- ja muutostyöt 11 ja 13).

Rakennuskohde sijaitsee Vantaan kaupungin Tammiston kaupungino-
sassa ja osin Helsingin puolella. Urakka käsittää Valimotien parantami-
sen välillä Helsingin raja–Kirkkotie, Vanhan Tuusulantien parantamisen 
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Vantaan rajalta etelään ja Tapaninkyläntien parantamisen Valimotieltä 
itään. Vantaan kaupungilla ja Helsingin kaupungilla on yhteishankkee-
na kyseisen liittymän parantaminen. 

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 08 Uudisrakentaminen, 
joukkoliikenteen kehittäminen.
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Juha Väätäinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547

juha.vaatainen(a)hel.fi
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