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30 §
Runkolinja 560 (Jokeri 2) -bussilinjan liikennejärjestelyjen rakenta-
minen Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymässä, Peab Infra Oy, 
lisä- ja muutostyön tilaaminen, suorahankinta, 24 478,32 euroa (alv 
0 %)

HEL 2014-004800 T 08 02 00

Päätös

Katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopäällikkö päätti tila-
ta Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän rakentamisen lisätöitä suo-
rahankintana Peab Infra Oy:ltä sen 13.7.2016 (lisä- ja muutostyö 
nro 3), 24.8.2016 (lisä- ja muutostyöt nrot 9 ja 21), 25.8.2016 (lisä- ja 
muutostyö nro 19), 26.8.2016 (lisä- ja muutostyöt nrot 10, 18, 20 ja 23), 
29.8.2016 (lisä- ja muutostyöt nrot 4 ja 17), 30.8.2016 (lisä- ja muutos-
työt nrot 16 ja 22) antamien lisä- ja muutostyötarjouksien perusteella 
24 478,32 euron arvonlisäverottomaan hintaan. 

Tarjouksiin sisältyvän Vantaan kaupungin osuuden 24 478,32 euroa 
(alv 0 %), tilaa Vantaan kaupungin Maankäytön, rakentamisen ja ympä-
ristön toimialan katutekniikka. 

Työnaikana on todettu tarvetta tehdä seuraavat lisä- ja muutostyöt, jot-
ka eivät kuulu alkuperäiseen sopimukseen:

  euroa (alv 0 %)
Lisä- ja muutostyötarjous 
nro 3

Tapaninkylän sillan 
valaisimen siirto

1 223,00

Lisä- ja muutostyötarjous 
nro 19

Tapaninkylän sillalle 
uudet reunakivet

2 419,20

Lisä- ja muutostyötarjous 
nro 21

Bussipysäkin vikavirta-
suojien asennus

267,52

Lisä- ja muutostyötarjous 
nro 20

Bussipysäkkien aika-
taulunäyttöjen muutos-
työt

1 659,20

Lisä- ja muutostyötarjous 
nro 23

Pengerkaideiden ym-
päristöjen kiveäminen

5 010,72

Lisä- ja muutostyötarjous 
nro 4

Liikennevalojen putki-
tus ja asennus

10 903,00

Lisä- ja muutostyötarjous 
nro 9

Sillankaide-elementtien 
kittisaumat

1 211,00

Lisä- ja muutostyötarjous 
nro 17

Lecasoran lisääminen 
portaalin reunalle

463,00

Lisä- ja muutostyötarjous KBVA asfaltti Tapanin- 4 551,00
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nro 10 vainion sillalle
   
Lisä- ja muutostyötarjous 
nro 18

Mastiksieristeen asen-
taminen Tapaninvai-
nion sillalle

554,00

Lisä- ja muutostyötarjous 
nro 22

Kirkkotien liittymän 
asfaltin uusiminen

522,00

Lisä- ja muutostyötarjous 
nro 16

Tapaninkyläntien ja 
sillan painumakorjaus

18 173,00

Lisätilaus on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätön lisätyö, joka 
hankitaan alkuperäiseltä toimittajalta ja joka ennalta arvaamattomista 
syistä on osoittautunut välttämättömäksi alkuperäisen hankinnan suorit-
tamiselle (hankintalaki 28 §). Peab Infra Oy:n antamat tarjoukset ovat 
kohtuullisia työmäärään nähden. 

Päätöksen perustelut

Kaupungininsinööri päätti 4.11.2015 § 37 oikeuttaa katu- ja puisto-
osaston investointitoimiston tilaamaan Valimotien ja Tapaninkyläntien 
liittymän rakentamisen Peab Infra Oy:ltä sen 22.10.2015 antaman hal-
vimman kokonaishinnan perusteella 599 893 euron arvonlisäverotto-
maan urakkahintaan. Samaan tarjoukseen sisältyvän Vantaan osuuden 
599 893 euroa (alv 0 %), tilasi Vantaan kaupungin maankäytön, raken-
tamisen ja ympäristön toimialan katutekniikka. Urakan kokonaishinta on 
1 199 786 euroa (alv 0 %).

Lisäksi kaupungininsinööri päätti oikeuttaa katu- ja puisto-osaston in-
vestointitoimiston käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin lisä- ja 
muutostöihin sekä tilauksen perusteella syntyviin muihin lisävelvoittei-
siin arvonlisäverottomana enintään 100 000 euroa.

Katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopäällikkö on päättä-
nyt 27.4.2016 § 9 tilata Valimo-tien ja Tapaninkyläntien liittymän raken-
tamisen lisätöitä Peab Infra Oy:ltä sen 21.4.2016 (lisätyö nro 1), 
14.4.2016 (lisätyö nro 2) ja 18.4.2016 (lisätyö nro 5) antamien lisätyö-
tarjouksien perusteella 13 442,45 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Lisäksi katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopäällikkö on 
päättänyt 21.6.2016 § 27 tilata Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän 
rakentamisen lisätöitä Peab Infra Oy:ltä sen 2.6.2016 (lisätyö nro 12) 
antaman lisätyötarjouksen perusteella 58 848,35 euron arvonlisäverot-
tomaan hintaan. 
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Lisäksi katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopäällikkö on 
päättänyt 3.8.2016 § 29 tilata Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän 
rakentamisen lisätöitä Peab Infra Oy:ltä sen 4.7.2016 (lisä- ja muutos-
työ nro 7), 5.7.2016 (lisä- ja muutostyö nro 11) ja 7.7.2016 (lisä- ja 
muutostyöt 13 ja 15) antaman lisätyötarjouksen perusteella 2 469 eu-
ron arvonlisäverottomaan hintaan. 

Tämän päätöksen, toimistopäällikön päätöksien 27.4.2016 § 9, 
21.6.2016 § 27 ja 3.8.2016 § 29 lisä- ja muutostöiden arvo on yhteensä 
99 238,12 euroa (alv 0 %).

Alkuperäisen hankintapäätöksen (599 893 euroa) ja lisä- ja muutostöi-
den (99 238,12 euroa) arvo on yhteensä 699 131,12 euroa (alv 0 %).

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, jonka tilaajina 
toimivat Vantaan kaupungin Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön 
toimialan Katutekniikka sekä Helsingin kaupungin rakennusviraston 
muodostama hankintarengas ”Yhteistyö- ja toteuttamissopimus Runko-
linja 560 (Jokeri 2) -bussilinjan liikennejärjestelyjen rakentamisesta ja 
kustannusjaosta Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymässä” sopimuk-
sen mukaisesti (Yleisten töiden lautakunnan päätös 9.6.2015 § 288).

Kummatkin hankintarenkaan osapuolet tekevät omat hankintapäätök-
set osuuksistaan (50/50 %). Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii 
Vantaan kaupungin Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan 
katutekniikka.

Vantaan kaupungin Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan 
katutekniikka on tilannut lisä- ja muutostyön 7, 10.7.2016 ja lisä- ja 
muutostyöt 11 ja 13, 12.7.2016.

Rakennuskohde sijaitsee Vantaan kaupungin Tammiston kaupungino-
sassa ja osin Helsingin puolella. Urakka käsittää Valimotien parantami-
sen välillä Helsingin raja–Kirkkotie, Vanhan Tuusulantien parantamisen 
Vantaan rajalta etelään ja Tapaninkyläntien parantamisen Valimotieltä 
itään. Vantaan kaupungilla ja Helsingin kaupungilla on yhteishankkee-
na kyseisen liittymän parantaminen. 

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 08 Uudisrakentaminen, 
joukkoliikenteen kehittäminen.

Lisätiedot
Juha Väätäinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547

juha.vaatainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisä- ja muutostyötilaus 8 Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymä
2 Lisä- ja muutostyötilaus 9 Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymä
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3 Lisä- ja muutostyötilaus 10 Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymä
4 Lisä- ja muutostyötilaus 11 Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymä
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta
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