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32 §
Runkolinja 560 (Jokeri 2) -bussilinjan liikennejärjestelyjen rakenta-
minen Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymässä, Peab Infra Oy, 
lisätyön tilaaminen, suorahankinta, 100 euroa (alv 0 %)

HEL 2014-004800 T 08 02 00

Päätös

Katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopäällikkö päätti tila-
ta Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän rakentamisen lisätyön suo-
rahankintana Peab Infra Oy:ltä sen 7.9.2016 (lisä- ja muutostyö nro 24 
antaman lisätyötarjouksen perusteella 100 euron arvonlisäverottomaan 
hintaan. Tarjoukseen sisältyvän Vantaan osuuden 100 euroa (alv 0 %), 
tilaa Vantaan kaupungin Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toi-
mialan katutekniikka. 

Työnaikana on todettu tarvetta tehdä seuraavat lisä- ja muutostyöt, jot-
ka eivät kuulu alkuperäiseen sopimukseen:

  euroa (alv 0 %)
Lisä- ja muutos-
työtarjous nro 24, 
7.9.2016

Betonikourun lisääminen 
Tapaninkylän sillan pää-
tyyn

200,00

Lisätilaus on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätön lisätyö, joka 
hankitaan alkuperäiseltä toimittajalta ja joka ennalta arvaamattomista 
syistä on osoittautunut välttämättömäksi alkuperäisen hankinnan suorit-
tamiselle (hankintalaki 28 §). Peab Infra Oy:n antamat tarjoukset ovat 
kohtuullisia työmäärään nähden. 

Kaupungininsinööri päätti 4.11.2015 § 37 oikeuttaa katu- ja puisto-
osaston investointitoimiston tilaamaan Valimotien ja Tapaninkyläntien 
liittymän rakentamisen Peab Infra Oy:ltä sen 22.10.2015 antaman hal-
vimman kokonaishinnan perusteella 599 893 euron arvonlisäverotto-
maan urakkahintaan. Samaan tarjoukseen sisältyvän Vantaan osuuden 
599 893 euroa (alv 0 %), tilasi Vantaan kaupungin Maankäytön, raken-
tamisen ja ympäristön toimialan katutekniikka. Urakan kokonaishinta on 
1 199 786 euroa (alv 0 %).

Lisäksi kaupungininsinööri päätti oikeuttaa katu- ja puisto-osaston in-
vestointitoimiston käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin lisä- ja 
muutostöihin sekä tilauksen perusteella syntyviin muihin lisävelvoittei-
siin arvonlisäverottomana enintään 100 000 euroa.
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Katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopäällikkö on päättä-
nyt 27.4.2016 § 9 tilata Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän raken-
tamisen lisätöitä Peab Infra Oy:ltä sen 21.4.2016 (lisätyö nro 1), 
14.4.2016 (lisätyö nro 2) ja 18.4.2016 (lisätyö nro 5) antamien lisätyö-
tarjouksien perusteella 13 442,45 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Lisäksi katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopäällikkö on 
päättänyt 21.6.2016 § 27 tilata Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän 
rakentamisen lisätöitä Peab Infra Oy:ltä sen 2.6.2016 (lisätyö nro 12) 
antaman lisätyötarjouksen perusteella 58 848,35 euron arvonlisäverot-
tomaan hintaan. 

Lisäksi katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopäällikkö on 
päättänyt 3.8.2016 § 29 tilata Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän 
rakentamisen lisätöitä Peab Infra Oy:ltä sen 4.7.2016 (lisä- ja muutos-
työ nro 7), 5.7.2016 (lisä- ja muutostyö nro 11) ja 7.7.2016 (lisä- ja 
muutostyöt 13 ja 15) antaman lisätyötarjouksen perusteella 2 469 eu-
ron arvonlisäverottomaan hintaan. 

Lisäksi katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopäällikkö on 
päättänyt 5.9.2016 § 30 tilata Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän 
rakentamisen lisätöitä Peab Infra Oy:ltä sen 13.7.2016 (lisä- ja muutos-
työ nro 3), 25.8.2016 (lisä- ja muutostyö nro 19), 24.8.2016 (lisä- ja 
muutostyö nro 21), 26.8.2016 (lisä- ja muutostyö nro 20), 26.8.2016 (li-
sä- ja muutostyö nro 23), 29.8.2016 (lisä- ja muutos-työ nro 4), 
24.8.2016 (lisä- ja muutostyö nro 9), 29.8.2016 (lisä- ja muutostyö nro 
17), 26.8.2016 (lisä- ja muutostyö nro 10), 26.8.2016 (lisä- ja muutos-
työ nro 18), 30.8.2016 (lisä- ja muutostyö nro 22) ja 30.8.2016 (lisä- ja 
muutostyö nro 16)  antamien lisätyötarjouksien perusteella 
24 478,32 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Tämän päätöksen, toimistopäällikön päätöksien 27.4.2016 § 9, 
21.6.2016 § 27, 3.8.2016 § 29 ja 5.9.2016 § 30 lisätöiden arvo on yh-
teensä 99 338,12 euroa (alv 0 %).

Alkuperäisen hankintapäätöksen (599 893 euroa) ja lisätöiden 
(99 338,12) arvo on yhteensä 699 231,12 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, jonka tilaajina 
toimivat Vantaan kaupungin Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön 
toimialan Katutekniikka sekä Helsingin kaupungin rakennusviraston 
muodostama hankintarengas ”Yhteistyö- ja toteuttamissopimus Runko-
linja 560 (Jokeri 2) -bussilinjan liikennejärjestelyjen rakentamisesta ja 
kustannusjaosta Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymässä” sopimuk-
sen mukaisesti (Ytlk 9.6.2015 § 288).
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Kummatkin hankintarenkaan osapuolet tekevät omat hankintapäätök-
set osuuksistaan (50/50 %). Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii 
Vantaan kaupungin Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan 
katutekniikka.

Vantaan kaupungin Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan 
katutekniikka on tilannut lisä- ja muutostyön 16, 7.9.2016.

Rakennuskohde sijaitsee Vantaan kaupungin Tammiston kaupungino-
sassa ja osin Helsingin puolella. Urakka käsittää Valimotien parantami-
sen välillä Helsingin raja−Kirkkotie, Vanhan Tuusulantien parantamisen 
Vantaan rajalta etelään ja Tapaninkyläntien parantamisen Valimotieltä 
itään. Vantaan kaupungilla ja Helsingin kaupungilla on yhteishankkee-
na kyseisen liittymän parantaminen. 

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 08 Uudisrakentaminen, 
joukkoliikenteen kehittäminen.

Lisätiedot
Juha Väätäinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547

juha.vaatainen(a)hel.fi
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