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33 §
Pihlajamäen ostoskeskuksen ympäristön liikennejärjestelyjen suun-
nittelu, lisätyön tilaaminen, suorahankinta, A-Insinöörit Suunnitte-
lu Oy, kattohinta 14 387 euroa (alv 0 %)

HEL 2016-013931 T 02 08 02 01

Päätös

Investointitoimiston toimistopäällikkö päätti tilata suorahankintana Pih-
lajamäen ostoskeskuksen ympäristön liikennejärjestelyjen suunnittelun 
lisätyöt A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ltä sen antaman 9.12.2016 päivätyn 
tarjouksen mukaisesti 14 387 euron arvonlisäverottomaan kattohintaan 
ja alkuperäisen 26.6.2015 päivätyn tarjouksen mukaisin veloitushin-
noin.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osaston inves-
tointitoimisto on 1.7.2015 tilannut Pihlajamäen ostoskeskuksen ympä-
ristön liikennejärjestelyjen suunnittelun yleisten töiden lautakunnan 
10.12.2013 § 523 päättämän Katujen suunnittelun puitesopimuksen 
2014−2015 tehtävän nro 2 mukaisin ehdoin ja veloitushinnoin A-Insi-
nöörit Suunnittelu Oy:ltä 59 862 euron arvonlisäverottomaan kattohin-
taan.

Suunnittelun kuluessa on toimeksiantoa laajennettu koskemaan myös 
Meripihkatien pysäköintialueen kunnostussuunnittelua. Tätä koskevan 
lisätyön on Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osas-
ton investointitoimisto 18.12.2015 tilannut alkuperäisen tilauksen mu-
kaisin ehdoin ja veloitushinnoin A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ltä 5 056 eu-
ron arvonlisäverottomaan kattohintaan. 

Suunnittelun kuluessa kaupunkisuunnitteluvirastossa päätettiin, että 
Pihlajamäentien jalankulku- ja pyörätiet tulee suunnitella eroteltuina yh-
distettyjen sijaan. Tästä aiheutui katusuunnitelma-alueen laajentuminen 
alkuperäiseen toimeksiantoon verrattuna. Lisäksi kertaalleen suunnitel-
tuja suojatiejärjestelyjä jouduttiin muuttamaan Meripihkatien ja Pihlaja-
mäentien liittymäalueella edellä mainitusta muutoksesta johtuen. Gra-
niittitien kiertoliittymän reunakivilinjoja muutettiin Helsingin seudun lii-
kenteen (HSL) toivomuksesta johtuen.

Tämän päätöksen, tilauksen 1.7.2015 (4580040487) ja lisätilauksen 
18.12.2015 (4580042051) arvo on yhteensä 79 305 euroa (alv 0 %).

Lisätilaus on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättö-
mäksi alkuperäisten rakennussuunnitelmien toteuttamiselle (hankintala-
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ki 28 §). A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n antama tarjous on kohtuullinen 
työmäärään nähden.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 08, uudisrakentaminen.

Lisätiedot
Hille Koskinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 38544

hille.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Muutos- ja lisätyötarjous 9.12.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, yleisten töiden lautakunta
Talouspalvelut Liite 1
Valmistelija

.


