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4 §
Valtatien 4 parantaminen liittymäjärjestelyineen välillä Kehä I 
(mt 101)–Porvoonväylä (vt 7), tiesuunnitelma, lisätyön tilaaminen, 
Ramboll Finland Oy, kattohinta 3 663,30 euroa (alv 0 %)

HEL 2015-010832 T 02 08 02 00

Päätös

Investointitoimiston toimistopäällikkö päätti muuttaa sopimusta ja tilata 
Helsingin kaupungin rakennusviraston osuuden Valtatien 4 parantami-
nen liittymäjärjestelyineen välillä Kehä I (mt 101)−Porvoonväylä (vt 7) 
tiesuunnitelman suunnittelun lisätöistä Ramboll Finland Oy:ltä sen an-
tamien 18.10.2016 ja 22.12.2016 päivättyjen tarjousten mukaisesti 
3 663,30 euron arvonlisäverottomaan kattohintaan.

Lisätilaus on määrältään vähäinen, alittaa kynnysarvot eikä se muuta 
sopimuksen yleistä luonnetta (hankintalaki 136 § 2 mom. 5 kohta). 
Ramboll Finland Oy:n antama tarjous on kohtuullinen työmäärään näh-
den.

Päätöksen perustelut

Hankinta on toteutettu hankintarenkaana, jossa hankintayksiköitä ovat 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus ja Helsingin kau-
pungin rakennusvirasto. Hankinnasta on tehty sopimus kaikkien kol-
men osapuolen välillä.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksella ja Helsingin 
kaupungilla on yhteishankkeena kyseisen tievälin parantaminen. Valta-
tien 4 ja 7 liittymäalueen toimivuus on alueen sijainnista johtuen tärkeä, 
sillä ongelmat heijastuvat koko itäisen pääkaupunkiseudun liikennever-
kossa.

Investointitoimiston toimistopäällikkö on 5.10.2015, (§ 13) päättänyt ti-
lata Helsingin kaupungin rakennusviraston osuuden Valtatien 4 paran-
taminen liittymäjärjestelyineen välillä Kehä I (mt 101)–Porvoonväylä 
(vt 7), tiesuunnitelma suunnittelun tarjouskilpailun perusteella kokonais-
taloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Ramboll Finland 
Oy:ltä 38 880 euron arvonlisäverottomaan kattohintaan. Tehtävän ko-
konaishinta on 193 200 euroa (alv 0 %). Lisäksi kopiokuluiksi on arvoitu 
1 200 euroa (alv 0 %). Kustannukset jaetaan siten, että Helsingin kau-
pungin rakennusviraston katu- ja puisto-osaston osuus on 20 % 
(38 880 euroa, alv 0 %) ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristö-
keskuksen osuus on 80 % (155 520 euroa, alv 0 %). 
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Investointitoimiston toimistopäällikkö on 22.12.2015 (§ 16) päättänyt ti-
lata Helsingin kaupungin rakennusviraston osuuden Valtatien 4 paran-
taminen liittymäjärjestelyineen välillä Kehä I (mt 101)–Porvoonväylä 
(vt 7), tiesuunnitelma suunnittelun lisätyöstä Ramboll Finland Oy:ltä sen 
antaman 30.10.2015 päivätyn tarjouksen mukaisesti 11 611 euron ar-
vonlisäverottomaan kattohintaan. Lisätyön kokonaishinta on yhteensä 
58 055 euroa (alv 0 %). 

Investointitoimiston toimistopäällikkö on 23.5.2016 (§ 10) päättänyt tila-
ta Helsingin kaupungin rakennusviraston osuuden Valtatien 4 paranta-
minen liittymäjärjestelyineen välillä Kehä I (mt 101)–Porvoonväylä 
(vt 7), tiesuunnitelma suunnittelun lisätyöstä Ramboll Finland Oy:ltä sen 
antamien 29.12.2015 ja 2.4.2016 päivättyjen tarjousten mukaisesti 
18 791,20 euron arvonlisäverottomaan kattohintaan. Lisätöiden koko-
naishinta on yhteensä 29 992 euroa (alv 0 %).

Työn aikana on todettu tarvetta tehdä seuraavat lisätyöt, jotka eivät 
kuulu alkuperäiseen sopimukseen:

Lisätyötarjous 18.10.2016

Ramppien R3 ja valtatie 7 liittymäalueen vaihtoehtotarkastelut ja liiken-
teenohjauksen suunnittelu, yhteensä 14 004,5 euroa (alv 0 %). Kustan-
nukset jaetaan siten, että Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- 
ja puisto-osaston osuus on 20 % (2 800,90 euroa, alv 0 %) ja Uuden-
maan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen osuus on 80 % 
(11 203,60 euroa, alv 0 %).

Lisätyötarjous 22.12.2016

S2 Kivikon alikulkukäytävän leventäminen ja Tukimuurien suunnittelu 
siltojen S1 ja S2 yhteyteen, yhteensä 4 312 euroa (alv 0 %). Kustan-
nukset jaetaan siten, että Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- 
ja puisto-osaston osuus on 20 % (862,40 euroa, alv 0 %) ja Uuden-
maan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen osuus on 80 % 
(3 449,60 euroa, alv 0 %).

Tämän päätöksen, investointitoimiston toimistopäällikön 5.10.2015 
päätöksen 13 § sekä 22.12.2015 päätöksen 16 § ja 23.5.2016 päätök-
sen 10 § arvo on yhteensä 72 945,50 euroa (alv 0 %).

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 80310, Yhteishankkeet, Lii-
kennevirasto.

Lisätiedot
Ville Reihe, projektipäällikkö, puhelin: 310 38803

ville.reihe(a)hel.fi
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Liitteet

1 Lisätyötarjous 18.10.2016
2 Lisätyötarjous 22.12.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta
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