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8 §
Kannelmäen peruskoulu, Kanneltien toimipiste, kattoikkunakupujen 
vastakaatokorjaukset vesikatolla, lisä- ja muutostyö 
suorahankintana, 4 529,28 euroa (KH)

HEL 2014-007117 T 02 08 03 01

R-03926

Päätös

Toimistopäällikkö päätti tilata suorahankintana Kannelmäen 
peruskoulun, Kanneltien toimipisteen vesikaton kattoikkunakupujen 
vastakaatokorjaustyöhön liittyvät lisätyöt Lapin Teollisuusrakennus 
Oy:ltä tarjouksen 189 (pvm 10.6.2014) mukaan arvonlisäverottomaan 4 
529,28 euron urakkahintaan.

Toimistopäällikkö on päättänyt 3.6.2014 § 7 tilata suorahankintana 
Kannelmäen peruskoulun, Kanneltien toimipisteen vesikaton 
kattoikkunakupujen vastakaatokorjaustyöt Lapin Teollisuusrakennus 
Oy:ltä arvonlisäverottomaan 53 173 euron urakkahintaan.

Päätöksen perustelut

Nyt tilattava lisätyö on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut 
välttämättömäksi vesikaton kattoikkunakupujen 
vastakaatokorjaustöiden loppuunsaattamiseksi (hankintalaki 28 §).

Nyt ja aikaisemmin tilatut työt ovat yhteisarvoltaan 
arvonlisäverottomana 57 702,28 euroa.

Tilakeskus on tilannut työn HKR-Rakennuttajalta.
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