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16 §
Töölön kirjasto, arkkitehtisuunnittelu, lisätöiden tilaaminen, 25 600 
euroa (KH)

HEL 2014-015087 T 02 08 03 00

Päätös

Toimistopäällikkö päätti tilata Töölön kirjaston arkkitehtisuunnittelun 
lisätyöt vuosisopimustarjouksen mukaisin tuntiveloitushinnoin 
Arkkitehdit Mustonen Oy:ltä tarjouksen 26.11.2014 mukaisesti 25 600 
euron arvonlisäverottomaan kattohintaan, (luokka R).

Päätöksen perustelut

Toimistopäällikön päätöksellä 6.7.2011 § 320, Töölön kirjaston 
arkkitehtisuunnittelu on tilattu Arkkitehdit Mustonen Oy:ltä 
arvonlisäverottomaan kattohintaan 127 000 euroa. Suunnittelu on työn 
alla.

Lisätilaus on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätön lisätyö 
(suunnittelu), joka johtuu vesikattomuutoksesta sekä 
urakoitsijavalinnan neuvottelumenettelyn yhteydessä tehdyistä 
suunnitelmamuutoksista kustannusten karsimiseksi.

Aikaisemmin ja nyt tilattavan rakennesuunnittelun yhteissumma 
lisätöineen on arvonlisäverottomana 152 600 euroa.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen ja HKR-Rakennuttajan välillä on tehty 
rakennuttamissopimus Töölön kirjastosta

Lisätiedot
Tuomo Salonpää, projektinjohtaja, puhelin: 310 38828

tuomo.salonpaa(a)hel.fi
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