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8 §
Malmin sairaala, opastemuutokset, suorahankinta, lisätilaus, 
6.395,20 euroa (K)

HEL 2014-015162 T 02 08 01 01

R-01966-6406341-3101

Päätös

Toimistopäällikkö päätti tilata Malmin sairaalan opastemuutosten 
lisätyöt suorahankintana Opastemestarit Oy:ltä tarjouksen 1/1.6.2015 
mukaisesti 7 930,05 euron arvonlisäverolliseen kokonaishintaan 
(6.395,20 + alv 1.534,85 euroa, luokka K).

Päätöksen perustelut

Toimistopäällikkö päätti 16.12.2014 §17 tilata Malmin sairaalan 
opastemuutokset suorahankintana 40.120,93 euroa.

Nyt tilattavat opastemuutokset ovat ennalta- arvaamattomista syistä 
osoittautuneet välttämättömiksi alkuperäisen hankinnan toteutumiselle 
sellaisena kuin se oli alun perin määritelty (hankintalaki 28§)

Lisätiedot
Kalevi Hinkkanen, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 43867

kalevi.hinkkanen(a)hel.fi
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1 Opastemestarit Oy:n tarjous 1.6.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta
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