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11 §
Kortteli K4, pohjoisosa, kaupunginmuseo, peruskorjaus, urakka-
ajan pidentäminen
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Päätös

Toimistopäällikkö päätti myöntää Korttelin K4 pohjoisosan, kaupungin-
museo, peruskorjauksen pää- ja sivu-urakoihin ko. urakoitsijoiden 
pyynnöstä urakkasuorituksiin sakotonta lisäaikaa 8 työpäivää 
31.12.2015 saakka.

Urakoitsijat ovat urakka-ajan pidennyspyynnössään ilmoittanet, ettei 
heillä ole rakennuttajaan nähden muita vaatimuksia, kuin 30.11.2015 
jälkeen syntyvät lämmitys- ja sähkönkulutus kustannukset sekä mah-
dolliset 30.11.2015 jälkeen tulevat telinekustannukset.

Urakkasopimuksen mukainen valmistumisaika on 30.11.2015. Urakoit-
sijoille on aiemmin myönnetty lisäaikaa 14 työpäivää 17.12.2015 saak-
ka.

Urakoitsijat hakevat nyt lisäaikaa minimoidakseen virheet, puutteet ja 
haitat ja suodakseen rakennuttajalle riittävän tarkastusajan urakoiden 
sopimuksenmukaisuuden toteamiseksi. Lisäaikapyyntö on kohtuullista 
myöntää myös sen vuoksi, että urakoitsijat eivät ole runsaista muutos-
töistä huolimatta vaatineet tästä syystä urakka-ajan pidennystä

Tilakeskuksen edustaja on hyväksynyt lisäaikapyynnön ehdot.

Lisätiedot
Jukka Vierros, projektinjohtaja, puhelin: 310 38629
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