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3 §
Sederholmin talo, kellarin kosteusvauriokorjaukset, uudet patterit ja 
rakennusaputyöt, urakoitsijan valinta, suoranhankinta, 18 750 euroa 
(KH)

HEL 2015-008057 T 02 08 03 01

R-03897-6415607-3100

Päätös

Toimistopäällikkö päättää tilata suorahankintana Sederholmin talon kel-
larin uudet patterit ja rakennusaputyöt Pylon Rakennus Oy:ltä arvonli-
säverottomaan 18 750 euron urakkahintaan.

Päätöksen perustelut

Lisätilaus on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätön lisätyö, joka liit-
tyy oleellisesti meneillään olevaan Kortteli K4:n pohjoisosan peruskor-
jaukseen ja on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämät-
tömäksi alkuperäisen urakan toteuttamiselle (hankintalaki 28 §).

Tilakeskus on tilannut työn HKR-Rakennuttajalta.

Lisätiedot
Timo Immonen, erityisasiantuntija, puhelin: 310 38409

timo.immonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pylon Rakennus Oy:n tarjous 14.6.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta
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