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8 §
Rakennusvirasto, Svenska normallyceum perusparannuksen 
arkkitehtisuunnittelu, suorahankinta, muutos- ja lisäsuunnittelun 
tilaaminen, 21 200,00 euroa alv 0 % (KH)

HEL 2015-007233 T 02 08 02 01

R-02965 6411321 2100, HKR 2010-831

Päätös

Toimistopäällikkö päätti tilata Svenska normallyceumin 
perusparannuksen arkkitehtisuunnittelun muutos- ja lisätyöt 
suorahankintana Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy:ltä tarjouksen 
11.6.2015 mukaisesti 21 200,00 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan, (luokka K ja Vi).

Päätöksen perustelut

Toimistopäällikön päätöksellä 1.9.2010 § 343, Svenska normallyceum 
perus-parannuksen arkkitehtisuunnittelu on tilattu Jeskanen-Repo-
Teränne Arkkitehdit Oy:ltä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 94 
000 euroa.

Tämä tilaus on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätön muutos- ja 
lisätyö (suunnittelu), joka on ennalta arvaamattomista syistä 
osoittautunut välttämättömäksi alkuperäisen suunnittelun 
loppuunsaattamiseksi (hankintalaki 28§). Projektin suunnitteluvaiheiden 
teknisestä ja yksinoikeuteen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi 
toteuttaa hankinnan (hankintalaki 27 §). Tilauksen toimet ovat 
urakkamuodon vaihtumisesta aiheutuvia työmaa-aikaisia lisätehtäviä 
arkkitehtisuunnitteluun ja siihen liittyviin laite- ja materiaalivalintoihin 
sekä tarkentuneista viranomaismääräyksistä aiheutuviin lisätoimiin.

Alkuperäiseen tilauspäätökseen (1.9.2010 § 343) kuulumatonta, 
kohteen arkkitehti- ja pääsuunnittelutyötä on tilattu ennen tätä päätöstä 
Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy:ltä, seuraavilla 
toimistopäällikön päätöksillä ja niihin liittyvillä tilauksilla 3.11.2010 § 
436, 19.1.2011 § 30, 4.10.2011 § 1081, 6.5.2013 § 1120 ja 16.12.2014 
§ 6029 yhteensä 82 383,91 euroa alv 0 %. 

Tämän päätöksen ja aiempien tilauksien mukainen yhteissumma on 
arvonlisäverottomana 103 583,91 euroa.

Kiinteistöviraston ja HKR-Rakennuttajan välillä on tehty 
rakennuttamissopimus Svenska normallyceumin perusparannuksen 
suunnittelusta.
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Lisätiedot
Martti Pensamo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39512

martti.pensamo(a)hel.fi

Liitteet

1 Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy:n tarjous 11.6.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kustannustoimisto Liite 1
Rakennuttamistoimisto 3 Liite 1

Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta


