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2 §
Rakennusvirasto, Minervaskolan perusparannustyöt, kokonaisurak-
ka
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Päätös

Toimistopäällikkö päätti keskeyttää Minervaskolanin perusparannuksen 
kokonaisurakan hankinnan.

Päätöksen perustelut

Kaupungin katurakentamiseen liittyvien alueellisten pysäköintijärjestely-
jen tarpeiden ja päiväkoti- ja koulurakennusten korjaus- ja väistötarpei-
den takia joudutaan Minervaskolanin peruskorjauksen alkamisajankoh-
taa siirtämään myöhemmäksi.

Pysäköintijärjestelyjen tarpeet vaikuttivat väistötilaratkaisuille käytettä-
vissä oleviin maa-alueisiin ja tällä oli vaikutusta päiväkotien ja koulujen 
väistöihin käytettävissä oleviin tiloihin. Bertha Maria -hemmetin korjaus 
oli tarpeen käynnistää ensin. Minervaskolanin peruskorjausta ei voida 
näin ollen käynnistää aiemmin suunniteltuun aikaan vaan se voidaan 
käynnistää vasta sitten, kun väistötilat ovat käytettävissä.

Hankintalain (348/2007) 73 a §:n mukaan hankintamenettely voidaan 
keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Oikeuskäytännössä 
hyväksyttävänä syynä hankinnan keskeyttämiselle on pidetty hankin-
nan tarpeen muuttumista kesken hankintaprosessin.

Hankkeen kokonaisurakasta jätettiin rajoitettuun hankintamenettelyyn 
perustuva EU-hankintailmoitus TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoi-
tuskanava "HILMA":ssa, pvm. 13.8.2015.

Hankinnasta järjestetään uusi tarjouskilpailu ja tullaan tekemään uusi 
hankintailmoitus.

Lisätiedot
Heikki Turunen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39731

heikki.turunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet
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