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5 §
Svenska normallyceum, perusparannuksen rakennesuunnittelu, 
suorahankinta, muutos- ja lisäsuunnittelun tilaaminen, 13 670,00 
euroa alv 0 % (KH)

HEL 2015-007232 T 02 08 02 01

R-02965 6411321 2200

Päätös

Toimistopäällikkö päätti tilata Svenska normallyceumin perusparannuk-
sen rakennesuunnittelun muutos- ja lisätyöt suorahankintana Optiplan 
Oy:ltä tarjouksen 11.5.2016 mukaisesti 13 670,00 euron arvonlisäverot-
tomaan kokonaishintaan, (luokka K ja Vi).

Päätöksen perustelut

Toimistopäällikön päätöksellä 8.9.2010 § 349, Svenska normallyceu-
min perus-parannuksen rakennesuunnittelu on tilattu Optiplan Oy:ltä 
arvonlisäverotto-maan kokonaishintaan 58 300,00 euroa. Suunnittelija 
on valittu valmiiksi kilpai-lutetulta listalta (Kiinteistölautakunnan päätös 
29.6.2010 § 452).

Tämä tilaus on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätön muutos- ja li-
sätyö (suunnittelu), joka on ennalta arvaamattomista syistä osoittautu-
nut välttämät-tömäksi alkuperäisen suunnittelun loppuunsaattamiseksi 
(hankintalaki 28§). Projektin suunnitteluvaiheiden teknisestä ja yksinoi-
keuteen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan 
(hankintalaki 27 §). 

Tilauksen toimet ovat työmaavaiheissa vanhasta suojellusta rakennuk-
sesta esille tulleita rakennesuunnittelun lisätehtäviä, tarjouksessa yksi-
löidysti.

Alkuperäiseen tilauspäätökseen (8.9.2010 § 349) kuulumatonta, koh-
teen ra-kennesuunnittelutyötä ja vanhojen rakenteiden tutkimustoimia 
on tilattu ennen tätä päätöstä Optiplan Oy:ltä, seuraavilla toimistopäälli-
kön tilauksilla 9.5.2010, 23.9.2011, 16.12.2014 ja 17.6.2015 yhteensä 
56 129,00 euroa alv 0 %. 

Tämän päätöksen ja aiempien tilauksien mukainen yhteissumma on ar-
vonli-säverottomana 128 099,00 euroa.

Kiinteistöviraston ja HKR-Rakennuttajan välillä on tehty rakennuttamis-
sopimus Svenska normallyceumin perusparannuksen suunnittelusta.

Lisätiedot
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Martti Pensamo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39512
martti.pensamo(a)hel.fi

Liitteet

1 Optiplan Oyn: tarjous 11.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Velvoitekirjanpito Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, yleisten töiden lautakunta
Liite 1

Rakennuttamistoimisto 3 Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, yleisten töiden lautakunta
Liite 1
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