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5 §
Heltech Käpylä, serveritilan jäähdytys, putkiurakka, 
muutostyötilaus, suorahankinta, 906 euroa (KH)

HEL 2014-007754 T 02 08 03 01

R-03925

Päätös

Toimistopäällikkö päätti tilata Heltech Käpylä, serveritilan jäähdytyksen 
putkitöiden muutostyöt suorahankintana Aro Systems Oy:ltä tarjouksen 
1 mukaisesti 906 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan, (luokka 
R).

Päätöksen perustelut

Toimistopäällikön päätöksellä 11.6.2014 § 16, Heltech Käpylä, 
serveritilan jäähdytystyöt on tilattu Aro Systems Oy:ltä 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 74 435,20 euroa.

Lisätilaus on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätön lisätyö, joka on 
ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi 
alkuperäisen hankinnan toteuttamiselle (hankintalaki 28§).

Aikaisemmin ja nyt tilattavien putkitöiden yhteissumma lisätöineen on 
arvonlisäverottomana 75 341,20 euroa.

Kiinteistöviraston ja HKR-Rakennuttajan välillä on tehty 
rakennuttamissopimus Heltech Käpylä, serveritilan jäähdytyksestä.
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