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9 §
Jätkäsaaren maanalaiset tilat, rakennusautomaatiourakka, muutos-
työtilaus, suorahankinta, 1 064,00 euroa (KH)

HEL 2014-013984 T 02 08 03 00

R-03604 6414188 4310 (pysäköintilaitos) 1 064,00 euroa, R-03153 6412146 4310 (Staran tilat)

Päätös

Toimistopäällikkö päätti tilata Jätkäsaaren maanalaisten tilojen raken-
nusautomaatiotöiden muutostyöt suorahankintana Caverion Suomi 
Oy:n antaman tarjouksen 11/16.11.2016 mukaisesti 1 064,00 euron ar-
vonlisäverottomaan koko-naishintaan (luokka R).

Päätöksen perustelut

Toimistopäällikkö päätti 31.3.2015 § 2 tehdä sopimuksen Jätkäsaaren 
maan-alaiset tilat rakennusautomaatiotöistä hinnaltaan halvimman tar-
jouksen antaneen Caverion Suomi Oy:n kanssa 161 400,00 euron ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisätilaus on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätön lisätyö, joka on 
ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi alkupe-
räisen hankinnan toteuttamiselle (hankintalaki 28 §).

Hankkeen aiemmat muutostyötilaukset on päätetty toimistopäällikön 
päätöksillä 22.7.2016 § 3 (5 241,61 euroa), 7.9.2016 § 4 (10 278,25 
euroa), 27.9.2016 § 5 (3 233,44 euroa) ja 1.11.2016 § 7 (47 980,37 eu-
roa).

Aikaisemmin ja nyt tilattavien rakennusautomaatiotöiden yhteissumma 
lisätöineen on arvonlisäverottomana 229 197,67 euroa.

Jätkäsaaren pysäköinti Oy:n ja HKR-Rakennuttajan välillä sekä Tila-
keskuksen ja HKR-Rakennuttajan välillä on tehty rakennuttamissopi-
mus Jätkäsaaren maanalaiset tilat rakennuttamisesta

Lisätiedot
Pasi Moisio, taloautomaatioteknikko, puhelin: 310 38489

pasi.moisio(a)hel.fi

Liitteet

1 Caverion Suomi Oy:n lisätyötarjous 11, 16.11.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Talotekninen toimisto Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, yleisten töiden lautakunta
Liite 1

Velvoitekirjanpito Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, yleisten töiden lautakunta
Liite 1

.


